



---

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3  
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA)

---

ADENDA Nº I

ADENDA Nº I
-------------

OBJETO DE LA ADENDA Nº I

El objeto de la presente Adenda nº I es la revisión de la duración estimada de las obras que aparece en el apartado *1.5 Resumen del Presupuesto y duración estimada de las obras*, del *Proyecto Básico y de Ejecución de refuerzo de estructura y cimentación de 3 viviendas en calle Río Guadajoz Vpp-Se-0987-Alcalá del Rio (Sevilla)*.

En dicho apartado se indicaba que “*el tiempo estimado para la ejecución de los trabajos descritos es de 12 meses*”.

Donde dice 12 meses **debe decir 9 MESES**.

Igualmente, el *Anejo 3. Programa de Obra*, de la Memoria del Proyecto Básico y de Ejecución, **se modifica, quedando según el Anejo I que acompaña a la presente Adenda nº I**

La presente Adenda nº I consta de 1 página y 1 Anejo.

Sevilla, 13 de Mayo de 2024

Fdo: Eduardo Martínez Moya  
Arquitecto



E. MARTÍNEZ MOYA  
Arquitecto

Edificio Logos I.  
C/ Manufactura nº 4, Planta 2, Mod. 3.  
Parque Industrial PISA.  
41927. Mairena del Aljarafe. Sevilla.  
Voz : 954.18.65.34  
Fax : 954.18.69.02  
E-mail : edartec@edartec.com

---

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN DE 3  
VIVIENDAS EN CALLE RÍO GUADAJOZ VPP-SE-0987-ALCALÁ DEL RIO (SEVILLA)

---

ADENDA Nº I

ANEJO I DE LA ADENDA Nº I.- PROGRAMA DE OBRAS

**PROGRAMA DE TRABAJOS POR CAPÍTULOS Y MESES. DIAGRAMAS DE BARRAS**

AUTOR: EDUARDO MARTÍNEZ MOYA

DATOS DEL PROYECTO: EXPEDIENTE EC2185  
 PROYECTO OBRAS DE REFUERZO DE ESTRUCTURA Y COMENTACIÓN EN CALLE RIO GUADAJÓZ Nº 1, 3, 5 Y 7  
 LOCALIDAD ALCALÁ DEL RÍO PROVINCIA SEVILLA

FECHA: Mayo de 2024

PROGRAMA DE TRABAJO POR CAPÍTULO														
MESES	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES	12.624,44	8.416,29	4.208,15											
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	2.584,72		1.292,36				1.292,36							
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	129.901,71		16.237,71	32.475,43	32.475,43	32.475,43	16.237,71							
ALBAÑILERÍA Y AISLAMIENTOS	12.727,48						1.818,21	3.636,42	3.636,42	3.636,42				
INSTALACIONES	5.126,86							2.563,43	2.563,43					
REVESTIMIENTOS	43.262,28							14.420,76	14.420,76	14.420,76				
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS	11.364,41								5.682,21	5.682,21				
REPARACIONES	9.403,15						1.880,63	3.761,26	3.761,26					
CONTROL DE CALIDAD	1.066,56		133,32	266,64	266,64	266,64	133,32							
GESTIÓN DE RESIDUOS	1.234,59	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18	137,18				
SEGURIDAD Y SALUD	4.657,37	173,73	447,03	667,83	667,83	667,83	436,69	498,02	613,44	484,97				
<b>P.E.M. EUROS/MES</b>	<b>233.953,57</b>	<b>8.727,20</b>	<b>22.455,75</b>	<b>33.547,07</b>	<b>33.547,07</b>	<b>33.547,07</b>	<b>21.936,10</b>	<b>25.017,07</b>	<b>30.814,69</b>	<b>24.361,54</b>				
<b>P.E.M. EUROS ACUMULADOS</b>	<b>233.953,57</b>	<b>8.727,20</b>	<b>31.182,95</b>	<b>64.730,03</b>	<b>98.277,10</b>	<b>131.824,18</b>	<b>153.760,27</b>	<b>178.777,34</b>	<b>209.592,03</b>	<b>233.953,57</b>				
<b>P.CONTRATA EUROS/MES</b>	<b>278.404,75</b>	<b>10.385,37</b>	<b>26.722,34</b>	<b>39.921,02</b>	<b>39.921,02</b>	<b>39.921,02</b>	<b>26.103,96</b>	<b>29.770,31</b>	<b>36.669,48</b>	<b>28.990,23</b>				
<b>P.CONTRATA EUROS ACUMULADOS</b>	<b>278.404,75</b>	<b>10.385,37</b>	<b>37.107,71</b>	<b>77.028,73</b>	<b>116.949,75</b>	<b>156.870,77</b>	<b>182.974,73</b>	<b>212.745,04</b>	<b>249.414,52</b>	<b>278.404,75</b>				