

**CONTR 2022 0000599040**

**DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE ARMADORES EN EL PUERTO DE MARBELLA**

**ÍNDICE**

- I. OBJETO DEL PLIEGO
- II. CONTENIDO DIRECCIÓN FACULTATIVA
- III. OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
- IV. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
- V. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
- VI. OBJETO DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
- VII. OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
- VIII. OBLIGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA
- IX. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA.
- X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
- XI. IMPORTE DE LOS TRABAJOS.
- XII. SEGURIDAD Y SALUD

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 1 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NJyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

## I. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el contenido del trabajo específico de Dirección Facultativa de las obras del proyecto previamente aprobado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, (en adelante la Agencia) hasta la terminación del plazo de garantía.

La dedicación del personal principal adscrito al contrato no podrá ser en ningún caso, inferior al 75%.

## II. CONTENIDO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

La Dirección Facultativa se concreta en el desempeño de las actividades que permitan comprobar en cualquier momento, por métodos objetivos y contrastables, la coincidencia geométrica, funcional y de calidades, suficiente, entre el Proyecto Vigente (en adelante PV) y la obra, mediante la presencia en la misma de técnicos competentes, en adelante Director de las Obras y Director de la Ejecución de las Obras, que forman parte de un equipo de colaboradores vinculados a la Dirección Facultativa de modo suficiente y fehaciente a juicio del órgano competente de la Agencia.

La Dirección Facultativa se extenderá desde el momento de la comprobación del replanteo hasta la Liquidación del contrato de Obras.

## III. OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS

El Director/a de Obra, en adelante Director/a, es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que las define. Tiene por objeto analizar y realizar un seguimiento exhaustivo de las actividades del Contratista de las Obras, en adelante Contratista, encaminadas a ejecutar el proyecto, y posibilitar la toma de decisiones que requiera el desarrollo del contrato de las obras con eficacia, al objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

Para el desarrollo de su trabajo podrá contar con el equipo presentado en su oferta con quien formará la Dirección Facultativa de la obra, que actuará bajo la absoluta responsabilidad del Director/a de Obra.

Se considera Proyecto Vigente, en adelante P.V., el aprobado por la Agencia para su ejecución, junto con las órdenes dictadas durante su ejecución por la Dirección de obras en el ejercicio de sus obligaciones.

## IV. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

Además de las especificadas en la Ley de la Ordenación de la Edificación Ley 38/1.999, de 5 de Noviembre y las fijadas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, serán obligaciones del Director:

1. Representar los intereses de la Agencia ante el contratista y desarrollar cuantas gestiones correspondan para la buena marcha de las obras con estricta sujeción al P.V. y al Programa de Trabajos propuesto por el Contratista y aceptado por el Órgano Competente de la Agencia.
2. Informar puntualmente sobre la marcha de las obras a la persona designada por la Agencia como responsable del contrato cuando ésta lo solicite o, cuando a su juicio se den circunstancias que así lo requieran. Como mínimo presentará un Informe mensual, que constará de:

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 2 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

INFORME MENSUAL.-

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MES.

Se especificarán de forma breve y esquemática los tajos realizados durante el mes, los iniciados y los terminados. Se describirá de una forma general el estado de las obras, incluyendo reportaje fotográfico.

Separata de Informe Mensual de Ejecución de Actuaciones, según modelo consignado en el Anexo I del presente Pliego.

Actualización de los indicadores que se incluyen en el formulario tipo que se acompaña.

I. ESTADO DE PLAZOS.

Se analizará según el Plan de Obras Vigente en cada momento, el estado de las obras respecto al mismo. Su cumplimiento en los importes ejecutados mensualmente, así como en las actividades previstas. Se propondrá, caso de que sea necesario, el importe de penalización por retraso de obra según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el caso de necesidad de ampliación de plazo, se informará con al menos 15 días de antelación sobre la petición de la misma justificando las causas que lo requieran, así como la imputabilidad o no a la empresa constructora de dicho retraso de obras.

Si a criterio de la Dirección de Obra resulta necesaria la ejecución de Turnos Dobles de trabajo para dar cumplimiento a las Fases de la Obra establecidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de ambos contratos relacionados, deberá presentar informe justificando la adopción de dicha medida en Obra con programación tiempos/costes descriptiva de la desviación respecto a la planificación inicial presentada por la adjudicataria de la Obra, con una antelación de 10 días a la comunicación a dicha adjudicataria.

II. ESTADO ECONÓMICO.

Se realizará la oportuna relación valorada conformada, en función de la obra ejecutada. Asimismo informará mensualmente a la Agencia, en función de cada relación valorada conformada por el contratista de las obras emitida, de la variación presupuestaria previsible en función de los datos reales certificados y su previsión para el cumplimiento de la anualidad prevista en el contrato de obras y hasta la finalización de la misma.

3. Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del PV, especialmente las establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Obra, en adelante PCT, referentes a comprobaciones geométricas, ensayos y pruebas, en orden a alcanzar las capacidades funcionales y resistentes, y la durabilidad previstas por aquél.
4. Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades del contratista o de empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no resulten acordes con el PV y su PCT.
5. Girar al menos 4 visitas a la obra al mes y con una periodicidad mínima semanal. En cada visita se rellenará una hoja del Libro de Órdenes, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos una visita mensual se realizará conjuntamente con la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras.
6. Elaborar y suscribir:
  - a. Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro del plazo establecido en la Ley.
  - b. Plan de Control de Calidad de las obras, ajustado al presupuesto estipulado.
  - c. Relaciones valoradas mensuales, que habrán de presentarse al Coordinador antes del día 5 de cada mes, firmadas por el Director de la obra y el representante del Contratista acreditado ante la Agencia. (según modelo Anexo II)

Irá acompañado de los siguientes documentos:

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 3 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

- Fotocopias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de Órdenes.
  - Fotografías de las obras realizadas en el transcurso de las obras, al menos semanalmente, nominadas, firmadas y fechadas por la Dirección de las obras.
  - Informe mensual.
- d. Informe sobre la necesidad de introducir cambios en el P.V.
- e. Proyecto/s modificado/s cuando concorra causa prevista en el pliego administrativo del contrato de las obras o en la Ley, que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una vez resulten aprobados por el Órgano de Contratación de la Agencia.  
En tal supuesto, la redacción del Proyecto Modificado y la Dirección del mismo devengará como honorarios adicionales la cantidad única resultante de aplicar sobre el precio de la dirección de obra el mismo porcentaje de variación que resulte entre el presupuesto de licitación de la obra y el del proyecto modificado aprobado, ambos sin IVA.  
Se establece un importe mínimo de 2.500 euros (IVA excluido) y un máximo del 20 % del presupuesto de adjudicación de la dirección de obra. En caso de que el máximo resulte inferior al mínimo, prevalecerá el mínimo establecido.
7. Acta de recepción y Certificado Final de Obras.
8. Informe sobre estado obras previo a la finalización de garantía de las mismas, y redacción de Proyecto/propuesta de Liquidación de las obras .
9. Memoria e información gráfica para el Mantenimiento, Conservación y Explotación de las obras según Anexo III del presente Pliego.
10. Listado de Productos cumplimentado con los datos ejecutados en obra, conforme el modelo incluido en el Anexo IV.
11. Informar a la Agencia de aquellas variaciones de medición de unidades contempladas en el P.V. cuyas alteraciones económicas del presupuesto sean inferiores al 10% de la partida modificada.
12. Realizar panel descriptivo de las obras, sobre soporte rígido en tamaño A0, que incluya fotomontajes e infografías de al menos dos perspectivas diferentes.
13. Comprobar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato relativas a las obras.
14. Preparación de resumen ejecutivo de las obras, en formato A4, con descripción escrita y gráfica de las actuaciones.
15. Supervisar las tareas de conservación y guardería de las obras a las que esté obligado el contratista durante del plazo de garantía de las misma. En esta obligación se incluye el seguimiento y supervisión de las tareas de mantenimiento adicionales que, en su caso, el contratista de las obras haya asumido en su oferta.

#### V. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

1. Ordenar al Contratista cuanto estime procedente para asegurar el cumplimiento del PV y especialmente el PCT y el Programa de Trabajo.
2. Realizar cuantas comprobaciones planimétricas, altimétricas y geométricas estime necesarias o sean exigidas por el PV, especialmente por el PCT.

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 4 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

3. Ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas estime necesarias o sean exigidas por el PV, especialmente por el PCT y determinar la persona física o jurídica que deberá llevarlos a cabo y las condiciones técnicas a las que deberá ajustarse.

## VI OBJETO DEL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El Director de la Ejecución de la Obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra, y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Tiene por objeto, analizar y realizar un seguimiento exhaustivo de las actividades del Contratista de las Obras, en adelante Contratista, encaminadas a ejecutar el proyecto, posibilitar la toma de decisiones que requiera el desarrollo del contrato de las obras con eficacia, y servir de apoyo para el desarrollo de las tareas propias del Director de la obra.

## VII OBLIGACIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCIÓN

Además de las especificadas en la Ley de la Ordenación de la Edificación Ley 38/1.999, de 5 de Noviembre y las fijadas en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación serán obligaciones del Director de Ejecución:

1.- Representar los intereses de APPA ante el Contratista y desarrollar cuantas gestiones en coordinación con el Director de obra correspondan para la buena marcha de las obras con estricta sujeción al PV y al Programa de Trabajos propuesto por el Contratista y aceptado por el órgano competente de APPA.

2.- Realización del INFORME DE INICIO DE OBRAS

Se realizará un pequeño informe sobre el inicio de las obras, el cual contemplará:

a) ESTADO ACTUAL DEL TERRENO

Documento fotográfico panorámico que refleje el estado actual de los terrenos y alrededores sobre los cuales se ejecutará las obras, prestando especial atención en aquellos elementos susceptibles de ser rotos durante la ejecución de las obras, aceras, farolas, etc...

b) ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES

Habrà de recogerse en un plano, el estado actual de la infraestructura de las instalaciones existentes, así como los posibles desvíos necesarios para asegurar el abastecimiento al puerto.

3.- Informar puntualmente sobre la marcha de las obras, a la persona designada por APPA para la supervisión y control del contrato de Dirección de Ejecución cuando ésta lo solicite o, cuando a su juicio se den circunstancias que así lo requieran. Como mínimo presentará un Informe semanal y mensual, que constará de:

3.1 INFORME SEMANAL

Todos los Lunes, antes de las 11:00 horas, se enviará a las oficinas de APPA, por cualquier medio, incluido fax y el correo electrónico, un informe en el que se especifique la marcha de las obras durante la semana anterior, así como los tajos iniciados y posibles variaciones del PV.

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 5 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

### 3.2 INFORME MENSUAL

Aportará al Director de las Obras para su Informe Mensual:

#### ESTADO ECONÓMICO.

Se incluirá la relación valorada de las obras ejecutadas en el mes, así como el comparativo de las obras ejecutadas a origen.

#### ESTADO DE ENSAYOS

Informará de los ensayos elaborados así como de los resultados obtenidos durante el mes en relación al Plan de Control aprobado, así como de aquellos que el Director de las Obras o el mismo estime oportuno.

#### INFORMES SEMANALES.

Facilitará al Director de Obra, para su inclusión en el Informe Mensual, copia de los informes semanales emitidos.

4.- Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del PV, especialmente las establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Obra, en adelante PCT, referentes a la recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra.

5.- Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades del Contratista o de empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no resulten acordes con el PV y su PCT.

6.- El Director de Ejecución deberá girar visita a la obra con una periodicidad semanal, con un mínimo de cuatro al mes. En cada visita rellenará una hoja del Libro de Ordenes o Acta equivalente, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos una visita mensual se realizará conjuntamente con el Director de las Obras.

7.- Elaborar o suscribir:

- A) Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro de los plazos establecidos legalmente.
- B) Plan de Control de Calidad de las Obras.
- C) Relaciones valoradas mensuales que habrán de presentarse a la APPA antes del día 5 de cada mes, firmado por el equipo técnico de la Dirección Facultativa y el representante de la Empresa Constructora acreditado ante APPA.
- D) Informe sobre la conveniencia de cambios en el PV.
- E) Proyectos Modificados que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una vez aquellos sean aprobados por el órgano competente de la APPA.
- F) Recopilará la documentación del control realizado durante la ejecución de las obras incluyendo:
  - a. El control de recepción de productos.
  - b. Los controles de la ejecución.
  - c. Los Controles de la obra terminada

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 6 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

Verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; aportando copia de los mismos al Director de Obra para su inclusión en el Libro del Edificio o Manual de Mantenimiento.

- G) Acta de Recepción y Certificado Final de Obras.
- H) Certificación Final de las obras y Liquidación del contrato de Obras.

8.- Informar puntualmente al Director de Obra de las actuaciones que en el desarrollo de sus funciones haya realizado en la obra.

#### VIII OBLIGACIONES DE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

Además de las especificadas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, serán las siguientes:

1. Representar los intereses de la Agencia ante el Contratista y desarrollar cuantas gestiones en coordinación con el resto de los miembros de la Dirección Facultativa que correspondan, para la buena marcha de las obras con estricta sujeción al PV y al Programa de Trabajos propuesto por el Contratista y aceptado por el órgano competente de la Agencia.
2. Informar sobre el Plan de Seguridad y Salud presentado por el contratista de las obras, al objeto de proponer la aprobación del mismo por parte de la Agencia o bien ordenar que se realicen las rectificaciones necesarias para su aprobación.
3. Informar puntualmente sobre la marcha de los trabajos de coordinación, a la persona designada por la Agencia como responsable del contrato cuando ésta lo solicite o, cuando a su juicio se den circunstancias que así lo requieran. Como mínimo presentará un Informe mensual.
4. Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del Estudio y Plan de Seguridad y Salud aprobado; especialmente las referentes a los principios de la acción preventiva, que se recogen en la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales.
5. Girar al menos 8 visitas al mes a la obra y con una periodicidad mínima semanal. En cada visita rellenará una hoja del Libro de Incidencias o Acta equivalente, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos coincidirá en una visita al mes con el resto de los miembros de la Dirección Facultativa. En cualquier caso si con motivo de dar cumplimiento a los plazos para la terminación de la obra fuera necesaria la adopción de turnos dobles de trabajo, la duración de las visitas de obra así como la necesaria asistencia a la misma en los hitos por los que normativamente sea exigible el personamiento en obra, los mismos serán atendidos por la Dirección Facultativa.
6. Informar puntualmente al resto de los miembros de la Dirección Facultativa de las actuaciones que en el desarrollo de sus funciones haya realizado en la obra.

#### IX. ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

Será responsabilidad de la Dirección Facultativa coordinar las actuaciones de la Dirección de Ejecución, así como de terceros (empresas de control, laboratorios, etc...) que actúen como apoyo a dicha Dirección Facultativa.

Tendrá que comunicarse a la Agencia con 20 días de antelación cualquier tipo de incidencia relacionada con la obra que suponga la mas mínima perturbación en la actividad del sector pesquero, en especial aquellas relacionadas con el traslado de la actividad de la Lonja.

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 7 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

#### X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de los trabajos de Dirección Facultativa será el de ejecución de la propia obra incrementado en su plazo de garantía.

Por tanto el plazo del contrato para la Dirección facultativa está estimado en el propio de la obra incrementado en su plazo de garantía (4+12 meses), aunque ambos plazos pueden variar según las conclusiones del proceso de redacción del proyecto o de adjudicación de las obras.

Antes de finalizar el plazo de garantía de las obras, el contratista deberá girar visita a la misma y redactar el INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS, previsto en el art. 243 de la Ley de Contratos del Sector Público

#### XI. IMPORTE DE LOS TRABAJOS

El presupuesto sin IVA de los trabajos de **“DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA CUARTOS DE ARMADORES EN EL PUERTO DE MARBELLA”**, asciende a la cantidad de 30.000€ (TREINTA MIL EUROS).

Por su parte, el Impuesto de Valor Añadido (21%) asciende a la cantidad de 6.300 € (SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS).

De este modo, el Presupuesto total con IVA de los trabajos de **“DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA CUARTOS DE ARMADORES EN EL PUERTO DE MARBELLA”**, asciende a la cantidad de 36.300€ (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS).

#### XII. SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se comunica que la información de los riesgos específicos en el centro de trabajo propios a la actividad que desarrolla la Agencia Pública de Puertos de Andalucía se encuentra disponible en la página web de esta Agencia en el apartado de Prevención de Riesgos Laborales (<https://www.puertosdeandalucia.es/politica-de-prevencion-de-riesgos-laborales>), información que deberá ser tenida en cuenta en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva en el centro de trabajo, a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 8 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |



- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entraña riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales
- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

Sevilla,  
El Jefe del Departamento de Edificación  
e Integración Urbana  
*Por ausencia*  
Rafael Bordons Gangas  
Jefe de Depto. de Planeamiento  
Fdo.: Fernando Copado García

|                       |                                |   |                |
|-----------------------|--------------------------------|---|----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 9 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NJyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                |

**ANEXO I**  
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES (OBRAS)**

**TÍTULO:**

**N.º EXPEDIENTE Y CLAVE:**

**CONTRATISTA:**

**DIRECTOR/A FACULTATIVA:**

**PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:**

**IMPORTE DE EJECUCIÓN:**

- a) Importe de adjudicación:
- b) Modificaciones:  No.  Sí. Fecha:                      Importe:
- c) Total importe con la modificación (a+b):

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

- a) Plazo inicial:
- b) Ampliaciones de plazo:  No.  Sí. Fecha:                      Plazo:
- c) Plazo total (a+b):

**FECHA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO:**

**IMPORTE ÚLTIMA CERTIFICACIÓN:                      €.                      MES:**

**IMPORTE CERTIFICADO A ORIGEN:**

**OBSERVACIONES:**

En los expedientes de ejecución de obras, además de cualquier observación sobre la ejecución de la obra que se estime relevante, es imprescindible indicar su adecuación o no con el programa de trabajo presentado por el contratista, así como la valoración sobre el ritmo de ejecución y la previsión de certificación restante.  
Debe acompañarse de copia del programa de trabajo aprobado.

**OTRA INFORMACIÓN:**

**ACTUACIÓN SINGULARIZADA:**  No.  Sí. Importe singularizado:

**ANUALIDAD ..... :**

**OTRA:**  .....

|                       |                                |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 10 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

**ANEXO II**

|                               |
|-------------------------------|
| CERTIFICACIÓN N°<br>Mes de de |
|-------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| DESIGNACION DE LAS OBRAS |
| CLAVE ID.                |
| ADJUDICATARIO            |

|   |
|---|
| FECHAS DE<br>Licitación<br>Comienzo<br>Terminación          |
| Coeficiente de Adjudicación<br>Fórmula (s) tipo de revisión |

| CONCEPTO | TOTAL |  |
|----------|-------|--|
|----------|-------|--|

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| PRESUPUESTO VIGENTE   |                        |  |
| Importe acreditado en certificaciones anteriores                |                        |  |
| OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO A QUE CORRESPONDE LA CERTIFICACIÓN | TOTAL (a)              |  |
|   | Que no se acredita (b) |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| CERRIFICACIÓN IMPORTE LÍQUIDO QUE SE ACREDITA EN ESTA | Obra ejecutada y que se acredita en esta certificación (a) - (b) |  |  |
|   | Obra ejecutada con anterioridad                                  |  |  |
|   | Revisión Precios (Det. Aparte)                                   |  |  |
|   | Abonos y Anticipos a cuenta no revisables                        |  |  |
|   | Abonos y Anticipos a cuenta revisables                           |  |  |
|   | Deducción (Det. Aparte)  |  |  |
|   | TOTAL.....   |  |  |

LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: D./Dª .....

CERTIFICO:

- 1º. Que el importe de las obras ejecutadas en el periodo a que corresponde esta certificación asciende a la cantidad de .....(en letra)
- 2º. Que el importe que se acredita para el abono al adjudicatario asciende a la cantidad de.....(en letra)
- 3º. Que se cumplen, si ha lugar, los requisitos previstos en el artículo 103 de la LCSP y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  
Sevilla., FECHA

EL/LA DIRECTOR/A DE LAS OBRAS

I) DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS PRIMITIVOS ADICIONALES CON APROBACIÓN DEL GASTO

| Fecha de aprobación del gasto | DESIGNACIÓN | IMPORTES LÍQUIDOS |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
|                               |             |                   |
| TOTAL                         |             |                   |

IMPORTE DE LA REVISIÓN QUE SE ACREDITA

| Periodo natural |  | IMPORTE LIQUIDO | COEFICIE NTE $K_1 - 1$ | IMPORTE LÍQUIDO  |
|-----------------|--|-----------------|------------------------|------------------|
| ACTUAL          |  | $A_1$           | $C_1$                  | $A_1 \times C_1$ |
| ANTERIORES      |  |                 |                        |                  |
|                 |  |                 |                        |                  |

TOTAL.....

CONTABILIZADO Y CONFORME:

FECHA

APROBADO:

FECHA

FIRMA

SERÁ OBLIGATORIO PRESENTAR ESTE CERTIFICADO CON EL REGISTRO DE ENTRADA EN LA AGENCIA

|                       |                                |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 12 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

### ANEXO III

#### "INSTRUCCIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO".

La Dirección Facultativa deberá entregar el documento "Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento" en el acto de Recepción de las obras. En todo caso será requisito indispensable para tramitar la certificación final.

#### **Formalización del documento:**

- Se entregarán dos copias.
- Se encarpeterá con tapas gruesas y gusanillo. Los planos se archivarán en separatas de papel (no emplear bolsas de plástico).
- Las fichas técnicas se agruparán por oficios separados por hojas A-4 en color.
- Índice paginado del contenido de todo el documento. Cada hoja y/o plano deberán numerarse correlativamente y/o por grupo de documentos.
- Se entregará copia en soporte informático.

#### **Contenido mínimo:**

- ✓ Cuadro Técnico de la obra:
  - De la Empresa Constructora: Funciones, dirección y teléfonos de contacto.
  - Dirección Facultativa de Obra (Director de Obra y de Ejecución): Nombres, dirección, TF- fax - correo electrónico.
  - Subcontratas, desglosada por oficios: Nombre, dirección, persona de contacto, TF-Fax-correo electrónico.
  - Fabricantes-Proveedores. Relación de todos los productos suministrados por unidad de ejecución, cuya reposición sea factible realizar durante la vida útil del edificio: Nombre, dirección, persona de contacto, TF-Fax-E.mail.
- ✓ Memoria con descripción de todos los materiales y soluciones constructivas aplicados, especialmente de las unidades de obra ocultas. Se desglosará por oficios.
- ✓ Normas y limitaciones de uso de materiales, equipos e instalaciones:
  - Listado/cuadro con riesgos más comunes, programa y periodicidad de las actuaciones mínimas para la Conservación y el Mantenimiento. Condiciones de ejecución que garanticen el correcto estado de los materiales, equipos e instalaciones.
  - Normativa de uso de obligado cumplimiento, si la hubiese.
- ✓ Fichas técnicas originales de materiales y equipos empleados, especialmente de **todos** los elementos y/o equipos susceptibles de reposición o tratamiento periódico por conservación y/o rotura (impermeabilización, carpintería en general, herrajes y accesorios incluidos, revestimientos, aparatos y equipos de instalaciones tales como saneamiento, agua, electricidad, iluminación, aire acondicionado, telefonía, etc., mobiliario urbano, etc.). Se incluirán las etiquetas de los envases del material y equipo suministrado en obra que se estimen necesarios y/o convenientes.

|                       |                                |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| RAFAEL BORDONS GANGAS |                                | 30/06/2022 09:22:09   | PÁGINA: 13 / 14 |
| VERIFICACIÓN          | NjyGwdojNnhn957e5XV88bcZYckZL5 | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |                 |

**ANEXO IV**

LISTADO DE PRODUCTOS

| FASE REDACCIÓN PROYECTO |            |                         |                  |                | FASE DIRECCIÓN FACULTATIVA |                        |            |               |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| Familia                 | Subfamilia |                         | Unidad de medida |                | Im porte previsto (€)      | Im porte ejecutado (€) | % Desviac. | Observaciones |
|                         | Código     | Descripción             | Cantidad         | Tipo           |                            |                        |            |               |
| Dique                   | 11         | Dique de abrigo         |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 12         | Dique interior          |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 19         | Dique: Otros            |                  | m l            |                            |                        |            |               |
| Dragado                 | 21         | Dragado de acceso       |                  | m <sup>3</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 22         | Dragado de dársena      |                  | m <sup>3</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 23         | Dragado de muelle       |                  | m <sup>3</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 24         | Dragado By-Pass         |                  | m <sup>3</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 29         | Dragado: Otros          |                  | m <sup>3</sup> |                            |                        |            |               |
| Muelle                  | 31         | Muelle fijo             |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 32         | Muelle flotante         |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 33         | Fondeadero              |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 34         | Muelle: Cerramiento     |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 35         | Pilotes                 |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 39         | Muelle: Otros           |                  | m l            |                            |                        |            |               |
| Urbanización            | 41         | Pavimentación           |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 42         | Redes                   |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 43         | Instalación eléctrica   |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 44         | Urbaniz: Cerramientos   |                  | m l            |                            |                        |            |               |
|                         | 45         | Puente                  |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 46         | Mobi urb, señal, jardi  |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 47         | Inst y equipos recogida |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 48         | Balizamiento            |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 49         | Urbanización: Otros     |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
| Edificio Industrial     | 51         | Lonja                   |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 52         | Fábrica de hielo        |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 53         | Cuarto de armadores     |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 54         | Naves saladeros         |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 55         | Talleres                |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 56         | Astilleros              |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 57         | Marina seca             |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 58         | Nave industrial         |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 59         | Edif. industrial: Otros |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
| Edificio de Servicios   | 61         | Autoridad portuaria     |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 62         | Capitanía               |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 63         | Servicios               |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 64         | Deportivo               |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 65         | Locales comerciales     |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 66         | Módulos prefabricados   |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 67         | Suministro combustible  |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 69         | Edif. sevicios: Otros   |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
| Varadero                | 71         | Varaderos               |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 72         | Foso travel             |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 73         | Rampa                   |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 74         | Playa asfáltica         |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
|                         | 75         | Varadero: Equipamiento  |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 76         | Travel                  |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 79         | Varadero: Otros         |                  | m <sup>2</sup> |                            |                        |            |               |
| Equipo                  | 80         | Equipo                  |                  | uds.           |                            |                        |            |               |
|                         | 86         | Instalaciones seguridad |                  | uds.           |                            |                        |            |               |