



### Datos de publicación

**Referencia de publicación:** 2022-0000000753  
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2021-0000145230

### Objeto del Contrato

**Perfil de Contratante:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)  
**NIF:** Q4100686G  
**Tipo de poder adjudicador:** Comunidad Autónoma  
**Dirección:** C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España  
**Provincia de Tramitación:** CÁDIZ  
**Tipo de contrato:** Obras  
**Denominación del contrato:** TTC6185OEJ0. Contrato de ejecución de obra del Pre-mantenimiento de la Infraestructura del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz  
**Lugar de ejecución:** Cádiz (ES612)  
**Número de expediente:** TTC6185OEJ0  
**División por lotes:** No  
**Clasificación CPV**

45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

### Tramitación y procedimiento de adjudicación

**Procedimiento:** Abierto Simplificado

### Presupuesto base de licitación

**Importe total (con IVA):** 1.507.351,66 €  
**Importe neto:** 1.245.745,17 €  
**Valor estimado:** 0,00 €  
**Notas:**

**No sujeto a regulación armonizada**

**Contrato no susceptible de Recurso especial**




Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

**Financiado por :** FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)  
Tasa de cofinanciación: 80,00%

### Formalización del contrato

**Fecha de adjudicación:** 08 / 05 / 2020

- 1 -

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA 1 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j			



**Fecha de la formalización:** 12 / 05 / 2020  
**Duración del contrato:** 4 Meses  
**Número de contrato:** 10000399210  
**NIF:** A83283861  
**Adjudicatario:** Gestión y Ejec de Obra Civil, S.A.U.  
**Importe neto de adjudicación:** 1.089.650,30 €  
**Importe total de adjudicación:** 1.318.476,86 €  
**Nº de licitadores presentados:** 2

### Prorrogas del contrato

**Número de la prórroga:** Adenda nº 1  
**Título:** Adenda nº 1 al contrato de Obra de mantenimiento de la infraestructura del Tren-Tranvía de la bahía de Cádiz, Expediente T-TC6185/OEJ0.

**Descripción:**  
**Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):** 0,00 €  
**Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):** 0,00 €  
**Duración de la prórroga:** 3 meses  
**Observaciones del plazo:**

**Número de la prórroga:** Adenda nº 2  
**Título:** Adenda nº 2 al contrato suscrito el 12 de mayo de 2020 entre la AOPJA y Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U.

**Descripción:**  
**Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):** 0,00 €  
**Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):** 0,00 €  
**Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):** 1.318.476,86 €  
**Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):** 1.089.650,30 €  
**Duración de la prórroga:** 2 meses  
**Observaciones del plazo:**


**Número de la prórroga:** Adenda nº 5  
**Título:** Adenda nº 5

**Descripción:**  
**Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):** 0,00 €  
**Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):** 0,00 €  
**Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):** 1.970.176,67 €  
**Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):** 1.628.245,18 €  
**Duración de la prórroga:** 1 meses  
**Observaciones del plazo:**

### Modificaciones del contrato

**Prevista en los pliegos:** Sí  
**Descripción:** Adenda nº 3 conforme al Proyecto Modificado nº 1.

- 2 -

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				



<b>Importe total de la modificación (impuestos incluidos):</b>	197.391,01 €
<b>Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):</b>	163.133,07 €
<b>Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):</b>	1.515.876,88 €
<b>Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):</b>	1.252.783,37 €
<b>Observaciones:</b>	Adenda nº 3 conforme al Proyecto Modificado nº 1 del Contrato del Expediente T-TC6185/OEJO.
<b>Prevista en los pliegos:</b>	Sí
<b>Descripción:</b>	Adenda nº 4
<b>Importe total de la modificación (impuestos incluidos):</b>	454.308,79 €
<b>Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):</b>	375.461,81 €
<b>Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):</b>	1.970.176,67 €
<b>Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):</b>	1.628.245,18 €
<b>Observaciones:</b>	Plazo adicional de 2 meses.

## Referencia en Diarios Oficiales

## Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen


Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

## Publicaciones relacionadas


2019-0000127653  
2019-0000127972  
2020-0000000453  
2020-0000001284  
2020-0000022183  
2020-0000035032  
2020-0000035407  
2020-0000035409  
2020-0000035928  
2021-0000052178  
2021-0000058199

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				



2021-0000145230

- 4 -

Código Seguro de verificación: EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/01/2022 08:53:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 4
 EenhYRYFJQ1Ffzr5qrWrMTJLYdAU3n8j				