6.- EC/1-005/20 Obra SAI delegaciones. Petición ampliación plazo de ejecución.

Analizado el escrito recibido de la empresa adjudicataria, Sinergia Soluciones, S.L, así como el informe emitido por la Jefatura de Ingeniería, la Mesa de Contratación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía acuerda, por unanimidad de todos los miembros presentes, proponer la ampliación del plazo de ejecución del referido expediente hasta el próximo día 13 de marzo de 2021.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmándose el presente acta en prueba de lo allí tratado.

Vº Bº

Carlos León Molinari
Presidente

Miguel Cruz Mejías
Secretario

FIRMADO POR	CARLOS MARIA DE LEON MOLINARI	13/01/2021 13:54:30	PÁGINA 7/7
	MIGUEL CRUZ MEJIAS	13/01/2021 10:33:15	
VERIFICACIÓN	52Pr4852RCZNKEi+L7gmja7Vgee7pT	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	