EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: 2020-511563

OBJETO: SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y OBRAS DE NUEVA PLANTA DE SEDE JUDICIAL EN PARCELA SITA EN AVDA. VIRGEN DEL CARMEN, 55, ALGECIRAS, CÁDIZ.

ADENDA A LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DE INICIO DE EXPEDIENTE DE FECHA 8 DE JULIO DE 2020

Mediante el presente documento se revisa el apartado 3 de la Memoria Justificativa de 8 de julio de 2020

3. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES.

Se modifica la distribución de anualidades, quedando como sigue:

Año	Importe	Posición Presupuestaria
2021	379.268,98 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007
2022	319.105,66 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007
2023	99.807,63 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007
2024	149.711,44 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007
2025	149.711,44 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007
2026	235.431,46 €	0900040000 G/14B/60905/00 01 2020000007

La distribución de anualidades ha tenido en cuenta los plazos parciales, así como las previsiones contenidas en el punto 2 de la Memoria referida, siendo éstas las siguientes:

- Se prevé el inicio efectivo de los trabajos en el primer semestre de 2021.
- Interrupciones en el cómputo de los plazos durante la supervisión de los documentos de proyecto, así como durante la subsanación que exijan los respectivos informes.
- Interrupción en el cómputo de los plazos desde la licitación de las obras.
- Se ha estimado un plazo de ejecución de las obras de 36 meses y 1 mes de plazo para la presentación de la Certificación Final de Obra.

En Sevilla, en la fecha de la firma electrónica.

Fdo.: LA JEFA DEL SERVICIO DE OBRAS Y PATRIMONIO,

Mª Auxiliadora Calvo Egido

AUXILIADORA CALVO EGIDO		23/11/2020	PÁGINA 1 / 1
VERIFICACIÓN	NJyGwnn14WA7OEvoDX4y1HCAPynN2o	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	