Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Infraestructuras del Agua

		1.-ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS								TOTAL APARTADO 1
Nº s /Acta1	NOMBRE	*1.1 .Previsiones de acceso y circulación*	*1.2. Localizaciones de puntos de conexión y suministros*	*1.3. Condiciones de implantación de equipos*	*1.4. Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc*	*1.5. Previsiones de tiempos muertos*	*1.6.-Métodos operativos para la realización de la obra*	*1.7.-Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales*	*1.8.-Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes*	
	Valoración máxima de criterios	*0 – 1 puntos*	*0 – 1 puntos*	*0 – 1 puntos*	*0 – 1 puntos*	*0 – 1 puntos*	*0 – 13 puntos*	*0 – 7 puntos*	*0 – 1 puntos*	*0 – 26 puntos*
1	UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	5,50	2,75	0,50	**11,75**
2	UTE GUAMAR, S.A. - LANTANIA, S.A.U.	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	10,50	5,25	0,75	**21,25**
3	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	0,75	0,75	1,00	1,00	0,75	12,00	4,25	0,75	**21,25**
4	UTE AZVI, S.A. - OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	8,75	4,75	0,75	**17,75**
5	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.- CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR, S.L.	0,75	0,50	0,50	0,50	0,75	5,00	1,75	0,25	**10,00**
6	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	5,50	1,75	0,50	**11,00**
7	UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - ABADÍA MARTINEZ, S.L.	0,75	0,50	0,50	0,75	0,75	8,25	4,25	0,75	**16,50**
8	UTE MARTIN CASILLAS, S.L.U. - TR CONSTRUYA, S.L.U.	0,75	0,75	1,00	0,75	0,75	4,75	4,50	0,50	**13,75**
9	UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA.S.A	1,00	0,50	0,75	0,50	0,75	6,75	2,25	0,50	**13,00**
10	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,75	0,50	0,75	0,75	0,75	7,75	4,00	0,75	**16,00**
11	UTE CONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. - HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION	1,00	1,00	0,75	0,75	1,00	9,75	3,50	1,00	**18,75**

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
ANA TERESA LOPEZ ALVAREZ
MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ ESPÍNOLA
31/05/2021
VERIFICACIÓN
64oxu825833ILH1ST/XjLx7sU1jjXk
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Junta de Andalucía

		2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO			TOTAL APARTADO 2
Nº s /Acta1	**NOMBRE**	*2.1. Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades*	*2.2. Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos*	*2.3. Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras*	
	Valoración máxima de criterios	*0 – 8 puntos*	*0 – 4 puntos*	*0 – 4 puntos*	*0 – 16 puntos*
1	**UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.**	4,50	2,75	3,00	**10,25**
2	**UTE GUAMAR, S.A. - LANTANIA, S.A.U.**	6,75	4,00	4,00	**14,75**
3	**UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.**	6,25	3,00	3,25	**12,50**
4	**UTE AZVI, S.A. - OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.**	5,75	2,75	3,50	**12,00**
5	**UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.- CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR, S.L.**	5,00	2,75	3,25	**11,00**
6	**UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.**	5,00	3,00	3,50	**11,50**
7	**UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - ABADÍA MARTINEZ, S.L.**	4,75	3,00	2,75	**10,50**
8	**UTE MARTIN CASILLAS, S.L.U. - TR CONSTRUYA, S.L.U.**	6,00	3,50	3,50	**13,00**
9	**UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA.S.A**	6,25	3,50	3,00	**12,75**
10	**UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**	6,00	3,50	3,50	**13,00**
11	**ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. - HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION**	6,00	3,75	3,50	**13,25**

Junta de Andalucía

Nº s /Acta1	NOMBRE	3. MEJORA DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA		TOTAL APARTADO 3
		3.1. Seguimiento de la eficacia del refuerzo de impermeabilización de la cerrada durante el plazo de garantía	*3.2. Seguimiento de la auscultación durante el plazo de garantía*	
	Valoración máxima de criterios	*0 – 4 puntos*	*0 – 4 puntos*	*0 – 8 puntos*
1	UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	1,50	1,50	**3,00**
2	UTE GUAMAR, S.A. - LANTANIA, S.A.U.	3,00	3,00	**6,00**
3	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	2,50	3,00	**5,50**
4	UTE AZVI, S.A. - OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	3,00	2,25	**5,25**
5	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.- CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR, S.L.	2,00	2,00	**4,00**
6	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.	1,50	2,00	**3,50**
7	UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - ABADÍA MARTINEZ, S.L.	2,25	2,00	**4,25**
8	UTE MARTIN CASILLAS, S.L.U. - TR CONSTRUYA, S.L.U.	2,25	2,00	**4,25**
9	UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA.S.A	2,00	2,00	**4,00**
10	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00	2,00	**4,00**
11	UTE CONACON, CONSERVACION, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. - HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION	2,50	2,25	**4,75**

Nº s /Acta1	NOMBRE	1.-ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS	2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO	3. MEJORA DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA	TOTAL	CUMPLE UMBRAL MÍNIMO (ANEXO VIII – PCAP)
	Valoración máxima de criterios	*0 – 26 puntos*	*0 – 16 puntos*	*0 – 8 puntos*	*0 – 50 puntos*	*Umbral mínimo: 25 puntos*
1	UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. - MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	11,75	10,25	3,00	**25,00**	**Cumple**
2	UTE GUAMAR, S.A. - LANTANIA, S.A.U.	21,25	14,75	6,00	**42,00**	**Cumple**
3	UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	21,25	12,50	5,50	**39,25**	**Cumple**
4	UTE AZVI, S.A. - OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.	17,75	12,00	5,25	**35,00**	**Cumple**
5	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN, S.L.- CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR, S.L.	10,00	11,00	4,00	**25,00**	**Cumple**
6	UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.	11,00	11,50	3,50	**26,00**	**Cumple**
7	UTE SOCIEDAD GENERAL DE OBRAS, S.A. - ABADÍA MARTINEZ, S.L.	16,50	10,50	4,25	**31,25**	**Cumple**
8	UTE MARTIN CASILLAS, S.L.U. - TR CONSTRUYA, S.L.U.	13,75	13,00	4,25	**31,00**	**Cumple**
9	UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALBUENA.S.A	13,00	12,75	4,00	**29,75**	**Cumple**
10	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	16,00	13,00	4,00	**33,00**	**Cumple**
11	UTE CONSTRUCCIONES, CONSERVACIONES, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ, S.A. - HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION	18,75	13,25	4,75	**36,75**	**Cumple**

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
ANA TERESA LOPEZ ALVAREZ
MARÍA ANGÉLICA RAMÍREZ ESPÍNOLA
31/05/2021
VERIFICACIÓN
64oxu825833ILH1ST/XjLx7sUljjXk
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Junta de Andalucía