TÍTULO: **OBRA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA**

EXPEDIENTE: **2020 577766**

ASUNTO: INFORME PARA LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 DE LAS OFERTAS ADMITIDAS. Criterios con aplicación de juicios de valor

1.- ANTECEDENTES

La contratación de las obras de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 1.998.623,63 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 9 meses, siendo la fecha límite de presentación de ofertas el 6 de abril de 2021 a las 14:00 horas.

El día 14 de abril de 2021 reunida la Mesa de Contratación de este Expediente, se acuerda admitir a las empresas licitadoras, una vez comprobada la documentación de las empresas, siendo seis (6) las ofertas admitidas en el proceso de adjudicación del contrato.

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y en relación con lo preceptuado por el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica para apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe técnico en relación con la documentación presentada, por los 6 licitadores admitidos, contenida en el sobre nº 2.

2.- LICITADORES ADMITIDOS. LOTE I

La Mesa de Contratación ha dado traslado a esta Comisión de Valoración Técnica las siguientes ofertas para proceder a su Valoración:

1. JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.
2. MARTÍN CASILLAS, S.L.U.
3. U.T.E.: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.
4. U.T.E.: OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.,
5. U.T.E.: OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. - CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A. - CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
6. UTE: CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.

3.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR: PUNTUACIÓN MÁXIMA (PA): 25 PUNTOS.

1.- Alcance y contenido de la Memoria justificativa del programa de obras, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones consideradas conforme al proyecto, emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras 15,00 PTOS.

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:

- Previsiones de acceso y circulación. **(1 pto.)**
  - Acceso.....0,5 puntos
  - Circulación.....0,5 puntos
- Localizaciones de puntos de conexión y suministros. **(1 pto.)**
  - Puntos de conexión.....0,5 puntos
  - Suministros .....0,5 puntos
- Condiciones de implantación de equipos. **(1 pto.)**
  - Ubicación física.....0,5 puntos
  - Estado de la Ubicación.....0,5 puntos
- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc. **(1 pto.)**
  - Previsión.....0,5 puntos
  - Desarrollo.....0,5 puntos
- Previsiones de tiempos muertos. **(1 pto.)**
  - Previsión.....0,5 puntos
  - Desarrollo.....0,5 puntos
- Métodos operativos para la realización de la obra. **(5 ptos.)**
  - Racionalidad de la metodología..... 2,5 puntos
  - Calidad de los métodos empleados... 2,5 puntos
- Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales. **(4 ptos.)**
  - Mano de obra..... 2,00 puntos
  - Materiales..... 2,00 puntos
- Metodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes. **(1 pto.)**
  - Metodología de coordinación .....0,5 puntos
  - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes.....0,5 puntos

2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa de trabajo presentado al efecto 4,00PUNTOS.

Para los apartados de este punto el criterio de valoracion se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:

- Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades. **(2 ptos)**
  - Racionalidad (optimizacion del plazo)..... 1,00 puntos
    - Optimizacion del plazo..... 0,5 puntos
    - Desarrollo..... 0,5 puntos
  - Coherencia..... 1,00 puntos
- Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capitulos. **(1 pto)**
- Coherencia de la documentacion complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. **(1 pto)**

3.-Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica 6,00 PTOS.

- Incremento del control y monitorización del deslizamiento de margen izquierda. **(2 puntos)**

  Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:

  - Metodología a aplicar .....1,00 puntos
  - Calidad de los materiales y elementos a emplear .....1,00 puntos

- Mejora en el control de las filtraciones en pie de presa a través del repié drenante **(2 puntos)**

  Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:

  - Metodología a aplicar .....1,00 puntos
  - Calidad de los materiales y elementos a emplear .....1,00 puntos

- Seguimiento de la auscultación durante el plazo de garantía **(2 puntos)**.

  Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según concreción de la licitación, y conforme a unos máximos de:

  - Metodología a aplicar .....1,00 puntos
  - Calidad de los materiales y elementos a emplear .....1,00 puntos

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las ofertas evaluadas, que se aportan como Anexo al Informe.

Estos valores se han trasladado al Cuadro Resumen, con las ofertas ordenadas según Acta de la Mesa de Contratación.

3.- CONCLUSIÓN

Una vez efectuada la valoración de acuerdo a los criterios indicados en el apartado anterior, se eleva el presente informe a la Mesa de Contratación para su conocimiento y efectos oportunos en el expediente de referencia.

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LAS "OBRAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA (MÁLAGA)"

LA TITULADA SUPERIOR	LA TITULADA SUPERIOR	EL DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA VIÑUELA-AXARQUÍA
Fdo: Eva Martín Platero	Fdo: Mireia Moll Garriga	Fdo:Javier Muñoz Buendía

SR. PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Nº. EXPEDIENTE:	TÍTULO:	
2020 577766	OBRA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE CATÁSTROFES DE LA PRESA DE LA VIÑUELA (MÁLAGA)	
LICITADOR N.º: 1	NOMBRE LICITADOR: JOCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A.	PUNTUACIÓN TOTAL 16,75

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 11,50
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	0 - 1 Punto	Puntuación 1,00
	1.1.1 - Acceso 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	0 - 1 Punto	Puntuación 1,00
	1.2.1 - Puntos de conexión 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	0 - 1 Punto	Puntuación 0,50
	1.3.1 - Ubicación Física 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcto estado de la ubicación de equipos	

1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC. **0 - 1 Punto**		**Puntuación** **1,00**
	1.4.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de estimación de tiempos	
1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS. **0 - 1 Punto**		**Puntuación** **0,75**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena Previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA **0 - 5 Puntos**		**Puntuación** **3,50**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Buena racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Buena calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES **0 - 4 Puntos**		**Puntuación** **3,25**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,50**
	COMENTARIO: Buena previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES **0 - 1 Punto**		**Puntuación** **0,50**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,00**
	COMENTARIO: Deficiente conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **3,00**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **1,25**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**0,75**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buena optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,25
		COMENTARIO: Correcto Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**0,50**
	COMENTARIO: Coherencia correcta		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **0,75**
COMENTARIO: Buena coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 2,25
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,75**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Somera calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,75**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Somera calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,75**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Metodología somera	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de materiales y elementos	

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
2	MARTÍN CASILLAS, S.A.U.	18,75

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 12,50
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.1.1 - Acceso **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.2.1 - Puntos de conexión **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.3.1 - Ubicación Física **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buen estado de la ubicación de equipos	
1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.4.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buen desarrollo de estimación de tiempos	

1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **1,00**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena Previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	**0 - 5 Puntos**	**Puntuación** **3,25**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Buena racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**1,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES	**0 - 4 Puntos**	**Puntuación** **3,50**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **1,00**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **3,00**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **1,50**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**0,75**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buena optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,25
		COMENTARIO: Correcto Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**0,75**
	COMENTARIO: Buena Coherencia		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **0,50**
COMENTARIO: Correcta coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 3,25
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,50**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,75**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Somera calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,00**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de materiales y elementos	

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
3	U.T.E.: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. - BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.U.	12,50

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 8,75
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,50
	1.1.1 - Acceso **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,50
	1.2.1 - Puntos de conexión **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,25
	1.3.1 - Ubicación Física **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación **0 - 0,50 Puntos**	0,00
	COMENTARIO: Deficiente estado de la ubicación de equipos	
1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.4.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	0,25
	COMENTARIO: Correcta previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buen desarrollo de estimación de tiempos	

1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **0,50**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcta Previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	**0 - 5 Puntos**	**Puntuación** **3,25**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**1,50**
	COMENTARIO: Correcta racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Buena calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES	**0 - 4 Puntos**	**Puntuación** **2,25**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Correcta previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,25**
	COMENTARIO: Correcta previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **0,75**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **3,00**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **1,50**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**0,75**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,25
		COMENTARIO: Correcta optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buen Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**0,75**
	COMENTARIO: Buena Coherencia		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **0,50**
COMENTARIO: Correcta coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 0,75
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,00**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,00**
	COMENTARIO: Deficiente Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,00**
	COMENTARIO: Deficiente calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,00**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,00**
	COMENTARIO: Deficiente Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,00**
	COMENTARIO: Deficiente calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **0,75**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Somera calidad de materiales y elementos	

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
4	U.T.E.: OBRASCÓN HUARTE LAÍN, S.A. - POLARIA PROYECTOS Y OBRAS, S.A.	21,50

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 13,50
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.1.1 - Acceso **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.2.1 - Puntos de conexión **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.3.1 - Ubicación Física **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buen estado de la ubicación de equipos	
1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.4.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	0,50
	COMENTARIO: Buen desarrollo de estimación de tiempos	

1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **0,50**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcta previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	**0 - 5 Puntos**	**Puntuación** **4,25**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**2,25**
	COMENTARIO: Muy buena racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buena calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES	**0 - 4 Puntos**	**Puntuación** **3,75**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **1,00**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **4,00**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **2,00**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**1,00**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buena optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buen Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena Coherencia		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 4,00
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,75**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,00**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,25**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena Metodología	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de materiales y elementos	

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
5	U.T.E.: OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. - CONSERVACIÓN, ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. - CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.	22,00

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 12,50
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.1.1 - Acceso 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,50
	1.2.1 - Puntos de conexión 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.3.1 - Ubicación Física 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buen estado de la ubicación de equipos	
1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.4.1 - Previsión 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de estimación de tiempos	

1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **0,75**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena Previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	**0 - 5 Puntos**	**Puntuación** **4,25**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**2,25**
	COMENTARIO: Muy buena racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buena calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES	**0 - 4 Puntos**	**Puntuación** **3,50**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **1,00**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **3,75**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **2,00**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**1,00**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buena optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buen Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena Coherencia		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **0,75**
COMENTARIO: Buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 5,75
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **2,00**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,75**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena Metodología	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**1,00**
	COMENTARIO: Muy buena calidad de materiales y elementos	

LICITADOR N.º:	NOMBRE LICITADOR:	PUNTUACIÓN TOTAL
6	U.T.E.: CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. - ADIANTE TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.	19,25

APARTADO 1	ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS: 0 - 15 Puntos	PUNTUACIÓN: 12,50
1.1. PREVISIONES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.1.1 - Acceso 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de accesos	
	1.1.2 - Circulación 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta previsión de circulación	
1.2. LOCALIZACIONES DE PUNTOS DE CONEXIÓN Y SUMINISTROS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 0,75
	1.2.1 - Puntos de conexión 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena localización de puntos de conexión	
	1.2.2 - Suministros 0 - 0,50 Puntos	0,25
	COMENTARIO: Correcta localización de suministros	
1.3. CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.3.1 - Ubicación Física 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena ubicación física de equipos	
	1.3.2 - Estado de la ubicación 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buen estado de la ubicación de equipos	
1.4. ESTIMACIONES DE TIEMPOS PARA REPLANTEOS, PERMISO, ETC.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** 1,00
	1.4.1 - Previsión 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buena previsión de tiempos	
	1.4.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,50
	COMENTARIO: Buen desarrollo de estimación de tiempos	

1.5. PREVISIONES DE TIEMPOS MUERTOS.	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **0,75**
	1.5.1 - Previsión **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena Previsión de tiempos muertos	
	1.5.2 - Desarrollo **0 - 0,50 Puntos**	**0,25**
	COMENTARIO: Correcto desarrollo de tiempos muertos	
1.6. MÉTODOS OPERATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA	**0 - 5 Puntos**	**Puntuación** **4,00**
	1.6.1 - Racionalidad de la Metodología **0 - 2,50 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buena racionalidad en la metodología	
	1.6.2 - Calidad de los Métodos empleados **0 - 2,50 Puntos**	**2,00**
	COMENTARIO: Buena calidad de métodos empleados	
1.7. PREVISIONES DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MEDIOS AUXILIARES, MANO DE OBRA E INSTALACIONES PROVISIONALES	**0 - 4 Puntos**	**Puntuación** **3,25**
	1.7.1 - Mano de obra **0 - 2 Puntos**	**1,75**
	COMENTARIO: Muy buena previsión de mano de obra	
	1.7.2 - Materiales **0 - 2 Puntos**	**1,50**
	COMENTARIO: Buena previsión de materiales	
1.8. MÉTODOS OPERATIVOS DE LA COORDIACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES, EXTERNOS E INTERNOS INTERVINIENTES	**0 - 1 Punto**	**Puntuación** **1,00**
	1.8.1 - Metodología de coordinación **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buena metodología de coordinación	
	1.8.2 - Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes **0 - 0,50 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Buen conocimiento y estrategias de actuación	

APARTADO 2	**ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO** **0 - 4 Puntos**		**PUNTUACIÓN:** **3,25**
2.1. RACIONALIDAD DE LOS IMPORTES A CERTIFICAR Y VIABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE ANUALIDADES **0 - 2 Puntos**			**Puntuación** **1,75**
	2.1.1 - Racionalidad (optimización del plazo) **0 - 1 Punto**		**1,00**
		2.1.1.1 - Optimización del plazo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buena optimización de plazo	
		2.1.1.2 - Desarrollo 0 - 0,50 Puntos	0,50
		COMENTARIO: Buen Desarrollo	
	2.1.2 - Coherencia **0 - 1 Punto**		**0,75**
	COMENTARIO: Buena Coherencia		
2.2. COHERENCIA E IDONEIDAD DE INICIOS, TERMINACIONES Y SOLAPES DE LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES Y CAPÍTULOS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **0,50**
COMENTARIO: Correcta coherencia e idoneidad			
2.3. COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PERT, ESTUDIO DE PRECEDENCIAS, TIEMPOS Y ACTIVIDADES) DE LA QUE SE DEDUZCAN LAS PREVISIONES DEL DIAGRAMA DE BARRAS **0 - 1 Punto**			**Puntuación** **1,00**
COMENTARIO: Muy buena coherencia de la documentación complementaria			

APARTADO 3	MEJORAS DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA 0 - 6 Puntos	PUNTUACIÓN: 3,50
3.1. INCREMENTO DEL CONTROL Y MONITORIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE LA MARGEN IZQUIERDA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,00**
	3.1.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.1.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta calidad de materiales y elementos	
3.2. MEJORAS EN EL CONTROL DE LAS FILTRACIONES EN PIE DE PRESA A TRAVÉS DEL REPIÉ DRENANTE **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,25**
	3.2.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.2.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena calidad de materiales y elementos	
3.3. SEGUIMIENTO DE LA ASCULTACIÓN DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA **0 - 2 Puntos**		**Puntuación** **1,25**
	3.3.1 - Metodología a aplicar **0 - 1 Puntos**	**0,50**
	COMENTARIO: Correcta Metodología	
	3.3.2 - Calidad de los materiales y elementos a emplear **0 - 1 Puntos**	**0,75**
	COMENTARIO: Buena calidad de materiales y elementos	

CUADRO RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS