Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Infraestructuras del Agua

		1.-ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS								
Nº s /Acta 1	NOMBRE	1.1 .Previsiones de acceso y circulación	1.2. Localizaciones de puntos de conexión y suministros	1.3. Condiciones de implantación de equipos	1.4. Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc	1.5. Previsiones de tiempos muertos	1.6.-Métodos operativos para la realización de la obra	1.7.-Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e instalaciones provisionales	1.8.-Métodos operativos de la coordinación entre los distintos agentes, externos e internos intervinientes	TOTAL APARTADO Nº1
	Valoración máxima de criterios	1 puntos	1 puntos	1 puntos	1 puntos	14 puntos	8 puntos	1 puntos	1 puntos	28 puntos
1	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR S.L.	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	10,00	6,00	1,00	21,50
2	UTE CNES. TEJERA S.A. ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	13,00	5,00	1,00	23,00
3	UTE GUAMAR S.A. LANTANIA	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	10,00	5,00	0,50	20,25
4	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., OBRATEC INGENIERÍA S.L.	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	13,00	6,00	0,50	24,00
5	UTE OFITECO S.A., SANDO S.A., HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	7,50	1,00	26,50
6	UTE TR CONSTRUYA S.L. MARTÍN CASILLAS S.L.U.	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	5,75	4,00	0,50	14,25
7	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	7,00	4,00	0,50	15,50

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
DOMINGO AROCA CARRASCO
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
02/11/2021
VERIFICACIÓN
64oxu52631W8BR0MyA+CJZ552VrM/F
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

		2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD Y COHERENCIA E IDONEIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO			
Nºs / Acta 1	NOMBRE	2.1. Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades	2.2. Coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos	2.3. Coherencia de la documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias, tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras	TOTAL APARTADO Nº2
	Valoración máxima de criterios	7 puntos	3 puntos	3 puntos	13 puntos
1	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR S.L.	6,50	2,75	2,75	12,00
2	UTE CNES. TEJERA S.A. ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	6,50	2,75	2,75	12,00
3	UTE GUAMAR S.A. LANTANIA	6,50	2,75	2,75	12,00
4	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., OBRATEC INGENIERÍA S.L.	6,50	2,75	2,75	12,00
5	UTE OFITECO S.A., SANDO S.A., HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A.	6,50	2,75	2,75	12,00
6	UTE TR CONSTRUYA S.L. MARTÍN CASILLAS S.L.U.	6,50	2,75	2,75	12,00
7	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	6,50	2,75	2,75	12,00

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
DOMINGO AROCA CARRASCO
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
02/11/2021
VERIFICACIÓN
64oxu52631W8BR0MyA+CJZ552VrM/F
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

		3. MEJORA DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA					
Nº s / Acta 1	NOMBRE	3.1. Evaluación de la eficacia de la pantalla de impermeabilización tras los trabajos en la red de drenaje	3.2. Mejoras en la auscultación. Colocación de extensómetros de tres varillas tras los resultados del reconocimiento geotécnico del cimiento	3.3.- Mejora del control de movimientos en el estribo izquierdo, monitorización	3.4.- Mejoras para evitar los desprendimientos del cantil del estribo derecho	3.5. Seguimiento de la auscultación durante el plazo de garantía	TOTAL APARTADO 3
	Valoración máxima de criterios	*2 puntos*	*2 puntos*	*1,5 puntos*	*2 puntos*	*1,5 puntos*	*9 puntos*
1	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR S.L.	1,00	1,00	1,50	0,75	1,50	5,75
2	UTE CNES. TEJERA S.A. ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	1,50	1,75	1,50	1,75	1,50	8,00
3	UTE GUAMAR S.A. LANTANIA	1,50	1,75	1,50	1,50	1,50	7,75
4	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., OBRATEC INGENIERÍA S.L.	1,75	2,00	1,50	2,00	1,50	8,75
5	UTE OFITECO S.A., SANDO S.A., HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A.	2,00	2,00	1,50	2,00	1,50	9,00
6	UTE TR CONSTRUYA S.L. MARTÍN CASILLAS S.L.U.	1,50	1,75	1,50	1,75	1,50	8,00
7	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	1,00	1,00	1,50	0,50	0,50	4,50

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
DOMINGO AROCA CARRASCO
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
02/11/2021
VERIFICACIÓN
64oxu52631W8BR0MyA+CJZ552VrM/F
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Dirección General de Infraestructuras del Agua

Nºs / Acta 1	NOMBRE	1.-ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS	2. ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD Y COHERENCIA E IDONEIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO AL EFECTO	3. MEJORA DE MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SIN REPERCUSIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTUACIÓN
	Valoración máxima de criterios	*28 puntos*	*13 puntos*	*9 puntos*	*50 puntos*
1	UTE CONSTRUCCIONES SARRIÓN CALZADAS Y CAMINOS DEL SUR S.L.	21,50	12,00	5,75	39,25
2	UTE CNES. TEJERA S.A. ADIANTE TECNOLOGÍA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.	23,00	12,00	8,00	43,00
3	UTE GUAMAR S.A. LANTANIA	20,25	12,00	7,75	40,00
4	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., OBRATEC INGENIERÍA S.L.	24,00	12,00	8,75	44,75
5	UTE OFITECO S.A., SANDO S.A., HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A.	26,50	12,00	9,00	47,50
6	UTE TR CONSTRUYA S.L. MARTÍN CASILLAS S.L.U.	14,25	12,00	8,00	34,25
7	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A., ACCIONA CONSTRUCCIÓN S.A.	15,50	12,00	4,50	32,00

FIRMADO POR
CARMEN MARIA ALDANA PEREA
DOMINGO AROCA CARRASCO
AGUSTIN MERCHAN LOPEZ
02/11/2021
VERIFICACIÓN
64oxu52631W8BR0MyA+CJZ552VrM/F
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/