INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CT330-21-016

OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

INDICE

1. ANTECEDENTES 3
2. OBJETO 3
3. EMPRESAS PRESENTADAS 3
4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE ELECTRÓNICO Nº2 3
5. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2) INDICADOS EN EL ANEXO 4 DEL CR 4
6. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN (PUNTO 8 DEL CR) 5
7. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR 8
8. INCIDENCIAS 9
9. CONCLUSIÓN 10

ANEXO 1. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR 11

1. ANTECEDENTES

- 26 de Julio de 2021. Finaliza el plazo de presentación de ofertas.
- 25 de Agosto de 2021. Licitaciones/Contratación nos indica la ruta de los sobres.
- 3 de Septiembre de 2021.Se redacta el presente Informe Técnico.

2. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el análisis de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, presentada en el **sobre electrónico nº 2** por las empresas participantes en la licitación relativa a la **OBRA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)**, Expediente **CT330-21-016.**

3. EMPRESAS PRESENTADAS

Tras la **apertura de los sobres electrónicos nº 1** el pasado 27 de julio de 2021 las empresas que han presentado oferta son las siguientes:

EMPRESAS	POBLACIÓN
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	Almería
GRULOP 21, S.L.	Granada
MARACOF, S.L.	Granada
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.	Almería

CUADRO 1. EMPRESAS PRESENTADAS

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES EN EL SOBRE ELECTRÓNICO Nº2

En el punto 7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS LICITADORES del Cuadro Resumen se indica en el apartado B que la documentación a adjuntar en el sobre electrónico nº 2 (Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor en caso que esté habilitado en SIREC) es la siguiente:

- ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS QUE SE VALORAN MEDIANTE JUICIO DE VALOR

- ANEXO 10. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

Se revisa la documentación aportada por los licitadores obteniendo los datos del siguiente cuadro:

EMPRESAS	ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ACREDITATIVA DE LOS CRITERIOS QUE SE VALORAN MEDIANTE JUICIO DE VALOR	ANEXO 10. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	APORTA	NO APORTA
GRULOP 21, S.L.	APORTA	NO APORTA
MARACOF, S.L.	APORTA	APORTA
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.	APORTA	APORTA

CUADRO 2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL SOBRE Nº 2

5. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2) INDICADOS EN EL ANEXO 4 DEL CR

Los licitadores deben aportar la siguiente documentación:

En algunos apartados o subapartados siguientes se establece un máximo de folios con determinadas características. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de ellos se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión.

1. MEMORIA. PROCESO CONSTRUCTIVO.-

1.1.- Localización y trazado de acometidas provisionales y trazado hasta los puntos de conexión ara la ejecución de la obra y las instalaciones provisionales.
En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en fases, por lo tanto la documentación e dar solución a cada una de las fases por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.
(Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado)

a) Electricidad. Aporte de plano de localización, trazado y fotografías.(máximo 1 plano por cada fase)
b) Abastecimiento de agua. Aporte de plano de localización, trazado y fotografías.(máximo 1 plano por cada fase)
c) Saneamiento. Aporte de plano de localización, trazado y fotografías.(máximo 1 plano por cada fase)
d) Voz y Datos. Aporte de plano de localización, trazado y fotografías.(máximo 1 plano por cada fase)

1.2.- Organización de la obra y accesos por Fases.
En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en fases, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las fases por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.
(Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado)

a) Plano de ubicación de las casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra. .(máximo 1 plano por cada fase)

b) Plano de circulación en la obra, señalización provisional y accesos. (Para el caso de obras con la Estación ITV en funcionamiento, se indicará por separado la circulación de los vehículos a pasar inspección de los vehículos de la obra). .(máximo 1 plano por cada fase)

2. PROGRAMA DE TRABAJO.

2.2.- Aportación de diagrama de tareas en función del detalle, grado de conocimiento y análisis del camino crítico.
En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

a) Aporte de diagrama de tareas.

b) Aporte de diagrama de tareas diferenciando el camino crítico.

2.3.- Aportación de una planificación económica, por meses, indicando la previsión del porcentaje de facturación acorde a la planificación de tareas.
En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.
(Máximo 1 folio en tamaño A3 por cada fase considerada en el proyecto)

6. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN (PUNTO 8 DEL CR)

La puntuación de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estará constituida por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a puntuar, con un máximo total de 17 puntos, asignando dicha máxima puntuación a la oferta que haya resultado con mayor número de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignarán las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuación asignada a la primera.

Se establecen dos apartados para la valoración de la propuesta técnica, dividiéndose cada uno de ellos en subapartados.

La puntuación técnica total corresponderá a la suma de la puntuación de todos los apartados, pudiendo algunos de los subapartados restar puntos al apartado correspondiente.

1. MEMORIA. PROCESO CONSTRUCTIVO.....De 0 a 7 puntos

1.1.- Localización de acometidas provisionales y trazado hasta los puntos de conexión necesarios para la ejecución de la obra y las instalaciones provisionales.....De 0 a 2 Puntos

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.

a) Electricidad

- Aporte de plano de localización, trazado y fotografías:.....**0,5 puntos**
- No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos:.....**0 puntos**

b) **Abastecimiento de agua**

- Aporte de plano de localización, trazado y fotografías:.....**0,5 puntos**
- No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos:.....**0 puntos**

c) **Saneamiento**

- Aporte de plano de localización, trazado y fotografías:.....**0,5 puntos**
- No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos:.....**0 puntos**

d) **Voz y Datos**

- Aporte de plano de localización, trazado y fotografías:.....**0,5 puntos**
- No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos.....**0 puntos**

1.2.- Organización de la obra y accesos por Fases.....De 0 a 5 Puntos

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.

a) **Plano de ubicación de las casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra.**

- Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra, con fotografías del estado actual:.....**2 puntos**

- Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra:.....**1,5 puntos**

- No aportar algún dato del punto anterior o aportar una solución deficiente.....**0 puntos**

b) **Plano de circulación en la obra, señalización provisional y accesos. (Para el caso de obras con la Estación ITV en funcionamiento, se indicará por separado la circulación de los vehículos a pasar inspección de los vehículos de la obra)**

- Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos, con fotografías del estado actual:.....**3 puntos**

- Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos:.....**2 puntos**

- No aportar plano, aportación de plano con INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra, o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases:.....**0 puntos**

2. PROGRAMA DE TRABAJO.....De 0 a 10 puntos.

2.1.- Aportación de diagramas de tareas en función del detalle, grado de conocimiento y análisis del camino crítico. (De 0 a 8 puntos)

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES y los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

a) **Aporte de diagrama de tareas:**

- Planificación a nivel de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto:...**3 puntos**

- Planificación a nivel de capítulos del presupuesto de proyecto:.....**2 puntos**

- La NO aportación de la planificación, la aportación de una planificación que no cumpla como mínimo a nivel de capítulos, que tenga INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases:.....**0 puntos**

b) Aporte de diagrama de tareas diferenciando el camino crítico:

- Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de partidas del presupuesto de proyecto:.....**De 0 a 5 puntos**

- Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto:.....**De 0 a 1 punto**

Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.

2.2.- Aportación de una planificación económica, por meses, indicando la previsión del porcentaje de facturación acorde a la planificación de tareas.....(0 a 2 puntos)

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

- Planificación económica a nivel de capítulos, subcapítulos y meses:.....**De 0 a 2 puntos**
- Planificación económica a nivel de capítulos y meses: .....**De 0 a 1 punto**

Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.

En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.

7. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR

En el **ANEXO 1 PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR** se recoge el análisis de la documentación aportada por cada licitador y la puntuación obtenida en cada uno de los apartados.

En el siguiente cuadro se muestran las puntuaciones técnicas obtenidas por los licitadores:

EMPRESAS	PUNTUACIÓN TÉCNICA
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	12
GRULOP 21, S.L.	15,5
MARACOF, S.L.	9
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.	3,5

CUADRO 3. PUNTUACIONES TÉCNICAS

Cómo incidencia, detectamos que la empresa **SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.** aporta una planificación económica indicando una previsión con contenido económico. Por lo tanto, se ha incumplido el punto ***2.2.- Aportación de una planificación económica, por meses, indicando la previsión del porcentaje de facturación acorde a la planificación de tareas.***

Donde se indica:

> ***En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.***

Dado que la planificación económica aportada por **SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.**, se indica por importes desglosados de capítulos, subcapítulos y partidas en cada fase, y no se muestran los totales, al ser un documento en PDF firmado se ha realizado un muestreo para la comprobación de los importes, constándose que los subcapítulos 12.01 Firmes, 12.02 Señalización y capítulos 17 Aire Comprimido, 22 Megafonía y 24 Electricidad se corresponden con los importes del presupuesto de licitación.

Tal y cómo se indica en el punto 8 del Cuadro Resumen, una vez obtenida la puntuación técnica, se realizará la ponderación de cada una de ellas mediante la siguiente fórmula:

$$Y = (Py \times 17) / P17$$

Y = Puntuación técnica del licitador ponderada

P17= Puntuación técnica más alta obtenida por los licitadores

Py = Puntuación técnica obtenida por el licitador

En el siguiente cuadro se muestran las puntuaciones técnicas ponderadas obtenidas por los licitadores:

EMPRESAS	PUNTUACIÓN TÉCNICA PONDERADA
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	13,16
GRULOP 21, S.L.	17
MARACOF, S.L.	9,87
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.	3,84

CUADRO 4. PUNTUACIONES TÉCNICAS PONDERADAS

8. INCIDENCIAS

- En el **CUADRO 2.** DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL SOBRE N° 2, se observa que las empresas **ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.** y **GRULOP 21**, S.L. no aportan el ANEXO 10: DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD, EN SU CASO, DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, (SI PROCEDE), por otro lado la empresa **SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.** indica en su Anexo aportado que los documentos entregados "NO" se consideran de carácter confidencial.

  Entendemos que es un documento administrativo y desconocemos si la no aportación o la aportación errónea es motivo de aclaración/subsanación o exclusión.

- Tras el muestreo realizado a la planificación económica de la mercantil **SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.,** se comprueba que los importes se corresponden con el presupuesto de licitación.

9. CONCLUSIÓN

Una vez realizado el análisis de la documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor, a continuación se indican las puntuaciones técnicas ponderadas ordenadas de mayor a menor.

EMPRESAS	PUNTUACIÓN TÉCNICA PONDERADA.
GRULOP 21, S.L.	17
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.	13,16
MARACOF, S.L.	9,87
SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.	3,84

CUADRO 5. PUNTUACIONES TÉCNICAS PONDERADAS ORDENADAS

Sevilla a 3 de septiembre de 2021

Fdo.: Antonio García Segundo

GARCIA SEGUNDO ANTONIO - 48964243A

Firmado digitalmente por GARCIA SEGUNDO ANTONIO - 48964243A
Fecha: 2021.09.03 14:20:57 +02'00'

Técnico de la Unidad de Obras

Fdo.: Francisco J. Vacas Trujillo

Firmado por 05903549R FRANCISCO JOSE VACAS (C:A41398645) el día y hora 03/09/2021 14:25:26.679+0200 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL

Jefe de la Unidad de Obras

ANEXO 1. PUNTUACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR

OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

CT330-21-016

EMPRESA	GRULOP 21, S.L.

CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (0 A 17 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TÉCNICA	15,5

1. MEMORIA.PROCESO CONSTRUCTIVO (0 A 7 PUNTOS)

1,1 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS PROVISIONALES Y TRAZADO HASTA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS INSTALACIONES PROVISIONALES (0 a 2 puntos) — 2

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐

a)	ELECTRICIDAD	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
b)	ABASTECIMIENTO DE AGUA	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
c)	SANEAMIENTO	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
d)	VOZ Y DATOS	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐

OBSERVACIONES

1,2 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS POR FASES (0 a 5 puntos) — 3,5

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐

a)	PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASETAS DE OBRA, ZONA DE ACOPIOS Y VALLADO DE OBRA	Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra, con fotografías del estado actual	2 ☐
		Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra	1,5 ☑
		No aportar algún dato del punto anterior o aportar una solución deficiente	0 ☐

OBSERVACIONES: LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN LA FASE 4 UN VALLADO Y UNA ZONA DE ACOPIO QUE BLOQUEA LA PUERTA DE SALIDA DE LOS VEHÍCULOS EN LA PARCELA. POR ELLO, Y DADO QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN NINGUNA DE LAS FASES DEL PROYECTO, YA QUE **AFECTARÍA EN GRAN MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R., SE RESTAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES PORQUE SÓLO HA CONSIDERADO 1 DE LAS 5 FASES QUE SE DIVIDE LA OBRA.

b)	PLANO DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y ACCESOS. (PARA EL CASO DE OBRAS CON LA ESTACIÓN ITV EN FUNCIONAMIENTO, SE INDICARÁ POR SEPARADO LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A PASAR INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA OBRA)	Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos, con fotografías del estado actual	3 ☐
		Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos	2 ☑
		No aportar plano, aportación de plano con INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra, o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☐

OBSERVACIONES: LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN LA FASE 4 UN VALLADO Y UNA ZONA DE ACOPIO QUE BLOQUEA LA PUERTA DE SALIDA DE LOS VEHÍCULOS EN LA PARCELA. POR ELLO, Y DADO QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN NINGUNA DE LAS FASES DEL PROYECTO, YA QUE **AFECTARÍA EN GRAN MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R., SE RESTAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES PORQUE SÓLO HA CONSIDERADO 1 DE LAS 5 FASES QUE SE DIVIDE LA OBRA.

2. PROGRAMA DE TRABAJO

2,1 APORTACIÓN DE DIAGRAMAS DE TAREAS EN FUNCIÓN DEL DETALLE, GRADO DE CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL CAMINO CRÍTICO (0 a 8 puntos) — 8

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES y los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐

a)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS	**Planificación a nivel de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto**	3 ☑
		Planificación a nivel de capítulos del presupuesto de proyecto	2 ☐
		La NO aportación de la planificación, la aportación de una planificación que no cumpla como mínimo a nivel de capítulos, que tenga INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☐

OBSERVACIONES

b)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS DIFERENCIANDO EL CAMINO CRÍTICO	**Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de partidas del presupuesto de proyecto (0 a 5 puntos)**	5 ☑
			4 ☐
			3 ☐
			2 ☐
			1 ☐
			0 ☐
		Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto (0 a 1 puntos)	1 ☐
			0 ☐

(0 A 10 PUNTOS)	OBSERVACIONES		
	2,2 APORTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, POR MESES, INDICANDO LA PREVISIÓN DEL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS. (0 a 2 puntos)	**2**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Máximo 1 folio en tamaño A3 por cada fase considerada en el proyecto.En caso de incumplimiento de lo establecido ese valorará con 0 puntos.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos, subcapítulos y meses	**2**	☑
		1	☐
		0	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos y meses	1	☐
		0	☐
	OBSERVACIONES		

OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

CT330-21-016

EMPRESA	ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS, S.A.

CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (0 A 17 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TÉCNICA	12

1. MEMORIA.PROCESO CONSTRUCTIVO	1,1	LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS PROVISIONALES Y TRAZADO HASTA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS INSTALACIONES PROVISIONALES (0 a 2 puntos)	2	
		En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
		Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
	a)	ELECTRICIDAD	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
			No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
	b)	ABASTECIMIENTO DE AGUA	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
			No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
	c)	SANEAMIENTO	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
			No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
	d)	VOZ Y DATOS	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
			No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
		OBSERVACIONES		
	1,2	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS POR FASES (0 a 5 puntos)	5	
		En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
		Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
	a)	PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASETAS DE OBRA, ZONA DE ACOPIOS Y VALLADO DE OBRA	**Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra, con fotografías del estado actual**	2 ☑
			Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra	1,5 ☐
			No aportar algún dato del punto anterior o aportar una solución deficiente	0 ☐
		OBSERVACIONES		
(0 A 7 PUNTOS)	b)	PLANO DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y ACCESOS. (PARA EL CASO DE OBRAS CON LA ESTACIÓN ITV EN FUNCIONAMIENTO, SE INDICARÁ POR SEPARADO LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A PASAR INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA OBRA)	**Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos, con fotografías del estado actual**	3 ☑
			Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos	2 ☐
			No aportar plano, aportación de plano con INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra, o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☐
		OBSERVACIONES		

2. PROGRAMA DE TRABAJO	2,1	APORTACIÓN DE DIAGRAMAS DE TAREAS EN FUNCIÓN DEL DETALLE, GRADO DE CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL CAMINO CRÍTICO (0 a 8 puntos)	3	
		En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES y los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
		Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
	a)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS	**Planificación a nivel de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto**	3 ☑
			Planificación a nivel de capítulos del presupuesto de proyecto	2 ☐
			La NO aportación de la planificación, la aportación de una planificación que no cumpla como mínimo a nivel de capítulos, que tenga INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☐
		OBSERVACIONES		
	b)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS DIFERENCIANDO EL CAMINO CRÍTICO	Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de partidas del presupuesto de proyecto (0 a 5 puntos)	5 ☐
				4 ☐
				3 ☐
				2 ☐
				1 ☐
				0 ☑
			Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto (0 a 1 puntos)	1 ☐
				0 ☑

(0 A 10 PUNTOS)	OBSERVACIONES	NO APORTA DIAGRAMA CON DIFERENCIACIÓN DE LAS TAREAS DEL CAMINO CRÍTICO.	
	2,2 APORTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, POR MESES, INDICANDO LA PREVISIÓN DEL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS. (0 a 2 puntos)	**2**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Máximo 1 folio en tamaño A3 por cada fase considerada en el proyecto.En caso de incumplimiento de lo establecido ese valorará con 0 puntos.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos, subcapítulos y meses	**2**	☑
		1	☐
		0	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos y meses	1	☐
		0	☐
	OBSERVACIONES		

OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

CT330-21-016

EMPRESA	**MARACOF, S.L.**

CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (0 A 17 PUNTOS)		**PUNTUACIÓN TÉCNICA**	**9**

1. MEMORIA.PROCESO CONSTRUCTIVO	**1,1**	**LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS PROVISIONALES Y TRAZADO HASTA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS INSTALACIONES PROVISIONALES (0 a 2 puntos)**	**2**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	a) ELECTRICIDAD	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	**0,5**	☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0	☐
	b) ABASTECIMIENTO DE AGUA	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	**0,5**	☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0	☐
	c) SANEAMIENTO	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	**0,5**	☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0	☐
	d) VOZ Y DATOS	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	**0,5**	☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0	☐
	OBSERVACIONES			
	1,2	**ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS POR FASES (0 a 5 puntos)**	**0**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	a) PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASETAS DE OBRA, ZONA DE ACOPIOS Y VALLADO DE OBRA	Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra, con fotografías del estado actual	2	☐
		Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra	1,5	☐
		No aportar algún dato del punto anterior o aportar una solución deficiente	**0**	☑
	OBSERVACIONES	LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN TODAS LAS FASES UN VALLADO Y UNA ZONA DE CASETAS QUE BLOQUEA LA PUERTA DE SALIDA DE LOS VEHÍCULOS EN LA PARCELA. POR ELLO, Y DADO QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN NINGUNA DE LAS FASES DEL PROYECTO, YA QUE **AFECTARÍA EN GRAN MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R, SE RESTAN TODOS LOS PUNTOS POR HABERSE CONSIDERADO EN TODAS LAS FASES.		
(0 A 7 PUNTOS)	b) PLANO DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y ACCESOS. (PARA EL CASO DE OBRAS CON LA ESTACIÓN ITV EN FUNCIONAMIENTO, SE INDICARÁ POR SEPARADO LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A PASAR INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA OBRA)	Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos, con fotografías del estado actual	3	☐
		Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos	2	☐
		No aportar plano, aportación de plano con INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra, o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	**0**	☑
	OBSERVACIONES	LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN TODAS LAS FASES UN VALLADO Y UNA ZONA DE CASETAS QUE BLOQUEA LA PUERTA DE SALIDA DE LOS VEHÍCULOS EN LA PARCELA. POR ELLO, Y DADO QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN NINGUNA DE LAS FASES DEL PROYECTO, YA QUE **AFECTARÍA EN GRAN MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R, SE RESTAN TODOS LOS PUNTOS POR HABERSE CONSIDERADO EN TODAS LAS FASES.		

2. PROGRAMA DE TRABAJO	**2,1**	**APORTACIÓN DE DIAGRAMAS DE TAREAS EN FUNCIÓN DEL DETALLE, GRADO DE CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL CAMINO CRÍTICO (0 a 8 puntos)**	**7**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES y los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	a) APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS	**Planificación a nivel de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto**	**3**	☑
		Planificación a nivel de capítulos del presupuesto de proyecto	2	☐
		La NO aportación de la planificación, la aportación de una planificación que no cumpla como mínimo a nivel de capítulos, que tenga INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0	☐
	OBSERVACIONES			
	b) APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS DIFERENCIANDO EL CAMINO CRÍTICO	**Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de partidas del presupuesto de proyecto (0 a 5 puntos)**	5	☐
			4	☑
			3	☐
			2	☐
			1	☐
			0	☐
		Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de capítulos y subcapítulos del	1	☐

(0 A 10 PUNTOS)		presupuesto de proyecto (0 a 1 puntos)	0	☐
	OBSERVACIONES	PLANIFICACIÓN A NIVEL DE CAPÍTULOS, SUBCAPÍTULOS Y ALGUNAS TAREAS DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO QUE FORMAN PARTE DEL CAMINO CRÍTICO. SE DETECTA UNA FALTA DE DEFINCIÓN EN LAS TAREAS DE ESTRUCTURA, COMO ES EN LA EJECUCIÓN DE MUROS Y FORJADOS.		
	2,2	**APORTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, POR MESES, INDICANDO LA PREVISIÓN DEL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS. (0 a 2 puntos)**	**0**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.		CUMPLE	☐
			NO CUMPLE	☑
	Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.		CUMPLE	☐
			NO CUMPLE	☑
	En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.		CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
	Máximo 1 folio en tamaño A3 por cada fase considerada en el proyecto.En caso de incumplimiento de lo establecido ese valorará con 0 puntos.		CUMPLE	☑
			NO CUMPLE	☐
		Planificación económica a nivel de capítulos, subcapítulos y meses	2	☐
			1	☐
			0	☐
		Planificación económica a nivel de capítulos y meses	1	☐
			0	☐
	OBSERVACIONES	NO DIFERENCIA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN SUBCAPÍTULOS, Y POR OTRO LADO LOS PORCENTAJES SE REPARTEN EQUITATIVAMENTE POR MESES EN LAS DISTINTAS FASES, LO QUE DENOTA UNA FALTA DE ESTUDIO EN LA PREVISIÓN ECONÓMICA.		

OBRAS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITV) EN HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA)

CT330-21-016

EMPRESA	SERVICIOS TÉCNICOS NAPAL, S.L.

CRITERIOS TÉCNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (0 A 17 PUNTOS)	PUNTUACIÓN TÉCNICA	3,5

1. MEMORIA.PROCESO CONSTRUCTIVO (0 A 7 PUNTOS)

1,1 LOCALIZACIÓN DE ACOMETIDAS PROVISIONALES Y TRAZADO HASTA LOS PUNTOS DE CONEXIÓN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LAS INSTALACIONES PROVISIONALES (0 a 2 puntos) — 2

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐

a)	ELECTRICIDAD	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
b)	ABASTECIMIENTO DE AGUA	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
c)	SANEAMIENTO	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐
d)	VOZ Y DATOS	**Aporte de plano de localización, trazado y fotografías**	0,5 ☑
		No aportar algún dato solicitado o aportar datos incorrectos	0 ☐

OBSERVACIONES

1,2 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y ACCESOS POR FASES (0 a 5 puntos) — 1,5

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la documentación aportada debe dar solución a cada una de las FASES por separado, pudiéndose aportar tantos planos cómo fases considere el proyecto.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Máximo 1 folio en tamaño A2 o A3 por cada fase considerada en el proyecto para cada apartado. En caso de incumplimiento de lo establecido en cada uno de los apartados o subapartados, se valorará con 0 puntos el apartado o subapartado en cuestión	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐

a)	PLANO DE UBICACIÓN DE LAS CASETAS DE OBRA, ZONA DE ACOPIOS Y VALLADO DE OBRA	Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra, con fotografías del estado actual	2 ☐
		Aporte de plano de ubicación de casetas de obra, zona de acopios y vallado de obra	1,5 ☑
		No aportar algún dato del punto anterior o aportar una solución deficiente	0 ☐

OBSERVACIONES: LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN TODAS LAS FASES UNA ZONA DE ACOPIO OCUPANDO PLAZAS DE APARCAMIENTOS QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN EL PROYECTO, POR ELLO, YA QUE **AFECTARÍA EN MENOR MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R, SE RESTAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES.

b)	PLANO DE CIRCULACIÓN EN LA OBRA, SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL Y ACCESOS. (PARA EL CASO DE OBRAS CON LA ESTACIÓN ITV EN FUNCIONAMIENTO, SE INDICARÁ POR SEPARADO LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A PASAR INSPECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA OBRA)	Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos, con fotografías del estado actual	3 ☐
		Aporte de plano de circulación, señalización provisional y accesos	2 ☐
		No aportar plano, aportación de plano con INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra, o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☑

OBSERVACIONES: LA CONTRATA HA ESTABLECIDO EN TODAS LAS FASES UNA CIRCULACIÓN DE LA OBRA QUE BLOQUEA LA PUERTA DE SALIDA DE LOS VEHÍCULOS EN LA PARCELA. POR ELLO, Y DADO QUE NO VIENE CONTEMPLADO EN NINGUNA DE LAS FASES DEL PROYECTO, YA QUE **AFECTARÍA EN GRAN MEDIDA AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN** SEGÚN SE INDICA EN EL PUNTO 8. **CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN** DEL C.R., SE RESTAN TODOS LOS PUNTOS POR HABERSE CONSIDERADO EN TODAS LAS FASES.

2. PROGRAMA DE TRABAJO

2,1 APORTACIÓN DE DIAGRAMAS DE TAREAS EN FUNCIÓN DEL DETALLE, GRADO DE CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL CAMINO CRÍTICO (0 a 8 puntos) — 0

En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES y los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
	NO CUMPLE	☐
Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☐
	NO CUMPLE	☑

a)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS	Planificación a nivel de los capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto	3 ☐
		Planificación a nivel de capítulos del presupuesto de proyecto	2 ☐
		La NO aportación de la planificación, la aportación de una planificación que no cumpla como mínimo a nivel de capítulos, que tenga INCONGRUENCIAS que impidan su implantación en la obra o que no haga referencia a las FASES DE EJECUCIÓN si en el proyecto se indica que la ejecución se divide en fases	0 ☐

OBSERVACIONES: EN LA PLANIFICACIÓN SE INDICA QUE LOS FORJADOS Y LOS MUROS SE EJECUTAN ANTES DE LA CIMENTACIÓN

b)	APORTE DE DIAGRAMA DE TAREAS DIFERENCIANDO EL CAMINO CRÍTICO	Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de partidas del presupuesto de proyecto (0 a 5 puntos)	5 ☐
			4 ☐
			3 ☐
			2 ☐
			1 ☐
			0 ☐
		Aporta diagrama de tareas diferenciando el camino crítico a nivel de capítulos y subcapítulos del presupuesto de proyecto (0 a 1 puntos)	1 ☐
			0 ☐

(0 A 10 PUNTOS)	OBSERVACIONES	NO APORTA DIAGRAMA CON DIFERENCIACIÓN DE LAS TAREAS DEL CAMINO CRÍTICO.	
	2,2 APORTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, POR MESES, INDICANDO LA PREVISIÓN DEL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS. (0 a 2 puntos)	**0**	
	En el proyecto se indica que la ejecución de la obra se divide en FASES, por lo tanto, las planificaciones aportadas en los apartados siguientes deben reflejar cada una de las FASES, así como los capítulos, subcapítulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	Para obtener puntos en este apartado, la planificación debe contener al menos todos los capítulos y subcapítulos del presupuesto por meses, hacer referencia a las fases de ejecución y no tener incongruencias que impidan su implantación en obra.	CUMPLE	☑
		NO CUMPLE	☐
	En este apartado sólo se podrán consignar porcentajes. Cualquier dato de contenido económico perteneciente a la proposición económica del licitador será motivo de exclusión de la licitación. Se entenderá en todo caso que dichos datos económicos pertenecen a la proposición económica del licitador si no coinciden con el presupuesto de licitación.	CUMPLE	☐
		NO CUMPLE	☑
	Máximo 1 folio en tamaño A3 por cada fase considerada en el proyecto.En caso de incumplimiento de lo establecido ese valorará con 0 puntos.	CUMPLE	☐
		NO CUMPLE	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos, subcapítulos y meses	2	☐
		1	☐
		0	☐
	Planificación económica a nivel de capítulos y meses	1	☐
		0	☐
	OBSERVACIONES	SE APORTA UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA INDICANDO UNA PREVISIÓN CON CONTENIDO ECONÓMICO. POR LO TANTO SE HA INCUMPLIDO EL PUNTO 2.2.- APORTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA, POR MESES, INDICANDO LA PREVISIÓN DEL PORCENTAJE DE FACTURACIÓN ACORDE A LA PLANIFICACIÓN DE TAREAS.	