RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE Nº: ADM/2020/0011 - CONTR/2020/507728; EC004/2023/22
LOTE N.º 16: CO-GR-001-2020-1; LOTE/2021/311
TÍTULO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022
LOCALIDAD: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla y Campo de Gibraltar
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto, Tramitación Ordinaria

Visto el expediente de contratación antes referido, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de junio de 2021 se formaliza el contrato "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022", LOTE Nº 16 CO-GR-001-2020-1 con la entidad **FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN** con N.I.F. nº **G80468416** y por un importe de DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS (213.291,00 €), cantidad exenta de IVA. El plazo total de ejecución del contrato para el Lote 16 es de 13 meses, los cuales han de transcurrir necesariamente dentro del plazo máximo establecido de 24 meses de duración.

SEGUNDO.- Mediante escrito con fecha 21 de diciembre de 2022, la entidad contratista presenta solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato señalado. Se propone por la entidad la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Con fecha 2 de febrero de 2023, se recibe en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (en adelante CEETA), Informe de fecha 1 de febrero del Director General de Formación Profesional para el Empleo de la CEETA en el que se propone "*Que sea ampliado el plazo para la ejecución del contrato, finalizando el nuevo plazo el 16 de junio de 2023".*

CUARTO.- Con fecha 3 de febrero de 2023, se dicta Acuerdo de inicio del expediente de ampliación del plazo de ejecución inicial del contrato.

QUINTO.- Con fecha 3 de febrero se notifica a la entidad el Acuerdo de inicio y el Informe del Director General de Formación Profesional para el Empleo (en adelante FPE) de la CEETA, a través del Sistema de Notificación Electrónica, concediéndole un plazo de cinco días hábiles para realizar las alegaciones que considere oportunas antes de la correspondiente resolución.

SEXTO.- Con fecha 10 de febrero de 2023, la entidad contratista presenta escrito de alegaciones, así como solicitud dirigida a la Dirección General de FPE (N.º de Registro de entrada 202399901578608) adjuntando las alegaciones para solicitar ampliación de plazo de ejecución del contrato como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2023, alegando los siguientes aspectos:

1º.- Que, el lote se compone de 5 acciones formativas, la EOCB0108 (AF 18/0001), EOCB0108 (AF 18/0002), EOCB0208 (AF 18/0003), EOCB0208 (AF 18/0004)y EOCB0210 (18/0005). Se encuentran finalizadas la 18/0001, 18/0003 y 18/0004. La 18/0005 se encuentra en ejecución (fecha de inicio el 10 de enero de 2023 hasta el 13 de junio de 2023) y la 18/0002 queda pendiente de ejecución, pero tras varias ampliaciones en el periodo de captación desde el 7 de julio de 2022, se cuenta con alumnado suficiente para el inicio de la acción formativa.

2º.- Que, se tenga en cuenta de la acción formativa EOCB0108 (AF 18/0002) su extensión del periodo de ejecución (520 horas en total), el periodo estival, la incertidumbre en la captación de alumnos, el número de horas de formación y prácticas profesionales no laborales del certificado de profesionalidad, sumándoles los plazos previos de captación, alegaciones, resolución, listado definitivos de alumnado seleccionados y comunicación de inicio, estiman la fecha de inicio de la acción formativa el 29 de mayo de 2023 y su fin el 17 de octubre de 2023.

SÉPTIMO.- Con fecha 11 de abril de 2023, se recibe en la Secretaría General Técnica de la CEETA, nuevo Informe del Director General de FPE de la CEETA de fecha 10 de abril de 2023 donde informa lo siguiente:

SEXTO.- Habiendo sido designado responsable del contrato el Director General de FPE, con base en el artículo 195 de la LCSP, cabe informar de acuerdo a las alegaciones presentadas por la entidad.

En atención a lo expuesto y tras el análisis de la documentación presentada por la entidad, así como de la obrante en esta Dirección General, procede informar que, efectivamente, existen dificultades por la entidad en la captación del alumnado por el número de horas de formación y prácticas profesionales no laborales del certificado de profesionalidad que les impiden la correcta ejecución de las acciones formativas.

SÉPTIMO.- Teniendo en consideración los motivos expuestos, y en aplicación del artículo 195.2 de la LCSP: "2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.", así como de conformidad con el artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, punto 2. "Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo", se emite la siguiente

PROPUESTA

ÚNICA.- Que sea aceptada la solicitud de la entidad licitadora sobre la ampliación de plazo para la ejecución del contrato hasta el plazo de 31 diciembre de 2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En uso de las atribuciones que me confiere la Orden de 14 octubre de 2022 (BOJA nº 201, de 19 de octubre de 2022), por la que se delegan competencias en órganos directivos y entidades de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; el Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y el Decreto del Presidente 10/2022, de 25

de julio, sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

TERCERO.- Conforme al artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- En virtud del articulo 190 y 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 195.2 de la misma que otorga a este Órgano de contratación la potestad de ampliar el plazo inicial de ejecución si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

RESUELVO

Ampliar el plazo de ejecución del contrato "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022", LOTE Nº 16, adjudicado a la entidad **FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN,** hasta el día 31 diciembre de 2023.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, ante el órgano de contratación recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

LA CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
(Por Delegación: Orden de 14 de octubre de 2022- BOJA N.º 201, de 19 de octubre)

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA