RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

EXPEDIENTE Nº: ADM/2020/0011 - CONTR/2020/507728; EC004/2023/20
LOTE N.º 32: CO-MA-002-2020-1; LOTE/2021/322
TÍTULO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022
LOCALIDAD: MÁLAGA
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: Abierto

Visto el expediente de contratación antes referido, en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 16 de junio de 2021 se formaliza el contrato "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022", LOTE Nº 32: CO-MA-002-2020-1 con la entidad **FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN** con N.I.F. nº **G80468416** y por un importe de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS (365.934,00 €), cantidad exenta de IVA. El plazo total de ejecución del contrato para el Lote 32 es de 21 meses, los cuales han de transcurrir necesariamente dentro del plazo máximo establecido de 24 meses de duración.

SEGUNDO.- Mediante escrito con fecha 24 de noviembre de 2022, la entidad contratista presenta solicitud de ampliación de plazo de ejecución del contrato señalado. Se propone por la entidad la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Con fecha 2 de febrero de 2023, se recibe en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (en adelante CEETA), propuesta del Director General de Formación Profesional para el Empleo de la CEETA por la que concluye "*Que sea aceptada la solicitud de la entidad licitadora sobre la ampliación de plazo para la ejecución del contrato hasta el plazo máximo de duración del mismo, el 16 de junio de 2023"*

CUARTO.- Con fecha 3 de febrero de 2023, se dicta Acuerdo de inicio del expediente de ampliación del plazo de ejecución inicial del contrato.

QUINTO.- Con fecha 3 de febrero se notifica a la entidad el Informe del Director General de Formación Profesional para el Empleo (en adelante FPE) de la CEETA, a través del Sistema de Notificación Electrónica,

concediéndole un plazo de cinco días hábiles para realizar las alegaciones que considere oportunas antes de la correspondiente resolución.

SEXTO.- Con fecha 10 de febrero de 2023, la entidad contratista presenta escrito de alegaciones, así como solicitud dirigida a la Dirección General de FPE (N.º de Registro de entrada 202399901581671) adjuntando las alegaciones para solicitar ampliación de plazo de ejecución del contrato como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2023, alegando los siguientes aspectos:

1º.- Que, el lote se compone de 8 acciones formativas, quedando pendientes de ejecución las siguientes Especialidades Formativas/Acciones Formativas: EOCB0108 (AF 29-001), EOCB0110 (AF 29-004), EOCB0211 (AF 29-007) y EOCB0310 (AF 29-008) a la espera de la ampliación del periodo del contrato para poder seguir ampliando periodos de captación.

2º.- Que, como los periodos de ejecución de las acciones formativas son muy extensos: 490 horas en la EOCB0108 (AF 29-0001), 640 horas en la EOCB0110 (AF 29/0004), 490 horas para la EOCB0211 (AF 29/007) y 750 horas para la EOCB0310 (AF 29/0008), a las hay que añadir las horas de Orientación Laboral, prevén que necesitarán ampliar el periodo de captación de alumnos durante el mes de marzo de 2023 o incluso más tiempo.

3º.- Que, estiman las siguientes fechas de inicio y fin de las acciones formativas pendientes de ejecución: para la EOCB0108 (AF 29-001) del 10 de mayo de 2023 al 25 de septiembre de 202, la EOCB0110 (AF 29/004) del 10 de mayo de 2023 al 2 de noviembre de 2023, la EOCB0211 (AF 29-007) del 10 de mayo de 2023 al 25 de septiembre de 2023 y la EOCB0310 (AF 29-008) del 10 de mayo de 2023 al 27 de noviembre de 2023.

SÉPTIMO.- Con fecha 10 de abril de 2023, se recibe en la Secretaría General Técnica de la CEETA, nuevo Informe del Director General de FPE de la CEETA donde informa lo siguiente:

SEXTO.- Habiendo sido designado responsable del contrato el Director General de FPE, con base en el artículo 195 de la LCSP, cabe informar de acuerdo a las alegaciones presentadas por la entidad.

En atención a lo expuesto y tras el análisis de la documentación presentada por la entidad, así como de la obrante en esta Dirección General, procede informar que, efectivamente, existen dificultades por la entidad en la captación del alumnado por el número de horas de formación y prácticas profesionales no laborales del certificado de profesionalidad que les impiden la correcta ejecución de las acciones formativas.

SÉPTIMO.- Teniendo en consideración los motivos expuestos, y en aplicación del artículo 195.2 de la LCSP:

"2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.", así como de conformidad con el artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, punto 2. "Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo", se emite la siguiente

PROPUESTA

ÚNICA.- Que sea aceptada la solicitud de la entidad licitadora sobre la ampliación de plazo para la ejecución del contrato hasta el plazo de 31 diciembre de 2023.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En uso de las atribuciones que me confiere la Orden de 14 octubre de 2022 (BOJA nº 201, de 19 de octubre de 2022), por la que se delegan competencias en órganos directivos y entidades de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; el Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto.

SEGUNDO.- En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía

TERCERO.- Conforme al artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

CUARTO.- En virtud del articulo 190 y 191 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 195.2 de la misma que otorga a este Órgano de contratación la potestad de ampliar el plazo inicial de ejecución si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

RESUELVO

Ampliar el plazo de ejecución del contrato "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, DIRIGIDAS A PERSONAS TRABAJADORAS PREFERENTEMENTE DESEMPLEADAS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA, CÁDIZ, CÓRDOBA, GRANADA, HUELVA, JAÉN, MÁLAGA, SEVILLA y CAMPO DE GIBRALTAR EN LOS AÑOS 2020, 2021 y 2022", LOTE Nº 32, adjudicado a la entidad **FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN**, en 198 días, pasando a ser el último día del plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2023.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, ante el órgano de contratación recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

LA CONSEJERA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
(Por Delegación: Orden de 14 de octubre de 2022- BOJA N.º 201, de 19 de octubre)

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA