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HosPITAL COMARCAL COSTA DEL SOL (MARBELLA)

En 1982, solo existia en la comarca de la Cost&aleDccidental, como centro hospita-
lario, la Clinica Marbella, privada, que no reulsia condiciones que la comarca demandaba.
Es entonces cuando se plantea la necesidad imgegos construccion de un hospital comar-
cal, tanto por los ayuntamientos de la zona comdgp@lancomunidad de municipios.

En marzo de 1985, la Consejeria de Salud solité#das de suelo a los ayuntamientos
para la ubicacion del futuro hospital. Tras desetds opciones propuestas por Estepona y
Fuengirola, por motivos estructurales y funcionalasConsejeria se decantd, en mayo del
mismo afo, por Marbella, frente a la alternativavias, por la proximidad de aquella al ma-
yor nucleo de poblacion de la zona, al ubicarsliicacion en el km. 189 de la Carretera Na-
cional 340. En septiembre de ese mismo afio se cardvain concurso de ideas para la redac-
cion del proyecto, que es resuelto en enero de. 28@gosto se efectua el estudio geotécnico
de la parcela, que es entregado al Consejo de Bolee enero de 1987.

El 22 de mayo de 1987, el Consejero de Salud peestproyecto del hospital comar-
cal: un edificio con 4 plantas y atico, con capadigara 365 camas y un total de 36.06@adi
ficados. Tras un considerable retraso, motivadogbg@roceso seguido para la calificacion de
los terrenos, en julio, el proyecto es aprobadoii®bmente por el Consejo de Gobierno y se
convoca concurso para la contratacion de las oBrasctubre, éstas se adjudicaran a la empre-
sa Ferrovial y se formalizara el contrato de ejgrude las obras, con un plazo estipulado de
30 meses.

En diciembre de 1988, se paralizan temporal y gbneinte las obras por la necesidad
de aprobacion del proyecto de ampliacion, que nuadgustancialmente el edificio original,
afadiéndole una planta mas y una nueva ala etesllarientado al este. En marzo de 1990, se
firma una clausula adicional al contrato en la sgieecoge la modificacion del proyecto inicial,
con un aumento del presupuesto y una prorrogaldebd gle ejecucion hasta el dltimo dia del
ano 1991.

La inauguracion oficial fue en 1994. Y, desde ec¢snel centro esta gestionado por la
Empresa Publica Hospital de la Costa del Sol, gne010, cambiara su denominacion por la
de Agencia Publica Empresarial Sanitaria Cost&del

En 2008 se comenz6 una ampliacién del edificio patarlo de 34.000 fradicionales
y 150 camas mas, a sumar a las 400 ya existentes.
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