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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

Resolución de 28 de mayo de 2024, de la Secretaría General de Energía, por 
la que se modifica el condicionado de la Resolución de la entonces Dirección 
General de Industria, Energía y Minas por la que se concede autorización 
administrativa previa, de construcción y declaración de utilidad pública que se 
cita. (PP. 8809/2024).

Expediente: 20160741.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 29 de noviembre de 2017, la entonces Dirección General de 
Industria, Energía y Minas dicta Resolución de autorización administrativa previa, de 
construcción y declaración de utilidad pública en concreto del «Proyecto de paso a doble 
circuito y cambio de conductor de línea aérea de alta tensión 66 kV S/C SET Casares-
SET Corchado, en los términos municipales de Jimena de la Frontera (Cádiz), Gaucín y 
Casares (Málaga), solicitada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.».

Con fecha 29 de diciembre de 2017, Endesa Distribución Eléctrica (actualmente 
Edistribución Redes Digitales, S.L.U., en adelante Edistribución) recibe notificación de 
dicha resolución.

El resuelve segundo de la citada resolución indica que la autorización se otorga 
condicionada a la obtención de la puesta en marcha en el plazo de dos años, y que 
transcurrido dicho plazo sin presentar la documentación para la autorización de 
explotación se procedería a la revocación de la misma. También se indica que el titular de 
la instalación puede solicitar, justificándolo debidamente, la modificación de la resolución 
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación 
del mismo.

Segundo. Con fecha 26 de noviembre de 2019, Edistribución solicita a la entonces 
Dirección General de Industria, Energía y Minas la ampliación de plazo para la ejecución 
del proyecto objeto de este expediente, argumentando que se encuentra tramitando ante 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (actualmente Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) la aprobación del Plan Especial 
y la correspondiente licencia de obras con el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, 
motivo por el cual no se ha procedido al inicio de las obras.

Mediante Resolución del entonces Director General de Industria, Energía y Minas, de 
fecha 8 de mayo de 2020, se autoriza una ampliación de plazo de un año desde la fecha 
de 29 de diciembre de 2019, para la puesta en marcha del proyecto mencionado.

Tercero. Con fecha 6 de noviembre de 2020, Edistribución solicita a la entonces 
Dirección General de Energía una segunda ampliación de plazo motivada en que se 
encuentra tramitando con la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio la Aprobación del Plan Especial y la correspondiente licencia de obras con el 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, motivo por el que no se ha procedido al inicio de 
las obras. Además expone estar pendiente de recibir los certificados catastrales por parte 
de la entonces Delegación del Gobierno de Málaga, para continuar con la tramitación del 
levantamiento de actas previas del expediente.
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Con fecha 17 de noviembre de 2020 la entonces Dirección General de Energía, 
autoriza mediante resolución la ampliación de plazo solicitada para la puesta en marcha 
del proyecto mencionado, por un plazo de dos años desde el 29 de diciembre de 2020.

Cuarto. Con fecha 27 de diciembre de 2022, Edistribución solicita a la Secretaría 
General de Energía una tercera ampliación de plazo motivada por la tramitación con el 
Ayuntamiento de Gaucín (Málaga) de la correspondiente licencia de obras, que impide el 
inicio de las obras en dicho municipio, argumentando que en breve será resuelta dicha 
licencia, otorgándose con fecha 23 de enero de 2023 la ampliación de plazo por un año. 

Con fecha 3 de mayo de 2024, Edistribución solicita a la Secretaría General de Energía 
una ampliación de plazo para poder obtener con posterioridad las correspondientes 
autorizaciones de explotación de la citada instalación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias en la materia 
objeto de esta resolución, según lo dispuesto en el artículo 58.2, apartado 3.º, y en el 
artículo 49.1, apartado a), de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Secretaría General 
asume las competencias en materia de energía de acuerdo al artículo 13 del Decreto 
del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, y de 
conformidad con el artículo 6 del Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula 
la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y Energía. Esta Consejería ha 
pasado a denominarse Consejería de Industria, Energía y Minas, por el Decreto 4/2023, 
de 11 de abril, que modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre 
reestructuración de Consejerías.

Segundo. Examinada la resolución citada de fecha 29 de noviembre de 2017, se ha 
constatado que procede la modificación del condicionado de la misma, en particular 
respecto al plazo establecido.

En este sentido, con relación al plazo de la misma, se ha de poner de manifiesto que 
dicho plazo no es un plazo administrativo, sino que se trata un condicionado técnico en 
base al horizonte temporal previsible de finalización de obras incluido en el proyecto de 
ejecución y para el que se solicita autorización, tal y como se regula en los artículos 130 
y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. Por tanto, este plazo es orientativo y previsible 
sobre las obras que se van a realizar.

Esto lo diferencia de la autorización administrativa previa, que obliga a los promotores 
a solicitar en un plazo perentorio y preclusivo la aprobación del proyecto de ejecución, 
como garantía de la continuación de la tramitación, con expresa previsión de la caducidad 
automática en caso contrario, y de las prórrogas que correspondan del citado plazo, por 
expresa previsión del ámbito del artículo 128.4 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre. Al contrario de lo previsto por el citado artículo 131.10 de la misma norma, que 
obliga solo a incluir en el proyecto de ejecución como condicionado un horizonte temporal 
de previsión a la hora de la conclusión de las obras autorizadas.

De esta forma, procede la modificación del condicionado de la resolución, para 
adaptarla a las circunstancias expuestas.
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Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente 
expuestos, esta Secretaría General de Energía, en el uso de sus competencias,

R E S U E L V E

Establecer los siguientes condicionados a la instalación, que sustituyen a los 
establecidos en el resuelve segundo de la Resolución de 29 de noviembre de 2017, 
quedando dicho resuelve segundo como sigue:

«Segundo. La autorización administrativa de construcción se otorga de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en particular según se establece en 
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo cumplir las condiciones que en 
los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta 
en servicio de la instalación:

1.º El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a 
esta Secretaría General de Energía.

2.º La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada. 
3.º La autorización administrativa de construcción se otorga a reserva de las demás 

licencias o autorizaciones necesarias de otros organismos y permisos de paso necesarios, 
teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Secretaría.

4.º Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las 
variaciones que en su  caso se soliciten y autoricen.

5.º El período de tiempo en el que está prevista la ejecución de la instalación será 
de dos años, contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la presente 
resolución.

6.º El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a la 
Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y 
Minas en Cádiz y a la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y 
de Industria, Energía y Minas en Málaga, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión 
de la correspondiente autorización de explotación, previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el citado art. 132 del R.D. 1955/2000, y sin las cuales esta instalación 
no podrá entrar en servicio.

7.º Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los 
reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su 
explotación.

8.º Esta resolución podrá quedar sin efecto si como consecuencia de su ejecución 
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos 
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido 
contemplados expresamente en el proyecto presentado.

9.º La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento 
en que constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. En tales 
supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven 
según las disposiciones legales vigentes.»

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Industria, Energía y Minas en el 
plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de mayo de 2024.- El Secretario General, Manuel Larrasa Rodríguez.


