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INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA

OBRA :     CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE  
EL  EMBALSE  DE GUADALCACÍN  HASTA  EL  PARTIDOR  DE  LA
PERUELA.  T.M.  DE  SAN  JOSÉ  DEL  VALLE  (CÁDIZ).  FASE  I.
PRESA DE GUADALCACÍN-CHIMENEA DE EQUILIBRIO

EXPEDIENTE: 2021/994731

A) OFERTAS QUE SON SUCEPTIBLES DE VALORACIÓN  

A esta comisión de valoración se han trasladado desde la mesa, ofertas de los siguientes licitadores para
realizar su valoración:

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – CONSTRUCCIONES GARRUCHO

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI

UTE OPR – GOMSL

UTE SOGEOSA – ELECNOR

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ

UTE VIAS – TECSA

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Dirección General de Infraestructuras del Agua
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B) CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS MEDIANTE JUICIO DE VALOR  

1.-  Alcance y contenido  de la  Memoria justificativa  del  programa  de obras,  teniendo  en cuenta  la
coherencia  técnica  y  racionalidad  de  las  previsiones  consideradas  conforme  al  proyecto,
emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras (30,00
PTOS).
Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según
concreción de la licitación; y conforme a unos máximos de:

• Previsiones de acceso y circulación. (1 pto)
 Acceso◦ 0,5 puntos
 Circulación◦ 0,5 puntos

• Localizaciones de puntos de conexión y suministros. (1 pto)
 Puntos de conexión◦ 0,5 puntos
 Suministros◦ 0,5 puntos

• Condiciones de implantación de equipos. (1 pto)
 Ubicación física◦ 0,5 puntos
 Estado de la Ubicación◦ 0,5 puntos

• Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc. (1 pto)
 Previsión◦ 0,5 puntos
 Desarrollo◦ 0,5 puntos

• Previsiones de tiempos muertos. (1 pto)
 Previsión◦ 0,5 puntos
 Desarrollo◦ 0,5 puntos

• Métodos operativos para la realización de la obra. (15 ptos)
 Racionalidad de la metodología◦ 8 puntos
 Calidad de los métodos empleados◦ 7 puntos

•  Previsiones  de  equipos,  maquinarias,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  e  instalaciones
provisionales. (9 ptos)

 Mano de obra◦ 5 puntos
 Materiales◦ 4 puntos

•  Métodos  operativos  de  la  coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos
intervinientes (1 pto)

 Metodología de coordinación◦ 0,5 puntos
 Conocimiento y estrategias de actuación para los diferentes agentes◦ 0,5 puntos

2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose el
plazo de ejecución y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa
de trabajo presentado al efecto (15,00 PTOS).
Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según
concreción de la licitación; y conforme a unos máximos de:

• Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades. (5 ptos)
 Racionalidad (optimización del plazo)◦ 2,0 puntos

 Optimización del plazo▪ 1 punto

2/28

FIRMADO POR JOSE JAVIER PANADERO PACHECO 05/07/2022 PÁGINA 2/28

CARPOFORO MEGIAS BORRERO

RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO

VERIFICACIÓN Pk2jm3SSZM7ENQUVUHLRWCX4XUBGBV https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3SSZM7ENQUVUHLRWCX4XUBGBV


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

 Desarrollo▪ 1 punto
 Coherencia◦ 3,0 puntos

•  Coherencia  e  idoneidad  de  inicios,  terminaciones  y  solapes  de  los  trabajos  y  actividades  y
capítulos. (5 ptos)
•  Coherencia  de  la  documentación  complementaria  (PERT,  estudio  de  precedencias,  tiempos  y
actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. (5 ptos)

3.-Consideraciones  medioambientales  de la propuesta técnica,  en particular,  cuando el  objeto  del
contrato  deba  someterse  a  las  medidas  medioambientales  previstas  en  la  vigente  normativa  de
protección ambiental se valorará las medidas complementarias que proponga el licitador sobre las
exigidas en aplicación de la citada normativa (2,00 PTOS).
Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según
concreción de la licitación y conforme a unos máximos de:

• Medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica (0,50 puntos).
• Utilización de energías alternativas menos contaminantes (0,50 puntos).
• Utilización en la obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilización. Para

su valoración se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá
venir  avalado  por  un  certificado  expedido  por  laboratorio  u  organización  independiente  (0,50
puntos).

• Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético (0,50 puntos).

4.-Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica (3,00 PTOS).
• Seguimiento y apoyo al sistema de telecontrol durante el plazo de garantía (3,00 puntos).

Para los apartados de este punto el criterio de valoración se establece en incrementos de 0,25 puntos según
concreción de la licitación y conforme a unos máximos de:

 Alcance físico◦            1,50 puntos
 Desarrollo◦            1,50 puntos
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C) ANÁLISIS DE LAS OFERTAS  

1.  Alcance  y  contenido  de la  Memoria  justificativa  del  programa  de  obras,  teniendo  en  cuenta  la
coherencia  técnica  y  racionalidad  de  las  previsiones  consideradas  conforme  al  proyecto,
emplazamiento y circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren en las obras.

1.1. Previsiones de acceso y circulación.

ACCESO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIOS

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 El licitador completa este punto de modo suficiente.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 El licitador completa este punto de modo suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 El licitador completa este punto de modo suficiente.

UTE OPR – GOMSL 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador completa este punto de modo suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador completa este punto de modo suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador expone este punto de modo muy completo.

CIRCULACIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.
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CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 El licitador describe las circunstancias de circulación 

en la obra de modo muy completo y detallado.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo muy completo y detallado.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador describe las circunstancias de circulación 

en la obra de modo muy completo y detallado.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo muy completo y detallado.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador describe las circunstancias de circulación 
en la obra de modo muy completo y detallado.

1.2. Localizaciones de puntos de conexión y suministros.

PUNTOS DE CONEXIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 

conexiones de modo suficiente.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo muy completo y detallado.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 

conexiones de modo suficiente.
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UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo muy completo y detallado.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador describe y detalla las circunstancias de 
conexiones de modo muy completo y detallado.

SUMINISTROS

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 

suficiente.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo y detallado.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 

muy completo y detallado.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo y detallado.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo y detallado.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo y detallado.
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UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

1.3. Condiciones de implantación de equipos.

UBICACIÓN FÍSICA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo muy completo.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 

de modo muy completo.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo muy completo.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo suficiente.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 

de modo muy completo.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo muy completo.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo suficiente.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador describe, detalla y concreta este apartado 
de modo muy completo.
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ESTADO DE LA UBICACIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 

muy completo.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 

suficiente.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
muy completo.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,25 El licitador describe y detalla este apartado de modo 
suficiente.

1.4. Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc.

PREVISIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U.

0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.
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UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

DESARROLLO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE OPR – GOMSL 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador presenta un desarrollo suficiente.

UTE VIAS – TECSA 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo.
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1.5. Previsiones de tiempos muertos.

PREVISIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,00 El licitador presenta una previsión insuficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,00 El licitador presenta una previsión insuficiente.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 El licitador presenta una previsión suficiente.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,00 El licitador presenta una previsión insuficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE OPR – GOMSL 0,00 El licitador presenta una previsión insuficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 El licitador presenta una previsión muy completa.

UTE VIAS – TECSA 0,00 El licitador presenta una previsión insuficiente.

DESARROLLO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,00 El licitador presenta un desarrollo insuficiente. 

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 El licitador presenta un desarrollo adecuado a la obra. 

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,00 El licitador presenta un desarrollo insuficiente. 

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 El licitador presenta un desarrollo adecuado a la obra. 

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo, 

adecuado y adaptado a la obra.
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UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,00 El licitador presenta un desarrollo insuficiente. 

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo, 
adecuado y adaptado a la obra.

UTE OPR – GOMSL 0,00 El licitador presenta un desarrollo insuficiente. 

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,50 El licitador presenta un desarrollo muy completo, 
adecuado y adaptado a la obra.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 El licitador presenta un desarrollo adecuado a la obra 

UTE VIAS – TECSA 0,25 El licitador presenta un desarrollo adecuado a la obra 

1.6. Métodos operativos para la realización de la obra.

RACIONALIDAD DE LA METODOLOGÍA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 4,00 Descripción suficiente de la metodología, resultando 
somera en algunos aspectos puntuales de la obra.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 5,00

Descripción de la metodología suficiente, aunque 
resulta completa y desarrollada en algunos aspectos 
de la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 5,00
Descripción de la metodología suficiente, aunque 
resulta completa y desarrollada en algunos aspectos 
de la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 5,75 Presenta una metodología muy completa y 
desarrollada salvo en aspectos puntuales de la obra.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 4,75 La descripción de la metodología resulta suficiente.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 5,50 Descripción completa y desarrollada de la metodología
salvo en determinados aspectos de la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 5,00
Descripción de la metodología suficiente, aunque 
resulta completa y desarrollada en algunos aspectos 
de la obra.

UTE OPR – GOMSL 3,75 Descripción suficiente de la metodología, resultando 
somera en la mayoría de los aspectos.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 3,50 Descripción suficiente de la metodología, resultando 
somera en la práctica totalidad de los aspectos.
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UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 5,00
Descripción de la metodología suficiente, aunque 
resulta completa y desarrollada en algunos aspectos 
de la obra.

UTE VIAS – TECSA 5,75
Presenta una metodología muy completa y 
desarrollada salvo en determinados aspectos de la 
obra.

CALIDAD DE LOS MÉTODOS EMPLEADOS

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 3,25 Presenta una calidad suficiente, aunque con escasa 
concreción en algunos de los métodos descritos.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 4,50 Presenta una calidad de la metodología que resulta 

suficiente en la práctica totalidad de los aspectos.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 4,00 La calidad de los métodos empleados resulta 
suficiente, salvo en determinados aspectos.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 5,00 Calidad adecuada de la metodología salvo en 
determinados aspectos de la obra.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 4,25 La calidad de la metodología resulta suficiente, salvo 

en aspectos puntuales.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 4,75 Presenta una calidad de la metodología que resulta 
suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 4,75 Presenta una calidad de la metodología que resulta 
suficiente.

UTE OPR – GOMSL 3,25 Presenta una calidad suficiente, aunque con escasa 
concreción en algunos de los métodos descritos.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 3,00 Presenta una calidad suficiente, aunque con escasa 
concreción en la mayoría de los métodos descritos.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 4,50 Presenta una calidad de la metodología que resulta 
suficiente en la práctica totalidad de los aspectos.

UTE VIAS – TECSA 4,75 Presenta una calidad de la metodología que resulta 
suficiente.
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1.7.  Previsiones  de  equipos,  maquinarias,  medios  auxiliares,  mano  de  obra  e  instalaciones
provisionales.

MANO DE OBRA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 4,25 Desarrolla este punto de forma completa y adecuada, 
salvo en varios aspectos de la obra.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 3,50 Desarrolla este punto de forma suficiente, salvo en 

determinados aspectos de la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 4,50 Desarrolla este punto de forma muy completa y 
adecuada, salvo en varios aspectos de la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 4,75 Desarrolla este punto de forma muy completa y 
adecuada, salvo en algún aspecto puntual.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 5,00 Desarrolla este punto de forma muy completa y 

adecuada.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 4,50 Desarrolla este punto de forma muy completa y 
adecuada, salvo en varios aspectos de la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 4,75 Desarrolla este punto de forma muy completa y 
adecuada, salvo en algún aspecto puntual.

UTE OPR – GOMSL 4,25 Desarrolla este punto de forma completa y adecuada, 
salvo en varios aspectos de la obra.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 4,00 Desarrolla este punto de forma suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 3,00 Desarrolla este punto de forma suficiente en general, 
aunque de forma somera.

UTE VIAS – TECSA 4,75 Desarrolla este punto de forma muy completa y 
adecuada, salvo en algún aspecto puntual.

MATERIALES

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 2,50 La previsión de materiales resulta suficiente, salvo en 
determinados aspectos.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 3,00 Desarrolla este punto con una previsión completa 

salvo en determinados aspectos.
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CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 2,50 La previsión de materiales resulta suficiente, salvo en 
determinados aspectos.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 3,00 Desarrolla este punto con una previsión completa 
salvo en determinados aspectos.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 2,50 La previsión de materiales resulta suficiente, salvo en 

determinados aspectos.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 2,50 La previsión de materiales resulta suficiente, salvo en 
determinados aspectos.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 3,50 Desarrolla este punto con una previsión muy completa 
y correcta en la mayoría de los aspectos.

UTE OPR – GOMSL 2,75 La previsión de materiales resulta suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 1,75 La previsión de materiales resulta algo escasa en 
determinados aspectos de la obra.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 3,00 Desarrolla este punto con una previsión completa 
salvo en determinados aspectos.

UTE VIAS – TECSA 3,50 Desarrolla este punto con una previsión muy completa 
y correcta en la mayoría de los aspectos.

1.8.  Métodos  operativos  de  la  coordinación  entre  los  distintos  agentes,  externos  e  internos
intervinientes

METODOLOGÍA DE COORDINACIÓN

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 
medio.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 

medio.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 
medio.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 
medio.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 

medio.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 
medio.
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UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 Metodología de coordinación muy completa y 
desarrollada.

UTE OPR – GOMSL 0,50 Metodología de coordinación muy completa y 
desarrollada.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 Metodología de coordinación correcta con desarrollo 
medio.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 Metodología de coordinación muy completa y 
desarrollada.

UTE VIAS – TECSA 0,00 Metodología de coordinación insuficiente.

CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN PARA LOS DIFERENTES AGENTES

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,00 Desarrollo insuficiente de las estrategias de actuación.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,00 Desarrollo insuficiente de las estrategias de actuación.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

UTE OPR – GOMSL 0,25 Desarrollo medio de las estrategias de actuación.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,00 Desarrollo insuficiente de las estrategias de actuación.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 Desarrollo adecuado de las estrategias de actuación

UTE VIAS – TECSA 0,00 Desarrollo insuficiente de las estrategias de actuación.
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2. Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Programación de las obras propuestas, valorándose el
plazo de ejecución y la mayor o menor racionalidad de la programación de las obras según programa
de trabajo presentado al efecto .

2.1. Racionalidad de los importes a certificar y viabilidad del cumplimiento de las anualidades.

RACIONALIDAD – OPTIMIZACIÓN DEL PLAZO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 1,00 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
muy significativa.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo

significativa.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 1,00 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
muy significativa.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
significativa.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 1,00 La oferta presentada recoge una optimización de plazo

muy significativa.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
significativa.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
significativa.

UTE OPR – GOMSL 0,50 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
significativa.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,75 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
significativa.

UTE VIAS – TECSA 1,00 La oferta presentada recoge una optimización de plazo
muy significativa.

RACIONALIDAD – DESARROLLO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 1,00 Desarrollo muy alto.
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CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,75 Desarrollo alto .

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,75 Desarrollo alto .

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 1,00 Desarrollo muy alto.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 1,00 Desarrollo muy alto.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,75 Desarrollo alto .

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 1,00 Desarrollo muy alto.

UTE OPR – GOMSL 0,75 Desarrollo alto .

UTE SOGEOSA – ELECNOR 1,00 Desarrollo muy alto.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,75 Desarrollo alto .

UTE VIAS – TECSA 0,75 Desarrollo alto .

COHERENCIA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 3,00 Muy alta coherencia en la documentación presentada 
por el licitador.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 2,00 Coherencia suficiente en la documentación presentada

por el licitador, salvo en determinados aspectos.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 2,00 Coherencia suficiente en la documentación presentada
por el licitador, salvo en determinados aspectos.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 2,50 Alta coherencia en la documentación presentada por el
licitador, salvo en aspectos puntuales.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 2,25 Coherencia suficiente en la mayoría de los aspectos en 

la documentación presentada por el licitador.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 2,25 Coherencia suficiente en la mayoría de los aspectos en 
la documentación presentada por el licitador.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 3,00 Muy alta coherencia en la documentación presentada 
por el licitador.
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UTE OPR – GOMSL 2,00 Coherencia suficiente en la documentación presentada
por el licitador, salvo en determinados aspectos.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 2,25 Coherencia suficiente en la mayoría de los aspectos en 
la documentación presentada por el licitador.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 2,25 Coherencia suficiente en la mayoría de los aspectos en 
la documentación presentada por el licitador.

UTE VIAS – TECSA 1,50 La coherencia en la documentación presentada resulta
algo escasa.

2.2.  Coherencia  e  idoneidad  de  inicios,  terminaciones  y  solapes  de  los  trabajos  y  actividades  y
capítulos.

COHERENCIA, IDONEIDAD DE INICIO, TERMINACIONES Y SOLAPES.

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 

contenidos de la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 

contenidos de la obra.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE OPR – GOMSL 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,00 Incoherente respecto a los contenidos de la obra.

UTE VIAS – TECSA 5,00 Muy alta coherencia e idoneidad, conforme a los 
contenidos de la obra.
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2.3.  Coherencia  de  la  documentación  complementaria  (PERT,  estudio  de  precedencias,  tiempos  y
actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

COHERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 4,50 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en algún aspecto 
puntual.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U.

4,50 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en algún aspecto 
puntual.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 4,25 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en varios aspectos.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 4,50 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en algún aspecto 
puntual.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO

5,00 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 3,75 La coherencia de la documentación complementaria 
presentada resulta suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 4,25 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en varios aspectos.

UTE OPR – GOMSL 4,00 Alta coherencia en la documentación complementaria 
presentada, salvo en varios aspectos.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 5,00 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,00 La coherencia de la documentación complementaria 
presentada resulta insuficiente.

UTE VIAS – TECSA 4,25 Muy alta coherencia en la documentación 
complementaria presentada, salvo en varios aspectos.
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3.-Consideraciones  medioambientales  de la propuesta  técnica,  en  particular,  cuando  el  objeto  del
contrato  deba  someterse  a  las  medidas  medioambientales  previstas  en  la  vigente  normativa  de
protección ambiental se valorará las medidas complementarias que proponga el licitador sobre las
exigidas en aplicación de la citada normativa.

3.1. Medidas encaminadas a reducir la contaminación acústica

MEDIDAS ENCAMINADAS A REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-

ción de contaminación acústica en la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-

ción de contaminación acústica en la obra.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA 
AGUAS 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-

ción de contaminación acústica en la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE OPR – GOMSL 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

UTE VIAS – TECSA 0,50 La oferta presenta medidas adecuadas para la reduc-
ción de contaminación acústica en la obra.

3.2. Utilización de energías alternativas menos contaminantes

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 
para la obra.
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CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 

para la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 
para la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 
para la obra.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25 La propuesta de alternativas energéticas presentada es

reducida.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA 
AGUAS 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 

para la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 La propuesta de alternativas energéticas presentada es
reducida.

UTE OPR – GOMSL 0,25 La propuesta de alternativas energéticas presentada es
reducida.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 La propuesta de alternativas energéticas presentada es
reducida.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 
para la obra.

UTE VIAS – TECSA 0,50 La oferta presenta alternativas energéticas adecuadas 
para la obra.

3.3. Utilización en la obra de productos que provengan de un proceso de reciclado o reutilización. Para
su valoración se utilizará el porcentaje en que el producto es reutilizable o reciclable que deberá venir
avalado por un certificado expedido por laboratorio u organización independiente.

UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS RECICLADOS O REUTILIZADOS

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25

La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.
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UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25

La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE OPR – GOMSL 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

UTE VIAS – TECSA 0,25
La oferta describe el uso de productos que provengan 
de un proceso de reciclado o reutilización en algunas 
partes de la obra.

3.4. Medios y métodos a utilizar en la obra que supongan un ahorro energético.

MEDIOS Y MÉTODOS QUE SUPONGAN UN AHORRO ENERGÉTICO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 

reducida.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 

reducida.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.
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UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE OPR – GOMSL 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

UTE VIAS – TECSA 0,25 La propuesta de medidas de ahorro energético es 
reducida.

4.-Mejoras de materiales y sistemas constructivos sin repercusión económica.

4.1. Seguimiento y apoyo al sistema de telecontrol durante el plazo de garantía.

ALCANCE FÍSICO 

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 1,00 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
adecuado, salvo para determinados aspectos.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,75 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 

suficiente.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 1,25 Completa este punto de forma muy adecuada, salvo en
aspectos puntuales.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 1,50 Completa este punto de forma muy adecuada.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 1,00 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 

adecuado, salvo para determinados aspectos.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,75 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
suficiente.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 1,00 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
adecuado, salvo para determinados aspectos.

UTE OPR – GOMSL 0,75 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,75 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 1,00 El alcance físico de la mejora incluido en la oferta es 
adecuado, salvo para determinados aspectos.
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UTE VIAS – TECSA 1,25 Completa este punto de forma muy adecuada, salvo en
aspectos puntuales.

DESARROLLO

LICITADOR PUNTOS COMENTARIO

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 0,75 Completa este punto de forma suficiente.

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-
SANDO, S.A.U. 0,50 Completa este punto de forma somera.

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 1,25 Completa este punto de forma muy adecuada, salvo en
aspectos puntuales.

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 1,50 Completa este punto de forma muy adecuada.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – 
CONSTRUCCIONES GARRUCHO 0,50 Completa este punto de forma somera.

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 0,50 Completa este punto de forma somera.

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 1,00 Completa este punto de forma adecuada, salvo en 
determinados aspectos.

UTE OPR – GOMSL 0,75 Completa este punto de forma suficiente.

UTE SOGEOSA – ELECNOR 0,75 Completa este punto de forma suficiente.

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 1,00 Completa este punto de forma adecuada, salvo en 
determinados aspectos.

UTE VIAS – TECSA 1,25 Completa este punto de forma muy adecuada, salvo en
aspectos puntuales.

24/28

FIRMADO POR JOSE JAVIER PANADERO PACHECO 05/07/2022 PÁGINA 24/28

CARPOFORO MEGIAS BORRERO

RAFAEL MANUEL CRIADO PORTERO

VERIFICACIÓN Pk2jm3SSZM7ENQUVUHLRWCX4XUBGBV https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3SSZM7ENQUVUHLRWCX4XUBGBV


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

D)   RESULTADO DE LA VALORACIÓN  

A tenor de las valoraciones realizadas, cada licitador ha obtenido la siguiente puntuación total: 

LICITADOR PUNTUACIÓN TOTAL

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. 34,75

CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.U. 36,00

CONSTRUCCIONES SARRION, S.L. 36,50

UTE DRAGADOS – MANUEL ALBA - COBRA 41,00

UTE FCC CONSTRUCCIÓN – CONSTRUCCIONES GARRUCHO 38,25

UTE LANTANIA – GUAMAR – LANTANIA AGUAS 36,00

UTE MARTÍN CASILLAS – SEMI 40,25

UTE OPR – GOMSL 32,00

UTE SOGEOSA – ELECNOR 32,50

UTE TR CONSTRUYA - ORTIZ 26,75

UTE VIAS – TECSA 39,00

En las páginas siguientes se adjunta cuadro resumen con el desglose de la  puntuación.

En Jerez, a fecha de firma electrónica

Los miembros de la Comisión de Valoración:

Director Sistema Explotación Guadalete

Fdo: José Javier Panadero Pacheco

Asesor Técnico Sistema Explotación Guadalete

Fdo: Rafael M. Criado Portero

Asesor Técnico Sistema Explotación Barbate

Fdo. Carpóforo Megías Borrero
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TE LAN
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G
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U
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ARTÍN
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U
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O
M
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U

TE SO
G

EO
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ELECN
O
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U
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O
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U
TE VIAS – TECSA

1.- Alcance y contenido de la m
em

oria justificativa del program
a de obras (30 puntos).

1.1.-Previsiones de acceso y circulación
1 punto

Acceso 0,5 Puntos
0,50

0,25
0,50

0,50
0,50

0,25
0,25

0,50
0,25

0,25
0,50

Circulación 0,5 Puntos
0,25

0,50
0,25

0,50
0,50

0,25
0,50

0,25
0,25

0,25
0,50

1.2.-Localizaciones conexión y sum
inistros

1 punto

Puntos de conexión 0,5 Puntos
0,25

0,25
0,50

0,25
0,25

0,25
0,50

0,25
0,25

0,25
0,50

Sum
inistros 0,5 Puntos

0,25
0,25

0,25
0,50

0,50
0,50

0,50
0,25

0,50
0,25

0,25

1.3.-Condiciones im
plantación de equipos

1 punto

U
bicación física 0,5 Puntos

0,50
0,50

0,50
0,25

0,50
0,50

0,25
0,25

0,25
0,25

0,50

Estado de la U
bicación 0,5 Puntos

0,50
0,50

0,50
0,50

0,25
0,50

0,50
0,25

0,25
0,25

0,25

1.4.-Estim
aciones de tiem

pos, replanteos …
1 punto

Previsión 0,5 Puntos
0,25

0,50
0,25

0,25
0,50

0,50
0,50

0,25
0,25

0,50
0,50

Desarrollo 0,5 Puntos
0,25

0,25
0,25

0,50
0,50

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,50

1.5.-Previsiones de tiem
pos m

uertos
1 punto

Previsión 0,5 Puntos
0,00

0,50
0,00

0,25
0,50

0,00
0,50

0,00
0,50

0,50
0,00

Desarrollo 0,5 Puntos
0,00

0,25
0,00

0,25
0,50

0,00
0,50

0,00
0,50

0,25
0,25

1.6.-M
étodos operativos realización de la obra

15 puntos

Racionalidad de la m
etodología 

8 Puntos
4,00

5,00
5,00

5,75
4,75

5,50
5,00

3,75
3,50

5,00
5,75

Calidad de los m
étodos em

pleados 

7 Puntos
3,25

4,50
4,00

5,00
4,25

4,75
4,75

3,25
3,00

4,50
4,75

1.7.-Previsiones de equipos, m
aquinaria, …

9 puntos

M
ano de obra 5 Puntos

4,25
3,50

4,50
4,75

5,00
4,50

4,75
4,25

4,00
3,00

4,75

M
ateriales 4 Puntos

2,50
3,00

2,50
3,00

2,50
2,50

3,50
2,75

1,75
3,00

3,50

1.8.-M
étodos operativos coordinación agentes

1 punto

M
etodología de coordinación 0,5 Puntos

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,50
0,50

0,25
0,50

0,00

Conocim
iento y estrategias de actuación

diferentes agentes 0,5 Puntos
0,00

0,25
0,25

0,25
0,00

0,25
0,25

0,25
0,00

0,50
0,00

Total punto 1
17,00

20,25
19,50

22,75
21,25

20,75
23,00

17,00
15,75

19,50
22,50
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U
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2.- Adecuación, racionalidad y viabilidad de la Program
ación de las obras (15 puntos).

2.1.-Racionalidad im
port. viabilidad anualidades

5 puntos

Racionalidad (opt. del plazo) 2 Puntos

O
ptim

ización del plazo  1 Punto
1,00

0,75
1,00

0,75
1,00

0,75
0,75

0,50
0,75

0,75
1,00

Desarrollo 1 Punto
1,00

0,75
0,75

1,00
1,00

0,75
1,00

0,75
1,00

0,75
0,75

Coherencia 3 puntos

Coherencia 3 puntos
3,00

2,00
2,00

2,50
2,25

2,25
3,00

2,00
2,25

2,25
1,50

2.2-Coher. Idoneid inicios, term
inaciones solapes

5 puntos

Coherencia e idoneidad inicios,
term

inaciones, solapes 5 Puntos
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

5,00
5,00

0,00
5,00

2.3-Coherencia docum
entación com

plem
entaria.

5 puntos

Coherencia docum
entación

com
plem

entaria 5 Puntos
4,50

4,50
4,25

4,50
5,00

3,75
4,25

4,00
5,00

0,00
4,25

Total punto 2
14,50

13,00
13,00

13,75
14,25

12,50
14,00

12,25
14,00

3,75
12,50

3.- Consideraciones m
edioam

bientales de la propuesta técnica (2 puntos).

3.1.-M
edidas encam

inadas a reducir la 
contam

inación acústica.
0,5 puntos

M
edidas encam

inadas a reducir la
contam

inación acústica 0,5 Puntos
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

0,50
0,50

3.2.-U
tilización de energías alternativas m

enos 
contam

inantes.
0,5 puntos

U
tilización de energías alternativas
m

enos contam
inantes 0,5 Puntos

0,50
0,50

0,50
0,50

0,25
0,50

0,25
0,25

0,25
0,50

0,50

3.3.-U
tilización en la obra de productos que 

provengan de un proceso de reciclado o 
reutilización.

0,5 puntos

U
tilización en la obra de productos que

provengan de un proceso de reciclado o
reutilización 0,5 Puntos

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25

3.4.-M
edios y m

étodos a utilizar en la obra que 
supongan un ahorro energético

0,5 puntos

M
edios y m

étodos a utilizar en la obra
que supongan un ahorro energético 

0,5 Puntos 
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
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E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

VALO
RACIÓ

N
 PLIEGO

ACCIO
N

A
SAN

D
O

SARRIÓ
N

U
TE D

RAG
ADO

S –
M

AN
U

EL ALBA -
CO

BRA

U
TE FCC

CO
N

STRU
CCIÓ

N
 –

CO
N

STRU
CC.

G
ARRU

CH
O

U
TE LAN

TAN
IA –

G
U

AM
AR –

LAN
TAN

IA AG
U

AS

U
TE M

ARTÍN
CASILLAS – SEM

I
U

TE O
PR – G

O
M

SL
U

TE SO
G

EO
SA –

ELECN
O

R

U
TE TR

CO
N

STRU
YA -

O
RTIZ

U
TE VIAS – TECSA

Total punto 3
1,50

1,50
1,50

1,50
1,25

1,50
1,25

1,25
1,25

1,50
1,50

4.- M
ejoras de m

ateriales y sistem
as constructivos sin repercusión económ

ica (9 Puntos)

4.1. Seguim
iento y apoyo al sistem

a de 
telecontrol durante el plazo de garantía.

3 puntos

Alcance físico 1,5 Puntos
1,00

0,75
1,25

1,50
1,00

0,75
1,00

0,75
0,75

1,00
1,25

Desarrollo 1,5 Puntos
0,75

0,50
1,25

1,50
0,50

0,50
1,00

0,75
0,75

1,00
1,25

Total punto 4
1,75

1,25
2,50

3,00
1,50

1,25
2,00

1,50
1,50

2,00
2,50

PU
N

TU
ACIÓ

N
 TO

TAL
34,75

36,00
36,50

41,00
38,25

36,00
40,25

32,00
32,50

26,75
39,00
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