
ACUERDO DE 25 DE MAYO DE 2021, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE DA POR ENTERADO DE
LA  RESOLUCIÓN  DE  07  DE  MAYO  DE  2021,  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MEDIO  NATURAL,
BIODIVERSIDAD  Y  ESPACIOS  PROTEGIDOS  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  RESOLUCIÓN  DE  28  DE
SEPTIEMBRE DE 2020, POR LA QUE SE DECLARA DE EMERGENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS “OBRAS PARA
LA MITIGACIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO FORESTAL DE LOS TERRENOS PÚBLICOS AFECTADOS POR
EL INCENDIO FORESTAL DE OLIVARGAS Y LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN ADJUNTA A
LA OBRA”.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS (Orden cronológico):

TODOS LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE SON ACCESIBLES

N.º  de
orden

Denominación del documento Accesibilidad 

Criterio que
da lugar al

carácter
reservado1 

1 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Medio  Natural,
Biodiversidad  y  Espacios  Protegidos  declarando  la
emergencia de 28 septiembre de 2020.

Parcialmente  Accesible 2

2 Informe de la dirección facultativa, de 29 de abril de 2021.  Accesible

3 Resolución de 07 de mayo de 2021 de la Dirección General
de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de
modificación  de  la  Resolución  de  28  de  septiembre  de
2020

 Accesible  

4 Documento contable de 13 de mayo de 2021. Accesible

En virtud de lo establecido en el Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se

adoptan  medidas  para  la  transparencia  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  y  dando

cumplimiento a las Instrucciones de coordinación para asegurar la homogeneidad en el tratamiento de la

información en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se emite la presente propuesta sobre

la aplicación de los límites de acceso de los documentos que integran el  expediente relativo al  asunto

indicado.

       Sevilla, (fechado y firmado digitalmente)

LA VICECONSEJERA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Fdo.: Ana María Corredera Quintana

[1] Punto Quinto del Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno: 1.-Intimidad de las personas, 2.- Protección de datos de carácter personal, 3.- Seguridad pública,

4.-Funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, 5.-Secreto industrial y comercial, 6.-Protección de interés general y de los derechos e intereses legítimos de terceros, 7.-

Otros.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Viceconsejería
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RESOLUCIÓN  DE LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MEDIO  NATURAL,  BIODIVERSIDAD  Y
ESPACIOS PROTEGIDOS POR LA QUE SE DECLARA DE EMERGENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS
“OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO FORESTAL DE LOS TERRENOS
PÚBLICOS AFECTADOS POR EL INCENDIO FORESTAL DE OLIVARGAS y  LA EJECUCIÓN DEL
SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN ADJUNTA A LA OBRA”.

ANTECEDENTES

El pasado día 27 de agosto de 2020 se declaró un incendio forestal en el paraje denominado Olivargas dentro el
término municipal de Almonaster la Real, en la provincia de Huelva. Debido a las circunstancias meteorológicas
reinantes,  con altas temperaturas,  baja humedad relativa  y  abundante vegetación, este incendio adquirió gran
virulencia.

Por parte de las autoridades competentes y dado el peligro que suponía para la seguridad de las personas, el 28 de
agosto se decretó el Nivel 2 de emergencias en cumplimiento del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

Consecuencia de la gravedad de la situación, se desalojaron alrededor de 500 personas de cinco aldeas y tres
municipios, incluidos un centenar de trabajadores de la mina de Aguas Teñidas. Las tareas de extinción exigieron la
participación de una ingente cantidad de recursos humanos, de maquinaria y areronaves, incluido el apoyo de la
Unidad Militar de Emergencias. 

El incendio se dio por controlado el 2 de septiembre, tras 145 horas de trabajo del operativo extinción, y finalizó el
día 7 de septiembre de 2020, cuando la Dirección del Plan INFOCA lo dio formalmente como extinguido. 

Tras una primera evaluación del área recorrida por el fuego ésta se estima en unas 15.280 ha, aunque dentro de
esta superficie existen zonas de escasa afección y también zonas no forestales (edificaciones, cortafuegos, vías de
circulación, cultivos,..). La superficie forestal afectada es de unas 14.600 ha compuesta fundamentalmente por
formaciones arboladas (80%), matorral (9%) y pastizal (3%). Los daños generados han sido enormes y la situación
es, sin duda, catastrófica.

Cuando  el  incendio  se  da  formalmente  por  controlado  se  accede  al  mismo  con  los  equipos  técnicos  de  la
Consejería y se realiza una inspección del terreno que permite determinar, en una primera aproximación, los daños
producidos y los riesgos que se han generado. Además de la inspección ocular, técnicos del Centro Operativo
Regional y de la Delegación Territorial  de Huelva realizan un vuelo de reconocimiento dada la extensión de la
superficie afectada y las pendientes de muchas de las laderas calcinadas. Resultado de todo lo anterior, y con el
apoyo  de imágenes satélite  SENTINEL del programa Copérnicus de la Unión Europea se han podido identificar
distintas áreas donde se hace necesario actuar de manera inmediata para disminuir los riesgos hidrológicos que se
han generado ante la pérdida de la cubierta vegetal, el deterioro de infraestructuras (caminos) y la posibilidad de
caída accidental de árboles calcinados.
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Las actuaciones de emergencia previstas son sumamente extensas, y desde la Administración de la Junta de
Andalucía  se  ha  liderado  y  gestionado  esta  situación  de  manera  coordinada  con  la  Administración  Central,
procediéndose a dividir el terreno en dos grandes unidades de emergencia. La Unidad 1 corresponde a la superficie
de actuación contemplada en esta resolución y cuya ejecución y financiación, por tanto, llevará a cabo la Consejería
de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca y  Desarrollo  Sostenible,  a  través  de la  Dirección  General  de  Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos. La Unidad 2 corresponde a la zona de ejecución y financiación responsabilidad
de la Subdirección General de Política Forestal y  Lucha contra la Desertificación adscrita al  Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La  superficie  donde  se  desarrollarán  los  trabajos  en  la  Unidad  1  asciende  a 1.434  ha. Dichos  trabajos  se
desarrollarán en los términos municipales de Almonaster la Real (monte público la Alcaidía, matrícula HU-11015-JA
y 1.224 ha de superficie afectada) y El Campillo (monte público Mina Poderosa, matrícula HU-11098-JA, 210 ha de
superficie afectada). Para poder llevarlos a cabo de manera rápida y segura es necesario, a su vez, sectorizar la
Unidad 1, estableciéndose dentro de ella 4 Lotes ó Áreas de Trabajo (en adelante las denominaremos lotes). Cada
lote ha sido delimitado mediante cartografía georrefenciada y en cada uno de ellos se han definido las unidades de
obra a ejecutar, incluyendo una estimación de su medición. El resultado de esta sectorización ha concluido con la
definición de 2 lotes  mayores y  otros  2  menores,  atendiendo al presupuesto estimado de carácter  provisional
obtenido para cada uno de estos lotes.

Para la ejecución de los trabajos contemplados en cada lote se ha seleccionado una empresa del sector forestal
con la solvencia y capacidad de obrar exigida para contratar con la Administración. De esta forma, se garantiza que
las obras puedan ser abordadas y avanzar de manera conjunta, segura y con la celeridad exigida para cumplir el
plazo previsto en la presente resolución (6 meses).

La selección de los contratistas se ha realizado con la celeridad necesaria y siempre garantizando los principios de
eficiencia, libre concurrencia y transparencia. Así, se ha invitado a concurrir a un total de veintisiete empresas del
sector  forestal  que desarrollan su  actividad en Andalucía,  entre las empresas que han accedido libremente a
participar (veinticinco), se ha celebrado un sorteo quedando adjudicado cada lote a una empresa forestal distinta.

La determinación del presupuesto estimado de carácter provisional de las obras se ha realizado a partir del coste
de las unidades de obra necesarias para la ejecución de los trabajos a llevar a cabo, con precios adecuados a los
precios de mercado. Concretamente, se han presupuestado los trabajos contemplados en cada uno de los lotes
utilizando los precios de referencia de las  Tarifas de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
sujetas a IVA aprobadas mediante Orden de 6 de julio de 2018 y a la Base Imponible obtenida se le ha aplicado un
coeficiente de minoración del 24,69% obtenido a través del siguiente procedimiento:

• Porcentaje  de las  bajas  medias de  las  últimas licitaciones públicas llevadas  a cabo  por  la  Dirección
General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos para obras forestales en Huelva (33,69%).

• Minoración del porcentaje de baja anterior en 9 puntos porcentuales, para de esta forma poder asumir el
sobrecoste generado en las obras al tener que adoptarse en las mismas las medidas excepcionales para el
control  del  Covid  19  (equipos  de  protección  individual  adecuados  y  de  alta  reposición,  productos
higiénicos,  tipología y número de vehículos que garanticen el distanciamiento entre los trabajadores y

eventualidades  que  pudieran  surgir  durante  la  ejecución,  así  como posible  situaciones de  bajas
médicas o cuarentenas del personal en las obras o incluso, suspensión temporal o paralización de las
obras).
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En  cualquier  caso,  con  el  importe  obtenido,  se  garantiza  el  cumplimiento  del  convenio  colectivo  para  los
trabajadores y  trabajadoras del  campo contratados para  ejecutar  los  trabajos.  Asimismo,  se  va a  exigir  a  los
contratistas una claúsula o condición de género que les obliga que al  menos el 10% del personal  contratado
durante la obra sean mujeres. Además, valorando el enorme impacto generado por la combustión del incendio en
la zona, y como medida de mitigación de emisiones, se impone como clausula adicional la utilización de vehículos
híbridos para el desplazamiento hasta las zonas de actuación de los encargados y jefes de obra.

Todos los trabajos deben comenzar de forma inmediata y de manera simultánea, lo que unido al ritmo que se les
exigirá ante los graves riesgos detectados y a la extensión de los mismos, conllevará una labor ímproba para la
Dirección de Obra. Por ello, se ha incluido en la presente declaración de emergencia un apoyo técnico cualificado a
la Dirección de Obra para que, ostentando la figura de  Dirección Adjunta, pueda llevar a cabo el seguimiento,
control de calidad, vigilancia de la ejecución, así como la cuantificación de todos los trabajos, siempre a las órdenes
del funcionario/a designado como Director/a de Obra. La cuantificación de este servicio ha llevado un proceso
similiar de moderación de costes al ya descrito para las obras.

A los antecedentes anteriores son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Artículo 14.1.f) del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA núm. 31, de 14/02/2019).

SEGUNDO

Artículo 13.2. de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos
directivos de la Consejería, en su redacción dada por la Orden de 20 de abril de 2020.

TERCERO

Artículo 120 Tramitación de emergencia de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE núm. 272, de 09/11/2017).

CUARTO

Disposición  adicional  1ª  rendición  de  cuentas  al  Consejo  de  Gobierno  en  la  tramitación  de  emergencia y
Disposición final 3ª  entrada en vigor y vigencia del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero  y  tributario  al  sector  económico,  de  agilización  de  actuaciones  administrativas  y  de  medidas  de
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) en la redacción dada
por la disposición final primera del decreto Ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada
por el coronavirus ante la finalización del estado de alarma.
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Considerando, por tanto, que se ha producido una situación catastrófica en la zona incendiada, teniendo
en  cuenta  que  es  imprescindible  actuar  de  manera  inmediata  ante  los  riesgos  detectados,  teniendo  en
consideración  que  las  lluvias  otoñales  podrían  generar  graves  daños  de  erosión  en  las  cuencas  vertientes  y
acentuar  el  riesgo  de  caída  accidental  de  árboles  que  podrían  generar  daños  a  personas,  en  base  a  los
fundamentos legales anteriores, y vista la propuesta favorable del Servicio de Restauración del Medio Natural con el
VºBº del Coordinador de Medio Natural,

HE RESUELTO

• DECLARAR DE EMERGENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS “OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO
HIDROLÓGICO  FORESTAL  DE  LOS  TERRENOS  PÚBLICOS  AFECTADOS  POR  EL  INCENDIO
FORESTAL DE OLIVARGAS y LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN ADJUNTA A LA
OBRA”.

• Dar cuenta de la Declaración de Emergencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

• Ordenar  la  tramitación  de  los  expedientes  administrativos  necesarios  para  dar  cumplimiento  a  esta
declaración de emergencia de acuerdo a lo especificado en el anexo a la presente resolución.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO

OBRAS DE EMERGENCIA

LOTE 1

1.- Ubicación: término municipal de Almonaster la Real, monte público la Alcaidía, matrícula HU-11015-JA. 

2.- Objeto: ejecución de obras de mejora de caminos, jorros y control de procesos erosivos graves en cuenca del
Olivargas, mediante subsolados, construcción de fajinas, construcción de albarradas, recogida y eliminación de
residuos, cortas y preparación de la madera y residuos finos, desembosque y movilización de residuos y mejora y
adecuación de caminos y obras de paso. Superficie arbolada: 153 ha. 

3.- Empresa Contratista designada para ejecutar las obras: FORESTRA S.L. CIF B23466337.

4.-  Financiación  de  los  trabajos:  FEADER.  Retención  de  Crédito  ejecutada  con  fecha  25/09/2020,  número
20200121291397. Programa Presupuestario 44E.

5.- Presupuesto máximo estimado de carácter provisional: 445.534,74 euros (IVA incluido).

6.- Plazo máximo de comienzo de los trabajos: 72 horas desde la notificación al contratista.

7.- Plazo: 6 meses. Posibilidad de ampliar plazo: Si, máximo 30 días.

8.- Dirección Facultativa: 
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• Dirección  de  la  Obra:  José  García  Sanz.  Ingeniero  de  Montes.  Jefe  del  Departamento  de
Actuaciones en el Medio Natural de la Delegación Territorial de Huelva.

• Coordinación de Seguridad y Salud: Juan Carlos Hernández Almaraz. NIF 14.574.069-G.

9.- Abono al contratista: certificación de relación valorada realmente ejecutada expedidas por la Dirección de la
Obra, con carácter mensual.

LOTE 2

1.- Ubicación: término municipal de Almonaster la Real, monte público la Alcaidía, matrícula HU-11015-JA. 

2.- Objeto: ejecución de obras de mejora de caminos, jorros y control de procesos erosivos graves en cuenca del
Embalse de Olivargas mediante aplicación de subsolados,  construcción de fajinas,  construcción de albarradas,
recogida  y  eliminación  de  residuos,  cortas  y  preparación  de  la  madera  y  residuos  finos,  desembosque  y
movilización de residuos y mejora y adecuación de caminos y obras de paso. Superficie arbolada:  82,90 ha. 

3.- Empresa Contratista designada para ejecutar las obras: NOCEDA SERVICIOS INTEGRALES MEDIOAMBIENTALES
S.L.L. CIF B21363619.

4.-  Financiación  de  los  trabajos:  FEADER.  Retención  de  Crédito  ejecutada  con  fecha  25/09/2020,  número
20200121291397. Programa Presupuestario 44E.

5.- Presupuesto  máximo estimado de carácter provisional: 232.293,75 euros (IVA incluido).

6.- Plazo máximo de comienzo de los trabajos: 72 horas desde la notificación al contratista.

7.- Plazo: 6 meses. Posibilidad de ampliar plazo: Si, máximo 30 días.

8.- Dirección Facultativa: 

• Dirección de la Obra: José García Sanz. Titulación: Ingeniero Montes. Jefe del Departamento de
Actuaciones en el Medio Natural de la Delegación Territorial de Huelva.

• Coordinación de Seguridad y Salud: Juan Carlos Hernández Almaraz. NIF 14.574.069-G.

9.- Abono al contratista: certificación de relación valorada realmente ejecutada expedidas por la Dirección de la
Obra, con carácter mensual.

LOTE 3

1.-  Ubicación:  término municipal  de  Almonaster  la  Real,  monte  público  la  Alcaidía,  matrícula  HU-11015-JA  y
término municipal de El Campillo, monte público Mina Poderosa, matrícula HU-11098-JA.

2.- Objeto: ejecución de obras de mejora de caminos,  jorros y control de procesos erosivos graves en la
cuenca  del  Embalse  de  Olivargas  y  en  las  vertientes  del  río  Odiel  mediante  aplicación  de  subsolados,
construcción de fajinas, construcción de albarradas, recogida y eliminación de residuos, cortas y preparación
de la madera y residuos finos, desembosque y movilización de residuos y mejora y adecuación de caminos y
obras de paso. Superficie arbolada: 99,22 ha. 
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3.- Empresa Contratista designada para ejecutar las obras: BIENVENIDO FERNÁNDEZ ARIAS S.A. (BIFESA). CIF
B21016027.

4.-  Financiación  de  los  trabajos:  FEADER.  Retención  de  Crédito  ejecutada  con  fecha  25/09/2020,  número
20200121291397. Programa Presupuestario 44E.

5.- Presupuesto  máximo estimado de carácter provisional: 274.045, 55 euros (IVA incluido).

6.- Plazo máximo de comienzo de los trabajos: 72 horas desde la notificación al contratista.

7.- Plazo: 6 meses. Posibilidad de ampliar plazo: Si, máximo 30 días.

8.- Dirección Facultativa: 

• Dirección  de  la  Obra:  José  García  Sanz.  Ingeniero  de  Montes.  Jefe  del  Departamento  de
Actuaciones en el Medio Natural de la Delegación Territorial de Huelva.

• Coordinación de Seguridad y Salud: Juan Carlos Hernández Almaraz. NIF 14.574.069-G.

9.- Abono al contratista: certificación de relación valorada realmente ejecutada expedidas por la Dirección de la
Obra, con carácter mensual.

LOTE  4 

1.- Ubicación: término municipal de Almonaster la Real, monte público la Alcaidía, matrícula HU-11015-JA. 

2.- Objeto: ejecución de obras de mejora de caminos,   jorros y control de procesos erosivos graves en cuenca del
río  Odiel  mediante  aplicación  de  subsolado,  construcción  de  fajinas,  construcción  de  albarradas,  recogida  y
eliminación de residuos, cortas y preparación de  la  madera y residuos finos,  desembosque y movilización  de
residuos y mejora y adecuación de caminos y obras de paso. Superficie arbolada: 154,51 ha. 

3.-  Empresa Contratista  designada  para  ejecutar  las  obras:  SERCLI,  PAISAJISMO Y  CONSTRUCCIÓN S.L. CIF
B18869966.

4.-  Financiación  de  los  trabajos:  FEADER.  Retención  de  Crédito  ejecutada  con  fecha  25/09/2020,  número
20200121291397. Programa Presupuestario 44E.

5.- Presupuesto  máximo estimado de carácter provisional: 408.807,41 euros (IVA incluido).

6.- Plazo máximo de comienzo de los trabajos: 72 horas desde la notificación al contratista.

7.- Plazo: 6 meses. Posibilidad de ampliar plazo: Si, máximo 30 días.

8.- Dirección Facultativa: 

• Dirección  de  la  Obra:  José  García  Sanz.  Ingeniero  de  Montes.  Jefe  del  Departamento  de
Actuaciones en el Medio Natural de la Delegación Territorial de Huelva.

• Coordinación de Seguridad y Salud: Juan Carlos Hernández Almaraz. NIF 14.574.069-G.
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9.- Abono al contratista: certificación de relación valorada realmente ejecutada expedidas por la Dirección de la
Obra, con carácter mensual.

SERVICIO DE EMERGENCIA

1.- Objeto: ejercer la Dirección Adjunta de las obras de emergencia correspondiente a los 4 lotes.

2.- Funciones: visitas a campo de inspección técnica, medición y control de la calidad de los trabajos, elaboración
de informes periódicos y propuestas de certificaciones requeridos por la dirección de obra, informes FEADER y
cualquier  otro  que  directamente  sea  encargado  por  la  dirección  de  la  obra  en  el  marco  de  las  actuaciones
amparadas por la presente resolución de emergencia.

3.- Empresa Contratista designada para ejecutar las obras: Gabinete Técnico Ambiental, S.L.U. CIF: B21381793.

4.-  Financiación  de  los  trabajos:  FEADER.  Retención  de  Crédito  ejecutada  con  fecha  25/09/2020,  número
20200121291397. Programa Presupuestario 44E.

5.- Presupuesto máximo estimado de carácter provisional: 57.086,37 (IVA incluido).

6.- Plazo: 8 meses. Posibilidad de ampliar plazo: Si, hasta 30 días desde la finalización de las obras del último lote.

7.- Dirección del Servicio: el funcionario/a que ostente la Dirección de la Obra.

8.- Abono al contratista: certificación de relación valorada realmente ejecutada expedidas por el Director del Servicio
con carácter mensual.

Sevilla, (firmado y fechado digitalmente)

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS

Ángel Andrés Sánchez García.
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INFORME  DE  LA  DIRECCIÓN  FACULTATIVA  DE  LAS  OBRAS  DE  EMERGENCIA

PARA  LA  MITIGACIÓN  DEL  RIESGO  HIDROLÓGICO-FORESTAL  EN  LOS

TERRENOS  PÚBLICOS  AFECTADOS  POR  EL  INCENDIO  DEL  OLIVARGAS
(HUELVA)

ANTECEDENTES

Mediante Resolución de fecha 28 de septiembre de 2020, del Director General de Gestión del Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, se declara de Emergencia la Ejecución de las “Obras para la Mitigación del
Riesgo Hidrológico Forestal en los terrenos públicos afectados por el incendio forestal de Olivargas”.

Según se expone en dicha Resolución, los trabajos contemplados en dichas obras se proyectan en una superficie
total de 1.434 ha distribuida en los términos municipales de Almonaster la Real (monte público la Alcaidía,
matrícula  HU-11015-JA  y  1.224  ha  de  superficie  afectada)  y  El  Campillo  (monte  público  Mina  Poderosa,
matrícula HU-11098-JA, 210 ha de superficie afectada). Para llevar a cabo los trabajos previstos, dentro de la
superficie de intervención, la Resolución de Emergencia identifica 4 Lotes o Áreas de Trabajo diferenciando 2
lotes mayores y otros dos lotes menores en función del importe final de las actuaciones a realizar.

Para la ejecución de los trabajos previstos en cada lote se ha seleccionado una empresa del sector forestal
con la solvencia y capacidad de obrar exigida para contratar con la Administración. 

Una vez tramitados los correspondientes expedientes y finalizado el procedimiento de adjudicación de cada
uno de esos lotes, el resultado fue el siguiente:

LOTES EMPRESAS
SUP.

ARBOLADA (Ha)
PRESUP. EJECUCIÓN (€)

1 FORESTRA, S.L. 153,00 445.534,74 €

2 NOCEDA, S.L. 82,90 232.293,75 €

3 BIFESA, S.L. 99,20 274.045,55 €

4 SERCLI, PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 154,10 408.807,41 €

Las obras se iniciaron el 1/10/2020 con un plazo inicial de ejecución de 6 meses. No obstante, a propuesta de
esta Dirección Facultativa, mediante Resolución de 15 de marzo de 2021 de la Directora General de Medio
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, se modificó el plazo de ejecución ampliándolo en 3 meses más,
por lo que la fecha actual para la finalización de las actuaciones encargadas es el 30 de junio del presente
ejercicio. La Resolución de ampliación del plazo no incluyó modificación alguna en los presupuestos aprobados
inicialmente los cuales, a fecha de hoy, se mantienen en las mismas cuantías que las indicadas en el cuadro
anterior.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 

en Huelva
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ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
LOTE ADJUDICATARIO IMPORTE (IVA incl) SUP. ACTUACIÓN
A fecha de 31 de marzo pasado (fecha de la última medición completa realizada en cada uno de los lotes que 
configuran las obras), el estado de ejecución de los trabajos es el siguiente:

LOTES EMPRESAS PRES. DISPONIBLE PRES. EJECUTADO % EJECUCION

1 FORESTRA, S.L. 445.534,74 € 235.796,07 € 52,92

2 NOCEDA, S.L. 232.293,75 € 232.293,73 € 100

3 BIFESA, S.L. 274.045,55 € 209.536,83 € 76,46

4 SERCLI, S.L. 408.807,41 € 371.633,37 € 90,91

TOTAL 1.360.681,45 1.049.260,00 € 77,11 %

Es decir, en el cómputo global, se ha certificado un importe total de 1.049.260 € lo que representa algo más del
77% del presupuesto total disponible. 

En cuanto a la ejecución por lotes, destaca el Lote 2, adjudicado a la empresa NOCEDA, S.L. que ha cumplido
escrupulosamente  con  el  ritmo  de  ejecución  inicialmente  previsto  no  habiendo  necesitado  recurrir  a  la
ampliación de plazo autorizada hasta final  de junio.  Así,  a  fecha 31 de marzo,  ha completado la  total  del
presupuesto conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

En el extremo opuesto se sitúa el Lote 1 que con una ejecución total a 31 de marzo de poco más del 50% de la
obra,  está aun lejos  de completar  los  trabajos  encomendados.  No obstante,  se puede anticipar  que, salvo
circunstancias imprevistas, el ritmo actual de ejecución hace prever que se podrán finalizar los trabajos en el
plazo previsto tal y como se desprende del importe de la última certificación emitida.

Por su parte, los dos lotes restantes (Lotes 3 y 4) se encuentran en un estado bastante avanzado de los trabajos
y  se  prevé  que  a  lo  largo  del  presente  mes  de  abril  puedan  completarlos  en  su  práctica  totalidad,
particularmente en el caso del Lote 4 (Sercli, S.L.) que a finales de marzo habrían completado más del 90% del
presupuesto y cuyo ritmo de ejecución unido a las  características especiales  del  Lote respecto al del  resto
requieren, a juicio de esta Dirección Facultativa, un análisis especial que es el origen que motiva el presente
informe.

SINGULARIDAD DE LOS TRABAJOS DEL LOTE 4

El denominado Lote 4 se localiza en el  extremo sur de la  Agrupación de Montes HU-11.015 “Alcaidías”.

Concretamente, el Lote se ubica en los terrenos del monte antes denominado “Aguijón”, situado entre el

margen derecho del río Odiel y el izquierdo del río Olivargas y que se extiende aguas abajo del embalse del

mismo nombre.

La mayor parte de la superficie de este lote se encontraba poblada por masas de pino piñonero (Pinus

pinea) de entre 60 y 80 años de edad, las cuales se vieron severamente afectadas por el incendio forestal.

Existen ademas algunos rodales de eucaliptal blanco (E. globulus) en monte bajo con al menos una corta ya

realizada. En este caso, la falta de actuaciones de gestión del eucaliptal ha permitido que en la mayor parte
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de su superficie se haya consolidado una regeneración natural del pinar que se ha visto igualmente afectado

por el fuego.

Sin embargo, transcurrido un periodo suficiente de tiempo puede comprobarse que en el caso de este lote,

la afección del incendio sobre la vegetación dista bastante de la que se determinó en los primeros análisis

realizados  a  través  de  interpretación  de  imágenes  de  satélite  basadas  especialmente  en  la  actividad

fotosintética de la vegetación.

Así, mientras que en el caso del eucaliptal, parte de las existencias que inicialmente se dieron afectadas con

un grado de severidad alto o muy alto, están recuperando su actividad vegetativa gracias a la capacidad de

rebrote de la especie. Es bien sabido que en el caso del eucalipto, el fuego provoca la pérdida casi inmediata

de la  mayor  parte (si  no  todo)  de  su follaje.  No obstante,  gracias  a  su  capacidad  para  el  rebrote y  la

recuperación vegetativa de la especie, transcurrido cierto tiempo desde el incendio, muchos ejemplares que

aparentaban haber sufrido daños irreversibles, producen renuevos que visten rápidamente la mayor parte

de las ramas superiores del arbolado. En otros casos, esos renuevos se producen en los tocones una vez

apeados  los  pies  afectados.  Esto  es  lo  que  ha  ocurrido  en  buena  parte  del  eucaliptal  afectado  por  el

incendio,  por  lo  que en  el  caso  de aquellos  Lotes  donde  la  superficie  de  eucaliptal  es  dominante,  las

exigencias de apeos se han visto mermadas en parte de las superficies de trabajo previstas inicialmente.

Sin embargo en las superficies dominadas por el pinar, la circunstancia ha sido completamente la inversa ya

que, al contrario del eucalipto, el pino (y en particular el pino piñonero) tiene un comportamiento negativo

a medida que avanzan  el  tiempo tras  el  fuego.  Así,  por  motivos  fisiológicos  relacionados  tanto  con  el

espesor y densidad de su corteza como por la propia fisiología del sistema vascular de las resinosas, a

medida que transcurre el tiempo, áreas de pinar que inicialmente ofrecían una cubierta foliar “verde”, es

decir,  con actividad vegetativa (que es la detectada inicialmente en las imágenes satelitales),  sufren un

drástico decaimiento que se manifiesta en la paulatina decoloración de sus copas provocada por los daños

que el fuego ocasionó sobre el sistema vascular a causa de la alta intensidad del fuego sobre los fustes

(entre 1 y 3 metros de altura) y que provocan el colapso del mismo y la pérdida de flujo de savia hasta las

zonas altas del árbol.

Este proceso es variable en duración, extensión y velocidad ya que son varios factores los que hacen de

multiplicadores  o  retardantes  del  mismo  pero,  en  cualquier  caso,  sí  ocasionan  un  incremento  de  la

necesidad de apeo de pies sobre la prevista inicialmente. Este ha sido el caso del Lote 4 al contar con una

predominante superficie de pinar afectado con una grado de severidad bastante elevado, de manera que a

medida que ha ido transcurriendo el tiempo desde el primer diagnóstico, se ha apreciado un incremento del

número de ejemplares de pino piñonero muertos, moribundos o en avanzado grado de decaimiento. Esto

resulta tan evidente que en estos momentos puede acreditarse que zonas que a comienzos de los trabajos

presentaban un aspecto del pinar aparentemente favorable, hoy cuentan con numerosos pies con las copas

decoloradas, amarillentas  o directamente defoliadas hasta completar ya rodales más o menos extensos.

Esta circunstancia, que se viene observando desde pocas semanas después del comienzo de los trabajos, ha

hecho necesario acometer  una mayor  intensidad de corta  de la  que inicialmente estaba prevista en la

mayor parte de los rodales del lote, especialmente como decimos, en aquellos con una mayor presencia de

pinar. De esta forma, a fecha de 31 de marzo pasado, el volumen de madera extraída de los distintos rodales

que conforman el  Lote 4 es  de 7.866 estéreos frente a los 3.013 estéreos previstos inicialmente, lo  que

supone más del doble de lo esperado. Esta diferencia da una idea del verdadero grado de afección que

produjo el incendio en estas zonas, caracterizadas a demás por presentar un porcentaje bastante alto de

terrenos con pendientes superiores al 25%.
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Como  es  lógico,  el  incremento  en  las  necesidades  de  extracción  de  pies  severamente  afectados  ha

producido un incremento similar en el volumen de restos (ramas y copas) a eliminar en las superficies de

trabajo.

VALORACIÓN ECONÓMICA DEL INCREMENTO DE ACTUACIONES

Actualmente el grado de ejecución de las actuaciones que se están llevando a cabo en el Lote 4 respecto a

las mediciones realizadas para la certificación ordinaria de marzo pasado (6ª Certificación) es, como se ha

dicho, de  383.992,78 €, lo que supone el 93,93% del presupuesto asignado para el Lote. Por lo tanto, el

presupuesto pendiente de certificar a dicha fecha es de 24.814,63 € (6,07%), cuantía con la que habría que

abordar tanto los trabajos ejecutados durante la presente mensualidad como aquellos otros que se estiman

necesarios y  que vienen  impuestos por el  incremento de los daños ocasionados por  el  incendio.  Estos

últimos a partir del orden de prioridad establecido por esta Dirección de Obra deberían consistir en:

• Completar los apeos de madera en los rodales con grado de afección muy alto.

• Saca de los restos maderables procedentes de dichas superficies

• Eliminación de restos producidos como consecuencia de dichos trabajos.

Como se ha venido diciendo, el  incremento de los daños reales producidos respecto a los inicialmente

evaluados tras  el  incendio (especialmente en los  rodales  CA01;  V16;  V21 y V22)  y  la  necesidad  de dar

cumplimiento  a  los  objetivos  establecidos  con  la  declaración  de  emergencia,  obligan  a  acometer  los

trabajos pendientes con una mayor intensidad de la prevista en su momento y cuya cuantía supera la

disponibilidad  actual  conforme  al  presupuesto  vigente.  Por  lo  tanto,  resulta  necesario  contar  con  la

disponibilidad presupuestaria correspondiente.

A fin de evaluar la cuantía económica necesaria para abordar ese incremento de mediciones, se procede a

continuación  a  la  cuantificación  y  valoración  de  las  unidades  de  obra  que  se  precisan  incorporar  al

presupuesto actual:

RODAL: HU-11015-JA_EM_CA                                                                         

Ud. UNIDAD DE OBRA CUANTÍA PRECIO (€) TOTAL (€)

Est. Estéreo Madera 20cm< Ø <30cm, Pendt. < 25% 9,00 11,60 104,4

Est. Estéreo Madera 20cm< Ø <30cm, Pendt. < 25% 7,00 13,94 97,58

Est. Saca Mecanizada Pte < 30% - D<200 m 10 3,87 38,7

Est. Saca Mecanizada Pte  > 30% - D<200 m 6 4,90 29,4

TOTAL RODAL 270,08

RODAL HU-11015-JA_EM_VA16           

Ud. UNIDAD DE OBRA CUANTÍA PRECIO (€) TOTAL (€)

Est. Estéreo Madera  Ø <12cm; Pendt. > 25% 211,80 42,07 8.910,43

Est. Estéreo Madera 20cm< Ø <30cm; Pendt. > 25% 191,43 13,94 2.668,53
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Est. Saca Mecanizada Pte < 30% - 200<D<400 m 252,67 4,78 1.207,76

Est. Saca Mecanizada Pte  > 30% - 200<D<400 m 150,56 8,18 1.231,58

Ha Rec. y Apilado residuos Dens.<15 Tn; Pte. < 50% 4,50 280,92 1.264,14

Ha Quema Residuos 4,50 418,62 1.883,79

TOTAL RODAL 17.166,23

RODAL HU-11015-JA_EM_VA 21       

Ud. UNIDAD DE OBRA CUANTÍA PRECIO (€) TOTAL (€)

Est. Saca Mecanizada Pte  > 30% - D<200 m 150,06 8,18 1.227,49

Ha Rec. y Apilado residuos Dens.<15 Tn; Pte. < 50% 2,00 280,92 561,84

Ha Quema Residuos 2,00 418,62 837,24

TOTAL RODAL 2.626,57

RODAL HU-11015-JA_EM_VA 22  

    

Ud. UNIDAD DE OBRA CUANTÍA PRECIO (€) TOTAL (€)

Est. Estéreo Madera 20cm< Ø <30cm; Pendt. < 25% 79,42 11,60 921,27

Est. Estéreo Madera 20cm< Ø <30cm; Pendt. > 25% 220,58 13,94 3.074,89

Est. Saca Mecanizada Pte < 30% - 200<D<400 m 79,42 4,78 379,63

Est. Saca Mecanizada Pte  > 30% - 200<D<400 m 220,58 8,18 1.804,34

Ha Rec. y Apilado residuos Dens.<15 Tn; Pte. < 50% 2,00 280,92 561,84

Ha Quema Residuos 2,00 418,62 837,24

TOTAL RODAL 7.579,21

Por lo tanto, la ejecución material total del incremento de mediciones que se propone para su autorización asciende

a la can�dad de  27.642,09 €.  Aplicando los coeficientes establecidos para determinar el del presupuesto

general de las obras, tendremos:

CONCEPTOS IMPORTES

EJECUCIÓN MATERIAL INCREMENTO MEDICIONES 27.642,09 €

BAJA APLICADA (24,69 %) 6.824,83 €

LIQUIDO BASE IMPONIBLE 20.817,26 €

19% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL 3.955,28 €
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BASE IMPONIBLE 24.772,54 €

10% I.V.A. 2.477,25 €

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 27.249,79 €

En  consecuencia  de todo  lo  expuesto  esta  Dirección  de  Obra  solicita  la  modificación  del  presupuesto

inicialmente aprobado para el Lote IV de las Obras de Emergencia para la mitigación del riesgo hidrológico-

forestal  en  los  terrenos públicos afectados  por  el  incendio  del  Olivargas  (Huelva) de  en una cantidad

adicional  de  VEINTISIETE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  SETENTA  Y  NUEVE

CÉNTIMOS (27.249,79 €), correspondientes a la ejecución de todas las unidades de obra que se estiman

necesarias para completar la ejecución de los trabajos conforme a los criterios y prioridades establecidas y

que que supondría un 6,66% de incremento respecto del presupuesto vigente para este lote..

EL DIRECTOR DE LA OBRA
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS
POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  MEDIO  NATURAL,
BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR LA  QUE SE DECLARA DE
EMERGENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS “OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO FORESTAL
DE LOS TERRENOS PÚBLICOS AFECTADOS POR EL INCENDIO FORESTAL DE OLIVARGAS Y LA EJECUCIÓN
DEL SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN ADJUNTA  A LA  OBRA”.

 

ANTECEDENTES

El pasado día 27 de agosto de 2020 se declaró un incendio forestal en el paraje denominado Olivargas dentro
el  término  municipal  de  Almonaster  la  Real,  en  la  provincia  de  Huelva.  Debido  a  las  circunstancias
meteorológicas  reinantes,  con  altas  temperaturas,  baja  humedad  relativa  y  abundante  vegetación,  este
incendio adquirió gran virulencia.

El incendio se dio por controlado el 2 de septiembre, tras 145 horas de trabajo del operativo extinción, y
finalizó el  día  7  de septiembre  de 2020,  cuando la  Dirección del  Plan INFOCA lo  dio formalmente  como
extinguido. 

Cuando el incendio se dió formalmente por controlado, los equipos técnicos de la Consejería identificaron
distintas  áreas  donde  se  consideraba  necesario  actuar  de  manera  inmediata  para  disminuir  los  riesgos
hidrológicos que se habían generado ante la pérdida de la cubierta vegetal, el deterioro de infraestructuras
(caminos) y la posibilidad de caída accidental de árboles calcinados.

En este contexto, Mediante la Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección General  de Medio
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos se declaró de emergencia la ejecución de las “Obras para la
mitigación  del  riesgo  hidrológico  forestal  de  los  terrenos  públicos  afectados  por  el  incendio  forestal  de
Olivargas y la ejecución del servicio para la dirección adjunta a la obra”.

Dicha Resolución estableció cuatro Lotes ó Áreas de Trabajo para poder llevar a cabo de manera rápida y
segura las actuaciones de emergencia previstas. Para la ejecución de los trabajos contemplados en cada lote
se seleccionó, mediante sorteo público, una empresa del sector forestal con la solvencia y capacidad de obrar
exigida para contratar con la Administración. De esta forma, se pretendía que las actuaciones previstas en
cada lote  avanzaran de  manera  conjunta,  segura  y  con la  celeridad  necesaria  para  actuaciones  de  esta
tipología. 

Según informe de 2 de marzo de 2021 del Director de Obra, con fecha 1 de Octubre de 2020 dieron comienzo
los trabajos comprendidos en cada uno de los cuatro lotes. En dicho informe el Director de Obra relaciona
una  serie  de  motivos,  no  imputables  a  las  empresas  contratistas,  que  están  influyendo  en  el  ritmo  de
ejecución de los trabajos y propone ampliar el plazo de ejecución de cada uno de los lotes en tres meses,
hasta el 30 de junio de 2020, sin que ello suponga aumento de presupuesto. 
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Dicha  ampliación de  plazo se materializó mediante  Resolución de 15  de  marzo de 2021  de la  Dirección
General  de  Medio  Natural,  Biodiversidad  y  Espacios  Protegidos  que  modificó  la  Resolución  de  28  de
septiembre de 2020 antes citada.

Posteriormente, mediante informe de 29 de abril de 2021 el Director de las Obras solicita la modificación del
presupuesto inicialmente aprobado para el lote IV en una cantidad adicional de 27.249,79 euros, debido al
cambio producido  en la  recuperación de  los  rodales  de  eucalipto  blanco  y  las  masas de  pino  piñonero
respecto  de  la  determinada  en  los  primeros  análisis  realizados  a  través  de  interpretación  de  imágenes
satélite,  lo que se ha traducido  en un incremento  tanto  en las  necesidad de extracción de pies  de pino
piñonero severamente afectados, como en el volumen de restos a eliminar en la superficie de trabajo.

A los antecedentes anteriores son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- Artículo  14.1.f)  del  Decreto  103/2019,  de 12 de  febrero,  por el  que se  establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA núm. 31,
de 14/02/2019).

SEGUNDO.- Artículo 13.2. de la Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se delegan y atribuyen
competencias en órganos directivos de la Consejería, en su redacción dada por la Orden de 20 de abril de
2020.

TERCERO.- Artículo  120  Tramitación de  emergencia  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE núm. 272, de
09/11/2017).

Considerando los antecedentes y fundamentos legales anteriores, visto el informe de 29 de abril
de 2021 del  Director de  Obra y la propuesta favorable del Servicio de Restauración del Medio Natural con el
VºBº del Coordinador de Medio Natural de 5 de mayo de 2021,

RESUELVO

Primero.-Modificar la redacción del punto 5 de la descripción del Lote 4 contenida en el Anexo de
la Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios
Protegidos por la que se declara de emergencia la ejecución de las “Obras para la mitigación del  riesgo
hidrológico forestal de los terrenos públicos afectados por el incendio forestal de Olivargas y la ejecución del
servicio para la dirección adjunta a la obra”; quedando dicho punto redactado de la siguiente forma:

“5.- Presupuesto máximo estimado de carácter provisional: 436.057,20 euros (IVA incluido)”.
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Segundo.- El incremento de 27.249,79 euros respecto al presupuesto máximo del lote 4 contenido
en la citada Resolución de 28 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad
y Espacios Protegidos será financiado con la siguiente posición presupuestaria:

1300110000G / 44E / 61700 / 00C14A0841M1 2016000189

En Sevilla, fechado y firmado digitalmente
DIRECTORA GENERAL GESTIÓN DE MEDIO NATURAL, 

BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Fdo.: Araceli Cabello Cabrera

(P.D. Orden de 28 de mayo de 2019 por la que se delegan y atribuyen competencias en órganos directivos de
la Consejería, modificada por la Orden de 20 de abril de 2020)
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DOCUMENTO CO_BA_AD 

Ejercicio: 2021 Clase de Documento: D2 
Entidad: JDEA Nº Expediente: 0120735200 
Sociedad financiera: 1000 Nº Documento: 0100219078 
Fecha de Grabación: 07.05.2021 Nº Ajuste: 0001016015 
Fecha de Contabilización:  Nº Alternativo: CONTR/2020/696658 
Den. Expediente: Modificado Resolución 

emergencia Olivargas Lote 4 
Nº Expediente Ref.: 2020 / 0121461966 

Procedimiento: OBRAS Obras 
Fase intervención: 0013  TRAMITACION DE EMERGENCIA 
 

Nº Expediente: 2021/0120735200 Pág.: 1/ 2 
 

Sección: 1300 - CONS. DE AGRIC.,GANADERIA,PESCA Y DESARR. SOSTENIB 
Órgano Gestor: 0299 - D. G. DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
 

POSICIONES DEL EXPEDIENTE 
 

Nº Pos. 

 

Muestreo 

Código Acreedor 

CIF/NIF Acreedor 

Denominación Acreedor 

Domicilio Acreedor 

Documento ref. / Posición ref. 

E.F.C. Partida Presupuestaria 

Denominación Corta 

Denominación Larga 

Operación Comunitaria 

Contrato 

Subvención 

Importe (eur.) 

1 0000072436 2021 1300110000 G/44E/61700/00 

C14A0841M1 2016000189 

27.249,79 

 B18869966  BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL  

 SERCLI PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SL  LOTE 4 EMERGENCIA OLIVARGAS  

 CALLE BAILEN 47 23700 LINARES  C14A0841M10015 LOTE 4 OBRAS 

MITIGACIÓN RIESGO HIDROLOGICO 

FORESTAL TERRENOS AFECTADOS 

INCENDIO OLIVARGAS 

 

   LOTE 2020 0000001921  

     

     

 

Total (eur.): 27.249,79 
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DIRECTORA GRAL. MEDIO NATURAL, BIODIVERSIDAD Y ESPA 

ARACELI CABELLO CABRERA 

Firmado electrónicamente el 10 de Mayo de 2021 

 

 

 

INTERVENTOR DELEGADO 

EMILIO GOMEZ EXPOSITO 

 

 

EMILIO GOMEZ EXPOSITO 13/05/2021  PÁGINA  2 / 2

VERIFICACIÓN NJyGw7w6p4ik62a2fu8ouIPFg5aq78 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma


