

INFORME DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. SOBRE N°2.

CONTRATO DE LAS OBRAS DE LAS ACTUACIONES DE MOVILIDAD ASOCIADAS A LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL.

TMM 6203 OEJO



| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Tipo de documento | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN |
| Expediente | TMM 6203 OEJO |
| Número de documento | 10000440712 |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 1/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2021
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es
CIF: Q4100686G

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla
Teléfono: 95 500 74 00
Fax: 95 500 74 77

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga
Teléfono: 951 308 150
Fax: 951 308 154

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 2/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |



INFORME DE LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO DE LAS OBRAS DE LAS ACTUACIONES DE MOVILIDAD ASOCIADAS A LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. TMM 6203 OEJO.

1. Introducción

El presente informe recoge la evaluación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor realizada por el comité técnico, compuesto por Guillermo Ingelmo Cordero, Manuel Borrego Martín y Mario García Ramírez, en relación a la oferta presentada al procedimiento relativo al referido contrato de obras, con clave: T-MM 6203/OEJO

2. Antecedentes del contrato

Con fecha 28 de abril de 2023 se publica la licitación del concurso de referencia, en modalidad de procedimiento abierto, siendo la fecha límite de presentación de las ofertas el día 26 de mayo de 2023.

Con fecha 15 de junio de 2023, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, y por la Presidencia se declara válidamente constituida la citada Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de Obras de referencia. La Mesa de Contratación procede a la apertura de los sobres electrónicos n.º1 de la relación de las empresas que han sido admitidas a esta licitación:

- MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
- CANTERAS ALMARGEN S.L.
- VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.
- OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
- UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L. / CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.
- UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. / PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- UTE HELIOPOL S.A. / PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A.

Con fecha 22 de junio de 2023, la Mesa de Contratación determina que todas las personas licitadoras han subsanado correctamente lo solicitado por la Mesa de Contratación, y acuerda hacer entrega al Comité Técnico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor, para que efectúe la valoración de dichos criterios conforme a lo establecido en el PCAP.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de 2.232.388,86 euros (IVA excluido), con un plazo de ejecución de TREINTA Y SEIS (36) meses.



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 3 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 3/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

3. Personas licitadoras

Las personas licitadoras presentadas, y cuyas ofertas han resultado admitidas definitivamente para la evaluación técnica del concurso de referencia han sido:

- MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
- CANTERAS ALMARGEN S.L.
- VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U.
- OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
- UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L. / CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A.
- UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. / PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- UTE HELIOPOL S.A. / PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A.

4. Metodología de la evaluación

La metodología de evaluación se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso, ANEXO I, apartado 8: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, así como lo recogido en el ANEXO X: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

Las tareas realizadas por los diferentes miembros del comité técnico, en aras a la mayor homogeneización de las valoraciones, han consistido en la siguiente distribución de los trabajos en relación con los diferentes puntos a valorar de acuerdo a lo especificado al respecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del concurso:

- Aspecto 1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP. Corresponde el análisis y valoración de este apartado a D. Mario García Ramírez.
- Aspecto 2. Medidas para garantizar la calidad. Corresponde a D. Guillermo Ingelmo Cordero el análisis y valoración de este apartado.
- Aspecto 3. Programación de la obra. Corresponde a D. Manuel Borrego Martín el análisis y valoración de este apartado.

5. Descripción de las ofertas

La descripción de las principales consideraciones que se han obtenido de las ofertas de las personas licitadoras relacionadas en el apartado 3 del presente informe se contiene en el Anexo n.º 1 de este informe.



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 4 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 4/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

6. Resultados de la evaluación técnica

Según lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente informe y los cuadros que se adjuntan en el Anexo nº2, la valoración de las ofertas admitidas arroja el siguiente resultado:

| Persona Licitadora | Valoración |
|---|------------|
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 91,15 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 80,50 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 78,60 |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 78,15 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 77,15 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 76,70 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 70,75 |

La referida valoración corresponde a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Los miembros del comité técnico, -Guillermo Ingelmo Cordero, Manuel Borrego Martín y Mario García Ramírez-, en la fecha de la firma electrónica, dan conformidad al presente informe.



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 5 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 5/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LAS OFERTAS



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 6 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 6/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Los criterios de adjudicación contemplados en el Anexo I del PCAP, correspondientes a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de valor se basan en los siguientes aspectos:

1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las Prescripciones del PPTP.

1.A. Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuación de las alternativas y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo.

| 1.A.A) Localización de materiales y vertederos. | | |
|---|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es INSUFICIENTE dentro de su oferta. | 2 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en la oferta se definen de forma exhaustiva las canteras y yacimientos a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. Proponen además de las ubicaciones previstas en proyectos otras adicionales con los permisos adecuados. | 5 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en la oferta se definen de forma exhaustiva las canteras y yacimientos a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. Proponen además de las ubicaciones previstas en proyectos otras adicionales con los permisos adecuados. | 5 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en la oferta se definen de forma exhaustiva las canteras y yacimientos a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. Proponen además de las ubicaciones previstas en proyectos otras adicionales con los permisos adecuados. | 5 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en la oferta se definen de forma suficiente las canteras y yacimientos previstas en el proyecto a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en la oferta se definen de forma suficiente las canteras y yacimientos previstos en el proyecto a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en la oferta se definen de forma suficiente las canteras y yacimientos previstos en el proyecto a utilizar para áridos, MBC, suelos seleccionado, zahorras, etc. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 7 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 7/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.B) Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de las obras y período de garantía. | | |
|---|---|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que realiza una exposición genérica de las medidas preventivas. | 3 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en el licitador desarrolla de forma exhaustiva las medidas correctoras y preventivas respecto a las directrices establecidas en la AAU, indicando detalladamente los medios, recursos y metodología a emplear para su cumplimiento. | 5 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador aporta varias medidas correctoras y preventivas establecidas en la AAU, indicando de forma sucinta los medios, recursos y metodología a emplear para su cumplimiento. | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en el licitador desarrolla de forma exhaustiva las medidas correctoras y preventivas respecto a las directrices establecidas en la AAU, indicando detalladamente los medios, recursos y metodología a emplear para su cumplimiento. | 5 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador aporta varias medidas correctoras y preventivas establecidas en la AAU, indicando de forma sucinta los medios, recursos y metodología a emplear para su cumplimiento. | 4 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que realiza una exposición genérica de las medidas preventivas. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador aporta varias medidas correctoras y preventivas establecidas en la AAU, indicando de forma sucinta los medios, recursos y metodología a emplear para su cumplimiento. | 4 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 8 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 8/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.C) Análisis de los servicios afectados por la ejecución de la obra y su gestión. | | |
|--|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador presenta relación de afecciones por la ejecución de las obras, con los organismos y compañías afectadas. Se presenta estudio de afecciones detallado y solución de reposición. | 4 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador presenta relación de afecciones por la ejecución de las obras, con los organismos y compañías afectadas. Se presenta estudio de afecciones detallado y solución de reposición. | 4 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador presenta relación de afecciones por la ejecución de las obras, con los organismos y compañías afectadas. Se presenta estudio de afecciones detallado y solución de reposición. | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que presenta relación documentada de afecciones y compañías afectadas. | 3 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que presenta relación documentada de afecciones y compañías afectadas. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que presenta relación documentada de afecciones y compañías afectadas. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que presenta relación documentada de afecciones y compañías afectadas. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 9 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 9/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.D) Ocupaciones, cerramiento de obra y accesos provisionales. | | |
|---|--|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador describe la ocupación prevista en el proyecto, comprometiéndose a su mantenimiento hasta ser sustituido por otro de carácter permanente o al término de los trabajos. Se compromete a garantizar la accesibilidad a terrenos/fincas, además de especifican los recursos a | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador describe la ocupación prevista en proyecto con su cerramiento asociado. Se compromete a mantener el cerramiento hasta el final de los trabajos. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 10 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 10/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.E) Afección a instalaciones y/o servicios urbanos. | | |
|---|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador relaciona en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador además de especificar en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción dispone de medios suficientes para adoptar las medidas necesarias para evitar daños a las instalaciones existentes. | 4 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador además de especificar en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción dispone de medios suficientes para adoptar las medidas necesarias para evitar daños a las instalaciones existentes. | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador relaciona en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador relaciona en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador relaciona en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador relaciona en su oferta la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 11 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 11/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.F) Reclamación de terceros. | | |
|---|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que el licitador se compromete a notificar cualquier accidente o reclamación por daños a la dirección de obra, además de especificar de forma detallada en su oferta la metodología que implantará para el efectivo cumplimiento de la prescripción e indica los medios que va a | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que el licitador especifica en su oferta de forma suficiente el procedimiento para comunicar a la dirección de obra cualquier incidencia que ocurra durante la duración de la obra, ya sea accidente o reclamación. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 12 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 12/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.G) Coordinación con otros contratistas. | | |
|---|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es INSUFICIENTE dentro de su oferta. | 2 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador se compromete a coordinarse con el resto de los contratistas que trabajen en el ámbito del metro de Málaga. Indica de forma somera los medios y recursos que utilizará para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador además de especificar en su oferta de forma detallada la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción, dispone de medios suficientes para efectuar la coordinación con los diferentes contratistas en los alrededores del Metro de Málaga y excepcionalmente con el concesionario del metro de Málaga. | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador se compromete a coordinarse con el resto de los contratistas que trabajen en el ámbito del metro de Málaga. Indica de forma somera los medios y recursos que utilizará para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador se compromete a coordinarse con el resto de los contratistas que trabajen en el ámbito del metro de Málaga. Indica de forma somera los medios y recursos que utilizará para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en el licitador se compromete a coordinarse con el resto de los contratistas que trabajen en el ámbito del metro de Málaga. Indica de forma somera los medios y recursos que utilizará para el cumplimiento de la prescripción. | 3 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador además de especificar en su oferta de forma detallada la metodología, recursos y medios para el cumplimiento de la prescripción, dispone de medios suficientes para efectuar la coordinación con los diferentes contratistas en los alrededores del Metro de Málaga y excepcionalmente con el concesionario del metro de Málaga. | 4 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 13 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 13/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.A.H) Desvío de tráfico. Afección a la movilidad urbana. | | |
|---|---|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en el licitador describe de forma gráfica y detallada los desvíos de tráfico a implantar para la ejecución de la obra, planteando algunas mejoras. Presta especial atención a la adaptación de los desvíos, itinerarios peatonales y aparcamientos paliativos, garantizando la accesibilidad en todo momento. | 5 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en la oferta describe los desvíos previstos en proyecto, indicando solo los medios para su ejecución. | 3 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador indica los medios y recursos a utilizar de forma suficiente para el cumplimiento de la prescripción, además de aportar información fotográfica de la zona de los desvíos y aparcamientos paliativos. | 4 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | El nivel del cumplimiento de la prescripción es EXTRAORDINARIO ya que en el licitador describe de forma gráfica y detallada los desvíos de tráfico a implantar para la ejecución de la obra, planteando algunas mejoras. Presta especial atención a la adaptación de los desvíos, itinerarios peatonales y aparcamientos paliativos, garantizando la accesibilidad en todo momento. | 5 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador indica los medios y recursos a utilizar de forma suficiente para el cumplimiento de la prescripción, además de aportar información fotográfica de la zona de los desvíos y aparcamientos paliativos. | 4 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es NOTABLE ya que en el licitador indica los medios y recursos a utilizar de forma suficiente para el cumplimiento de la prescripción, además de aportar información fotográfica de la zona de los desvíos y aparcamientos paliativos. | 4 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | El nivel del cumplimiento de la prescripción es ADECUADO ya que en la oferta describe los desvíos previstos en proyecto, indicando solo los medios para su ejecución. | 3 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 14 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 14/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

La puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.A es la siguiente:

| PERSONA LICITADORA | 1.A Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP. | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|---------------------|
| | PRESC. A | PRESC. B | PRESC. C | PRESC. D | PRESC. E | PRESC. F | PRESC. G | PRESC. H | Prom. | Ponder. 1.A (s/30p) |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 3,13 | 18,75 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 22,50 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,13 | 24,75 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,75 | 22,50 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,25 | 19,50 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,13 | 18,75 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,25 | 19,50 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 15 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 15/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

1.B) Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia.

| 1.B.1) Concepción global de la obra. | | |
|---|--|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condicionantes de la obra. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada al contrato que nos ocupa pero con un breve desarrollo. | 6,0 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones de la obra de referencia con cierto detalle y otras de forma somera. Presenta reportaje fotográfico. | 8,0 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones de la obra de referencia con cierto detalle y otras de forma somera. Presenta reportaje fotográfico. | 8,0 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA los aspectos y condicionantes de la obra. Expone de forma detallada y pormenorizada todos los aspectos y condicionantes de la obra, tanto de los desvíos generales como de los aparcamientos paliativos; analiza su influencia en la ejecución de la obra en cuanto a ritmo de producción, movimientos de equipos, habilitación de accesos, disponibilidad de espacio para instalaciones y aparcamientos paliativos. Presenta reportaje fotográfico referenciado. | 10,0 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA los aspectos y condicionantes de la obra. Expone de forma detallada y pormenorizada todos los aspectos y condicionantes de la obra, tanto de los desvíos generales como de los aparcamientos paliativos; analiza su influencia en la ejecución de la obra en cuanto a ritmo de producción, movimientos de equipos, habilitación de accesos, disponibilidad de espacio para instalaciones y aparcamientos paliativos. Presenta reportaje fotográfico referenciado. | 10,0 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones de la obra de referencia con cierto detalle y otras de forma somera. Presenta reportaje fotográfico. | 8,0 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra. Expone los condicionantes y aspectos de mayor relevancia con influencia en la ejecución de la obra. La exposición la realiza adaptada a la particularidad del tramo que nos ocupa. Desarrolla algunas cuestiones de la obra de referencia con cierto detalle y otras de forma somera. Presenta reportaje fotográfico. | 8,0 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 16 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 16/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.B.2) Descripción de las actividades de mayor relevancia y en particular las que se consideren complejas. | | |
|---|--|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE. Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, de forma genérica. | 6 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta describe de forma EXHAUSTIVA las actividades de mayor relevancia y complejas. Describe todas las actividades -tanto complejas como las que tienen suficiente significancia en el ritmo de la obra- y particularizado para la obra que nos ocupa de ejecución de desvíos y aparcamientos paliativos; aporta esquemas y gráficos clarificadores del modo de ejecución. | 10 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta describe de forma EXHAUSTIVA las actividades de mayor relevancia y complejas. Describe todas las actividades -tanto complejas como las que tienen suficiente significancia en el ritmo de la obra- y particularizado para la obra que nos ocupa de ejecución de desvíos y aparcamientos paliativos; aporta esquemas y gráficos clarificadores del modo de ejecución. | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta describe de forma NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas. Describe todas las actividades de la obra que nos ocupa, ejecución de desvíos e implantación de los aparcamientos paliativos, desarrollando algunas con alto grado de detalle y otras de forma genérica. | 8 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta describe de forma NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas. Describe todas las actividades de la obra que nos ocupa, ejecución de desvíos e implantación de los aparcamientos paliativos, desarrollando algunas con alto grado de detalle y otras de forma genérica. | 8 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE. Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, de forma genérica. | 6 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta describe de forma NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas. Describe todas las actividades de la obra que nos ocupa, ejecución de desvíos e implantación de los aparcamientos paliativos, desarrollando algunas con alto grado de detalle y otras de forma genérica. | 8 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 17 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 17/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.B.3) Descripción de los procesos constructivos. | | |
|---|---|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE. Describe los procedimientos de mayor dificultad y relevancia, de forma genérica. | 6 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta describe todos los procesos constructivos de forma NOTABLE. Describe todos los procesos constructivos desarrollando algunos de forma detallada y otros genérica (implantación de desvíos y paliativos, mantenimiento y levantamiento de los mismos) | 8 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 18 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 18/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

A continuación se relaciona la puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1B:

| 1.B. Justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos y su coherencia. | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|
| PERSONA LICITADORA | Calif. 1.B.1 | Calif. 1.B.2 | Calif. 1.B.3 | Promedio | Punt. Ponderada. 1.B (s/12 p) |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,67 | 8,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,67 | 10,40 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,67 | 10,40 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,67 | 10,40 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,67 | 10,40 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,67 | 8,00 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,60 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 19 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 19/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

1.C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos.

| 1.C.1) Condicionantes externos a la obra. | | |
|---|--|-------------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta realiza un análisis EXHAUSTIVO de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan al plazo, suministro de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 10 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan a plazo, o de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 8 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta realiza un análisis EXHAUSTIVO de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan al plazo, suministro de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta realiza un análisis EXHAUSTIVO de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan al plazo, suministro de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 10 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan a plazo, o de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 8 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan a plazo, o de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 8 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -climáticos, los que afectan a plazo, o de materiales, instalaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in situ y aportando documentación gráfica | 8 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 20 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 20/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| 1.C.2) Localización de acopios, movimiento de maquinaria y movilidad. | | |
|---|--|------------|
| Persona Licitadora | Comentario | Puntuación |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 8 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 10 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 8 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 8 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 10 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalaciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la zona | 8 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 21 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 21/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

A continuación se relaciona la puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1C:

| 1.C) Conocimiento del terreno donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| PERSONA LICITADORA | Calif. 1.C.1 | Calif. 1.C.2 | Promedio | Punt. Ponderada. 1.C (s/12 p) |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 10,80 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 10,80 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 10,00 | 8,00 | 9,00 | 10,80 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,60 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 10,80 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,60 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 22 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 22/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

**1.D) Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del proyecto de licitación.**

| 1.D) Estudio del proyecto y sus documentos. | | |
|---|-------------------|---|
| PERSONA LICITADORA | Puntuación | Punt. Ponderada. 1.D (s/6 p) |
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 8,0 | 4,80 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 10,0 | 6,00 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 10,0 | 6,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 8,0 | 4,80 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 8,0 | 4,80 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 8,0 | 4,80 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 8,0 | 4,80 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 23 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 23/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

PUNTUACIÓN FINAL DEL APARTADO 1 DE CALIDAD DEL PROYECTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCRIPCIONES DEL PPTP.

| Persona Licitadora | Calif. 1.A | Calif. 1.B. | Calif. 1.C. | Calif. 1.D. | SUMA (sobre/60p) |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 18,75 | 8,00 | 10,80 | 4,80 | 42,35 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 22,50 | 10,40 | 10,80 | 6,00 | 49,70 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 24,75 | 10,40 | 12,00 | 6,00 | 53,15 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 22,50 | 10,40 | 10,80 | 4,80 | 48,50 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 19,50 | 10,40 | 9,60 | 4,80 | 44,30 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 18,75 | 8,00 | 10,80 | 4,80 | 42,35 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 19,50 | 9,60 | 9,60 | 4,80 | 43,50 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 24 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 24/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

2. Medidas para garantizar la calidad

2.A. Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.)

| Persona licitadora | Comentario | Puntos s/10 p | P. Pond. s/9,25 p |
|---|--|---------------|-------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA y SUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 10 | 9,25 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA PERO ALGO INSUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 6 | 5,55 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA y SUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 10 | 9,25 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA y SUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 10 | 9,25 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA PERO ALGO INSUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 6 | 5,55 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA y SUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 10 | 9,25 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 25 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 25/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| | | | |
|--|--|----|-------------|
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla de manera IDÓNEA y SUFICIENTE la capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y compactación de tierras, instalación de fabricación, instalaciones fijas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado, etc.) | 10 | 9,25 |
|--|--|----|-------------|



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | 26 |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--|------------|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO MARIO GARCIA RAMIREZ MANUEL BORREGO MARTIN | 13/09/2023 | PÁGINA 26/42 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | | |

**2.B. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE) y el control de calidad geométrico (CCG).**

2.B.1. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios para el CCE.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|---|--------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla de forma INSUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 4 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE). | 10 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 27 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 27/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

2.B.2. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios para el CCG.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|--|-----------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla de forma INSUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 4 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla de forma IDÓNEA y SUFICIENTE los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad geométrico (CCG). | 10 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 28 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 28/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 2.B.1 y 2.B.2:

2.B. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el control de calidad de la ejecución (CCE) y el control de calidad geométrico (CCG).

| Persona licitadora | Calificación 2.B.1. | Calificación 2.B.2. | Promedio s/10 p | P. Pond. 2.B. s/7,75 p |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 10 | 10 | 10 | 7,75 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 4 | 4 | 4 | 3,10 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 10 | 10 | 10 | 7,75 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 10 | 10 | 10 | 7,75 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 10 | 10 | 10 | 7,75 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 10 | 10 | 10 | 7,75 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 10 | 10 | 10 | 7,75 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 29 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 29/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

**2.C. Garantías que ofrece el P.A.C., con el correspondiente Manual de Calidad, Procedimientos e Instrucciones Técnicas:**

2.C.1. P.A.C.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|---|-----------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla un PAC ADAPTADO A LA OBRA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 10 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla un PAC INSUFICIENTE con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 4 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla un PAC ADAPTADO A LA OBRA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla un PAC GENERALISTA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 6 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla un PAC ADAPTADO A LA OBRA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 10 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla un PAC ADAPTADO A LA OBRA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 10 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla un PAC ADAPTADO A LA OBRA con el correspondiente manual de Calidad, procedimientos e instrucciones técnicas. | 10 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 30 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 30/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

2.C.2. Procedimientos técnicos específicos.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|--|-----------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla unos procedimientos técnicos no siendo estos del todo adecuados a la obra considerándose INSUFICIENTES. | 4 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta NO PRESENTA unos procedimientos técnicos específicos. | 0 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla los Procedimientos Generales y los PPI's son los específicos a aplicar. | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta NO PRESENTA unos procedimientos técnicos específicos. | 0 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta NO PRESENTA unos procedimientos técnicos específicos. | 0 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla los Procedimientos Generales y los PPI's son los específicos a aplicar. | 10 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla los Procedimientos Generales y los PPI's son los específicos a aplicar. | 10 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 31 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 31/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |



Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 2.C.1 y 2.C.2:

2.C. Garantías que ofrece el P.A.C., con el correspondiente Manual de Calidad, Procedimientos e Instrucciones Técnicas:

| Persona licitadora | Calificación 2.C.1. | Calificación 2.C.2. | Promedios/10 p | P. Pond. 2.C. s/4,00 p. |
|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 10 | 4 | 7 | 2,80 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 4 | 0 | 2 | 0,80 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 10 | 10 | 10 | 4,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 6 | 0 | 3 | 1,20 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 10 | 0 | 5 | 2,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 10 | 10 | 10 | 4,00 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 10 | 10 | 10 | 4,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 32 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 32/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

**2.D. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen, realizado desde el lado del Contratista y por él. Alcance y desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.**

2.D.1. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|--|--------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA Y SUFICIENTE. | 10 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA PERO ALGO SUFICIENTE. | 6 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA Y SUFICIENTE. | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA PERO ALGO SUFICIENTE. | 6 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA Y SUFICIENTE. | 10 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA PERO ALGO SUFICIENTE. | 6 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta desarrolla una Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen IDÓNEA Y SUFICIENTE. | 10 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 33 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 33/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

2.D.2. Alcance y desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos |
|---|--|--------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | La oferta NO PRESENTA un plan de autocontrol de materiales. | 0 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | La oferta NO PRESENTA un plan de autocontrol de materiales. | 0 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | La oferta PRESENTA Y ES EL ADECUADO un plan de autocontrol de materiales. | 10 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | La oferta NO PRESENTA un plan de autocontrol de materiales. | 0 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | La oferta PRESENTA Y ES EL ADECUADO un plan de autocontrol de materiales. | 10 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | La oferta PRESENTA Y HAY QUE ADAPTARLO un plan de autocontrol de materiales. | 6 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | La oferta NO PRESENTA un plan de autocontrol de materiales. | 0 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 34 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 34/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 2.D.1 y 2.D.2:

2.D. Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen, realizado desde el lado del Contratista y por él. Alcance y desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.

| Persona licitadora | Calificación 2.D.1. | Calificación 2.D.2. | Promedios/10 p | P. Pond. 2.D. s/4,00 p |
|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 10 | 0 | 5 | 2,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 6 | 0 | 3 | 1,20 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 10 | 10 | 10 | 4,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 6 | 0 | 3 | 1,20 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 10 | 10 | 10 | 4,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 6 | 6 | 6 | 2,40 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 10 | 0 | 5 | 2,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 35 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 35/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Puntuación del apartado 2:

2. Medidas para garantizar la calidad.

| Persona licitadora | Calificación 2.A. | Calificación 2.B. | Calificación 2.C. | Calificación 2.D. | Puntuación total sobre 25 p. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 9,25 | 7,75 | 2,80 | 2,00 | 21,80 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 5,55 | 3,10 | 0,80 | 1,20 | 10,65 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 9,25 | 7,75 | 4,00 | 4,00 | 25,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 9,25 | 7,75 | 1,20 | 1,20 | 19,40 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 5,55 | 7,75 | 2,00 | 4,00 | 19,30 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 9,25 | 7,75 | 4,00 | 2,40 | 23,40 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 9,25 | 7,75 | 4,00 | 2,00 | 23,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 36 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 36/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

3. Plazo ofertado y programación de la obra.

3.A. Racionalidad y justificación del programa.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos s/10 | P. Pond. s/8,00 p |
|---|---|-------------|-------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | Programación completa, detallada y particularizada, incluyendo rendimientos y asignación de medios y equipos; además de prelación de actividades previas. | 10 | 8,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | Programación desarrollada pero sin justificar. | 6 | 4,80 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | Programación particularizada con falta de algún detalle significativo. Se considera aceptable. | 8 | 6,40 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | Programación desarrollada pero sin justificar. | 6 | 4,80 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | Programación completa, detallada y particularizada, incluyendo rendimientos y asignación de medios y equipos; además de prelación de actividades previas. | 10 | 8,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | Programación desarrollada pero sin justificar. | 6 | 4,80 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | Programación completa, detallada y particularizada, incluyendo rendimientos y asignación de medios y equipos; además de prelación de actividades previas. | 10 | 8,0 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 37 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 37/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

3.B. Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos s/10 | P. Pond. s/5,00 p |
|---|--|-------------|-------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | Incluye diagrama de producción media y curva. | | 4,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | Incluye diagrama de producción media y curva. | | 4,00 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | Incluye diagramas de producción temprano/tardío. | | 5,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | Incluye diagrama de producción media y curva. | | 4,00 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | Incluye diagramas de producción temprano/tardío. | | 5,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | Incluye diagramas de producción temprano/tardío. | | 5,00 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | Incluye diagrama de producción media y curva. | | 4,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 38 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 38/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

3.C. Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en época de lluvias o nieve.

| Persona licitadora | Comentario | Puntos s/10 | P. Pond. s/2,00 p |
|---|--|-------------|-------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada | 10 | 2,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas de forma general, pero aceptable. | 8 | 1,60 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas de forma general, pero aceptable. | 8 | 1,60 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | No incluye medidas en caso de lluvias. | 0 | 0,00 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada | 10 | 2,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas de forma general, pero aceptable. | 8 | 1,60 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | Incluye previsión de pérdidas de rendimiento por causas meteorológicas, de forma particularizada | 10 | 2,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 39 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 39/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

Puntuación del apartado 3:

3. Plazo ofertado y programación de la obra.

| Persona licitadora | Calificación 3.A. | Calificación 3.B. | Calificación 3.C. | Puntuación total sobre 15 p. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 14,00 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 4,80 | 4,00 | 1,60 | 10,40 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 6,40 | 5,00 | 1,60 | 13,00 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 4,80 | 4,00 | 0,00 | 8,80 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 8,00 | 5,00 | 2,00 | 15,00 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 4,80 | 5,00 | 1,60 | 11,40 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 8,00 | 4,00 | 2,00 | 14,00 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 40 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 40/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

ANEXO 2. CUADRO DE VALORACIONES



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 41 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 41/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |

| Persona licitadora | 1.- Calidad del Estudio del Proyecto y cumplimiento prescripciones. (60 p) | 2.- Medidas para garantizar la calidad. (25 p) | 3.- Plazo ofertado y programación de la obra. (15 p) | Puntuación total. Sobre 100 p. |
|---|--|--|--|--------------------------------|
| MAGTEL OPERACIONES S.L.U. | 42,35 | 21,80 | 14,00 | 78,15 |
| CANTERAS ALMARGEN S.L. | 49,70 | 10,65 | 10,40 | 70,75 |
| VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS S.L.U. | 53,15 | 25,00 | 13,00 | 91,15 |
| OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A (OGENSA) | 48,50 | 19,40 | 8,80 | 76,70 |
| UTE PAVIMENTACIONES MORALES S.L./CONSTRUCCIONES GARRUCHO S.A. | 44,30 | 19,30 | 15,00 | 78,60 |
| UTE CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A./PADELSA INFRAESTRUCTURAS S.A. | 42,35 | 23,40 | 11,40 | 77,15 |
| UTE HELIOPOL S.A./PAVIMENTOS ASFÁLTICOS MÁLAGA S.A. | 43,50 | 23,00 | 14,00 | 80,50 |



| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Tipo de documento: | INFORME DEL CÓMITE DE EVALUACIÓN | 42 |
| Expediente | TMM 6203 OEJO | |
| Número de documento | 10000440712 | |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|---|--------------|
| FIRMADO POR | GUILLERMO INGELMO CORDERO | 13/09/2023 | PÁGINA 42/42 |
| | MARIO GARCIA RAMIREZ | | |
| | MANUEL BORREGO MARTIN | | |
| VERIFICACIÓN | Pk2jmEBGUR3G79L24E5PVC697JRXXVX | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma | |