



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2024-000000297
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2023-0000003387.

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
NIF: A41398645
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Albert Einstein, nº 2 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: Sí
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO CON PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EXISTENTES
Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)
Número de expediente: CT330-21-026
División por lotes: Sí
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 8
Clasificación CPV
71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.

Descripción: SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA PARA LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO CON PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EXISTENTES


Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto Simplificado
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 108.161,57 €
Importe neto: 89.389,73 €
Valor estimado: 89.389,73 €
Notas:

No sujeto a regulación armonizada

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA 1 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j			



Contrato no susceptible de Recurso especial



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER REACT_UE (Fondo Europeo de Desarrollo Regional REACT_UE)
Tasa de cofinanciación: 100,00%


Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 11 / 03 / 2022
Fecha de la formalización: 03 / 05 / 2022
Duración del contrato: 15 Meses

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados

Lote/s: 1
Número de contrato: 1004
NIF: A-28345577
Adjudicatario: SGS TECNOS S.A.
Importe neto de adjudicación: 8.237,00 €
Importe total de adjudicación: 9.884,40 €
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas PYME: 4
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electronicas: 4
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: No
¿El adjudicatario es una UTE?: No

Lote/s: 2
Número de contrato: 1005
NIF: B83997072
Adjudicatario: UTE GESNAER CONSULTING SLNE ICEACSA CONSULTORES S.L.
Importe neto de adjudicación: 6.580,00 €
Importe total de adjudicación: 8.166,00 €
Nº de licitadores presentados: 10
Nº de ofertas PYME: 10

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j				




Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electronicas: 10
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: Sí

Lote/s: 3
Número de contrato: 1005
NIF: B83997072
Adjudicatario: UTE GESNAER CONSULTING SLNE ICEACSA CONSULTORES SL
Importe neto de adjudicación: 8.400,00 €
Importe total de adjudicación: 10.080,00 €
Nº de licitadores presentados: 6
Nº de ofertas PYME: 6
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electronicas: 6
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: Sí

Lote/s: 4
Número de contrato: 1005
NIF: B83997072
Adjudicatario: UTE GESNAER CONSULTING SLNE ICEACSA CONSULTORES SL
Importe neto de adjudicación: 7.900,00 €
Importe total de adjudicación: 9.480,00 €
Nº de licitadores presentados: 4
Nº de ofertas PYME: 4
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electronicas: 4
Admite subcontratación: Sí
Valor y proporción de subcontratación: 100%
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí

- 3 -

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j				



¿El adjudicatario es una UTE?: No

Lote/s: 5
 Número de contrato: 1006
 NIF: B-04675401
 Adjudicatario: ALBEDO SOLAR S.L
 Importe neto de adjudicación: 3.870,70 €
 Importe total de adjudicación: 4.644,84 €
 Nº de licitadores presentados: 7
 Nº de ofertas PYME: 7
 Nº de ofertas extranjeras: 0
 Nº de ofertas electrónicas: 7
 Admite subcontratación: Sí
 Valor y proporción de subcontratación: 100%

¿El adjudicatario es una PYME?: Sí


¿El adjudicatario es una UTE?: No

Lote/s: 6
 Número de contrato: 1007
 NIF: A91614263
 Adjudicatario: INGEMONT TECNOLOGÍAS SA
 Importe neto de adjudicación: 7.477,56 €
 Importe total de adjudicación: 8.973,07 €
 Nº de licitadores presentados: 5
 Nº de ofertas PYME: 5
 Nº de ofertas extranjeras: 0
 Nº de ofertas electrónicas: 5
 Admite subcontratación: Sí
 Valor y proporción de subcontratación: 100%

¿El adjudicatario es una PYME?: No

¿El adjudicatario es una UTE?: No

Lote/s: 7
 Número de contrato: 1007
 NIF: A91614263
 Adjudicatario: INGEMONT TECNOLOGÍAS SA
 Importe neto de adjudicación: 9.855,67 €


Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j				



Importe total de adjudicación:	11.826,80 €
Nº de licitadores presentados:	6
Nº de ofertas PYME:	6
Nº de ofertas extranjeras:	0
Nº de ofertas electronicas:	6
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	No
¿El adjudicatario es una UTE?:	No
Lote/s:	8
Número de contrato:	1007
NIF:	A91614263
Adjudicatario:	INGEMONT TECNOLOGÍAS SA
Importe neto de adjudicación:	10.702,52 €
Importe total de adjudicación:	12.843,02 €
Nº de licitadores presentados:	9
Nº de ofertas PYME:	9
Nº de ofertas extranjeras:	0
Nº de ofertas electronicas:	9
Admite subcontratación:	Sí
Valor y proporción de subcontratación:	100%
¿El adjudicatario es una PYME?:	No

Prorrogas del contrato

Número de la prórroga:	3
Título:	1004 prórroga 3
Descripción:	
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	8.237,00 €
Fecha de fin de la prórroga:	15 / 10 / 2023
Lotes:	1
Observaciones del plazo:	
Número de la prórroga:	2
Título:	1005 prorroga 2
Descripción:	

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j	PÁGINA 5 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j			




Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	28.011,50 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	23.150,00 €
Fecha de fin de la prórroga:	15 / 10 / 2023
Lotes:	2
Observaciones del plazo:	prórroga 2 del lote 2,3,4
Número de la prórroga:	3
Título:	1006 prórroga 3
Descripción:	
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):	0,00 €
Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	0,00 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	4.682,70 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	3.870,00 €
Fecha de fin de la prórroga:	15 / 10 / 2023
Lotes:	5
Observaciones del plazo:	

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda lote 8 D.F. ITV Alcalá de Guadaira
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	726,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	600,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	13.676,05 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	11.302,52 €
Lotes:	8
Observaciones:	Se amplía la dirección facultativa para la obra de marquesina para instalación fotovoltaica

Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 1
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	9.966,77 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	8.237,00 €
Lotes:	1
Observaciones:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 1

Prevista en los pliegos:	Sí
--------------------------	----

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA 6 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j			




Descripción: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lotes 2, 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 8.288,50 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 6.850,00 €
Lotes: 2
Observaciones: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lote 2

Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lotes 2, 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 10.164,00 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 8.400,00 €
Lotes: 3
Observaciones: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lote 3


Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lotes 2, 3 y 4
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 7.900,00 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 9.559,00 €
Lotes: 4
Observaciones: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lote 4

Prevista en los pliegos: Sí
Descripción: Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026
Lote 5
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 3.870,70 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 4.683,55 €
Lotes: 5

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j	PÁGINA	7 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j				



Observaciones:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 5
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lotes 6, 7 y 8
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	7.477,56 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	9.047,85 €
Lotes:	6
Observaciones:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 6
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lotes 6, 7 y 8
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	9.855,67 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	11.925,36 €
Lotes:	7
Observaciones:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 7
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lotes 6, 7 y 8
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	11.302,50 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	13.676,03 €
Lotes:	8
Observaciones:	Adenda ampliación plazo D.F. CT330-21-026 Lote 8
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	Ampliación plazo lotes 1,2,3,4,5,6,7 y 8 hasta 15/07/2023 y modificación PPT Lote 2
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	2.018,28 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	1.668,00 €

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA	8 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j				



Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	10.306,78 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	8.518,00 €
Lotes:	2
Observaciones:	El importe solo modifca el lote 2
Prevista en los pliegos:	Sí
Descripción:	1006 Adenda 5_3 de 3 Lote 5 Ampliación plazo 15/12/2023
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	3.870,70 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	4.683,55 €
Lotes:	5
Observaciones:	1006 Adenda 5_3 de 3 Lote 5 Ampliación plazo 15/12/2023
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	1005 Adenda 6_2 de 3 ampliación plazo CT330-21-026 L.2, 3 y 4 fdo
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	0,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	0,01 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	30.029,78 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	24.818,00 €
Lotes:	2
Observaciones:	Incluye a lotes 2, 3 y 4 (1005 Adenda 6_2 de 3 ampliación plazo)

Referencia en Diarios Oficiales


Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

1004 Contrato CT330-21-026 Lote 1 (1004 Contrato CT330-21-026 Lote 1 fdo_.pdf)
(SHA-256: 5108f1101dcb2f67acbec647886916527d03e615cc9b3857a60d28bed2c46c4a)

1005 Contrato CT330-21-026 Lotes 2 3 y 4 (1005 Contrato CT330-21-026 Lotes 2 3 y 4 fdo_.pdf)
(SHA-256: 5dc91445ec546415de4d422a074391618cdd331ee9a870f7ea6e3764a8deb222)

1006 Contrato CT330-21-026 Lote 5 (1006 Contrato CT330-21-026 Lote 5 fdo_.pdf)
(SHA-256: 6d2198f0499ca30853bc0d06dac971de97c3d1e6bf9b4d26390794ab3b31f730)

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j	PÁGINA	9 / 11
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDJLYdAU3n8j				



1007 Contrato CT330-21-026 Lote 6 7 y 8 (1007 Contrato CT330-21-026 Lote 6 7 y 8 fdo_.pdf)
(SHA-256: 10b6cc536bcb5bfcef15334232d51952d60382a1d0d05c051f09998ad7ee9a58)

Información Adicional

Adenda lote 8 ITV Alcalá de Guadaira al contrato de 03/05/22 (Adenda lote 8 CT330-21-026 D.F. Fotovoltaica Formalizada.pdf)

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

1005 Adenda 6_2 de 3 ampliación plazo (1005 Adenda 6_2 de 3 ampliación plazo L.2, 3 y 4 fdo.pdf)
(SHA-256: f3d4d62b1a4e9d55ff484e60d62fe655c7126a029f37eead955ae2fd3c251bcb)

Adenda Ampl. plazo D.F. CT330-21-026 Lotes 6, 7 y 8 (Adenda Ampl. plazo DF CT330-21-026 Lote 6,7y8 proveedor.pdf)
(SHA-256: a776946ff3b05bb18d7c420ecf331b975e927628324fcffbaaf56f8294c49789)

Adenda ampl. plazo D.F. CT330-21-026 Lote 5 (Adenda Ampl. plazo DF CT330-21-026 Lote 1 fda. proveedor.pdf)
(SHA-256: 062d2f82516543cd62374fb5c870c2ad7a7c3c3aa286f97c829b4374279b9ff)

Adenda ampl. plazo lote 1 (d1 ADENDA DF CT330-21-026 Lote 1 (1).pdf)
(SHA-256: 96637fe53406d6c94ed448b3b87c2cf8d5028ac382e688873ffd97de8ae83756)

Adenda Ampl. plazo D.F. CT330-21-026 Lotes 2,3 y 4 (Adenda Ampl. plazo DF CT330-21-026 Lote 2,3y4 proveedor.pdf)
(SHA-256: 481f65d6aacf5f5c6e4e8df0a977bb503310bfb2914861fbefa552e0b9681821)

Adenda lote 8 D.F. ITV Alcalá de Gudaira (Adenda lote 8 CT330-21-026 D.F. Fotovoltaica fda..pdf)
Adenda Ampl. plazo D.F. CT330-21-026 Lote 5 (Adenda Ampl. plazo DF CT330-21-026 Lote 5 fda. proveedor.pdf)
(SHA-256: a4d3d058be2a4e02a5965126c87d04d446cd70ebc1f4346f4e640a26ba4655f5)


Adenda Ampl. plazo lote 5 (d3 ADENDA DF CT330-21-026 Lote 5 (1).pdf)
(SHA-256: 69a5abd19e08427f92bd20a36fd61f4fafa7e157ec2570ed114713dc5dc01b96)

Adenda ampl. plazo lotes 2,3 y 4 (d2 ADENDA DF CT330-21-026 Lote 2, 3 y 4 (1).pdf)
(SHA-256: 100ae686ecaab65b3bcfbae6e9d2dfcb23d5b73dd847e3d2c082c3708105fe9)

Adenda Ampl. plazo Lotes 6,7 y 8 (d4 ADENDA DF CT330-21-026 Lote 6, 7 y 8 (1).pdf)
(SHA-256: 221160e240ea927779982b12956ab685f809a000b34cc82d2944ad0872bc4045)


Publicaciones relacionadas

2021-0000112739
2022-0000001755
2022-0000001773

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TL0YVr+QetApjhDJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TL0YVr+QetApjhDJLYdAU3n8j	PÁGINA	10 / 11
 /M3uBp0TL0YVr+QetApjhDJLYdAU3n8j				



2023-0000001415
2023-0000002613
2023-0000003387

Código Seguro de verificación: /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.					
FIRMADO POR	S4111001F			SELLO DE TIEMPO	29/01/2024 11:49:23
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	/M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j	PÁGINA	11 / 11	
 /M3uBp0TLoYVr+QetApjhDjLYdAU3n8j					