



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2021-0000005811
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2020-0000042135

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
NIF: Q9155023F
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España
El poder adjudicador es una central de compras: No
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y ASESORAMIENTO NORMATIVO Y JURÍDICO DEL PROYECTO GUADIANA: PATRIMONIO NATURAL NAVEGABLE. 0228 GUAD20 5 E APROBADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Número de expediente: 2018/000146
División por lotes: No
Clasificación CPV

72224000 - Servicios de consultoría en gestión de proyectos.

Descripción: A la Agencia como Beneficiario Principal del proyecto Guadiana: Patrimonio Natural Navegable 0228_GUAD20_5_E, aprobado por el Comité de Gestión del Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP), le corresponde asumir las labores de coordinación de todos los beneficiarios del proyecto responsabilizándose de las tareas administrativas para la gestión financiera del proyecto, el seguimiento efectivo de los objetivos del proyecto y la formalización de sus resultados, así como el cumplimiento de las obligaciones de información a los órganos de gestión del Programa POCTEP. También, se hace necesario disponer de una asesoría normativa y jurídica específica que permita al Beneficiario Principal del proyecto el adecuado desarrollo de las funciones que a éste corresponden como líder del proyecto. En consecuencia, es necesaria la contratación de trabajos de consultoría especializada que puedan llevar a cabo las tareas que la Agencia precisa.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto Simplificado
Tramitación: Ordinario

- 1 -

Código Seguro de verificación: Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	22/01/2021 13:18:37
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 3
 Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j				



Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 27.225,00 €
Importe neto: 22.500,00 €
Valor estimado: 40.500,00 €
Notas: Importe Neto y Valor estimado se indican sin IVA - PROGRAMA INTERREG V-A-ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020

No sujeto a regulación armonizada

Contrato no susceptible de Recurso especial



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : Otros
Tasa de cofinanciación: 75,00%

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 10 / 10 / 2018
Fecha de la formalización: 16 / 10 / 2018
Duración del contrato: 15 Meses
Número de contrato: 1
NIF: B93061430
Adjudicatario: ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES SL
Importe neto de adjudicación: 14.490,00 €
Importe total de adjudicación: 17.532,00 €
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: No
Nº de licitadores presentados: 3
Nº de ofertas PYME: 3
Nº de ofertas extranjeras: 0
Nº de ofertas electrónicas: 0

Prorrogas del contrato

Número de la prórroga: 1
Título: ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y ASESORAMIENTO NORMATIVO Y JURÍDICO DEL PROYECTO "GUADIANA: PATRIMONIO NATURAL NAVEGABLE. 0228_GUAD20_5_E" APROBADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)
Descripción:
Importe total de la prórroga (impuestos incluidos): 14.026,32 €

- 2 -

Código Seguro de verificación: Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	22/01/2021 13:18:37
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 3
 Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j				



Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):	11.592,00 €
Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):	31.559,22 €
Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):	26.082,00 €
Duración de la prórroga:	12 meses
Observaciones del plazo:	

Modificaciones del contrato

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Contrato firmado 2018_146 (CONTRATO FIRMADO.pdf)

(SHA-256: 18d6254a2a37ba66c52fa4cc500291944fa40ca4ea543a86f6c0a588ae48591a)

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Contrato Prórroga 2018/000146 (Formalización prórroga 2020_125 fda.pdf)

(SHA-256: 83dcf0cd6918da28e95853fc139ca1969c3c13d7ec3acafde468598159788c0d)

Publicaciones relacionadas

2018-0000027568
2018-0000029673
2018-0000033553
2018-0000034910
2018-0000037032
2018-0000039839
2018-0000040161
2020-0000042135

Código Seguro de verificación: Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	22/01/2021 13:18:37
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 3
 Hxfcmnh0WF4/3dT7/g0XSjJLYdAU3n8j				