



INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA PARA EL EJERCICIO 2023.

I.- OBJETO DEL INFORME.

La Agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía (AVRA) tiene atribuidas determinadas competencias y funciones que se establecen en sus Estatutos, aprobados por el decreto 174/2016, de 15 de noviembre. Para cumplir sus objetivos y prestar eficazmente esos servicios públicos a los ciudadanos, la Agencia precisa de diversos medios materiales y personales de los que no dispone de forma propia, para cuya obtención debe acudir a la celebración de contratos que, cuando actúa dotada de poder público y no como un particular, poseen la categoría de contratos administrativos (típicos, mixtos o especiales). En dicha contratación, la Agencia está sometida a la vigente Ley de contratos del sector público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, así como a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y libre competencia de las empresas.

El Director General de AVRA dictó el resolución de 28.12.2022, por la que se aprobó el modelo de Plan anual de contratación y dispuso la elaboración del mismo para el ejercicio 2023. Esta resolución señala en su preámbulo que el artículo 28.4º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 establece que *las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada*.

En el ámbito de Andalucía, ello supone un paso más en las obligaciones ya establecidas para los órganos de contratación en el art. 15 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Respondiendo por tanto a un mandato legal que viene justificado por la consecución de un sistema de contratación más eficiente en el uso de los recursos públicos, es necesario dotarse de un Plan que facilite la obtención de los objetivos de la Agencia, que permita garantizar la gestión en plazo de los contratos que se necesitan para atender las necesidades y que ayude a implementar una cultura de mejora continua en la gestión de la contratación pública que prevea y reduzca los potenciales fallos, e incremente la eficacia y la eficiencia en el proceso.

De modo que el cumplimiento de lo previsto en el apartado 4 del artículo 28 de la LCSP, la Agencia debe realizar una programación de la contratación anual que persiga la mejora de la misma, su ajuste a la legalidad y eficiencia en todas sus fases de preparación, licitación y adjudicación, así como la ejecución de los trabajos en los plazos legalmente establecidos.

Por lo expuesto anteriormente, durante el ejercicio de 2023 se ha acometido la implantación del Plan anual de contratación en todas las áreas de SS.CC y en las Direcciones Provinciales de la Agencia.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 1/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFJJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



II.- METODOLOGÍA.

Se basa en la comparación entre el anexo I, previsiones de contratación para 2023 y los anexos II, hitos previstos y reales del expediente, (preparación, licitación y adjudicación), y III, hitos previstos y reales de la ejecución de los contratos. En dicha comparación se pondrán de manifiesto fortalezas y debilidades, tipos de contratos administrativos (típicos, mixtos o especiales) y procedimientos utilizados (abierto, abierto simplificado, abierto simplificado abreviado, negociado y menores), número de contratos que se pretendían licitar y aquellos efectivamente licitados luego, procedimientos efectivamente empleados, adjudicaciones y ejecuciones, etc.

Todo ello busca la mejora de la gestión pública de los contratación, el fomento de empleo de procedimientos ágiles como el simplificado abreviado cuando legalmente sea posible, su eficiencia para alcanzar los objetivos públicos marcados con pleno sometimiento a la legalidad fijada por el ordenamiento jurídico autonómico, nacional y europeo.

III.- RESULTADOS.

El examen de los anexos remitidos por las Áreas y Direcciones provinciales arroja los siguientes resultados:

III.1. GERENCIA, DIRECCIONES DE ÁREA Y SECCIONES.

-GERENCIA.

Asesoría Jurídica	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	Sin previsión.
Procedimientos	

Comunicación	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	Sin previsión.
Procedimientos	

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 3 anexos III. Un contrato se resolvió por mutuo acuerdo y los otros han sido objeto de ejecución durante 2023.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 2/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFTJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



-DIRECCIONES DE ÁREA: PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS, OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN GENERAL.

DIRECCIÓN DE ÁREA PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

PPV	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	2 contratos de servicios.
Procedimientos	1 simplificado abreviado y una prórroga.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se suscribió la prórroga en 2023. El contrato de servicios ha quedado derivado a 2024. Se trata de una contratación reducida en número pero muy relevante para la gestión de miles de viviendas protegidas.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE OPERACIONES

Operaciones	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	4 contratos de obras
Procedimientos	4 abiertos.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Cumplimentados 6 anexos II y 4 anexos III. De los 6 contratos tramitados 4 estaban previstos en el anexo I. Como en otros casos, se ha superado la previsión efectuada licitando más de lo previsto y programado lo que ha de valorarse positivamente.

DIRECCIÓN DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Informática	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	13 contratos de servicios y suministro. 8 prórrogas.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 3/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Procedimientos	3 procedimientos abiertos ordinarios, 3 simplificados, 4 simplificados abreviados, 5 negociados, 4 menores, 1 acuerdo marco.
----------------	--

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Esta Sección ha destacado por su alta previsión de contratación y la prácticamente completa coincidencia entre lo programado y lo licitado, tratándose además de herramientas básicas y transversales para la gestión diaria de la Agencia. La valoración de la programación de contratación efectuada (con buen uso del procedimiento simplificado abreviado) por la Sección de informática y la realmente llevada a efecto es, por tanto, muy positiva y significativa para la gestión de la Agencia.

Servicios Generales	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	6 prórrogas de contratos de suministro y servicios.
Procedimientos	4 acuerdos marco y un procedimiento abierto (2 lotes)

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han entregado completos 2 anexos III con formalización de adenda y continuación de la ejecución (prórrogas lotes 1 y 2).

Planificación y Gabinete de Estudios	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	2 contratos de servicios
Procedimientos	1 simplificado, 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han completado 2 anexos II y 2 anexos III (éste en previsión de hitos), correspondientes a los dos contratos de servicios previstos en el anexo I. En este caso, hay coincidencia completa entre la contratación prevista y la finalmente licitada con uso del procedimiento simplificado abreviado, lo que arroja un resultado positivo.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 4/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFJJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



RRHH. Formación	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	5 contratos de servicios
Procedimientos	3 simplificados, 2 simplificados abreviados.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se ha cumplimentado un anexo II (previsión de hitos). Solo uno de los contratos ha iniciado la tramitación del expediente, pasando el resto a 2024 por razones justificadas.

RRHH. Personal	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	3 contratos de servicios. 3 prórrogas.
Procedimientos	1 abierto. 2 menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Entregados completos 2 anexos II y 1 anexo III. Un tercer contrato no se tramitó pues su objeto pasó a ser incluido en otro mayor.

III.2. DIRECCIONES PROVINCIALES.

Almería	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	5 contratos administrativos de obra y 3 de servicios.
Procedimientos	3 procedimientos abiertos ordinarios, 2 simplificados, 1 simplificado abreviado, 2 sin especificar. 1 prórroga de contrato de servicio.

Hitos previstos y reales del expediente, Anexo II y de la ejecución, Anexo III

Se han completado 2 anexos II y III correspondientes al procedimiento abierto y abierto simplificado abreviado. En ambos casos, se han anotado todos los hitos reales de tramitación de los expedientes, desde la Memoria justificativa a la formalización y ejecución del contrato. En estos dos casos, un contrato se hallaba

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 5/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFTJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



previsto en el Anexo I y otro no. En los dos se ha tramitado su expediente de contratación y fases de licitación, adjudicación, formalización y ejecución.

Conforme al anexo I, de una previsión de 8 contratos, se concretan finalmente dos derivando el resto preferentemente a 2024 por razones justificadas.

Cádiz	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	8 contratos de obra y 7 de servicios. 3 prórrogas de servicios.
Procedimientos	1 procedimiento abierto ordinario, 10 simplificados, 1 simplificado abreviado, 3 menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Realizados completos 13 anexos III correspondientes a 8 contratos y 2 prórrogas. 10 de ellos se encontraban previstos en el anexo I, siendo 3 las contrataciones no previstas. Sobre una previsión de 15 contratos, se han llevado a cabo 10, en buena parte simplificados, resultado favorable respecto a la previsión inicial.

Córdoba	
Tipo.	8 contratos de obra y 3 de servicios.
Procedimientos	4 simplificados, 5 simplificado abreviado, 2 menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 5 anexos II y 5 anexos III. Cinco contratos incluidos en el anexo I, 3 contratos de servicios y 2 de obra, con realización de los hitos del expediente, licitación, adjudicación, formalización y ejecución. Se observa un buen uso del procedimiento abierto simplificado abreviado ciertamente más ágil a través de trámites reducidos y criterios de adjudicación automáticos. De la previsión de 11 contratos, se han licitado y ejecutado la mitad.

Granada	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	9 contratos administrativos de obra y 12 de servicios.
Procedimientos	13 abiertos y abiertos simplificados. 8 contratos menores.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y ejecución anexo III.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 6/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFTJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



21 contratos y 3 prórrogas fueron previstos para 2023 cumplimentando el anexo I. De ellos, 16 se han preparado en fase de expediente, licitado y adjudicado, anexos II, es decir, más de la mitad de la previsión efectuada para la anualidad. A su vez, se han completado también 13 anexos III con hitos reales de ejecución de todos los contratos contenidos en el anexo II.

Huelva	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	6 contratos de obra y 8 de servicios y 1 de suministro. 1 prórroga.
Procedimientos	1 procedimiento abierto ordinario, 5 abierto simplificados, 10 menores.

Se han cumplimentado 6 anexos II y 6 anexos III correspondientes a todas las fases de los mismos contratos. La Dirección provincial informó que en algunos contratos el presupuesto pasó a 2024, otros se han licitado desde SSCC. Un contrato se ha dividido en dos y otro no pudo formalizarse por problemas del adjudicatario.

Jaén	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	7 contratos de obras, 3 de servicios y 2 prórrogas.
Procedimientos	1 procedimientos abierto ordinario, 8 abiertos simplificados, 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III,

Completados 7 anexos II y 4 anexos III, correspondientes a 5 de los contratos previstos en el anexo I y 2 contratos no previstos. Sobre una previsión de tramitación de 10 contratos, se han tramitado efectivamente 7 lo que constituye un buen porcentaje.

Málaga	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	4 contratos de servicios.
Procedimientos	2 procedimientos abiertos ordinarios, 1 abierto simplificado, 1 simplificado abreviado.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 7/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	PK2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFJJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Completados 5 anexos II y 5 anexos III, de los que 4 son contratos ya previstos en el anexo 1. Uno de los contratos del anexo I no llegó a iniciarse pues se devolvió el suelo a la autoridad portuaria. Por tanto, se ha superado la previsión efectuada de contratación para 2023, licitando más de lo previsto, lo que merece una valoración positiva.

Sevilla	Previsión de contratación para 2023 anexo I.
Tipo.	7 contratos de obra, 6 contratos de servicios.
Procedimientos	9 procedimientos abiertos ordinario, 2 simplificados abreviados, 1 acuerdo marco.

Hitos previstos y reales del expediente anexo II y de la ejecución anexo III.

Se han cumplimentado 12 anexos II correspondientes a 9 contratos previstos y 3 no previstos. Dos de los contratos, pese a haberse licitado, han quedado desiertos. Sobre una previsión de 13 contratos, se han llevado a efecto 12 lo que es muy buen porcentaje.

En Sevilla a la fecha de la firma digital.

Fdo: M.^a Dolores de Pablo-Blanco Oliden
Directora del Área de Administración General.

Fdo: Claudia Ledesma López
Jefa de Equipo de Contratación.

FIRMADO POR	MARIA DOLORES DE PABLO-BLANCO OLIDEN DIRECTORA ÁREA ADMINISTRACIÓN GENERAL	05/03/2024	PÁGINA 8/8
	CLAUDIA LEDESMA LOPEZ		
VERIFICACIÓN	Pk2jmA2EJBUVN2QNUZMKAFTJKJ58DD	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 1 MATERIAL OFICINA																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA			X																																																
	ADENDA PRÓRROGA					X																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN					X																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL - SECCIÓN SERVICIOS GENERALES																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERÍA CORPORATIVA CON DESTINO A LAS SEDES Y DEPENDENCIAS DE AVRA- LOTE 2 PAPELERÍA CORPORATIVA																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026														
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA			X																																																
	ADENDA PRÓRROGA					X																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN					X																																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		RRHH/PERSONAL Y RELACIONES LABORALES																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA AVRA																																														
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º													
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																				
	ORDEN DE INICIO											X																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	PREAVISO PRÓRROGA																																										X					
	ADENDA PRÓRROGA																																												X			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																															

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	ÁREA DE OPERACIONES																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:	6180_2023-000878_ ANTONIO FERRANDIS “CHANQUETE” 18-20. NERJA. MÁLAGA																																																			
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12							
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª								
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																																			
	PREPARACIÓN MEMORIA																					X																														
	ACUERDO INICIO																																																			
	ACUERDO INICIO																																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																			
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																			
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																			
	APERTURA SOBRE 1																																																			
	APERTURA SOBRE 1																																																			
	APERTURA SOBRE 2																																																			
	APERTURA SOBRE 2																																																			
	APERTURA SOBRE 3																																																			
	APERTURA SOBRE 3																																																			
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																			
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																			
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																			
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																			
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																			
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																			
ADJUDICACIÓN																																																				
ADJUDICACIÓN																																																				
FORMALIZACIÓN																																																				
FORMALIZACIÓN																																																				

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		6172_2023-000841_28 DE FEBRERO 1 AL 7. BAILÉN. JÁEN																																															
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																																
	PREPARACIÓN MEMORIA																																																
	ACUERDO INICIO																																																
	ACUERDO INICIO																																																
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																																
	APERTURA SOBRE 1																																																
	APERTURA SOBRE 1																																																
	APERTURA SOBRE 2																																																
	APERTURA SOBRE 2																																																
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APERTURA SOBRE 3																																																
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																																
ADJUDICACIÓN																																																	
ADJUDICACIÓN																																																	
FORMALIZACIÓN																																																	
FORMALIZACIÓN																																																	

HITOS PREVISTOS



Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CERRO DEL MORO 7ªFASE. CÁDIZ																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°				
MESES		1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		LA MONJAS 3 Y 5. ALCALÁ LA REAL. JAÉN																																																	
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º				
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																		

- HITOS PREVISTOS
- HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		ÁREA DE OPERACIONES																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		URBANIZACIÓN UA-1 LA DEHESA. RONDA. MÁLAGA																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º						
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD ___2023___**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS

OBJETO/DENOMINACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REMOTO ONLINE PARA DAR SOPORTE AL SISTEMA DE VIGILANCIA Y PROSPECTIVA DEL ENTORNO																																									
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1.	
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	X																																									
	Preparación memoria																																									
	X																																									
	Acuerdo inicio																																									
	X																																									
	Acuerdo inicio																																									
	X																																									
	Preparación expediente																																									
	X																																									
	Preparación expediente																																									
	X																																									
	Aprobación expediente																																									
	X																																									
	Aprobación expediente																																									
	X																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
Apertura sobre 2																																										
Apertura sobre 3																																										
Apertura sobre 3																																										
Aprobación clasificación																																										
Aprobación clasificación																																										
Entrega doc. previa																																										
Entrega doc. previa																																										
Propuesta adjudicación																																										
Propuesta adjudicación																																										
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, SS.II. Y GABINETE DE ESTUDIOS

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL SOPORTE A LA GESTIÓN INTEGRAL DE FONDOS																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11	
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																										
	Preparación memoria																																										
	Acuerdo inicio																																										
	Acuerdo inicio																																										
	Preparación expediente																																										
	Preparación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Propuesta adjudicación																																										
	Propuesta adjudicación																																										
adjudicación																																											
adjudicación																																											
formalización																																											
formalización																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

1		12				
3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
	X					

1						12					
3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
					X						
					X						
					X						
					X						

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SOPORTE Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA BI IBM COGNOS																																															
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																													
	ORDEN DE INICIO						X																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALCIA.																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																																
	ORDEN DE INICIO																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SUMINISTRO DE 20 LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO Y 3 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD.																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																																
	ORDEN DE INICIO																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SUMINISTRO DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS PRESTO																																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																		

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE 3 PUESTOS EN RED DEL SOFTWARE TÉCNICO "CYPECAD"																																																														
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																										
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																																										
	ORDEN DE INICIO					X																																																										
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																															
	ADENDA PRÓRROGA																																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE TEKTON 3D																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVI- STOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																	
	ORDEN DE INICIO																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

	HITOS PREVI- STOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE BRISCAD V23 PRO																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																	
	ORDEN DE INICIO																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ALOJAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DE AVRA EN EL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE JUNTA DE ANDALUCÍA UBICADO EN EL CICA A LA SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES																																																																																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																																																																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																																																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN							X																																																																																																															
	ORDEN DE INICIO																																																																																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																																																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:	SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA PC ´S SOBREMESA, PORTÁTILES, MÓVILES Y TABLETS.																																															
ANUALIDAD	2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º		
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																									
	ORDEN DE INICIO						X																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	PREAVISO PRÓRROGA																																															
	ADENDA PRÓRROGA																																															
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN


DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																																																
	ORDEN DE INICIO																																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																									X																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SUMINISTRO DE DIECIOCHO EQUIPOS CORTAFUEGOS PARA SU INSTALACIÓN EN LAS OFICINAS PERIFÉRICAS DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓ																																																																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																																																		
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																																																									
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																																																												
	ORDEN DE INICIO																																																																																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																																																																							
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																																																							
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																																																							

 HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

Table with columns for years (2023, 2024, 2025, 2026) and trimesters (1°, 2°, 3°, 4°). Rows include 'HITOS PREVISTOS Y REALES' with specific milestones like 'FORMALIZACIÓN', 'ORDEN DE INICIO', 'EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN', etc.

Legend table with two rows: 'HITOS PREVISTOS' and 'HITOS REALES'.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ADQUISICION, CONFIGURACION E IMPLANTACION DEL MODULO DE POSTVENTA DE PRINEX APPs, PARA LA GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE INQUILINOS																																																														
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																										
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																															
	ORDEN DE INICIO																																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	PREAVISO PRÓRROGA			X																																																												
	ADENDA PRÓRROGA			X																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION DE COLAS DE ESPERA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA																																																														
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																										
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																															
	ORDEN DE INICIO																																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	PREAVISO PRÓRROGA						X																																																									
	ADENDA PRÓRROGA						X																																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																														
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SOPORTE INTEGRAL DE INCIDENCIAS INFORMÁTICAS EN TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES PROVINCIALES DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																														
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																										
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																															
	ORDEN DE INICIO																																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	PREAVISO PRÓRROGA							X																																																								
	ADENDA PRÓRROGA							X																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																															
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE Y DE LOS PRODUCTOS DEL SOFTWARE INMAGIC PARA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y PUBLICACIÓN WEB DE SUS CONTENIDOS EN LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA									X																																											
	ADENDA PRÓRROGA									X																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DOCUMENTAL EN LAS SEDES DE AVRA.																																																																										
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																						
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																													
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																											
	ORDEN DE INICIO																																																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																											
	ADENDA PRÓRROGA																																																																											
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																											
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE PRESENCIA RODAS.NET																																																																				
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																																
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA															X																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																X																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SECCIÓN DE INFORMÁTICA																																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESTANDAR DEL SOFTWARE EPSILON R.H.																																																																	
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																													
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																																		
	ORDEN DE INICIO																																																																		
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	PREAVISO PRÓRROGA														X																																																				
	ADENDA PRÓRROGA																X																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																		
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																		

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA PARA LAS TAREAS DE COMUNICACIÓN DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																															
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN									X																																							
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO								X																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS									X																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

HERRAMIENTAS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN GENERAL/ SECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN																																																			
OBJETO/DENOMINACIÓN:		LICENCIAS PARA EL USO DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																		
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
HITOS PREVISOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																				
	ORDEN DE INICIO																																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA									X																																											
	ADENDA PRÓRROGA												X																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																				
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.

MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																				X				
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																				X				
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																				X				
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																				X				
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																				X				
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																				X				
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																				X				
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																				X				
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																				X				
adjudicación																																									
adjudicación																																				X					
formalización																																									
formalización																																				X					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

1	
3ª	4ª

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PARQUE PÚBLICO GESTIONADO POR LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA.

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																								
	ORDEN DE INICIO											X																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																								
	PREAVISO PRÓRROGA																					X																														
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE ALMERÍA

OBJETO/DENOMINACIÓN: CONTRATO DE SERVICIOS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE 8 CALDERAS DE PELLETS EN LA PROMOCIÓN CON MATRÍCULA AL-0993 SITA EN C/ CURTIDORES N.º 2 DE VÉLEZ-BLANCO, ALMERÍA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO DEL ARTÍCULO 159.6 LCSP. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN										X																																												
	ORDEN DE INICIO										X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																				X																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

 HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA SEDE DE AVRA EN C/Francos -2022/0001337																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º					
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																
				X																																																
	ORDEN DE INICIO				X																																															
					X																																															
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN															X																																				
	PREAVISO PRÓRROGA															X																																				
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN 64 VIVIENDAS DEL GRUPO CA-0917 EN LA CALLE JOSÉ DE ESPRONCEDA, EN ALGECIRAS (CÁDIZ) -2022/001833																																												
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º											
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																								
						X																																								
	ORDEN DE INICIO					X																																								
						X																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																		
	PREAVISO PRÓRROGA																																													
	ADENDA PRÓRROGA																																													
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN														X																															
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																													
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																														

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN 268 VIVIENDAS DEL GRUPO CA-0915 CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ, Y CALLE JOSÉ DE ESPRONCEDA, EN ALGECIRAS (CÁDIZ) -2022/001834																																															
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																				
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º		
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN				X																																												
					X																																												
	ORDEN DE INICIO					X																																											
						X																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																X																																
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																	
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																	

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE GESTIÓN, INFORMES Y DIRECCIÓN DE OBRAS PARA FINALIZAR LA ELECTRIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 2H2 Y SECTOR G20, DE JEREZ DE LA FRONTERA -2023/000216																																															
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																					
	ORDEN DE INICIO												X																																				
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																					X																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

<input type="checkbox"/>	HITOS PREVISTOS
<input type="checkbox"/>	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		Servicios de asistencia técnica para la actualización de proyecto de urbanización, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de la UE-B-17 "El Jarillo" en Barbate (Cádiz)-2023/000295																																															
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ADAPTACIÓN ELÉCTRICA (URBANIZACIÓN INTERIOR FASES 1 Y 2) DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR SAU-7 “ EL MACHORRO ” EN MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) -2023/000297																																									
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																				
	ORDEN DE INICIO							X																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																		X																								
	PREAVISO PRÓRROGA																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ . EXPEDIENTE 2023/000613																																																			
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026															
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º						
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																									
	ORDEN DE INICIO											X																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X																																							
	PREAVISO PRÓRROGA														X																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																				
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN															X																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																				
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																				

HITOS PREVISTOS **ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y SE HA REALIZADO POR NECESIDADES NUEVAS**

HITOS REALES


PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS SITO EN CALLE ALEGRÍA N.º 1 DE CÁDIZ CON EL FOMENTO DE EMPLEO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN - 2023/000726																																															
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																				
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º		
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																
	ORDEN DE INICIO																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

 HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE EDIFICIO DE 22 VIVIENDAS EN CALLE RAMÓN DE CALA Nº 17 DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). . EXPEDIENTE 2023/000774																																													
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º												
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																			
	ORDEN DE INICIO											X																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																X																														
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																														

HITOS PREVISTOS - **ESTE CONTRATO NO SE ENCONTRABA PREVISTO EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y SE HA REALIZADO POR NECESIDADES NUEVAS**

HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA C/ CRISTÓBAL COLÓN, 14 CÁDIZ . EXPEDIENTE 2023/001327																																																						
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º									
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º													
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN								X																																															
									X																																															
	ORDEN DE INICIO												X																																											
													X																																											
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																							X																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																							
	ADENDA PRÓRROGA																																																							
LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																								
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																								
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																								

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

OBJETO/DENOMINACIÓN:		PRÓRROGA SERVICIOS DE LIMPIEZA OFICINA ALGECIRAS . EXPEDIENTE 2023/001064																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN									X																																													
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1	
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria											X																															
	Preparación memoria											X																															
	Acuerdo inicio															X																											
	Acuerdo inicio															X																											
	Preparación expediente															X																											
	Preparación expediente															X																											
	Aprobación expediente															X																											
	Aprobación expediente															X																											
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Propuesta adjudicación																																										
	Propuesta adjudicación																																										
adjudicación																																											
adjudicación																																											
formalización																																											
formalización																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA		

1			12		
3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA.																																										
MESES:		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1		
SEMANAS:		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																											
	Preparación memoria																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Acuerdo inicio																																											
	Preparación expediente																																											
	Preparación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Aprobación expediente																																											
	Apertura sobre 1				X																																							
	Apertura sobre 1				X																																							
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 2																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Apertura sobre 3																																											
	Aprobación clasificación								X																																			
	Aprobación clasificación								X																																			
	Entrega doc. previa									X																																		
	Entrega doc. previa									X																																		
	Propuesta adjudicación									X																																		
	Propuesta adjudicación									X																																		
	adjudicación									X																																		
adjudicación									X																																			
formalización										X																																		
formalización										X																																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA		

1		12			
3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a


**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA																																									
MESES:		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1	
SEMANAS:		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria											X																															
	Preparación memoria											X																															
	Acuerdo inicio											X																															
	Acuerdo inicio											X																															
	Preparación expediente											X																															
	Preparación expediente											X																															
	Aprobación expediente													X																													
	Aprobación expediente													X																													
	Apertura sobre 1															X																											
	Apertura sobre 1															X																											
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación																	X																									
	Aprobación clasificación																	X																									
	Entrega doc. previa																						X																				
	Entrega doc. previa																						X																				
	Propuesta adjudicación																			X																							
	Propuesta adjudicación																			X																							
adjudicación																								X																			
adjudicación																								X																			
formalización																									X																		
formalización																									X																		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

1							12					
3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a							



**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		DIRECCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE SIETE VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ SARGENTO J. FUENTES, 1, 2 Y 3 Y C/ FUENTE, 4, 5, 6, Y 7 EN LA PEÑALOSA, FUENTE PALMERA (CÓRDOBA) DEL PPV DE AVRA																																									
MESES:		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1	
SEMANAS:		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria										X																																
	Preparación memoria										X																																
	Acuerdo inicio																																										
	Acuerdo inicio																																										
	Preparación expediente																																										
	Preparación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Apertura sobre 1												X																														
	Apertura sobre 1												X																														
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación												X																														
	Aprobación clasificación												X																														
	Entrega doc. previa															X																											
	Entrega doc. previa															X																											
	Propuesta adjudicación												X																														
	Propuesta adjudicación												X																														
adjudicación															X																												
adjudicación															X																												
formalización																X																											
formalización																X																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA		

1		12			
3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REPARACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DEL PPV DE CÓRDOBA, SITO EN C/ RODRIGO CUBERO VILLARREAL, 6 DE BAENA (CÓRDOBA) CO-7009. EXP. 2023/001																																									
MESES:		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				1	
SEMANAS:		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																				X						
	Preparación memoria																																				X						
	Acuerdo inicio																																										
	Acuerdo inicio																																										
	Preparación expediente																																										
	Preparación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Aprobación expediente																																										
	Apertura sobre 1																																					X					
	Apertura sobre 1																																				X						
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Entrega doc. previa																																						X				
	Entrega doc. previa																																					X					
Propuesta adjudicación																																						X					
Propuesta adjudicación																																					X						
adjudicación																																					X						
adjudicación																																					X						
formalización																																					X						
formalización																																					X						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN			

1		12			
3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA

ANEXO III

EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL EN CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXP, 2022/002056																																																									
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																					
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN							X																																																			
	ORDEN DE INICIO							X																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN							X																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																																
OBJETO/DENOMINACIÓN:	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y LOCAL DE ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA. EXP. 2022/001554																																																
ANUALIDAD	2023												2024												2025												2026												
TRIMESTRES	1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			
MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																													
	ORDEN DE INICIO			X																																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN			X																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

Table with columns for DIRECCIÓN/SECCIÓN DE, ANUALIDAD (2023-2026), TRIMESTRES (1°-4°), and MESES (1-12). Rows include milestones like FORMALIZACIÓN, ORDEN DE INICIO, and EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN.

HITOS PREVISTOS
HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REPARACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS EN INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIO DEL PPV DE CÓRDOBA, SITO EN C/ RODRIGO CUBERO VILLARREAL, 6 DE BAENA (CÓRDOBA) CO-7009. EXP. 2023/001212																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°																										
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																	
	ORDEN DE INICIO											X																																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																																	
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		ARRENDAMIENTO TRES PLAZAS PARKING CENTRO HUELVA																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria			X																																						
	Preparación memoria									X																																
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación				X						X																																
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN	CONTRATO OBRAS ACCESIBILIDAD CRISTOBAL COLON																																							
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																X					X		
	Preparación memoria																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
adjudicación																																								
adjudicación																																								
formalización																																								
formalización																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRCCION PROVINCIAL AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO MENOR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EXTINTORES SEDE AVRA HUELVA																																							
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
MESES																																									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							X	
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																							X		
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																							X		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL AVRA HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRATO SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y REPROGRAFIA NECESARIOS EN LA SEDE DE AVRA HUELVA																																							
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
MESES																																									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																		X																						
	Preparación memoria																		X																						
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONTRTAO SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO Y DELINEACION PARA PROYECTO DE REHABILITACION ENERGÉTICA GRUPO HU-0997 PLAZA MOLINOS DE VIENTO																																						
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10		
MESES																																								
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																				X			
	Preparación memoria																																				X			
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
adjudicación																																						X		
adjudicación																																					X			
formalización																																					X			
formalización																																					X			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELAS POR CAMPAÑA ANUAL																																							
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																				X																				
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización	X																																								
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA

OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE HUELVA																																											
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10							
MESES		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
SEMANAS																																													
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria	x																																											
	Preparación memoria																																												
	Acuerdo inicio																																												
	Acuerdo inicio																																												
	Preparación expediente																																												
	Preparación expediente																																												
	Aprobación expediente																																												
	Aprobación expediente																																												
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Aprobación clasificación																																												
	Aprobación clasificación																																												
	Entrega doc. previa																																												
	Entrega doc. previa																																												
	Propuesta adjudicación																																												
	Propuesta adjudicación																																												
adjudicación		x																																											
adjudicación																																													
formalización			x																																										
formalización			x																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA																																																															
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ARRENDAMIENTO TRES PLAZAS DE PARKING HUELVA CENTRO 2022/002002																																																															
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																													
	ORDEN DE INICIO																																																																
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																																
	ADENDA PRÓRROGA																																																																
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																																
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																																
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		HUELVA																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MENOR SERVICIOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE HUELVA 2022/001992																																																		
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																	
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN			X																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MENOR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE PARCELAS POR CAMPAÑA ANUAL 2022/001080																																																							
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º										
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																								
	ORDEN DE INICIO																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	X																																																							
	PREAVISO PRÓRROGA																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN		X																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		X																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		HUELVA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MENOR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO Y DELINEACION D EPLANOS PARA PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA INTEGRAL DEL GRUPO HU-0997 EN PLAZA MOLINO DE VIENTO 2023/001026																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°			1°			2°			3°			4°								
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN									X																																													
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN										X	X																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCION PROVINCIAL HUELVA																																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO MENOR SERVICIOS MANTENIMIENTO ASCENSOR SEDE DIRECCION PROVINCIAL DE AVRA EN HUELVA 2022-001826																																																							
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																			
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																						
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
	PREAVISO PRÓRROGA																																																								
	ADENDA PRÓRROGA																																																								
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																								
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																								
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		HUELVA																																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE ACCESIBILIDAD CRISTOBAL COLON																																																								
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																				
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																							
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																									
	ORDEN DE INICIO																																																									
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	PREAVISO PRÓRROGA																																																									
	ADENDA PRÓRROGA																																																									
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																									
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																									
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN C/ BETANIA 9, 11 Y 13 DE JAÉN. Expte 2023/001017																																									
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026														
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º								
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º			
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN												X																														
	ORDEN DE INICIO													X																													
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																										
	ADENDA PRÓRROGA																																										
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																										
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS ACCESIBILIDAD DE 31 VPP C/ ANTONIO MACHADO, ARROYO DEL OJANCO. Expte 2023/000046																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																							
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO		X																																						
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE			X																																					
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE			X																																					
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1						X																																		
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN										X																														
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA												X																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN												X																												
ADJUDICACIÓN																																									
ADJUDICACIÓN												X																													
FORMALIZACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN														X																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS ACCESIBILIDAD DE 71 VPP C/ GUARDIA CIVIL, LA CAROLINA. Expte 2023/00044																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																									
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO	X																																									
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE		X																																								
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1							X																																			
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN										X																																
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA														X																												
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN															X																											
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN															X																												
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																X																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																										
OBJETO/DENOMINACIÓN:		LIMPIEZA DE LA SEDE Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA EN JAÉN. EXPTE 2023/00916																																										
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10						
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª			
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																											
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																										
	ACUERDO INICIO																																											
	ACUERDO INICIO	X																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																											
	APROBACIÓN EXPEDIENTE		X																																									
	APERTURA SOBRE 1																																											
	APERTURA SOBRE 1					X																																						
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 2																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APERTURA SOBRE 3																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																											
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN									X																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																											
	ENTREGA DOC. PREVIA										X																																	
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																											
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN										X																																	
ADJUDICACIÓN																																												
ADJUDICACIÓN											X																																	
FORMALIZACIÓN																																												
FORMALIZACIÓN												X																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																												
OBJETO/DENOMINACIÓN:		MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE 2022/002036																																												
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10								
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																													
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																												
	ACUERDO INICIO																																													
	ACUERDO INICIO	X																																												
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																													
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																													
	APROBACIÓN EXPEDIENTE				X																																									
	APERTURA SOBRE 1																																													
	APERTURA SOBRE 1							X																																						
	APERTURA SOBRE 2																																													
	APERTURA SOBRE 2																																													
	APERTURA SOBRE 3																																													
	APERTURA SOBRE 3																																													
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																													
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN											X																																		
	ENTREGA DOC. PREVIA																																													
	ENTREGA DOC. PREVIA												X																																	
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																													
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN												X																																	
ADJUDICACIÓN																																														
ADJUDICACIÓN													X																																	
FORMALIZACIÓN																																														
FORMALIZACIÓN															X																															

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN:		OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS SITOS EN CALLE BETANIA 9, 11 Y 13 DE JAÉN. Expte 2023/001017																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																										
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																									
	ACUERDO INICIO																																										
	ACUERDO INICIO		X																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																										
	APROBACIÓN EXPEDIENTE								X																																		
	APERTURA SOBRE 1																																										
	APERTURA SOBRE 1													X																													
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 2																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APERTURA SOBRE 3																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	ENTREGA DOC. PREVIA																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																										
ADJUDICACIÓN																																											
ADJUDICACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											
FORMALIZACIÓN																																											

HITOS PREVISTOS

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE ÚBEDA . Expte 2023/001322																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	PREPARACIÓN MEMORIA																																								
	PREPARACIÓN MEMORIA	X																																							
	ACUERDO INICIO																																								
	ACUERDO INICIO	X																																							
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE																																								
	PREPARACIÓN EXPEDIENTE		X																																						
	APROBACIÓN EXPEDIENTE																																								
	APROBACIÓN EXPEDIENTE			X																																					
	APERTURA SOBRE 1																																								
	APERTURA SOBRE 1							X																																	
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 2																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APERTURA SOBRE 3																																								
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN									X																															
	APROBACIÓN CLASIFICACIÓN																																								
	ENTREGA DOC. PREVIA									X																															
	ENTREGA DOC. PREVIA																																								
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN									X																															
	PROPUESTA ADJUDICACIÓN																																								
ADJUDICACIÓN									X																																
ADJUDICACIÓN																																									
FORMALIZACIÓN												X																													
FORMALIZACIÓN																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																	
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD 31 VPP EN CALLE ANTONIO MACHADO 7 DE ARROYO DEL OJANCO. Expte 2023/000046																																																	
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																						
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º				
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º								
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN					X																																													
	ORDEN DE INICIO						X																																												
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN														X																																				
	PREAVISO PRÓRROGA																																																		
	ADENDA PRÓRROGA																																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																		
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																		
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																				
OBJETO/DENOMINACIÓN:		ACCESIBILIDAD 71 VPP EN CALLE GUARDIA CIVIL 1 (BLOQUE 7) DE LA CAROLINA. Expte 2023/000044																																																				
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																									
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º							
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º											
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																					
	ORDEN DE INICIO																																																					
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	PREAVISO PRÓRROGA																																																					
	ADENDA PRÓRROGA																																																					
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																					
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																					

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																																		
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. EXPTE 2023/000916																																																		
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																							
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º					
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º									
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																			
	ORDEN DE INICIO																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	PREAVISO PRÓRROGA																																																			
	ADENDA PRÓRROGA																																																			
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																			
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																			
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																			

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, SALUBRIDAD Y ORNATO DE SOLARES Y EDIFICACIONES PROPIEDAD DE AVRA EN LA PROVINCIA DE JAÉN. EXPTE 2022/002036																																													
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026																		
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º												
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º							
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN						X																																								
	ORDEN DE INICIO						X																																								
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN															X																															
	PREAVISO PRÓRROGA																																														
	ADENDA PRÓRROGA																																														
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																	X																													
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																														
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																														

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE JAÉN																																						
OBJETO/DENOMINACIÓN:		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA DE AVRA EN ÚBEDA. EXPTE 2021/001245																																						
ANUALIDAD		2023									2024									2025									2026											
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º					
MESES		1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																							
	ORDEN DE INICIO																																							
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN													X																										
	PREAVISO PRÓRROGA																																							
	ADENDA PRÓRROGA					X																																		
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN													X																										
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO													X																										
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS													X																											

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	PRORROGA CONTRATO SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS (CONSERJE) EN LA SEDE DE AVRA (Exp. 2023/000354)																																									
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000354	AUXILIAR DE SERVICIOS (CONTRATO POR 12 MESES)	19/04/24	19/06/24	30/06/24	20/07/24

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		CONSERJE SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000354)																																														
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12		
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria							X																																								
	Preparación memoria																				X																											
	Acuerdo inicio																																															
	Acuerdo inicio																																															
	Preparación expediente																																															
	Preparación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Aprobación expediente																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 1																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 2																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Apertura sobre 3																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Aprobación clasificación																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Entrega doc. previa																																															
	Propuesta adjudicación																																															
	Propuesta adjudicación																																															
adjudicación																																																
adjudicación																																																
formalización																																																
formalización																																																

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN		PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000751	LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (CONTRATO POR 24 MESES)	25/08/25	15/10/25	30/10/25	29/11/25

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA



4ª



2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA



4ª





**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	PRORROGA CONTRATO SERVICIOS DE REPARACIONES Y ADECUACIÓN BÁSICA DE VIVIENDAS PERTENECIENTES AL PPV (Exp. 2023/000435)																																								
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2023/000435	REPARACIONES Y ADECUACIÓN VVP (CONTRATO POR 12 MESES)	13/08/24	13/10/24	30/10/24	14/11/24

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023 (Exp. 2023/000021)**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES AVRA MALAGA (2023/000021)																																														
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12		
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª				
Preparación memoria											X																																				
Preparación memoria												X																																			
Acuerdo inicio												X																																			
Acuerdo inicio												X																																			
Preparación expediente												X																																			
Preparación expediente													X																																		
Aprobación expediente														X																																	
Aprobación expediente																				X																											
Apertura sobre 1																X																															
Apertura sobre 1																								X																							
Apertura sobre 2																																															
Apertura sobre 2																								X																							
Apertura sobre 3																X																															
Apertura sobre 3																												X																			
Aprobación clasificación																				X																											
Aprobación clasificación																												X																			
Entrega doc. previa																								X																							
Entrega doc. previa																												X																			
Propuesta adjudicación																																															
Propuesta adjudicación																												X																			
adjudicación																																															
adjudicación																																								X							
formalización																																															
formalización																																												X			

HITOS PREVISTOS Y REALES

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:

DP MALAGA

OBJETO/DENOMINACIÓN	CONTRATO VIGILANCIA Y KIT ALARMA VIVIENDAS PARQUE PUBLICO (PRORROGADO Exp. 2023/001868)																																								
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA
2021/001868	VIGILANCIA, KITS ALARMA PPV12	15/09/23	15/10/23	30/10/23	15/11/23

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DP MALAGA																																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN:		LIMPIEZA SEDE AVRA MALAGA (Exp. 2023/000751)																																																											
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																							
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º														
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HITOS PREVIOS Y REALES	FORMALIZACIÓN											X																																																	
	ORDEN DE INICIO											X																																																	
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN											X	X																																																
	PREAVISO PRÓRROGA																																																												
	ADENDA PRÓRROGA																																																												
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																												
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																												
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																												

	HITOS PREVISTOS
	HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DP MALAGA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		EL PALMERAL (2022/000520)																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVIOS Y REALES	FORMALIZACIÓN								X																																														
	ORDEN DE INICIO								X																																														
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN								X																																														
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN											X																																											
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO											X																																						X					
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS												X																																					X					

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

NOTA.- Al haberse producido la transferencia del Palmeral a Puertos del Estado, se ha procedido a resolver y liquidar el contrato.

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DP MALAGA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SOLARES AVRA MALAGA (2023/000021)																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN			X																																																			
	ORDEN DE INICIO			X																																																			
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN			X	X	X	X	X	X	X	X	X																																											
	PREAVISO PRÓRROGA																																																						
	ADENDA PRÓRROGA																																																						
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																						

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO III
EJECUCIÓN CONTRATOS PROGRAMADOS EN ANUALIDAD 2023

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MALAGA																																																					
OBJETO/DENOMINACIÓN:		CONTRATO DE VIGILANCIA VIVIENDA PPV Y ALARMAS (2021/001868)																																																					
ANUALIDAD		2023												2024												2025												2026																	
TRIMESTRES		1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º			1º			2º			3º			4º																				
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
HITOS PREVISTOS Y REALES	FORMALIZACIÓN																																																						
	ORDEN DE INICIO																																																						
	EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	PREAVISO PRÓRROGA									X											X																																		
	ADENDA PRÓRROGA											X										X																																	
	LIQUIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN																																																						
	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO																																																						
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS																																																							

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA DEL POLÍGONO SUR ADSCRITA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA EN SEVILLA EN LA CALLE LUIS ORTIZ MUÑOZ N ° 1 DE SEVILLA, ASÍ COMO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE DICHA OFICINA UBICADO EN LA CALLE POETA MANUEL BENÍTEZ CARRASCO N.º 14 DE SEVILLA. EXPTE. G3 2022/000367																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																								X																
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																									X															
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																									X															
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																										X														
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																						X		
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																						X		
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																							X	
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																						X		
adjudicación																																									
adjudicación																																						X			
formalización																																									
formalización																																							X		

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LIMPIEZA Y GESTION TECNICA DEL EDIFICIO DE APA "SAN BERNARDO" EN SEVILLA, PROPIEDAD DE AVRA. EXPTE. G3 2022/001224																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1		X																																							
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3			X																																						
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación			X																																						
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa					X																																				
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación				X																																					
adjudicación																																										
adjudicación						X																																				
formalización																																										
formalización											X																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																									
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA PROMOCIÓN DE 139 ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS (APA SAN BERNARDO) SITOS EN LA C/ JUAN DE MATA CARRIZO Nº 12, SEVILLA. EXPTE. G3 2022/002054																																									
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10					
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª		
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																										
	Preparación memoria											X																															
	Acuerdo inicio																																										
	Acuerdo inicio											X																															
	Preparación expediente																																										
	Preparación expediente												X																														
	Aprobación expediente																																										
	Aprobación expediente												X																														
	Apertura sobre 1																																										
	Apertura sobre 1																		X																								
	Apertura sobre 2																																										
	Apertura sobre 2																		X																								
	Apertura sobre 3																																										
	Apertura sobre 3																			X																							
	Aprobación clasificación																																										
	Aprobación clasificación																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Entrega doc. previa																																										
	Propuesta adjudicación																																										
	Propuesta adjudicación																																										
adjudicación																																											
adjudicación																																											
formalización																																											
formalización																																											

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 32 VIVIENDAS, SE-8089 C/ PARIS 7-9, SEVILLA . EXPTE. G3 2023/000137																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria													X																											
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio													X																											
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																			X																					
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																			X																					
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 32 VIVIENDAS, SE-8089 C/BERLIN 8-10, SEVILLA . EXPTE. G3 2023/000141																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																	X																								
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																	X																								
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																		X																							
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																		X																							
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																								
OBJETO/DENOMINACIÓN		ADECUACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO (16 V.P.P.) EN CALLE HERNÁN CORTÉS Nº 4 DE SEVILLA. GRUPO SE-7086. . EXPTE. G3 2023/000195. DESIERTO																																								
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																									
	Preparación memoria																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Acuerdo inicio																																									
	Preparación expediente																																									
	Preparación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Aprobación expediente																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 1																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 2																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Apertura sobre 3																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Aprobación clasificación																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Entrega doc. previa																																									
	Propuesta adjudicación																																									
	Propuesta adjudicación																																									
adjudicación																																										
adjudicación																																										
formalización																																										
formalización																																										

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y ACTUACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO EN 11 VIVIENDAS, SE-7085 C/ FLANDES 3, 5 Y 7, SEVILLA . EXPTE. G3 2023/000324																																							
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																								
	Preparación memoria																	X																							
	Acuerdo inicio																																								
	Acuerdo inicio																																								
	Preparación expediente																																								
	Preparación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Aprobación expediente																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 1																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 2																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Apertura sobre 3																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Aprobación clasificación																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Entrega doc. previa																																								
	Propuesta adjudicación																																								
	Propuesta adjudicación																																								
adjudicación																																									
adjudicación																																									
formalización																																									
formalización																																									

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																							
OBJETO/DENOMINACIÓN	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) EN SEVILLA (LOTE 1) Y DE LAS SEDES DE LA OFICINA RIB DEL POLÍGONO SUR (LOTE 2) ADSCRITA A DICHA DIRECCIÓN PROVINCIAL. EXPTE. G3 2023/000405/L1 Y L2																																							
MESES	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10			
SEMANAS	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																							
	Preparación memoria																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Acuerdo inicio																																							
	Preparación expediente																																							
	Preparación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Aprobación expediente																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 1																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 2																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Apertura sobre 3																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Aprobación clasificación																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Entrega doc. previa																																							
	Propuesta adjudicación																																							
	Propuesta adjudicación																																							
adjudicación																																								
adjudicación																																								
formalización																																								
formalización																																								

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN DE AVRA
ANEXO II
PROGRAMACIÓN CONTRATACIÓN ANUALIDAD 2023**

1. NUEVA CONTRATACIÓN

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																													
OBJETO/DENOMINACIÓN		OBRAS DE RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL BLOQUE 4 DEL CONJUNTO 8 EN CALLE ROJO Y NEGRO 1 DEL GRUPO SE-0903 DE LA BARRIADA MARTÍNEZ MONTAÑÉS, EN EL ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO SUR EN SEVILLA.EXPTE. G3 2023/000428. DESERTO																																													
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10									
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª						
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																														
	Preparación memoria																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Acuerdo inicio																																														
	Preparación expediente																																														
	Preparación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Aprobación expediente																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 1																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 2																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Apertura sobre 3																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Aprobación clasificación																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Entrega doc. previa																																														
	Propuesta adjudicación																																														
	Propuesta adjudicación																																														
adjudicación																																															
adjudicación																																															
formalización																																															
formalización																																															

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

DIRECCIÓN/SECCIÓN DE:		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA / GESTIÓN																																											
OBJETO/DENOMINACIÓN		SERVICIO DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES, CORRECCIONES O REHABILITACIONES DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN EN 36 EDIFICIOS DE VIVIENDA DEL PARQUE PÚBLICO DE SEVILLA DE PERTENECIENTES A AVRA. EXPTE G3 2023/000765 NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD																																											
MESES		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
SEMANAS		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª				
HITOS PREVISTOS Y REALES	Preparación memoria																																												
	Preparación memoria																																												
	Acuerdo inicio																																												
	Acuerdo inicio																																												
	Preparación expediente																																												
	Preparación expediente																																												
	Aprobación expediente																																												
	Aprobación expediente																																												
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 1																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 2																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Apertura sobre 3																																												
	Aprobación clasificación																																												
	Aprobación clasificación																																												
	Entrega doc. previa																																												
	Entrega doc. previa																																												
	Propuesta adjudicación																																												
	Propuesta adjudicación																																												
adjudicación																																													
adjudicación																																													
formalización																																													
formalización																																													

HITOS PREVISTOS
 HITOS REALES

2. PRÓRROGAS

NÚM. EXPTE.	OBJETO/DENOMINACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA PREAVISO	FECHA APROBACIÓN	FECHA MÁXIMA PARA NOTIFICACIÓN	FECHA ADENDA	
2021/000128	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 35 ASCENSORES DE LOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS (19 EDIFICIOS DE UN ASCENSOR Y 8 EDIFICIOS DE DOS ASCENSORES CADA UNO) DE LOS GRUPOS SE-0902 Y SE-0903 EN LA BDA. MARTÍNEZ MONTAÑÉS EN EL POLÍGONO SUR EN SEVILLA	04/05/23	18/07/23	19/07/23	19/07/23	