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JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS
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ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los
correspondientes diarios oficiales, con un presupuesto base de licitación de 257.384,46
euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 30 meses, siendo la fecha límite de
presentación de ofertas el 23 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas.

El día 31 de enero de 2023 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación en
materia de Infraestructuras hidráulicas, para el examen de la documentación general del
Sobre 1 – calificación administrativa en trámite de subsanación y, en su caso, apertura del
sobre 2 – criterios valorados mediante un juicio de valor correspondiente al expediente de
contratación.

Una vez comprobada la documentación de las empresas, resultan ser nueve (9) las ofertas
admitidas a seguir en el proceso de adjudicación del contrato.

A tenor de lo previsto en el artículo 146.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, y en la cláusula 10.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, la Mesa pone a disposición la documentación del Sobre 2 para que la Comisión
técnica designada al efecto emita el informe técnico que contenga la ponderación de los
criterios de valoración que dependen de un juicio de valor, establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y dicha Comisión posteriormente comunique a la
Mesa la valoración efectuada, a fin de que ésta proceda a efectuar en los plazos indicados
en el anuncio de licitación, la apertura del Sobre 3, de criterios de adjudicación valorados
mediante la aplicación de fórmulas.
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
SERVICIOS

Criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor: Puntuación máxima:
50 PUNTOS

La documentación para valorar estos criterios debe ser aportada por el licitador en el Sobre
electrónico Nº 2.

Los criterios para la valoración de las ofertas serán los siguientes:

1. Cada apartado se valorará según la idoneidad de la documentación presentada por el
licitador:

· Excelente: 100% de los puntos
· Muy adecuado: 80% de los puntos
· Bastante adecuado: 60% de los puntos
· Adecuado: 50% de los puntos
· Poco adecuado: 25 % de puntos
· Nada adecuado / No presenta: 0 % de los puntos

2. La puntuación total será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado

1. MEMORIA De 0 a 38 puntos

1.1. Análisis del proyecto
· Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la
descripción del estado actual De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas De 0 a 5 puntos

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras
· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los condicionantes
medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras. De 0 a 4
puntos

· Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias
climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras De 0 a 2 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales,
etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador proponga De 0 a 5
puntos

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a
realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT. De 0 a 4 puntos

· Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de
dichas fases De 0 a 2 puntos

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 18/05/2023 PÁGINA 3/66

CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra
· Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para
la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra. De 0 a 3 puntos

· Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma
con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto De 0 a 3 puntos

1.5. Adecuación de medios personales
· Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en
cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y especialización para el objeto
del servicio. De 0 a 4 puntos

1.6. Idoneidad de los medios materiales
· Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios
para la ejecución del servicio objeto del contrato. De 0 a 3 puntos

2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS De 0 a 12 puntos
2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
· Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento
operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los
apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones
necesarias en cada una de las distintas fases consideradas De 0 a 5 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.
· Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así
como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. De 0 a 5 puntos

2.3. Previsión de costes/tiempos
· Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII De 0 a 2 puntos
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Dirección General de Infraestructura del Agua

3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la
valoración general obtenida por cada propuesta analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1
dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

<fecha según firma electrónica>

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REFERENCIA
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PÉREZ DE OCAMPO
ASESOR TÉCNICO

CLAUDIO MORILLAS
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TITULADO SUPERIOR

LUIS GARCÍA ÁLVAREZ.
JEFE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS.

SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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Dirección General de Infraestructura del Agua

ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

2 ATTEC, S.L.U. (ATTEC CONSULTORES DE INGENIERÍA
CIVIL) 44,4

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 33,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo
exhaustivamente las actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que
pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica,
servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteado puntos de inspección y control
y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y
temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 18/05/2023 PÁGINA 14/66

CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará
durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los
agentes que intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 11

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y consideraciones indicados en el
anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera
clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

3 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 33,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 25,4

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las
actuaciones a realizar, detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante
la ejecución de las obras(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos
constructivos, etc), planteando solución o línea de mejora para solventarlas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
3

De 0 a 3 puntos
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 8,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

5 GHENOVA INGENIERÍA, S.L. 33,15

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 28,15

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará
durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes
que intervienen en la obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
3

De 0 a 3 puntos
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Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
0

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando
gráficamente de manera poco clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del
servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo I.
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CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

6 INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. 37,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 29,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 8

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera
bastante coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las
actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

7 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 37,7

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 29,2

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y
temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará
durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,8

De 0 a 3 puntos
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PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 8,5

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados
en el anexo VII, coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de
manera clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y acumulada
del PEM y del PBL, anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

8 SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L.
(SOGEPRO) 32,55

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 26,55

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
3

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe
exhaustivamente el estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando
la descripción del estado actual mediante la representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras
y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
0,75

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

ýPresenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes
que intervienen en la obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
3

De 0 a 3 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y
dimensionada para cada fase del contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima
según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

9 ESTUDIO 7 SOLUCIONES INTEGRALES S.L. 35,9

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 29,9

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y
condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de
la zona. Analiza y calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y
temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará
durante cada una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de varios de los agentes que
intervienen en la obra, pero lo hace con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 0

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

ýPresenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,8

De 0 a 3 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 6

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente de manera no muy clara la cronología de las actuaciones a realizar para la
finalización del servicio en plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas
incoherencias respeto al diagrama de Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados
en el Anejo VII: distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o
las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

10 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SLU 35,5

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 28,8

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación,
representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje
fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

ýPresenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la
obra, describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado
para los trabajos a desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el
anexo XV.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

1.6. Idoneidad de los medios materiales
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto
del contrato

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con la configuración similar considerada como mínima
según el anexo XV, con una estructura y dimensionamiento bien desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 6,7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 18/05/2023 PÁGINA 59/66

CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
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Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

CLAVE: TÍTULO:
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA VARIAS OBRAS
DE OBRAS DE DEPURACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE ALMERÍA,
GRANADA Y SEVILLA
LOTE III: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRA DE
ACONDICIONAMIENTO DE LA E.D.A.R. DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA)

Nº NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

12 INYGES CONSULTORES, S.L. 34,8

1. Memoria Puntuación

De 0 a 38 puntos 28,1

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual
2,4

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el
estado actual de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas
4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo
detalladamente las actuaciones a realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar
dificultades durante la ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su
reposición, métodos constructivos, etc), planteando puntos de inspección y control y proponiendo lineas
de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condicionantes 3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales
y específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren
con la ejecución de las obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Condiciones climatológicas 1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir
con la ejecución de las obras

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona.
Analiza y relaciona los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas
límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.
Medidas 4

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar
dichas interacciones que el licitador proponga
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad,
medioambientales, etc, apropiadas para minimizar dichas interacciones.

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología
3,2

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las
fases indicadas en el PPT.

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las
fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes
1,6

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada
una de las fases, de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa
1,8

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos
agentes que intervienen en la obra.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría
de los agentes que intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras 1,5

De 0 a 3 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo
indicados en el proyecto

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra,
describiendo las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales
2,4

De 0 a 4 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal
en atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco
especializado para los trabajos a desarrollar.

1.6. Idoneidad de los medios materiales
2,4

De 0 a 3 puntos
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto

del contrato

¨Presenta un estudio excelente

ýPresenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del
contrato y con una dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

De 0 a 12 puntos 6,7

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones
2,5

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio
objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

¨Presenta un estudio bastante adecuado

ýPresenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con
algunas incoherencias con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco
detallada de las actuaciones necesarias en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.
3

De 0 a 5 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su adecuación al
contenido indicado en el anejo VII.

FIRMADO POR LUIS GARCIA ALVAREZ 18/05/2023 PÁGINA 65/66

CLAUDIO MORILLAS CHINCHILLA

JOAQUIN RODRIGUEZ PEREZ DE OCAMPO

VERIFICACIÓN Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm3FYT9E63XRELTHY7MEQU49PMD


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

Dirección General de Infraestructura del Agua

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría del contenido y consideraciones
indicados en el anexo VII, con cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores,
expresando gráficamente la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en
plazo.

2.3. Previsión de costes/tiempos
1,2

De 0 a 2 puntos
COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su
adecuación al contenido indicado en el anejo VII

¨Presenta un estudio excelente

¨Presenta un estudio muy adecuado

ýPresenta un estudio bastante adecuado

¨Presenta un estudio adecuado

¨Presenta un estudio poco adecuado

¨Presenta un estudio nada adecuado / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de
Gantt propuesto, incluyendo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribución mensual y/o
acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y las indicadas en el anexo I.
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