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MEMORIA JUSTIFICATIVA N° 107 - 23

PARA EL CONTRATO DE OBRAS DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION,
REMODELACION Y MEJORAS DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA DE ENTORNO DORNANA,
ALMONTE

Europa ’/;
0.- INFORMACION PREVIA invierte en las zonas rurales
La presente memoria justificativa sustituye a la M 038-23 la firmada con fecha 19 de marzo de 2023, tras
incorporar las consideraciones juridicas del informe de fecha de 9 de junio de 2023 de AJ-GAPA 2023/44
P.C.A.P. DEL CONTRATO DE OBRAS DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION, REMODELACION
Y MEJORA DE INSTALACIONES PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA OFICINA COMARCAL AGRARIA
DEL ENTORNO DONANA, SITA EN ALMONTE (HUELVA) GESTIONADA POR LA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y
PESQUERA DE ANDALUCIA”( CONTR 2023 448849.

Atendiendo a dicho informase redacta nueva Memoria Justificativa.

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente documento corresponde a la Memoria Justificativa para la contratacion de las obras de proyecto
basico y ejecucidn para la ampliacién, remodelacion y mejora de instalaciones con objeto de incrementar la
eficiencia energética del sede de la Oficina Comarcal Agraria del Entorno Dofiana, sita en la calle Alonso
Pérez n.° 13, en el municipio de Almonte (Huelva) que sera financiado dentro del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucia 2014-2020 en la Medida 7: Servicios basicos y renovacion de poblaciones en las zonas
rurales (art. 20), Submedida 7.4 Apoyo a las inversiones en la creacién, mejora o ampliacién de servicios
basico locales para la poblacién rural, incluidas las actividades recreativas y la infraestructura relacionaday
Operacién 7.4.2 Creacién, mejora y ampliacién de infraestructuras relacionadas con servicios bésicos locales
para el desarrollo rural.

En la gestion de estas ayudas se cumplira con la normativa europea de informacion y publicidad dispuesta
en el Anexo lll del Reglamento de ejecucidn (UE) n.° 808/2014de la Comisién de 17 de julio de 2014, por el
que se establecen disposiciones de aplicacion del Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural
(FEADER) (DOUE num.227 de 31.07.2014).

El alcance de los trabajos sera el de ejecucidn de las obras del “Proyecto Basico y de Ejecucién de Obras en
Oficina Comarcal Agraria en Entorno Dofiana”, en Almonte (Huelva), redactado por el arquitecto José Suarez
Sanchez, en mayo de 2022.

En general, comprende la ejecucién de todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las obras
referenciadas y detalladas en los Proyectos redactado por arquitectos/as.
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2.- CODIGO GEXAP
CONTR 2023 / 448849

3.- CODIGO C.P.V.

CODIGO C.PV.: 45200000-9 TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES Y OBRAS DE
INGENIERA CIVIL

4.- SERVICIO PROPONENTE.
Servicio Proponente: Subdireccion de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Persona de Contacto: Ifiigo Terry Esquivias

5.- JUSTIFICACION DEL CONTRATO

La Agencia, en virtud de lo establecido en sus Estatutos en el articulo 7.e) Funciones y Competencias en ma-
teria de infraestructuras agrarias, pesqueras, acuicolas y de desarrollo rural, en su apartado 1°: La ejecucion
de obras asi como, en su caso, la redaccién de proyectos y la direccidn de las mismas.

Para ello, la Agencia en el marco de la planificacidon y coordinacidn ejercicio de sus potestades propias atri-
buidas en sus Estatutos y que se recogen en el Contrato Plurianual de Gestion (en adelante el Contrato o C.-
P.G.) de AGAPA 2021-2024, esta previsto la aprobacidn de:

*  Objetivo estratégico: Disefiar y desarrollar iniciativas propias innovadoras para contribuir a poten-
ciar la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera y su industria asociada, un
desarrollo territorial.

*  Objetivo operativo: Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias.
e Actuacién: Mejora de las infraestructuras y recursos.

*  Proyecto: Ejecucion de obras, redaccion de proyectos y direccion facultativa para la transformacion
de los edificios.

La actuacion se encuadra dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020 en la Medida 7:
Servicios basicos y renovacién de poblaciones en las zonas rurales (art. 20) y se programa bajo:

»  Focus area 5.C: Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energia, subproductos, de-
sechos, residuos y demas materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioecono-
mia, prioridad comunitaria. 5 Promover la eficiencia de los recursos y apoyar la transicién a una
economia baja en carbono y resistente al cambio climatico en los sectores agricola, alimentario y
silvicola.

*  Focus area 6.B Fomentar la inclusion social, la reduccion de la pobreza y el desarrollo econémico en
las zonas rurales, prioridad comunitaria 6. Promover la inclusién social, la reduccién de la pobreza y
el desarrollo econdmico en las zonas rurales.

El Articulo 2 del Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Conse-
jeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (BOJA extraordinario nim 28 de 11 de agosto de 2022,
que establece la “Organizacion general de la Consejeria”, dispone en su parrafo tercero:
“3. La Consejeria gestionard las competencias de los servicios periféricos que le corresponde a través
de las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible en el dmbito
provincial.”
Por otro lado, la Disposicion adicional segunda del citado Decreto,“Centros y servicios periféricos previstos
en el Decreto 4/1996, de 9 de enero, sobre Oficinas Comarcales Agrarias y otros Servicios y Centros
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Periféricos de la Consejeria” prevé que:
“1. Los servicios periféricos de dmbito comarcal y local y los centros periféricos previstos en el Decreto
4/1996, de 9 de enero, quedan adscritos a la AGAPA.
2. Las Delegaciones Territoriales de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible, en su condi-
cion de direcciones provinciales de AGAPA, coordinarén las actuaciones de las Oficinas Comarcales
Agrarias.”

Forman parte de la red de Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucia, el siguiente edificio la OCA del En-
torno de Dofiana ubicada en la calle Alfonso Pérez, n® 13 de Almonte, en la provincia de Huelva con n.® inven-
tario 2000002925 y n.° activo 211000000112, adscrita a la Agencia el 01/01/2017, con referencia catastral es
n.° 0173613QB2207S0001XM. Es un edifico de dos plantas con acceso directo desde la calle Alonso Pérez, con
una superficie total construida de 536,64 m?, formado 266,00 m? en planta baja y 200,77 m? en planta prime-
ra. El afio de construccién del edificio es del 1982.

Durante la anualidad 2022 se han realizado los trabajos de redaccién de los Proyectos basicos y de ejecucién
de los nuevos inmuebles y de mejoras para las OCAs. Una vez aprobados los proyectos y supervisados por la
Oficina de Supervision de Proyectos de la Consejeria, se redacta esta memoria para la contratacion de la ejecu-
cién de las correspondiente obras definidas en sus respectivos proyectos. La actuacion a ejecutar consiste en
ampliacién de edifico en unos 70 m?, adecuacién de espacio y mejora de instalaciones para la modernizaciény
mejora de eficiencia energética de la OCA).

6.- TIPO DE CONTRATO

e Contrato de obras.
»  Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
e Contrato administrativo.

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Se opta por un Procedimiento abierto simplificado, acogido al articulo 159.1 LCSP. Dicha eleccidn se justifica
en los siguientes motivos:

*  No se prevén criterios de adjudicacion evaluables mediante juicio de valor.

* La conveniencia por cuestiones temporales, de acudir a un procedimiento que permita la tramitacion del
expediente de contratacién en plazos sensiblemente inferiores a los establecidos en los articulos 156 al 158
la LCSP para el procedimiento abierto.

8.- DIVISION POR LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

NO. La actuacidn sefialada constituyen, una obra Unica completa la cual no ha sido objeto de fraccionamiento.

9.- PLAZO EJECUCION

El plazo total de ejecucién del contrato sera de 7 meses, a contar desde la fecha de formalizacién.

Se establecen los siguientes plazos parciales:
* 1 mes para aprobacién del Plan de Seguridad y Salud, formalizacién del Acta de Replanteo de las
obrasy de la preceptiva licencia de obra.
Si por causas no imputables al contratista, en el plazo de un mes no estuviera la licencia de obra y/o
no estuviera aprobado el Plan de Seguridad y Salud, se podra ampliar este plazo parcial, hasta el
tiempo que se considere necesario, siempre previa solicitud del contratista.
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* 6 meses para la ejecucion de las obras desde la formalizacidn del Acta de Replanteo y disponibilidad
de la preceptiva licencia de obra.

PRORROGA: NO

10.- PRESUPUESTO DE LICITACION

El importe total de licitacién de la obra a ejecutar asciende a 245.120,00 euros mas 51.475,20 euros en
concepto de IVA, lo que resulta un total de 296.595,20 euros (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTAY CINCO EUROS CON VEINTE CfNTIMOS)

El desglose del presupuesto de licitacion es acorde con la “Base de costes de la Construccion de Andalucia
(BCCA), Bancos de precios”, actualizado a 2021, editado por Consejeria de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion
del Territorio.

El sistema de determinacion del precio es a tanto alzado y se corresponde con el presupuesto de ejecucion
seglin Proyecto Basico y de Ejecucién denominado “Proyecto Basico y de Ejecucién de Obras en Oficina Comarcal
Agraria en Entorno Dofiana”, en Almonte (Huelva), redactado por el arquitecto José Suarez Sanchez, en mayo de
2022. Se adjunta Anexo |, con detalle de Resumen de Presupuesto del Proyecto Basco y de Ejecucion, donde se
indica los costes directos, indirectos y otros, no habiéndose remitido el desglose del mismo conforme a las
distintas partidas del proyecto.

Desglose de costes:

= Total Costes directos: 187.650,69
= Costesindirectos: 18.332,50
= Costes Generales: 26.777,81
= Beneficio industrial: 12.358,99
= VA 51.475,20

11.- VALORESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE EUROS
(245.120,00 euros).

Para el calculo del valor estimado se ha tenido en cuenta el importe de licitacién sin IVA, y la no posibilidad de
prérroga ni ninguna otra circunstancia del art 101 LCSP.

12.- REVISION DE PRECIOS

NO procede ya que el plazo de ejecucion de la obra es 7 meses, en aplicacion del articulo 103.5 LCSP que
indica que la revisién de precios se procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos un 20% de su
importe y hubiesen transcurrido 2 afios desde su formalizacion

13.- REGIMEN DE ABONO DEL PRECIO

El abono de los trabajos se realizard mediante la expedicion de las correspondientes certificaciones de
obras mensual, y su factura reglamentaria.
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14.- FINANCIACION

Esta obra se financia con cargo a:

Anualidad 2023:

*  Tipode financiacidn: FEADER, Servicio 11, cofinanciacién 75% UE y 25% Miembro propio
*  Centro gestor: 143911100071X66

*  Posicion presupuestaria: G/71X/66200/00C16B0742V1

* Fondo: C16B0742V10057

*  Proyectodeinversion: 2021001281

* Importe: 21.917,09

* Anualidad 2024:

*  Tipo de financiacién: FEADER, Servicio 11, cofinanciacién 75% UE y 25% Miembro propio

*  Centro gestor: 143911100071X66
*  Posicion presupuestaria: G/T1X/66200/00C16B0742V1
e Fondo: C16B0742V10057
*  Proyectodeinversion: 2021001281

Importe: 274.678,11

15.- PUBLICIDAD

En perfil de contratante del rgano de contratacién, segin Art. 159.2 de la LCSP 9/2017

16.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

La solvencia econdmica y financiera se acreditard mediante la clasificacion indicada en el presente
apartado, en funcién al resumen presupuesto de la Obra por capitulo detallado en el Anexo I, o

alternativamente, por el medio que se indica en el apartado 2:
1.- Grupo o subgrupo de clasificacién y categoria de clasificacion del contrato. La clasificacién del
contratista RD 773/2015, esta en funcién de:

°o  Grupo I, Instalaciones Eléctricas
= Subgrupo 9, Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica

= Categoria:
euros.

1, ya que el presupuesto de licitacion es de cuantia inferior a 150.000,00

En virtud de lo establecido en el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contratos, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, se exigen esta clasificacion, con el subgrupo indicado.

Tal como se detalla en Anexo | a esta memoria (resumen de presupuesto), el Grupo | de Instalaciones
eléctricas se corresponde con los subcapitulos 5.4, 5.5y 5.6 por un importe total de PEM = 71.535,05 euros, que
supone un importe total estimado de 85128,71 euros.

A continuacién se detalla los importes y conceptos de los subcapitulos:

Capitulo Instalaciones: 107.891.04 €

o 5.1.-Climatizacién 21.971,83€
o 5.2.-Fontaneria 5.375,08 €
o 5.3.-Saneamiento 4.560,89 €
o 5.4.-Electricidad 57.969,36 €
o 5.5.- Fotovoltaica 5.983,36 €
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o 5.6.-lluminacién 7.582,30€
o 57.-PCl 9.344,17€

2.- Criterio de solvencia econémica o financiera

Volumen anual de negocios en el ambito del objeto del contrato de la persona licitadora, que
referido al mejor ejercicio dentro de los tres dltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de
inicio de actividades de la persona licitadora y de presentacion de ofertas, por importe de 100% del valor
estimado del contrato: 245.120,00 €.

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditara por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. La acreditacién del depésito de
dichas cuentas, se realizard mediante certificado emitido por el Registrador.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Este criterio de solvencia econdmica y financiera se ha elegido en base a los establecidos en el
apartado b) de articulo 79.5 y apartados a) y c) del articulo 87.1 LCSP, por su viabilidad, objetividad y eficacia
en la comprobacién de la solvencia econémica y financiera de la empresa adjudicataria y se ha vinculado al
objeto del contrato, de cara a la buena ejecucién de los trabajos a realizar. Asimismo, el umbral establecido,
se considera suficiente para garantizar la capacidad econdmica de la empresa, a la par que favorece la
participacion en la licitacion de pequefias y medianas empresas.

17.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

La solvencia técnica o profesional podra acreditarse mediante la clasificacion indicada en el apartado
1, en funcidn al resumen presupuesto de la Obra por capitulo detallado en el Anexo 1. o, alternativamente, por
el medio que se indica en el apartado 2:

1.- Grupo o subgrupo de clasificacién y categoria de clasificacion del contrato. La clasificacién del
contratista RD 773/2015, esta en funcién de:

o Grupo I, Instalaciones Eléctricas
=  Subgrupo 9, Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica
= Categoria: 1, ya que el presupuesto de licitacion es de cuantia inferior a 150.000,00 euros

En virtud de lo establecido en el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contratos, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, se exigen esta clasificacion, con el subgrupo indicado.

2.- Criterios de solvencia técnica acumulativos.

* Relacion de obras de rehabilitacién, mejora y/o adecuacién de edificios, avalada por certificados
de buena ejecucidn: estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucidn y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente
a buen término. El periodo para tener en consideracion las instalaciones realizadas sera el de los
CINCO ultimos afios.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos, en el afio de mayor ejecucién en una
o varias obras similares, sea igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato: 245.120,00 € .

Con este criterio se persigue que las empresa que ofertan tenga experiencia suficiente en ejecucion de
obras de rehabilitacion, mejora y/o adecuacion de edificios de semejantes caracteristicas.
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» Declaracion indicando-equipo técnico del que dispondra para la ejecucion de las obras. El
equipo técnico estara formado como minimo:

o Porun Jefe de Obra de la obra sin caracter permanente en la misma, con titulacién de Ingeniero
o Ingeniero Técnico, Aparejador, Arquitecto técnico o titulacién equivalente con experiencia
como jefe de técnico responsable de la obra en al menos 2 afios en obras similares (PEM => a
205.983,19 euros).

A estos efectos, “sin caracter permanente” implica que el Jefe de Obra no necesita estar
adscrito a la obra de modo exclusivo.

Junto con la declaracidn, debera aportarse curriculum vitae y copia autenticada del titulo
acreditativo de la persona responsable de la obra.

Estos criterios de solvencia técnica se ha elegido en base a los establecidos en el apartado b) de articulo
79.5y apartados a), b) y c) del articulo 88.1 LCSP, por su viabilidad, objetividad y eficacia en la comprobacién de
la solvencia técnica de la empresa adjudicataria, de cara a la buena ejecucién de los trabajos a realizar,
considerandose que son los mas adecuados relacionados con el objeto del contrato. Asimismo, el umbral
establecido, se considera suficiente para garantizar la capacidad técnica de la empresa, a la par que favorece la
participacion en la licitacién de pequefias y medianas empresas.

Se exigen estos criterios de solvencia técnica, por entender que de esta forma, sin limitar la
concurrencia, se garantiza que las empresas participantes en la licitacién cuentan con una experiencia minima
de realizacion de obras de rehabilitacion, mejoras y redistribucién de espacios, y cuentan con personal técnico
cualificado en ejecucién de obras con capacidad, competencia y experiencia suficiente obras objeto del
contrato.

C.- Otros criterios de solvencia técnica distintos de los previstos en los apartados anteriores:
Tratandose de un contrato no sujeto a regulacion armonizada, cuando la persona contratista sea una empresa
de nueva creacion (antigiiedad inferior a 5 afios), acreditara su solvencia exclusivamente por la clasificacion
o por el medio establecido en al apartado 2.B. anterior, “Declaracién indicando-equipo técnico del que
dispondra para la ejecucion de las obras”.

3.- Otros Requisitos:

« Obligacion de las personas juridicas licitadoras de indicar en su oferta los nombres y la
cualificacion profesional de la persona Responsable de la elaboracion de la memoria técnica o
proyectos de ejecucion y legalizacion. NO procede

* Compromiso de dedicacion de los medios materiales suficientes para la ejecucion, con relacién
detallada de los mismos: No

Se exigen estos criterios de solvencia técnica, por entender que de esta forma, sin limitar la
concurrencia, se garantiza que las empresas participantes en la licitacion deben cumplir con los requisitos
en cuanto a personal.

18.- PROPUESTA DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se establece la siguiente condicién especial de ejecucidn de caracter social:

En caso que tenga que realizarse contratacién de nuevo personal para reforzar la plantilla para la
ejecucion de estas obras, la empresa vendra obligada a contratar a personas en situacion de desempleo
juvenil o de larga duracidén que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en cualquier oficina
publica de empleo.

Para la acreditacién de su cumplimiento, la empresa adjudicataria informara al responsable del
contrato, dentro de los 15 siguientes al inicio de la ejecucidn, si ésta se llevard a cabo con personal
contratado ya previamente por la empresa o si ha realizado nuevas contratacion a estos efectos. En este
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caso, deberd aportar documentacion acreditativa de la condicion expuesta.

Se exige estas condiciones con objeto de promover la insercién laboral de aquellas personas que mas
dificultades tienen para acceder a un empleo.

19.- CLASIFICACION DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

CLASIFICACION OBLIGATORIA: NO, establecida en los apartados 16 y 17 de la presente memoria. En virtud
de lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, se establece en 500.000 euros el umbral de exigencia de
clasificacion.

20.- GARANTIA

Se establece un periodo de garantia minima de las obras de 1 aiio, o la que ofrezca el adjudicatario
en su oferta, desde |a fecha de firma de la Acta de Recepcion de las obras.

Sera necesario una garantia definitiva del 5 % del precio de adjudicacion. Esta garantia definitiva podra
realizarse mediante la retencién en el precio de forma que se realizard la retencién en los documentos
contables de pago de la Unica o varias facturas que se presenten, hasta alcanzar el importe total de la
garantia. Ademas la persona contratista debera aportar solicitud para que se le retenga del pago dicha
garantia. No se realizarad una devolucién proporcional en caso de recepcidn parcial.

21.- PROPUESTA DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y BAREMOS DE VALORACION. Mejoras. Criterios de
Valoracion mediante aplicacion de formulas.

La adjudicacion se realizara, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién
basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
de la LCSP. Los criterios cualitativos que establezca el 6rgano de contratacién para evaluar la mejor relacion
calidad-precio podran incluir aspectos medioambientales o sociales. Los criterios se han establecido teniendo
en cuenta su relacion directa con el objeto del contrato.

Se tendran en cuenta como criterios de adjudicacidn para valorar la mejor relacién calidad/precio,
ademas de la oferta econdmica, criterios cualitativos, tales como el compromiso de ampliacién de gastos en
los controles de calidad en la ejecucién de obra, la ampliacién del plazo de garantia asi como los
mantenimientos preventivos superficie de la instalacién de placas fotovoltaica . Estos criterios se han
seleccionado para evaluar el mayor valor afiadido de la oferta, desde la perspectiva de calidad y de garantia
de proteccién del medio ambiente, accesibilidad, caracteristicas sociales e innovadoras vinculados al
objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el articulo 26 del Decreto Ley 3/21, de 16 de
febrero.

Los criterios de adjudicacion seran exclusivamente por férmula, siendo estos los siguientes:

1.- Proposicion econdmica: Se valorara con 65 puntos la propuesta econémica de menor importe respecto
del presupuesto de licitacion. Las demas ofertas presentadas se puntuaran en orden decreciente de forma
proporcional mediante regla de tres inversa.

Se aplicara la siguiente formula para la obtencién de la puntuacion (X) de cada oferta econdmica
(Of) admitida:

x= 65*PMI/Of
siendo,

PMI= Propuesta de menor importe (en euros)
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La férmula propuesta se ha seleccionado con el objetivo de obtener la mejor oferta en relacién cali-
dad-precio, tal y como establece la LCSP y promoviendo la proporcionalidad entre oferta econémicay pun-
tuacion técnica con el objetivo de incentivar a las empresas licitadoras a presentar propuestas que den co-
mo resultado servicios de una gran calidad técnica, a un precio competitivo.

La eleccion de la formula para el célculo de la valoracién de la oferta econdmica se justifica en la mayor
proporcionalidad de los resultados que arroja, frente a la formula propuesta por la Direccion General de
Patrimonio en los pliegos tipo aprobados.

Of=Oferta econémica de la empresa (en euros)

2.- Criterios Cualitativos Relativo al Servicio Postventa, a la Asistencia Técnica y a los controles de calidad:
2.1.- Ampliacién plazo de garantia. 15 puntos maximo

Se asignaran los puntos de acuerdo a la ampliacidn del plazo de garantia de la obra ofertado, que
supere a los 12 meses establecido en el PPT, de la siguiente forma:

» Ampliacion en 12 meses a los 12 meses establecido (Garantia ofertada: 24 meses) : 10 puntos.
» Ampliacién en 24 meses a los 12 meses establecido(Garantia ofertada : 36 meses) : 15 puntos.

Con ello se consigue que la obra e instalaciones se ejecuten con mayor fiabilidad y calidad, ya que al
ampliar el periodo de garantia el contratista debera responder en un mayor plazo de tiempo ante una notifi-
cacién de deficiencia en la ejecucién de las instalaciones.

2.2.- Mantenimientos preventivos superficie de la instalacion de placas fotovoltaica. 10 puntos maxi-
mos

Durante los plazos de garantia (legal y ofertado). Limpieza de la superficie los paneles cristalinos
por deposito de material sélidos en suspensidn y/o excrementos de pajaros.

e 1llimpiezaal afio: 5 puntos
e 1limpieza cada 6 meses: 10 puntos
Con ello se consigue que durante el periodo de garantia, la empresa ejecute la tareas de limpieza y
mantenimiento que da lugar a la maxima eficiencia de generacion de energia por las placas al no disponer
interferencia (opacidad) entre la radiacidn solar y las placa cristalinas de absorcién de la radiacion.
2.3.- Compromiso de ampliacién de gastos en los controles de calidad en la ejecucion de obra. Maximo 10
puntos

Se asignaran los puntos de acuerdo a la ampliacion del gastos en control de calidad ofertado respecto del
1% del valor estimado del contrato (sin IVA) en concepto de los controles de calidad establecidos en el
anexo de Plan de Control de Calidad del proyecto “Basico y de ejecucidn para la mejora y adecuacion de edifi-
cio para la nueva sede de la Oficina Comarcal Ronda”.

» Compromiso de gastos de hasta el 1,25% valor estimado del contrato: 5 puntos.
» Compromiso de gastos de hasta el 1,75% valor estimado del contrato: 10 puntos..

Con ello se consigue que las obras e instalaciones se ejecuten con mayor fiabilidad y calidad, ya que al ampliar el
presupuesto en controles establecidos en el proyecto, se mejora en la fiabilidad y calidad de la obra ejecutada

22.- UMBRAL MiNIMO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO SELECTIVO

No procede

23.- CONSIDERACIONES SOCIALES, ETICAS, LABORALES, AMBIENTALES O DE OTRO ORDEN

La establecida en el apartado 18 de la presente memoria justificativa.
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24.- SUBCONTRATACION

Si se permitira la subcontratacion.

No se contempla el pago a subcontratistas y suministradores.

25.- PENALIDADES

e Penalidades por incumplimiento parcial de los plazos : SI

Las penalidades por demora en la ejecucion del plazo de ejecucidn, se ajustaran a lo indicado en el
primer parrafo del articulo 193.3 de la LCSP.

Estas penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantias de cada una de
ellas no podran ser superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 %

del precio del contrato.

INCUMPLIMIENTO DE LA EJE- PENALIZACION RESOLUCION DE
CUCION DE LA PRESTACION CONTRATO
Por exceder plazo en| 2,5 % deduccién precio
, NO
15dias. contrato
Incumplimiento Ejecucién de la |Por exceder plazo en-| 5,0 % deduccién precio
, NO
obras tre 16 y 30 dias contrato
Por exceder plazo en| 10% deduccién precio
, NO
45 o mas dias contrato

Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion: Sl
En caso afirmativo, especificar:

Sin perjuicio de lo previsto en la cldusula 18.4 del PCAP para las unidades de obra defectuosas, mal
ejecutadas o no ajustadas al proyecto durante la ejecucion del contrato, se impondran las siguientes
penalidades cuando en el momento de la recepcidn se constate que, por causas imputables a la
persona contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas de acuerdo con lo
establecido en el articulo 243.2 de la LCSP; con independencia de la obligacion del contratista de
remediar los defectos observados.

Si el defecto es leve, la cuantia de la penalidad sera del 1% del contrato, IVA excluido.
Si el defecto se califica como grave, la cuantia de la penalidad sera del 5% del contrato, IVA excluido.

Si el defecto se califica como muy grave, la cuantia de la penalidad serad del 10% del contrato, IVA
excluido.

El limite méximo de las penalidades a imponer no podra exceder del 50% del precio del contrato.

La graduacion del incumplimiento se realizara por la Direccién Facultativa de la obra, atendiendo al
tipo de incumplimiento, grado de negligencia o existencia de intencionalidad en el incumplimiento,
relevancia econémica de los perjuicios derivados del incumplimiento, retraso que supone y
reincidencia en incumplimientos previos.

En base a la valoracion realizada por la Direccion Facultativa, la persona responsable del contrato
propondra al érgano de contratacion la imposicion de la penalidad que proceda. Esta propuesta- in-
forme dara lugar al inicio del correspondiente expediente para la imposicion de penalidades.
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*  Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato se penalizard con
un 1% del precio del contrato conforme al articulo 192 de la LCSP (recogida en el apartado 11 del
PCAP).

* Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecucion de las prestaciones definidas en el
contrato, por causas imputables a la persona contratista: No

* Penalidades, por incumplimiento muy grave: “No comunicar de forma inmediata al 6rgano de
contratacion la incursion sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para
evitar que la misma interfiera en la correcta ejecucion del contrato”. SI

26.- PARAMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA

Los parametros objetivos en funcin de los cuales se apreciard, en su caso, que las proposiciones no pueden ser
cumplidas como consecuencia de la inclusion de valores anormalmente bajos seran los siguientes:

1. Si la valoracion relativa a los criterios cualitativos es 0, se consideraran anormalmente bajas aquellas ofer-
tas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposiciéon cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

*  Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacion.

o Cuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas exis-
ten ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procede-
ra al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indi-
cado. En todo caso, si el niimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se cal-
culara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

2. Si la valoracion relativa a los criterios cualitativos es igual o inferior a 20 puntos, aquellas ofertas que
ademas, cumplan ademas con alguna de las siguientes condiciones:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposicion cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 20 unidades porcentuales.

*  Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 20 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacion.

o oCuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 uni-
dades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se pro-
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cederd al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

3. Si la valoracién relativa a los criterios cualitativos es superior a 20 aquellas ofertas que ademads, cum-
plan con alguna de las siguientes condiciones:

* Si concurre una sola persona licitadora cuya proposiciéon cumpla la citada condicidn, cuando la
oferta sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 15 unidades porcentuales.

*  Siconcurren mas de una persona licitadora que cumplan la citada condicién:

o Cuando concurran dos personas licitadoras, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcen-
tuales a la otra oferta.

o Cuando concurran tres personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 unidades por-
centuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la
baja superior a 15 unidades porcentuales respecto de presupuesto de licitacién.

© Cuando concurran cuatro o mas personas licitadoras, las que sean inferiores en mas de 10 u
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se pro-
cederd al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En estos supuestos se estara a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado ofertas
empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncién de anormalidad,
aquella que fuere mas baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con
otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién temporal.

27.- OTRAINFORMACION DE INTERES
El plazo de garantia de las obras sera de 12 meses desde la recepcion de las instalaciones.

El contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, esta
obligado a concertar a su costa los siguientes seguros:

*  Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las instalacion y durante el periodo de construccion y de garantia, el contratista
deberé tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccidn por la suma asegurada indicada
correspondiente al precio de adjudicacion (IVA excluido), que cubra los dafios que puedan sufrir las
instalaciones realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio,
rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y
malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y
mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion,
medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el érgano de contratacién.

*  Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las instauraciones y durante el plazo de ejecucidn de las mismas, el contratista
deberd tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos
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terminados que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi como por dafios
producidos a la Administracién o al personal dependiente de la misma, con el limite minimo por
siniestro del precio de adjudicacién (IVA excluido); e incluyendo como asegurados a la empresa
contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administracion como promotora de las instalaciones.

*  Seguro de responsabilidad decenal. SI

Antes de levantar el acta de comprobacion del replanteo se verificara el cumplimiento de esta
obligacién. El contratista deberd tener suscrito este seguro que cubra los dafios por vicios o defectos en
una construccion en un plazo de diez afios que afecten a a la cimentacién, soportes , vigas, muros de
cargas y cualquier elemento de estructura.

*  HABILITACION PROFESIONAL: NO

*  Propuesta de vocal y suplente para la mesa de contratacién. Se propone como vocal de la mesa a D.
Ifiigo Terry Esquivias y como suplente a D. Francisco Molina Ortiz

28.- REGISTRO ADMINISTRATIVOS DE REMISION DE FACTURAS DEL CONTRATISTA

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electrénicay creacion del registro contable de facturas en el Sector Pblico estan obligadas al uso
de la factura electrénica y a su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electronicas de
la Comunidad Auténoma de Andalucia, las entidades indicadas a continuacién:

*  Sociedades Andnimas;
*  Sociedades de responsabilidad limitada;
*  Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad espafiola;

* Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en los
términos que establece la normativa tributaria;

¢ Uniones Temporales de empresas;

*  Agrupacién de interés econémico, Agrupacion de interés econdmico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacién de activos, Fondo de
regularizacién del mercado hipotecario, Fondo de titulizacién hipotecaria o Fondo de garantia de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligacidn las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por
las personas o entidades proveedoras a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer
los requerimientos para su presentacion a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrdnicas, y los
servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepcidn en dichos servicios.

No obstante, sera obligatorio el uso de la factura electrénica independientemente de su cuantia, para
cualquiera de las citadas entidades que anteriormente haya presentado una factura electrdnica en el Punto
General de Entrada de Facturas Electrénicas, dirigida a la Administracion de la Junta de Andalucia o a cual-
quiera de las entidades incluidas en el articulo 2.1 a), b), ¢) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015, por la que
se regula el punto general de entrada de facturas electrénicas de la Comunidad Auténoma de Andalucia, asi
como el uso de la factura electronica en la Administracion de la Junta de Andalucia y en las entidades del sec-
tor publico andaluz.

La factura debe contener los datos correspondientes al 6rgano de contratacién (6rgano gestor), al
6rgano de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codifica-
ciones recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administra-
cion de la Junta de Andalucia, tal y como se indica en el anexo | del PCAP.
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29.- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO

Subdireccién de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

30.- PROPUESTA DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO. Facultades que se le atribuyen.

Se propone como responsable del contrato a un técnico de la Subdireccién de Infraestructuras, Patrimonio
y Asistencia Técnica, con centro de trabajo en la provincia donde se ejecute la obra.

31.-PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REDACCION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATO

Ifiigo Terry Esquivias (Redactor de esta memoria justificativa y pliego de condiciones técnicas)

El Subdirector de Infraestructuras, Patrimonio y Asistencia Técnica

Fdo.: Francisco Molina Ortiz
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ANEXO N.° 1.

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR PARTIDAS

FRANCISCO MOLINA ORTIZ
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

FRANCISCO MOLINA ORTIZ
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Proyecto Proyecto Basico y de Ejecucion de obras en Oficina Comarcal Agraria en Entorno de Donana

Situacion Calle Alonso Pérez n°13, Almonte, Huelva
Promotor AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA

V. Presupuesto

Presupuesto de ejecucion material

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 CIMENTACION
4 ESTRUCTURAS
5 INSTALACIONES
5.1.- CLIMATIZACION/ACS
5.2.- FONTANERIA
5.3.- SANEAMIENTO
5.4.- ELECTRICIDAD
5.5.- FOTOVOLTAICA

5.6.- ILUMINACION
5.7.-PCl

6 ALBANILERIA

7 SOLERIAS Y APLACADOS

8 CARPINTERIAS

9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

10 CUBIERTAS

11 PINTURAS

12 GESTION RESIDUOS

13 SEGURIDAD Y SALUD
13.1.- INSTALACION DE HIGIENE Y BIENESTAR
13.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

13.3.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
13.4.- CONTRAINCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS

5.506,54 €
738,56 €
2.026,25 €
7.816,61€
107.891,04 €
21.971,83 €
5.375,08 €
4.560,89 €
57.969,39 €
5.983,36 €

7.582,30 €
4.448,19 €

9.461,27 €
26.284,78 €
12.907,63 €

9.296,52 €

5.428,20 €

9.500,98 €

2.019.85€

7.104,96 €

3.162,64 €
2.949,81€

734,74 €
257,77 €

205.983,19 €

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS.

En HUELVA, a MAYO de 2022

Fdo.: JOSE SUAREZ SANCHEZ

ARQUITECTO

P&gina: 38 - 3
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