
                      

 
 

  
  
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE REFORMA DE LAS VIVIENDAS DEL HOSPITAL MILITAR PARA SU ADECUACIÓN A USO 
ADMINISTRATIVO, EN AVENIDA DE JEREZ S/N, DE SEVILLA, CC0008/2023, N.º SIGLO 994/2023 
- FINANCIADO CON FONDOS FEDER PROGRAMA 2021-2027. 

 
I DISPOSICIONES GENERALES. 

  
1.-   RÉGIMEN GENERAL 
 
1.1.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO   
 
1.1.1.- El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  así como por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), en lo que no 
haya sido derogado expresamente, ni se oponga al anterior.  

 
Asimismo serán de aplicación, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el 
Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás normas de 
desarrollo, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética y la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo 
modelo energético en Andalucía, la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la 
sostenibilidad del territorio de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en la construcción y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
por el que se desarrolla esta Ley, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los 
recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública. 
 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las 
normas de Derecho Privado.  
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Igualmente será de aplicación, lo dispuesto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General 
de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, relativos a los gastos de carácter plurianual. 
 
1.1.2.- La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego, en el que se incluyen los 
pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así 
como las demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 

  
Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las 
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los 
demás documentos del proyecto. 
 
El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, planos, cuadro de precios, memoria 
en los términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos del proyecto 
revestirán carácter contractual. 
 
1.1.3.- En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego 
de Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá 
lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). 

 
En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 

 
1.1.4.- El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante 
del mismo, no pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de 
que se concreten determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el 
adjudicatario.  

 
1.1.5.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos, 
que forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, 
promulgadas por la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no 
eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. 

1.1.6.- Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las 
disposiciones contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que aprueba 
el Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, el 
Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 
relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, 
reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de 
diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización 
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organizativa de la Junta de Andalucía. 

1.1.7.- Se promoverá la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo 
modelo energético, mediante la incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética.  
 
1.2.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN    
 
1.2.1.- El contrato de obras a que se refiere el presente PCAP se adjudicará mediante 
procedimiento abierto, (apartado 4.1 del Cuadro Resumen), determinándose la mejor oferta en 
base a la mejor relación calidad-precio atendiendo a los criterios de adjudicación que se 
establecen en la Cláusula 7.4. de este Pliego.  
 
1.2.2.- La tramitación será ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 131, apartado 2 de 
la LCSP, según se establece en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen. 
 
1.2.3.- Este contrato no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la LCSP. 
 
1.2.4.- Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación 
del presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de 
las ofertas y la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de 
adjudicación se realizarán por medios electrónicos.  
 
A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información 
de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en 
adelante SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el 
Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en 
el siguiente enlace https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/licitacion-electronica.html Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir 
agrupadas en unión temporal, deberán estar registradas previamente en el SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica.  
 
El registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección 
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas 
que deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán 
disponibles en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la 
entidad de emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”. 
 
1.3.- RECURSOS  

Las decisiones adoptadas en el procedimiento de adjudicación y las acordadas una vez 
formalizado el contrato podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa. 

1.4.- JURISDICCIÓN  
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
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controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
 
2.- ELEMENTOS DEL CONTRATO 
 
2.1.- OBJETO 

 
2.1.1.- El objeto del presente contrato es la ejecución de las OBRAS DE REFORMA DE LAS 
VIVIENDAS DEL HOSPITAL MILITAR PARA SU ADECUACIÓN A USO ADMINISTRATIVO EN SEVILLA. 
 
El objeto se relaciona en el apartado 5 del Cuadro Resumen, en el que se especifica la 
codificación correspondiente al CPV. Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se 
describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte del proyecto básico y de 
ejecución supervisado, cuya documentación servirá de base al presente contrato. 
 
2.1.2.- Necesidad e idoneidad del contrato. Mediante la presente contratación se satisfacen las 
necesidades administrativas que se concretan en el apartado 5.1 del Cuadro Resumen.  

2.1.3.- El objeto de este contrato no es susceptible de división en lotes, ya que la correcta ejecución 
del contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico, puesto que las obras de reforma 
comprendidas en el objeto del contrato, si se separaran por lotes y se llevaran a cabo de forma 
independiente, parcial o fragmentada, podrían ir en detrimento del fin último que se pretende, 
que no es otro que la ejecución completa y coordinada de un único edificio, apartado 5.2 del 
Cuadro Resumen. 

2.2.-PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
2.2.1.- El plazo de ejecución del contrato será de ocho 8 meses, tal como se indica en el apartado 
6 del Cuadro Resumen y empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo y Autorización del inicio de las obras. 
 
3.- PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACIÓN 
 
3.1.- PRESUPUESTO  
 
El presupuesto base de licitación se fija en el apartado 7.1 del Cuadro Resumen, IVA incluido, 
indicando como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que debe 
soportar la Administración (apartado 7.2 del Cuadro Resumen). 
 
Presupuesto base de licitación:  
  
Presupuesto SIN IVA: 2.114.103, 44 €   
IVA 21%:                   443.961,72 €   
TOTAL:                  2.558.065, 16 €  
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El presupuesto incluye los siguientes conceptos: 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.776.557,51 € 
Gastos Generales (13%) 230.952,48 € 
Beneficio Industrial (6%) 106.593,45 € 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 2.114.103,44 € 
IVA (21%) 443.961,72 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.558.065,16 € 

 
A este presupuesto de ejecución material le corresponde la siguiente distribución de costes 
directos y costes indirectos: 
 
 

Costes Directos 1.617.994,09 € 
Costes Indirectos 158.563,42 € 
Costes totales de ejecución material 1.776.557,51 € 

 

 
  
  

Para el cálculo de los Costes Indirectos de Ejecución se han considerado todos aquellos gastos de 
ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra concretas sino al conjunto o 
parte de la obra, como por ejemplo la mano de obra indirecta, los medios auxiliares (mano de obra 
auxiliar, materiales y auxiliares, maquinaria, útiles y herramientas), las instalaciones y 
construcciones provisionales, el personal técnico y administrativo, los consumos imputables a la 
actividad de las oficinas, talleres y almacenes de obra, y los relativos a la retirada de residuos de 
la obra. 
 
Los gastos originados por los conceptos integrantes de los Costes Indirectos se cifran en un 
porcentaje de los Costes Directos igual para todas las unidades, tanto de obra como de Seguridad 
y Salud. 
 
El desglose en anualidades presupuestarias se recoge en el apartado 7.3 del Cuadro Resumen.  
 
Este presupuesto base de licitación se considera adecuado a los precios del mercado. 
 
3.2.- VALOR ESTIMADO 
 
3.2.1.- El valor estimado del contrato asciende a la cantidad indicada en el apartado 7.4 del 
Cuadro Resumen, calculado conforme a lo establecido en el artículo 102 de la LCSP.  
 
El valor estimado del contrato viene determinado por el cálculo matemático detallado que se 
realiza en el documento técnico “Mediciones y presupuesto” del proyecto de ejecución 
supervisado que sirve de base a la presente contratación. 
 
El valor estimado del contrato es adecuado a los precios de mercado, ya que los técnicos 
redactores del proyecto han empleado para la elaboración del presupuesto los precios 
habitualmente utilizados por los proveedores existentes en el mercado libre de la construcción, 
precios que han sido contrastados en base a su experiencia profesional. 

Firmado por: SANTAMARIA RUIZ ANTONIO JOSE 21/11/2023 13:11  PÁGINA  7 / 123
VERIFICACIÓN PKU9HDyGEjLRk0n03O0Lmr0Aid8LsC https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma


 

 

 

 
El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad de 2.114.103, 44 €, correspondiéndose con 
el importe total sin incluir el IVA, y englobando la totalidad del periodo previsto para la ejecución 
del contrato. 
 
En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
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El método de cálculo utilizado para determinar el valor estimado del contrato incluye los costes 
laborales vigentes derivados del CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA PARA EL AÑO 2008, publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla número 19, del sábado 24 de enero de 2009. 
 
En la medición del proyecto se establece, dentro de los precios simples, el coste salarial por hora 
de cada uno de los operarios, por categorías, que intervienen en la ejecución de las obras. 
 
Sobre la base de estos precios simples, en los precios descompuestos se identifica la repercusión 
del coste de mano de obra en cada una de las partidas que componen el presupuesto de ejecución 
material de la obra. 
 
El coste laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios 
descompuestos, por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado 
en el proyecto, asciende a la cantidad de 323.264,69 euros, que se encuentra incluida en los Costes 
Directos. 
 
El resumen del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución, desglosado por 
capítulos, es el siguiente: 
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3.3.- PRECIO   
 
De conformidad con el artículo 102 de la LCSP, el precio de este contrato será cierto.   
 
El sistema de determinación del precio será por aplicación del presupuesto base de licitación de la 
obra, calculado en el Proyecto Básico y de Ejecución supervisado que sirve de base al presente 
contrato, (apartado 7.5 del Cuadro Resumen). 
 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el 
importe total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de 
tributos que fuesen de aplicación, se expresarán igualmente como partida independiente y no 
estarán incluidos en el importe del contrato. 
 

3.4.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la inclusión de cláusula de revisión de precios de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 103 y siguientes de la LCSP, así como en la Ley 2/2015, de 13 de marzo, de Desindexación 
de la Economía Española y el Reglamento de desarrollo de la misma, aprobado por RD 55/2017, 
de 3 de febrero (apartado 7.6 del Cuadro Resumen). 
 
 
3.5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
3.5.1.- Se hace constar expresamente la existencia de crédito adecuado y suficiente, en la partida 
presupuestaria, para atender las obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del 
contrato para el Servicio Andaluz de Salud, (apartado 7.7 del Cuadro Resumen). 

 
3.5.2.- El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, y se abonará, con cargo 
al crédito antes citado, conforme a los criterios que se establecen en la cláusula 14 de este Pliego. 
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3.5.3.- El expediente de contratación se tramitará anticipadamente, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, 
TRLGHP), y el artículo 117.2 de la LCSP. 
 
3.5.4.- Los expedientes que se tramiten anticipadamente quedarán condicionados a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos. 
 
3.6.- FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER 
 
3.6.1.- Este contrato está financiado en el marco de un programa operativo cofinanciado con 
Fondos Europeos del Programa 2021-2027, por tanto, el adjudicatario, estará obligado a cumplir 
las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme a la normativa europea:  
 

 Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013. 

 Reglamento de Ejecución UE nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014. 
 Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 

2020. 
 

El tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciación se indican en el apartado 7.8 del Cuadro 
Resumen. 
 

3.6.2.- Obligaciones relacionadas con esta financiación:  

Dado que el contrato se financia con Fondos Europeos, las personas contratistas vendrán obligadas 
a cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme establece 
y señala el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y en el capítulo II del 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión 
de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos 
financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos, asimismo ha de tenerse en 
cuenta el  Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del  Consejo de 23 de diciembre 
de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o. 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación 
de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar 
una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE). 
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4.- PERFIL DE CONTRATANTE  
 
4.1.- El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de 
la Administración de la Junta de Andalucía, dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/contratación, incluirá los datos, documentos e información a 
que se refieren los artículos 63 de la  LCSP y 7 de la Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería 
de Economía y Hacienda (BOJA núm. 123, de 23 de junio), por la que se regula el perfil de 
contratante de los órganos de contratación de la administración de la junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales. 
 
4.2.- Notificaciones telemáticas. 
 
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración derivadas de este 
procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimo 
quinta de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público se realizarán mediante 
la dirección electronica habilitada para la práctica de las notificaciones electrónicas en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 
 
Para el acceso a la dirección electrónica habilitada los licitadores deberán contar con certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. 
Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de Andalucía 
–Gestión de notificaciones al que se accede a través de la siguiente dirección: 
http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp 
 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, los 
plazos se computarán desde la fecha de envío de la notificación siempre que el acto objeto de 
notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de 
contratación. En caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación 
por el interesado. 
 
No obstante, el requisito de publicidad en el perfil del contratante no resultará aplicable a los 
notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos 
competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma. 
 
II.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
5.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
 
5.1.- PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 

Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y se encuentren debidamente 
clasificadas, conforme al artículo 77 de la LCSP. 

Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato. 
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Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los 
fines, objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas 
fundacionales. 
 
5.2.-UNIONES DE EMPRESARIOS  

 
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación 
temporal, cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres 
y circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que 
asumen el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin 
que sea necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado 
la adjudicación del contrato a su favor.  

Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de 
ostentar la plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud.  

 
Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para 
contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera 
individualizada una declaración responsable mediante el Documento Europeo Único de 
Contratación (DEUC), aportándose adicionalmente el compromiso de constituir la unión 
temporal, conforme al Anexo I del PCAP. 
    
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su 
extinción. 
 
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras 
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.  
 
Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de 
contratación apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 
una unión temporal, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 150.1 de la LCSP.    
 
5.3. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES  
 

        El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de 
intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier 
distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de 
trato a todas las personas licitadoras. A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación 
que participen en el procedimiento de adjudicación, así como quienes conformen la mesa de 
contratación y las comisiones técnicas, en su caso, deberán proceder a la firma de una declaración 
de ausencia de conflicto de intereses con las personas licitadoras. 

5.4. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD  
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El órgano de contratación tomará las medidas adecuadas para garantizar que la participación en 
la licitación de las empresas que hubieren participado previamente en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieren asesorado 
al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación no falsee la 
competencia. Para ello se procederá a la publicación de toda la documentación que compone el 
proyecto básico y de ejecución que servirá de base a los trabajos objeto del contrato, para 
garantizar a todos los licitadores el acceso en igualdad de condiciones a la información y el 
conocimiento de todos sus detalles. Asimismo, se establecerá un plazo adecuado para la 
presentación de ofertas, que permita la elaboración de la documentación técnica requerida.  
 
6. – LICITACIÓN 
 
6.1.- DOCUMENTACIÓN 

 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna 
documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de 
contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación. 

La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación 
de otros complementarios. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto-ley 
3/2021, de 16 de febrero, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de tres días 
naturales, respetando siempre el principio de igualdad. 

Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. 
En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 

6.2.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
 
6.2.1. Medios y plazo de presentación.  
 

Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones 
únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del 
plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del 
Servicio Andaluz de Salud. No se admitirán las proposiciones presentadas por medios no 
electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.  

De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la 
LCSP, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo 
primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su 
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 
24 horas a contar desde la presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda 
remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.  

Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente 
dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su 
integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, 
deberán cumplir con lo establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de 
procedimiento administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.  

Firmado por: SANTAMARIA RUIZ ANTONIO JOSE 21/11/2023 13:11  PÁGINA  14 / 123
VERIFICACIÓN PKU9HDyGEjLRk0n03O0Lmr0Aid8LsC https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma


 

 

 

De conformidad con el artículo 136.2, el órgano de contratación deberá ampliar el plazo inicial de 
presentación de las proposiciones, de forma que todas las posibles personas interesadas en la 
licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas, cuando por 
cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido el 
requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, en 
los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.  

Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante 
a los efectos de poder formular una oferta que sea válida.  

Deberá también ampliarse el plazo de presentación, en el caso de que se introduzcan 
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los 
artículos 121.1 y 124. 

La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado.  

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse 
públicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y 
concurrencia en el procedimiento de licitación.  

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP.  

6.2.2.- Forma de presentación.  

Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con 
los números 1, 2 y 3, con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su 
contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y 
confidencialidad.  

6.3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1)  

 

6.3.1.-Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico n.º 1 se 
detallan a continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación, conforme a 
las indicaciones que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica. 

A.-Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo II de este pliego. 

B.-Una declaración responsable en el formato del Documento Europeo Único de Contrato (en 
adelante DEUC), aprobado por el Reglamento de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 
2016, conforme Anexo III de este pliego, y así mismo podrá descargarse del siguiente enlace: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, como prueba preliminar de 
que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en el procedimiento de 
licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, el cumplir los requisitos de 
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional.  

En el apartado 4.4 del Cuadro Resumen, se indica que la persona licitadora cumplimentará la 
sección A: indicación global relativa a todos los criterios de selección de la parte IV del DEUC. 
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La presentación del DEUC supone la aceptación incondicional del contenido de la totalidad de las 
cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano 
de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que respecta a la autorización para la cesión de 
información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en procedimientos de contratación, caso de resultar adjudicataria y no presentar los certificados 
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

Asimismo en el DEUC se hará constar: en la “Parte II- Información sobre el Operador Económico/ 
Formas de Participación”, a los efectos previstos en el artículo 86 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la pertenencia o no a un mismo grupo 
empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en esta situación –entendiéndose por 
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio- y 
que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación o que 
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 
establecidos en el artículo 42 del Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las 
integran, con indicación, en su caso, de la relación de las empresas de dicho grupo y de las que se 
presentan a la licitación. 

Se incluirá asimismo la designación de una dirección de correo electrónico habilitada de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, que deberá 
coincidir con la indicada en SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

C.-Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad 
de la persona subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por 
separado en relación a dicha persona subcontratista. 
 
D.-Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (en adelante UTE), en su caso. 
En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE se estará a lo previsto 
en la cláusula 5.2 del presente pliego. 
 
E.-En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la Ley, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al 
DEUC.  
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 se realizará de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 

F.- Compromiso, en caso de resultar adjudicatario, de disponer efectivamente de los medios a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y en concreto un Jefe de obras que deberá ser 
Aparejador o Arquitecto Técnico con una antigüedad de titulación igual o superior a 10 años, 
conforme al Anexo IV de este Pliego. 

G.-Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, deberá cumplimentar 
el Anexo V, indicando la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, señalando el porcentaje 
en su caso, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización.  
H.-Además de la documentación anterior, las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato 
vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de 
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los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora conforme al Anexo VI de este pliego.  

6.3.2.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 
presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen 
desarrollo del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras 
aporten todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud 
exigidas para participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
 
La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión, 
podrá presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. Si dichas 
medidas se consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento. 

 
Una vez calificada esta documentación por la mesa de contratación, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 141.2 de la LCSP, cuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo 
de tres días naturales al empresario para que los corrija. 
 

6.4. DOCUMENTACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA (SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 2 y 3) 

La documentación técnica y económica, se presentará en sobres electrónicos independientes, 
identificados conforme dispone la cláusula 6.2.2. Al establecerse criterios de valoración 
evaluables mediante un juicio de valor, así como criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas, la documentación técnica se presentará de modo que los aspectos de la 
misma que permitan su valoración conforme a criterios cuantificables mediante un juicio de valor, 
figuren de modo separado a aquéllos otros que deban ser valorados conforme a criterios de 
evaluación automática. En este sentido se presentarán dos sobres electrónicos:  

-Sobre electrónico nº 2: “Documentación técnica para su valoración conforme a criterios de 
evaluación no automática.”  

-Sobre electrónico nº 3: “Documentación económica y documentación técnica para su 
valoración conforme a criterios de evaluación automática”. 

La documentación técnica debe dar respuesta tanto a los requisitos mínimos establecidos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, como a los criterios de adjudicación no automáticos y 
automáticos que forman parte del PCAP.  

 

6.4.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA (SOBRE 
ELECTRÓNICO Nº 2).  

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma no 
automática integrará el Sobre Electrónico nº 2, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de 
los criterios de adjudicación no automáticos. La falta de presentación de toda o parte de dicha 
documentación supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente.  

Contendrá la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma no 
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automática y será la siguiente: 
 
6.4.1.1.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 
1. - MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS. 
En esta Memoria se recogerá la justificación detallada de las previsiones de toda índole que han sido 
consideradas para cumplir el programa de obras propuesto por el licitador y de la que se deduzca 
unos conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en 
las obras objeto del mismo y su emplazamiento.  
 
Dicha memoria justificativa desarrollará los conceptos señalados a continuación, los cuales se 
considera esencial que se recojan en la misma, pudiendo los licitadores ampliar cada concepto 
incluyendo cualquier extremo que consideren oportuno para aportar valor a su oferta: 
 

1. Condiciones de implantación. 
 

2. Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y licencias, accesos y circulaciones de 
obra, acometidas y enganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias y 
construcciones provisionales. Fijando inicio, terminación y organización de las operaciones 
referidas, así como su solape con la ejecución de la obra. 

 
3. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han sido 

previstos, con especificaciones del diagrama de masas. 
 

4. Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios 
provisionales. 

 
Para una mejor comprensión de los apartados de la memoria, se acompañarán los planos de planta 
o croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores.  
 
Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en formato 
DIN-A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará cara a cara, de 
forma que si la impresión se realiza a una cara, el número máximo de formatos A4 será 30, y si la 
impresión se realiza a dos caras, el número máximo de formatos A4 será 15. Es decir, que el número 
máximo de caras impresas será de 30 en cualquier caso, tanto si la impresión se realiza a una cara 
como si se realiza a dos caras.  
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 formatos 
A4 o A3 doblados en tamaño A4. 
 
La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración 
de este apartado. 
 
2. - PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 
Programación de las obras, mediante una memoria, que ponga de manifiesto la posibilidad de 
ejecutarse en los plazos establecidos por la Administración en el Cuadro Resumen. En cualquier caso 
el plazo total será el fijado en dicho Cuadro.  
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En ningún caso se planteará en este apartado la posible reducción del plazo de ejecución de la 
obra que el licitador oferte en el apartado 2.1.2.  
 
La memoria describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras obtenido a partir 
de un estudio de tiempos-actividades, que deberá cumplimentarse con arreglo al Anexo VII 
“MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJOS” del PCAP. 
 
En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y en euros, los importes de los diferentes 
capítulos, siempre sobre la base de licitación, sin indicar en ningún momento la posible bajada que a 
estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta económica, que irá en sobre distinto, así como 
las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a 
realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El 
diagrama, como se ha indicado anteriormente, en ningún caso reflejará la oferta económica del 
licitador. 
 
Dicha memoria justificativa de la programación de las obras desarrollará además, los conceptos 
señalados a continuación, los cuales se consideran esenciales que se recojan en dicha memoria, 
pudiendo los licitadores ampliar cada concepto incluyendo cualquier extremo que consideren 
oportuno para aportar valor a su oferta: 
 
- Desarrollo del capítulo de seguridad y salud que se realizará de acuerdo con la previsión de abonos 
que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las unidades de obra a 
certificar. 
 
- Medios que se han tenido en cuenta asignar para la ejecución de cada capítulo, subcapítulo y 
apartado de la obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y día, de cada 
uno de ellos, de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta. 
 
- Coherencia e idoneidad del plazo propuesto en relación con los medios ofertados. 
- Coherencia en la documentación complementaria aportada (Estudio de tiempos, actividades, PERT, 
diagramas, rendimientos, etc.), de las que se deduzca las previsiones del diagrama de barras. 
 
- Métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir. 
 
El licitador deberá presentar declaración responsable, en documento según Anexo VIII “MODELO DE 
COMPROMISO DE PERCIBIR CADA AÑO, EXCLUSIVAMENTE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN 
EL RÉGIMEN DE ANUALIDADES DEL CUADRO RESUMEN Y LAS QUE SEAN REAJUSTADAS, DURANTE 
EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” del PCAP, de compromiso de percibir cada año, 
exclusivamente las cantidades consignadas en el régimen de anualidades del cuadro resumen y las 
que sean reajustadas, durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
 
Para el desarrollo de la Programación de las Obras se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas 
en formato DIN-A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará 
con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
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complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 formatos 
A4 o A3 doblados en tamaño A4. 
 
La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración 
de este apartado. 
 
3. - RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
 
El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar durante 
la ejecución de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno. En concreto se 
desarrollarán los métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a 
terceros. 
 
Al igual que en los otros apartados, los medios que el ofertante justifique emplear para la gestión de 
la obra con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno, se entienden exigibles por la 
Administración durante el desarrollo de la obra. 
 
Para el desarrollo de las Medidas se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas en formato DIN-
A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará con los mismos 
criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 5 formatos A4 
o A3 doblados en tamaño A4. 
 
La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración 
de este apartado. 
 
4. - PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO. 
 
Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del edificio administrativo, 
conteniendo memoria descriptiva detallada de los diferentes procedimientos, gestiones y trámites a 
cumplimentar así como una completa planificación pormenorizada de los diferentes hitos descritos, 
incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes instalaciones, entrega de los oportunos proyectos, 
permisos y licencias convenientemente autorizados por los organismos competentes, ensayos e 
informes del funcionamiento de maquinarias, equipos e instalaciones, pruebas de estanqueidad de 
cubiertas, fachadas y carpinterías, etc. 
 
Estos documentos serán tenidos en cuenta a los efectos de valoración de la proposición que formule 
el licitador, de conformidad con los criterios de valoración que se establecen en el presente Pliego. 
 
El licitador deberá presentar compromiso firmado de cumplimiento de dicho Plan de puesta en 
funcionamiento, en particular en lo referente a los plazos y fechas señalados en el mismo para la 
realización de los diferentes hitos en él descritos, en documento según Anexo IX “MODELO DE 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO” del PCAP, con expresión de las fechas previstas 
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según la programación de las obras. 
 
Para el desarrollo del Plan de puesta en Funcionamiento se podrá emplear hasta un máximo de 20 
páginas en formato DIN-A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se 
realizará con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 
 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 5 formatos A4 
o A3 doblados en tamaño A4. 
 
La presentación de un número de páginas superior al máximo establecido, supondrá la no valoración 
de este apartado. 
 

6.5.- DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN 
CONFORME A CRITERIOS DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3) 

La documentación acreditativa de los criterios de adjudicación evaluables de forma automática 
integrará el Sobre Electrónico nº 3, y será tenida en cuenta en la fase de valoración de los criterios 
de adjudicación automáticos. La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación 
supondrá la no valoración del criterio de adjudicación correspondiente. 

Este sobre contendrá los siguientes documentos: 
 

1.- Proposición económica, debidamente firmada y fechada, que se ajustará en sus términos 
al modelo que figura como Anexo XIII del presente Pliego. 

Cada persona licitadora presentará una sola proposición.  

La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras 
empresas si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción 
de esta norma dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

2.- Documentación técnica que deba ser valorada mediante criterios de evaluación 
automáticos. 

La proposición técnica se presentará en formato PDF de texto para que se posibilite la búsqueda 
de términos dentro de los distintos documentos de la oferta, así como su exportación para 
explotación en hoja de cálculo.  

La documentación será la siguiente: 

2.1. - MEJORAS TÉCNICAS. 
 
Declaración responsable, según Anexo XII del PCAP, de compromiso mediante el que se compromete 
a asumir, a su costa, una o varias mejoras técnicas propuestas en el PCAP e identificadas como: 
 
- MEJORA TÉCNICA 1. MEJORAS EN EL ACRISTALAMIENTO DE LAS VENTANAS DEL EDIFICIO. 
 
- MEJORA TÉCNICA 2. MEJORA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA 
DEL EDIFICIO. 
Por otro lado, el contratista se compromete, caso de ser adjudicatario, a formalizar la documentación 
necesaria requerida por los servicios técnicos del SAS, para incorporar las mejoras técnicas ofertadas 
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al proyecto definitivo. 
 
2.2. - PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Declaración responsable, según Anexo XIV “MODELO DE OFERTA DE MEJORAS EN EL PLAZO DE 
EJECUCIÓN” del PCAP, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a reducir 
el plazo de ejecución establecido en dicho pliego. 
 
El licitador deberá presentar calendario de ejecución de la obra ajustado al nuevo plazo de ejecución. 
 
6.5.- RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTADAS.  
 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, los empresarios tendrán derecho a 
retirar su proposición. 
 
6.6.- ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DEL LICITADOR A LAS CLÁUSULAS DEL PLIEGO.  
 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona 
empresaria del contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sin salvedad o reserva alguna así como la autorización a la mesa y al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público, en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión 
Europea. 

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, 
conforme Anexo XV del PCAP, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se 
indica en el artículo 133 de la LCSP. Los documentos y datos presentados pueden ser considerados 
de carácter confidencial cuando su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses 
comerciales legítimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter 
Personal. De no aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee 
dicho carácter. 

La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 
2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como 
en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a 
nuestro ordenamiento jurídico de la citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto 
empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, 
comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: 

a) ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 
componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que 
normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible 
para ellas; 

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y 
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c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 

 

7.- ADJUDICACIÓN 

7.1. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PERSONAL Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES 
SOMETIDAS A JUICIO DE VALOR, SOBRES ELECTRÓNICOS Nº 1 Y 2. 

7.1.1. El órgano de contratación estará asistido, para la adjudicación del contrato, por una mesa 
de contratación.  

Tras la apertura del sobre electrónico nº 1, la mesa examinará la documentación recibida y 
comprobará que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en 
el pliego. Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de 
medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través 
del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días 
naturales para que las personas licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación 
que proceda a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de 
contratación, bajo apercibimiento de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo 
concedido no procede a la subsanación de dicha documentación. Posteriormente se reunirá la 
mesa de contratación y procederá a determinar las personas licitadoras que han sido admitidas y 
rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo.  

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento 
y los sobres electrónicos que las contengan no podrán ser abiertos.  

7.1.2. Tras el examen de la documentación contenida en el sobre electrónico nº 1, se procederá a 
la apertura de las proposiciones que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado 
desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.  

Dado que las proposiciones se contienen en más de un sobre electrónico, y estos deban abrirse en 
varios actos independientes, el plazo anterior se entiende cumplido cuando se haya abierto, 
dentro del mismo, el primero de los sobres electrónicos que componen la proposición.  

7.1.3. En su caso, se procederá a la apertura del sobre de documentación técnica para su 
valoración conforme a criterios de evaluación no automática (sobre electrónico n. º 2), cuyo 
contenido será remitido al órgano encargado de su valoración.  

En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 

 

7.2. APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y DE LAS PROPOSICIONES EVALUABLES MEDIANTE 
LA UTILIZACIÓN DE FÓRMULAS, SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3. 

7.2.1. Una vez efectuada la evaluación de las ofertas conforme a los criterios no automáticos la 
mesa de contratación procederá en el día y hora señalados en el perfil de contratante del órgano 
de contratación a poner de manifiesto el resultado de esta evaluación y a la apertura de la 
documentación relativa a criterios de evaluación automática (documentación económica y 
documentación técnica para su valoración conforme a criterios de evaluación automática (sobre 
electrónico n. º 3).  

La mesa de contratación podrá solicitar a los operadores económicos que “presenten, completen, 
aclaren o añadan la información o documentación pertinente” cuando la que se presente sea o 
parezca incompleta o errónea a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.  
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No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto base de licitación, variaran 
substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la 
proposición o cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.  

7.2.2. La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, 
en todo caso, la de los criterios evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la 
mesa de contratación, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere 
precisos de conformidad con lo previsto en los artículos 150.1 y 157.5 de la LCSP. 

 

7.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

7.3.1.- Una vez realizada la valoración de las distintas proposiciones en los términos previstos en 
el artículo 145 de la LCSP, la mesa de contratación procederá a clasificarlas en orden decreciente 
de puntuación. 

7.3.2.- Cuando la mesa de contratación entienda que alguna de las proposiciones podría ser 
calificada como anormalmente baja, tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149.4 de la 
LCSP y, en vista de su resultado, propondrá al órgano de contratación su aceptación o rechazo de 
conformidad con lo previsto en el apartado 6 del mismo artículo. 

7.3.3.- Fuera del caso previsto en el apartado anterior, la mesa de contratación propondrá al 
órgano de contratación la adjudicación a favor de la persona licitadora que hubiese presentado la 
proposición que contuviese la mejor oferta en relación calidad-precio.  

En los casos en que, de conformidad con los criterios de adjudicación no resultase admisible 
ninguna de las ofertas presentadas, la mesa propondrá que se declare desierta la licitación. De 
igual modo, si durante su intervención, apreciase que se ha cometido alguna infracción de las 
normas de preparación o reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato, podrá 
exponerlo justificadamente al órgano de contratación, proponiéndole que se declare el 
desistimiento. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del/la licitador/a propuesto frente a 
la Administración, no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 

 

7.4.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

7.4.1.- Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa, se tendrán en cuenta criterios directamente vinculados al objeto del contrato. 
Estos criterios y su ponderación se indican en la cláusula 7.4.4 de este pliego.  
 
La elección de estos criterios queda justificada en el expediente de contratación, conforme a lo 
establecido en el artículo 145 de la LCSP. 
La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la aplicación de 
fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta 
circunstancia, dejándose constancia documental de ello en las actas de la mesa de contratación. 
 
7.4.2.- Ofertas anormalmente bajas 
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En los casos en los que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por 
haberse formulado en términos que la hacen anormalmente baja solo se la puede excluir del 
procedimiento de licitación mediante la tramitación del procedimiento previsto en el artículo 149 
de la LCSP. 
 
En el apartado 7.4.4, punto 3. de este Pliego, se establecen los parámetros objetivos para 
considerar una oferta como anormal. 
  
Cuando la mesa de contratación hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presunción 
de anormalidad deberá requerir por medios electrónicos a la persona o personas licitadoras que 
las hubieren presentado dándoles un plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada 
y detalladamente, el bajo nivel de los precios, o de costes o cualquier otro parámetros en base al 
cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación a través del SiREC-
Portal de Licitación Electrónica de aquella información o documentos que resulten pertinentes a 
estos efectos. Para evaluar toda esa justificación la mesa deberá solicitar el asesoramiento técnico 
del servicio correspondiente. La mesa elevará al órgano de contratación una propuesta motivada 
de aceptación o rechazo. En caso de que la mesa de contratación proponga y el órgano de 
contratación considere que la oferta resulta inviable por incluir valores anormales se excluirá de 
la clasificación y se acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en el que 
hayan sido clasificadas de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP.  

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por 
vulnerar la normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP. 

7.4.3.- Ofertas colusorias 

En los casos en los que el órgano de contratación aprecie indicios fundados de conductas 
colusorias en las ofertas presentadas, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio,  de Defensa de la Competencia, de oficio o a instancia de la Mesa de contratación, los 
trasladara, con carácter previo a la adjudicación a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente con el fin 
de que en el plazo de 20 días hábiles, emita un informe sobre el carácter fundado o no de tales 
indicios. 
 
El procedimiento se realizará en los términos previstos en el artículo 150.1 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en su redacción dada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 

7.4.4.- Los criterios, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones 
respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para la valoración de las 
proposiciones, son los que a continuación se indican y responderán a los siguientes aspectos: 

 
1.  CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA                                       (0 a 48 PUNTOS): 
 
1.1.- MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS (0 A 20 PUNTOS): 
 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso. 
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TABLA DE BAREMACIÓN DEL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO Y DEL 

EMPLAZAMIENTO, CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS CONCURRENTES EN LA OBRA, VIABILIDAD 
E IDONEIDAD DE LA PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA. 

CONCEPTO Base Mejorada 
Condiciones de implantación. 3 6 

Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos. 3 6 
Previsiones de acceso y circulaciones, diagramas. 2 4 
Localizaciones de puntos de conexión y suministros. 2 4 

Total puntuación base / puntuación mejorada 10 20 
 
No se puntuará el concepto cuando la memoria no contenga una justificación suficiente, de la 
que se puedan deducir los datos, previsiones y condiciones correspondientes al mismo. 
 
Condiciones de implantación: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre las condiciones de implantación en el solar de la obra, propuestas por el licitador, 
para los equipos, maquinarias y medios auxiliares, tales como casetas de obra, grúas elevadoras, 
depósitos de residuos, etc. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre dichas condiciones de implantación en la obra, en cuanto a un mejor 
conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad del proyecto y de las obras. 
 
Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre las estimaciones de plazos que propone el licitador para realizar los replanteos, 
solicitar permisos y licencias, organizar los accesos y circulaciones de obra, ejecutar las 
acometidas y enganches provisionales, las instalaciones de equipos, maquinarias y 
construcciones provisionales, para valorar la idoneidad temporal de la organización de las 
diferentes operaciones referidas, así como su solape con la ejecución de la obra. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre dichas estimaciones de tiempos para replanteos y permisos, en cuanto a un 
mejor conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad del proyecto y de las obras. 
 
Previsiones de acceso y circulaciones, diagramas: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre las características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma 
que hayan sido previstos por el licitador. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
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memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre las previsiones de acceso y circulaciones, en cuanto a un mejor conocimiento y 
estudio en ese sentido de la realidad del proyecto y de las obras. 
 
Localizaciones de puntos de conexión y suministros: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre las localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y 
servicios provisionales propuestos por el licitador para su utilización durante el plazo de ejecución 
de las obras (acometidas provisionales de agua, electricidad, saneamiento, etc.). 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre las localizaciones de puntos de conexión y suministros, en cuanto a un mejor 
conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad del proyecto y de las obras. 
 
1.2. - PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS (0 A 14 PUNTOS): 

 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y requieren la 
aportación de la documentación que se indica en cada caso en este pliego. 
 

TABLA DE BAREMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA ADECUACION, RACIONALIDAD Y 
VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

CONCEPTO Base Mejorada 

Racionalidad de los importes a certificar. 3 6 

Coherencia e idoneidad de plazos, inicios, terminaciones y solapes de 
los trabajos, actividades y capítulos. Idoneidad de medios operativos 
que se han tenido en cuenta y la coordinación entre los distintos 
agentes.  

4 8 

Total puntuación base / puntuación mejorada 7 14 
 
No se puntuará el concepto cuando la memoria no contenga una justificación suficiente, de la 
que se puedan deducir los datos, previsiones y condiciones correspondientes al mismo. 
 
Racionalidad de los importes a certificar: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, de la racionalidad de los importes a certificar, sobre la base de las previsiones de tiempos 
y costes recogidas en el diagrama de barras o programa de trabajos presentado, obtenido a partir 
de un estudio de tiempos-actividades. 
 
En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y en euros, los importes de los 
diferentes capítulos, así como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar 
mensualmente, las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada 
una de las anualidades contractuales. 
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La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre la racionalidad de los importes a certificar y la viabilidad de la programación y 
organización de la obra, en cuanto a un mejor conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad 
del proyecto y de las obras. 
 
Coherencia e idoneidad de plazos, inicios, terminaciones y solapes de los trabajos, actividades y 
capítulos. Idoneidad de medios operativos que se han tenido en cuenta y la coordinación entre los 
distintos agentes: 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre: 
- La coherencia e idoneidad del plazo propuesto en relación con los medios ofertados.  
- Los medios que se han asignado para la ejecución de cada capítulo, subcapítulo y apartado de la 
obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y día, de cada uno de ellos, 
de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programación propuesta. 
- Coherencia en la documentación complementaria aportada (Estudio de tiempos, actividades, PERT, 
diagramas, rendimientos, etc.), de las que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras. 
- Métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre la coherencia e idoneidad de plazos, inicios, terminaciones y solapes de los 
trabajos, actividades y capítulos de la obra, idoneidad de medios operativos y coordinación entre 
los distintos agentes, en cuanto a un mejor conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad 
del proyecto y de las obras. 
 
1.3. - RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS (0 A 8 PUNTOS): 
 
Será baremado con los criterios que a continuación se expresan y requieren la aportación de la 
documentación que se indica en cada caso en este pliego. 
 

CONCEPTO Base Mejorada 

Métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los 
efectos de la obra a terceros. 

4 8 

Total puntuación base / puntuación mejorada 4 8 

 
No se puntuará el concepto cuando la memoria no contenga una justificación suficiente, de la que 
se puedan deducir los datos, previsiones y condiciones correspondientes al mismo. 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre los métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a 
terceros, y las medidas que el licitador se comprometa a adoptar durante la ejecución de las obras 
con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno, con el objetivo de reducir las molestias 
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ocasionadas y los posibles conflictos derivados de éstas que pudieran retrasar la ejecución del 
contrato. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre los métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra 
a terceros, en cuanto a un mejor conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad del proyecto 
y de las obras. 
 
1.4. - PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO (0 A 6 PUNTOS): 
 
Serán baremadas de acuerdo con el criterio que a continuación se expresa y requiere la aportación 
de la documentación que se indica en este pliego.  
 

PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E 
INSTALACIONES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Base Mejorada 

Incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes instalaciones, entrega 
de los oportunos proyectos, permisos y licencias convenientemente 
autorizados por los organismos competentes, ensayos e informes del 
funcionamiento de maquinarias, equipos e instalaciones, pruebas de 
estanqueidad de cubiertas, fachadas y carpinterías, entre otras.  

3 6 

Total puntuación base / puntuación mejorada 3 6 
 
No se puntuará el concepto cuando la memoria no contenga una justificación suficiente, de la que 
se puedan deducir los datos, previsiones y condiciones correspondientes al mismo. 
 
La puntuación base se alcanzará cuando la memoria contenga una justificación suficiente a juicio 
técnico, sobre el Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del edificio 
administrativo, conteniendo una memoria descriptiva detallada de los diferentes procedimientos, 
gestiones y trámites a cumplimentar así como una completa planificación pormenorizada de los 
diferentes hitos descritos, incluyendo pruebas y ensayos de las diferentes instalaciones, entrega 
de los oportunos proyectos, permisos y licencias convenientemente autorizados por los 
organismos competentes, ensayos e informes del funcionamiento de maquinarias, equipos e 
instalaciones, pruebas de estanqueidad de cubiertas, fachadas y carpinterías, etc., donde se 
recojan las fechas previstas para dichos hitos en consonancia con la programación de las obras. 
 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación justificativa aportada en la 
memoria, desarrolle y exprese de forma pormenorizada y más completa todas las previsiones y 
conceptos sobre el Plan de puesta en funcionamiento de las obras e instalaciones del centro 
sanitario, en cuanto a un mejor conocimiento y estudio en ese sentido de la realidad del proyecto 
y de las obras, de forma que suponga una mayor garantía del correcto estado de las obras y del 
funcionamiento de sus instalaciones de agua, electricidad, climatización, etc., al finalizar la 
ejecución del contrato. 
 
2.  CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (0 A 52 PUNTOS): 

Los criterios de valoración, por orden decreciente de importancia, así como las ponderaciones 
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respectivamente atribuidas a los mismos, que se tendrán en cuenta para la valoración de las 
proposiciones, serán los siguientes: 
  
2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (0 A 32 PUNTOS): 
 
2.1.1. MEJORAS TÉCNICAS (0 A 24 PUNTOS): 
 
Para que el compromiso de mejoras técnicas de materiales y elementos constructivos ofertadas 
por el licitador, sin repercusión económica para el Servicio Andaluz de Salud, pueda ser baremado, 
será requisito imprescindible que se formule por el licitador de conformidad con el Anexo XII 
“MODELO DE OFERTA DE MEJORAS TÉCNICAS”. 
 
Se asignarán al licitador los puntos que se desglosan en la siguiente tabla, por cada una de las 
mejoras técnicas que se comprometa a ejecutar, hasta un máximo de 24 puntos. 

PROPUESTA DE MEJORAS Puntuación 

MEJORA TÉCNICA 1. MEJORAS EN EL ACRISTALAMIENTO DE LAS VENTANAS Y 
FIJOS DEL EDIFICIO. 
 
Triple acristalamiento colocado con perfil continuo 6/(16 argón 90%)/6/(16 
argón 90%)/6, conjunto formado por vidrio exterior de 6 mm, con capa de 
control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, dos 
cámaras deshidratadas rellenas de gas argón con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 16 mm de espesor cada una, vidrio intermedio 
incoloro de 6 mm y vidrio interior de 6 mm, con capa de baja emisividad térmica 
incorporada en la cara exterior; fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona  compatible 
con el material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en 
la cara interior. 
UG = 0,50 (W/m2k) y factor solar g = 0,35 
UM = 1,30 

12 
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MEJORA TÉCNICA 2. MEJORA DE AMPLIACIÓN DE PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN CUBIERTA DEL EDIFICIO. 
 
Ampliación de planta solar fotovoltaica situada en la cubierta del edificio, 
ampliando los 15,5 kWp proyectados a 27,5 kWp, mediante la sustitución de los 
paneles de 310 Wp propuestos en proyecto por paneles de 550 Wp. 
La medida incluirá la adaptación de las estructuras soporte de los paneles a los 
paneles de 550 Wp, ligeramente de mayor dimensión que los proyectados. Se 
sustituirán los 3 inversores monofásicos de 3 kW por un inversor trifásico de 25 
kW con prestaciones eléctricas similares a: 

 
Se realizará la adaptación de los cuadros tipo C1 (stringbox) a la nueva 
configuración de los strings, así como el Cuadro Secundario de salida del 
inversor y su conexión a la instalación del edificio con el correspondiente 
dispositivo antivertido. El alcance de la mejora incluirá la modificación de la 
línea de evacuación de la planta. 

12 

Total puntuación  24 
 
2.1.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN (0 A 8 PUNTOS): 
 
Las propuestas de reducción del plazo de ejecución se baremarán según la siguiente tabla: 
 

REDUCCIÓN PROPUESTA PUNTUACIÓN 

2 semanas 8 

1 semana 4 

 
No se admitirán ofertas de reducción del plazo de ejecución que no se ajusten a los periodos que 
figuran en la tabla, sin que sean posibles ofertas intermedias. 
 
Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por 
el licitador de conformidad con el Anexo XIV “MODELO DE OFERTA DE MEJORAS EN EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN” del PCAP. 
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2.2. OFERTA ECONÓMICA (0 A 20 PUNTOS): 
 
La oferta económica se valorará en función de la oferta más favorable para la administración, 
siguiendo el siguiente criterio: 

 
- Se asignará la puntuación máxima (20 puntos) a la oferta más económica. 
- La mínima puntuación (0 puntos) corresponderá al precio de licitación. 
- La valoración económica del resto de las ofertas vendrá definida de acuerdo con una 

interpolación lineal, empleándose para su cálculo la siguiente fórmula: 
 

P = 20 x [ ( PL-OE ) / ( PL-OV ) ] 
 
Donde: 
P = Puntuación de la oferta económica de la empresa que se puntúa. 
PL= Presupuesto de licitación. 
OE= Oferta económica de la empresa que se puntúa. 
OV= Oferta económica más ventajosa. 
 
Las operaciones y las puntuaciones de este apartado se calcularán con una aproximación de dos 
decimales. 
 
No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación. 
 
3. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS: 
 
En cumplimiento del artículo 149.2.b) de la LCSP, los parámetros objetivos que deberán permitir 
identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en 
su conjunto son los siguientes: 
 
- Se considerará que están incursas en presunción de anormalidad aquellas ofertas que se desvíen 
en un 35 por ciento al alza sobre el valor medio de las puntuaciones totales obtenidas en todas las 
ofertas admitidas en los criterios de valoración a tener en consideración para adjudicar este 
expediente. 
 
- En caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se considerará desproporcionada o temeraria 
si es inferior al presupuesto base de licitación en más de 15 unidades porcentuales. 
 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por 
vulnerar la normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en 
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el art. 201 de la LCSP. 
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN: 
 
1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA: 48 PUNTOS 
 
1.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 
 
1.1.1. MEMORIA EXPLICATIVA DEL DESARROLLO PREVISTO DE LOS TRABAJOS. 20 PUNTOS 
1.1.2. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS. 14 PUNTOS 
1.1.3. RELACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS PARA ADOPTAR DURANTE 
 LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 8 PUNTOS 
1.1.4. PLAN DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 
 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 6 PUNTOS 
 
2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: 52 PUNTOS 
 
2.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.  32 PUNTOS 
 
2.1.1. MEJORAS TÉCNICAS. 24 PUNTOS 
2.1.2. PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. 8 PUNTOS 
 
2.2. OFERTA ECONÓMICA. 20 PUNTOS 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 PUNTOS 
 
 
UMBRALES MÍNIMOS DE PUNTUACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE OBRAS: 
 
La Mesa de Contratación podrá proponer como adjudicatario del contrato al que se refiere el 
presente Pliego, a aquellos licitadores que hayan obtenido una puntuación, en los apartados que 
se citan a continuación, igual o superior a la puntuación mínima que se indica: 
 

APARTADO PUNTUACIÓN MÍNIMA 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA: 24 puntos 

 

7.5.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 

7.5.1.- Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, éste requerirá 
por medios electrónicos a la persona licitadora, como a aquellas otras empresas a cuyas 
capacidades se recurra, que haya presentado la mejor oferta para que dentro del plazo de diez 
días hábiles, presente a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica la documentación 
acreditativa: de la capacidad, ausencia de prohibiciones para contratar, clasificación, caso de no 
haberse aportado con anterioridad, exigida en el apartado 8 del Cuadro Resumen, así como de 
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP, y de haber constituido la garantía 
definitiva que sea procedente. 

Se presentará copia electrónica, sea auténtica o no, de la documentación requerida, sin perjuicio 
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de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso la persona 
licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente. 

Documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos de la persona 
licitadora, y en su caso de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que haya 
presentado la mejor oferta: 

La mesa de contratación procederá a la apertura y verificación de esta documentación 
administrativa requerida al propuesto como adjudicatario. 

1) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona propuesta adjudicataria, 
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: 

a) La capacidad de obrar de las personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o documento 
de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, 
según el tipo de persona jurídica de que se trate.  

b) La capacidad de obrar de las personas físicas se acreditará mediante la presentación de copia 
electrónica, sea auténtica o no, del Documento Nacional de Identidad o del documento de 
identificación equivalente.  

Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar escritura pública de formalización de la 
misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. El plazo para la 
presentación de esta documentación no podrá ser superior a veinte días naturales desde que 
se notifique la adjudicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Decreto-ley 
3/2021, de 16 de febrero. 

2) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona 
firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el 
correspondiente Registro oficial. En todo caso, los poderes deberán ser bastanteados por los 
servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la 
comprobación de que las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes 
para actuar en nombre y representación de la persona licitadora. 

3) Copia electrónica, sea auténtica o no, del D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 

4) Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

En caso de no presentar dicha documentación se entenderá autorizada la Administración para el 
acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en procedimientos de contratación. 

-Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: copia 
electrónica, sea autentica o no del alta, referida al ejercicio corriente, o declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto y último recibo o, en su caso, 
declaración responsable de encontrarse exento.  

5) La clasificación exigida, de acuerdo con el artículo 77.1 de la LCSP, indicada en el apartado 8 del 
Cuadro Resumen. 

- Cuando la empresa propuesta de adjudicación recurra a las capacidades otras entidades 
presentará el compromiso, suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duración de 
la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará la 
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documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del 
DEUC presentado. 

- En caso de Unión Temporal de Empresas, la clasificación, será la resultante de la acumulación de 
los documentos acreditativos de solvencia de las empresas agrupadas. 

6) Documentación de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y en concreto un Jefe de obras que deberá ser 
Aparejador o Arquitecto Técnico con una antigüedad de titulación igual o superior a 10 años, que 
deberá acreditar con la correspondiente titulación académica. 

7) Certificación expedida por el representante de la persona licitadora que presente la oferta, 
relativa a que no forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo 
incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de 
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración 
de Actividades Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos, deberá 
cumplimentarse el modelo Anexo XI del Pliego. 

8) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de 
plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma o, en 
el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, 
una copia de la declaración de excepcionalidad y una declaración de la persona licitadora con las 
concretas medidas a tal efecto aplicadas.  

En el supuesto de no tener obligación de contratar personas con discapacidad, las personas 
licitadoras deberán aportar un certificado de la empresa en el que conste el número global de 
personas trabajadoras en plantilla y, en caso de tener contratadas personas trabajadoras 
discapacitadas, su número y porcentaje respecto a ésta.  

9) Siempre que tenga 50 o más personas trabajadoras, declaración responsable del licitador sobre 
la disponibilidad de un Plan de Igualdad, aprobado e inscrito en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al tiempo de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, o al menos la solicitud de inscripción del mismo siempre que, a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más desde que se presentó la 
solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia de la inscripción. 

En el caso de que la persona licitadora no se encuentre dentro de los supuestos previstos 
legalmente y no tenga obligación de contar con un Plan de Igualdad, y no haya optado 
voluntariamente por tenerlo, deberá aportar declaración en este sentido. 

 
10) Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito.  

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
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11) Empresas no Comunitarias 

Deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el artículo 68 de la LCSP, que el 
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente 
análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de 
España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios 
del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

7.5.2.- Quienes estuviesen inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, regulado por el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, están exentos de presentar la documentación acreditativa 
que se exige, siempre que las circunstancias a que se refieren consten acreditadas en el 
mencionado Registro. Para ello deberán aportar certificado de estar inscrito en dicho Registro, y 
declaración expresa responsable emitida por la persona licitadora o cualquiera de las 
representantes con facultades que figuren en el citado Registro, de que no se han modificado los 
datos que obran en el mismo, conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero. 

Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la 
documentación acreditativa. 

Este certificado se expedirá electrónicamente, incorporándose de oficio al procedimiento, sin 
perjuicio de que las personas licitadoras presenten en todo caso la declaración responsable 
indicada en el apartado anterior. 

Asimismo, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 
electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares. 

7.5.3.- Si la persona licitadora, propuesta adjudicataria, presenta la documentación y la mesa de 
contratación observase defectos u omisiones subsanables en la misma, lo notificará por medios 
electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil 
de contratante del órgano de contratación, a la persona propuesta adjudicataria, concediéndole 
un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, presentando la documentación 
que proceda a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 

De no presentar la persona licitadora propuesta como adjudicataria la documentación que se 
indica en la cláusula 7.5.1 o 7.5.2, en el plazo señalado, o tras el plazo de subsanación concedido, 
se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
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Si como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 de la 
LCSP fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro 
licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que 
resulten oportunos. 

7.5.4.- El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la recepción de la documentación. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

7.5.5- La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas licitadoras por medios 
electrónicos, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de quince días.  

La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el art 151.2 de la 
LCSP que permita a la licitadora excluida o candidato descartado interponer, recurso especial 
conforme al artículo 44 de la LCSP, suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y 
en ella se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 

 
7.6.- DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurrido los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas 
interesadas. 

 
7.7.- GARANTIA DEFINITIVA 
 

7.7.1.- El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en copia electrónica, autentica 
o no, será del cinco por ciento del presupuesto base de licitación, exento de IVA, según se establece 
en el apartado 9 del Cuadro Resumen. 

7.7.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, las Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas 
a constituir una garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, 
en el supuesto de exigirse su constitución. 
 
7.7.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, la garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el 
órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para 
la constitución de la garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los 
sucesivos hasta completarla. 
 
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. 
 
En el supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa 
presentara escrito solicitando la constitución en ese sentido. 
Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante efectivo o en valores de deuda pública, 
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mediante aval o mediante seguro de caución. El efectivo y los certificados de inmovilización de 
valores anotados, el certificado del seguro y el documento de aval se depositarán en alguna de las 
Cajas Provinciales de Depósito de la Consejería competente en materia de Hacienda, extremo que 
se acreditará acompañando el resguardo justificativo. 
 
7.8.- DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de 
adjudicación sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP. 

III. FORMALIZACIÓN 
 

8. - FORMALIZACIÓN CONTRATO  

8.1.- El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución 
del contrato sin su previa formalización.  

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No 
obstante, la persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, 
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 
documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de 
la adjudicación. 

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Acuerdo de Confidencialidad. 

8.2. - La formalización deberá efectuarse por medios electrónicos y en documento administrativo 
no más tarde de los quince días hábiles, siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la LCSP, y según 
lo dispuesto en el art. 153 de la LCSP. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 58 del RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los contratos 
que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme a lo previsto en 
el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y siempre que 
los procedimientos de selección del contratista se hayan tramitado efectivamente de forma 
electrónica: “la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran diez días naturales a 
partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación por medios electrónicos a las personas 
licitadoras. ..." 
 
El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en 
plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior.  
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8.3.- Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 
primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido 
en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del 
artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

8.4.- La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, 
en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de 
contratante del órgano de contratación.  

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1.- FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

9.1.1.- Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en 
el mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta 
sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de 
acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la 
Dirección facultativa de las obras. 

La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia 
profesional en las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el 
aprovechamiento de la prestación contratada. 

 
9.1.2.- La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que 
corresponden al contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el 
cual podrá dictar las instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal 
efecto cuando la persona contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo 
pactado. 
 
9.1.3.- El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean 
necesarios llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la 
propia obra como en las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 

9.1.4.- La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de 
suministro de toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz 
de Salud, en los términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. Su incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 
52 a 56 del referido texto legal. 

9.1.5.- Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del 
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contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica 
así lo permita. 

9.2.- LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
Responsable del contrato. 
 
9.2.1.- La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 

 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el 
plazo de quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en 
idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiera producido.  
 
De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la 
LCSP. El órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no 
contemplada en los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 
 
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su 
construcción y, una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la 
información que estime oportuna para el correcto control del trabajo. A estos efectos, el 
adjudicatario estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarias 
llevar a cabo para la formalización y concreción del trabajo, tanto en la propia obra como en las 
dependencias de los Servicios Centrales del SAS. 
 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a 
facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así 
como acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
 
La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. 
De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos 
derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará 
la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios 
unitarios del proyecto. 
 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y 
que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de 
la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
Con independencia de la figura del responsable del contrato, se establecerá la unidad encargada 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, de conformidad con el artículo 62 de LCSP. La 
misma tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo 
de las obras y estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato.  
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9.2.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de 
febrero, y tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del 
contrato podrá estar auxiliado por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una 
entidad contratada al efecto. 

 
La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos 
corresponden al responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones: 

 
1.- Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
2.- Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones 
asumidas en virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, 
informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, 
proponer la resolución del contrato o la imposición de las penalidades. 
3. Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 
ejecución del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en el PCAP. 
4.- Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 
 

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 
persona contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos que ejecute. 

 
El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante 
responsable de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias 
objeto del mismo, que será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las 
instrucciones precisas al personal adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable 
del contrato para garantizar su correcta ejecución. 
 
9.2.3.- El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones 
que revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le 
sean específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el 
responsable del contrato sobre cualquiera de los documentos presentados por el contratista 
deberán estar motivados. 

 
9.2.4.- El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita 
y poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones.  
 
Comisión de seguimiento 
 
9.2.5.- Para el control y vigilancia del contrato se constituirá una comisión de seguimiento, 
ejerciendo su presidencia el Jefe/a del Servicio de Proyectos y Obras. Para las funciones de 
secretaría, el órgano de contratación designará a una persona que ostente la condición de 
empleado público. En todo caso, formará parte de la misma la persona responsable del contrato. 
La comisión velará por la ejecución del contrato y para ello ejercerá las funciones que el órgano 
de contratación le atribuya. 
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9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Confidencialidad 

La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el 
contenido del contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como 
consecuencia de la ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de 
terceros aquellos extremos que el Servicio Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha 
información a los exclusivos fines de la ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante 
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.  

Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo 
de Confidencialidad conforme al modelo Anexo X del Pliego. 

Protección de datos 

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el 
tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
y la normativa complementaria. 

9.4 OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECOMICAS Y MEDIOMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir las 
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación. 
 
El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución del 
contrato, la persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 
La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento 
actual o las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o 
de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin 
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que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de 
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos 
competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa.  
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter 
de empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación 
laboral, o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno 
y otro, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo 
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los 
organismos competentes. 
 
El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier 
derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos 
e indemnizaciones por tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y 
deberá mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan 
derivarse de la formulación de reclamaciones. 

La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización 
del objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y 
de Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con 
las condiciones establecidas en el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se 
encuadre la actividad de la empresa contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas. 

La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
prevención de los riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en 
materia de seguridad y salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas internas 
de la propia empresa contratante.  

         El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá 
ninguna relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo 
exclusivamente de la persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a 
su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

 
Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución 
de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.    

 
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de 
contratación de tomar las medidas oportunas para comprobar, durante el procedimiento de 
licitación, que las personas licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo.  
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Obligaciones en materia medioambiental 
 
En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos: 
 

 Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le 
sean aplicables, en particular a los procedimientos de competencia, concienciación y 
formación ambiental del personal de la empresa. 

 
 Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo 

relativo a la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la 
obtención de datos relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su 
actividad en el SAS.  

 

 Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o 
productos contratados.  

 Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le 
sean aplicables.  

 Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas 
condiciones de carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección 
Gerencia del Órgano de Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones 
sean necesarias para la correcta gestión ambiental.  

 Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar 
sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la 
normativa aplicable. La persona contratista se compromete a informar de forma 
inmediata, al responsable del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en 
el curso de los trabajos. El SAS podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y 
las causas, para ello se deberán utilizar los modelos y formatos de comunicación descritos 
en el SGA del SAS. 

 Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se 
reserva el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se 
originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 

Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas 
disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de 
gestión recogidas en el SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, 
emisiones contaminantes a la atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en especial a los 
clasificados como peligrosos. Sobre la persona designada por la persona contratista recaerá la 
responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable 
podrá ser requerido ante cualquier incidencia de carácter ambiental. 

 Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se 
gestionen con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la 
reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. 
En el supuesto de que no fuera factible la aplicación de dichos procedimientos, por 
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razones técnicas o económicas, los residuos se eliminarán de forma que se evite o reduzca 
al máximo su repercusión en el medio ambiente. 

 Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida 
selectiva de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados 
no peligrosos y generados en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, 
cartón, envases ligeros, vidrio, etc.). 

 Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En 
particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en 
su caso, poco contaminantes. 

 Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de 
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se 
ubique quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable. 

 Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los 
datos necesarios para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar 
dicha información). 

 Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo 
relacionado con la eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados 
para la realización de las tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y 
desinfección. 

 Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de 
acuerdo con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al 
responsable del SGA y a los distintos órganos directivos de los centros sanitarios objeto 
de este contrato, los residuos considerados como peligrosos generados durante la 
actividad del contratista que sean de titularidad de la persona contratista. Así mismo 
presentará evidencia documental que garantice la retirada de todos los residuos por un 
gestor autorizado. 

 
Condición especial de ejecución: (apartado 10 del Cuadro Resumen) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 202 de la LCSP, se establece la siguiente 
condición especial de ejecución del contrato de carácter medioambiental, que se enmarca dentro de 
las consideraciones que persiguen el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato: 
 
El adjudicatario deberá adoptar la siguiente medida activa encaminada a conseguir la mejora efectiva 
de los valores medioambientales en la parcela y en su entorno más inmediato: 
 
La instalación de diez soportes tipo U-invertida para aparcamiento de bicicletas. 
 
Esta condición especial de carácter medioambiental resulta muy adecuada para el objeto del 
contrato, ya que el futuro uso del edificio de oficinas como centro de trabajo exigirá el desplazamiento 
hasta el mismo de un importante número de empleados. La disposición de estos aparcamientos  para 
bicicletas junto al edificio fomentará el uso de este tipo de vehículos no contaminantes, potenciará la 
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movilidad sostenible y contribuirá a mejorar las condiciones medioambientales de la parcela y su 
entorno. 
 
El responsable de la obra designado por el adjudicatario, será responsable de la vigilancia del 
cumplimiento de esta condición de carácter ambiental. Esta figura podrá ser requerida por el 
responsable del contrato. 
 
El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente al responsable del contrato sobre 
cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos y que afecte o pueda afectar a los 
valores medioambientales en la parcela y en su entorno más inmediato. El responsable del contrato 
podrá solicitar un informe escrito referente al hecho producido y a sus causas. 
 
Esta condición especial de ejecución tiene el carácter de obligación esencial y por lo tanto, su 
incumplimiento será causa de resolución del contrato. 
 
9.5.- ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
 
9.5.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor 
de la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación 
de la adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación 
al acto de comprobación del replanteo. 
  
Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la 
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de 
la misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el 
plazo contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación 
del replanteo de cada una de las obras, en el que se dejará constancia de los extremos 
mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación 
supondrá una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será 
descontado, en su caso, en la primera certificación.   
 
Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por 
las normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de 
Seguridad y Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que 
el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el 
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 
ubicados, siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del 
personal adscrito a la obra. 
 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y 
servicios, una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo, 
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así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones 
vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 
 
El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable 
en materia de Seguridad y Salud de las obras. 
 
 
9.5.2.- LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de la licencia de obra y de cualesquiera 
otras licencias y autorizaciones municipales y de cualquier otro organismo público sean 
necesarias para la iniciación, ejecución de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, 
solicitando del órgano de contratación los documentos que para ello sean necesarios. 
 
Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente 
establecidos, los gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones, que en su 
caso procedan, así como las autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros 
derivados de la ejecución de la obra, dando conocimiento inmediatamente al órgano de 
contratación de haber cumplido dichos trámites. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista 
quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando 
este extremo a la Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone 
íntegramente la liquidación, a resultas de la resolución del recurso. 
 
9.5.3.- SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su 
actividad, está obligado a concertar a su costa los siguientes: 
 
1. Seguro a todo riesgo de construcción. 
 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista 
deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de 
adjudicación, IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso 
de realización y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, 
expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, 
terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los 
gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las 
Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio 
Andaluz de Salud. 
 
2. Seguro de responsabilidad civil. 
 
Igualmente deberá acreditar tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños 
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producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del 
contrato. Se considerará cumplida la anterior obligación si el contratista acredita tener 
concertado un Seguro de Responsabilidad Civil. El límite mínimo por siniestro, será la mayor de 
estas dos opciones: 20% del importe de adjudicación sin IVA o QUINIENTOS MIL EUROS (500.000 
€). 
 
9.5.4.- MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MANO DE OBRA 
 
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de 
la Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 

 Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
 

 Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las 
obras. 

 
 Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la 

obra, que quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta 
designación al Servicio gestor para su aceptación y a la dirección facultativa para su 
conocimiento. El técnico quedará adscrito en calidad de jefe de obra y deberá 
permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra. 

 
El contratista facilitará también a la dirección facultativa relación numerada por oficios y 
categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda 
originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 

  9.6.- ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS 
 

A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a 
la colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio 
Andaluz de Salud. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de un mes desde la 
formalización del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su 
caso, el inicio de las obras.  
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica 
de éste dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que 
fuese necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá 
procederse a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente 
pliego.  
 
9.7.- PROGRAMA DE TRABAJO 
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El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 30 días 
desde la formalización del contrato, conforme al modelo establecido en el Anexo VII de este 
pliego. El programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista 
haya presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora, 
en su caso, por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
9.8.- INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 
  
9.8.1.- La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución 
de los trabajos.  
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución 
de la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los 
servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
  
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus 
respectivos contratos. 
 
9.8.2.- Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra 
durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la 
Administración, tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El 
contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios 
para ello. 
 
9.8.3.- El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional 
de sus propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las 
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obras. 
9.9.- PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

9.9.1.- ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 
La Dirección facultativa llevará a cabo u ordenará que se verifiquen los ensayos, análisis, pruebas 
y controles de calidad externas que resulten pertinentes. 
 
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra, sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración, que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, 
pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 
efectos, en el Programa de Control de Calidad que figure en el  proyecto aprobado, no quedando 
repercutidos en el 1% referido en el apartado siguiente. 
 
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la Dirección 
Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes, siendo los 
gastos que originen de cuenta del contratista hasta un límite máximo cifrado en un 1% del 
presupuesto de ejecución material, de acuerdo con la valoración del Plan de control de ensayos 
que establezca la Dirección Facultativa al inicio o durante el transcurso de las obras o, en su 
defecto, el que figurase en el proyecto aprobado, que incluirá el Plan Definitivo de Control de 
Calidad que, en su caso se derive de la oferta del adjudicatario. 
 
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra 
mal ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, 
y no se computará a los efectos del tope económico del 1% a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Servicio Andaluz de Salud, a través de la Dirección Facultativa, designará, de entre las 
propuestas por el contratista que reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la 
entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de las obras, a los 
efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula. 
 
Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas 
acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, que regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública. 
 
El contratista deberá facilitar los cometidos, de la Dirección Facultativa y de las entidades 
acreditadas asesoras de esta, relativos a los ensayos, pruebas y controles de calidad que estimen 
pertinentes; a cuyos efectos proporcionará los medios que sean necesarios para su desarrollo, 
tales como medios auxiliares, productos, energía y agua. Así mismo, habrá de disponer un lugar 
apropiado, habilitado al efecto de la obra, los instrumentos de medida de dimensiones, 
temperatura, humedad y velocidad del viento, que habrán de mantenerse en condiciones para 
cumplir sus funciones. En dicho lugar, se guardarán las muestras de materiales y productos 
aceptados por la Dirección Facultativa, debiendo ser custodiados por el contratista. Los gastos 
que todo ello origine serán de cuenta del contratista. 
  
Cualquier gasto que se origine por ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra 
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ordenados por el Director de la Obra, así como los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes, sin perjuicio de los previstos en el pliego de prescripciones técnicas, correrá a cargo 
del contratista. 
 
En caso de incumplimiento por parte del contratista del Plan Definitivo de Control de Calidad, y en 
base a la relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración, se 
calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por 
comparación con los controles establecidos en dicho Plan Definitivo de Control de Calidad. 

P                                                      9.9.2.- PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos a emplear en la obra habrán de reunir las 
calidades y características marcadas en los documentos contractuales del proyecto y en las 
normas de obligado cumplimiento. Por tanto, el contratista deberá proveerse de los 
suministradores cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o 
localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos 
de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las 
calidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otras 
marcas o modelos que sean equivalentes, siempre que éstos cumplan estrictamente los citados 
requisitos de calidades y características. 
 
9.9.3.- OFICINA DE OBRAS 
 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, 
deberá ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, 
debiendo conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o 
proyectos base del contrato, un Libro de Órdenes, un Libro de la Subcontratación y un Libro de 
Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, en el que la 
Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y 
para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta 
documentación sea asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 

9.9.4.- RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS 
 

El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y 
aceptación por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto 
cumplimiento de las condiciones convenidas. 
 
Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista 
podrá reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la 
notificación. 
 
En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la 
resolución por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá 
imponer al contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos.  
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En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al 
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 

9.9.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORIAS 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de 
obra del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades 
concretas sino al conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en 
dichos gastos, entre otros, los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que 
sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de 
gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la 
consecución de las mismas. 

 
9.9.6.- SEÑALIZACIONES DE OBRAS 
 
Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista 
conforme al proyecto y Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones aplicables, vendrá 
igualmente obligado a instalar y conservar durante toda la duración de la vigencia del contrato, 
los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y características determinadas por la 
Administración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se harán constar las 
circunstancias que considere el órgano de contratación. 
 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras 
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y 
estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración 
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a los 
mencionados requisitos. 
 
 9.9.7.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 
 
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 
1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, 
los gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra 
mediante la publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma 
y en otro diario de gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio 
del contrato. 
 
2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más 
significativas del proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las 
mismas, describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso 
constructivo, etc. 
 
Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del 
material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el 
Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 
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3. Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa 
de las características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado final 
de las obras (plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio terminado, con 
una extensión mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4.  
 
Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más 
significativas, desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional 
seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en 
soporte digital.  
 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación.  
 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en 
formato digital. La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos 
gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus 
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas. 
 
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente 
quedarán de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos 
documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa 
autorización. 

9.9.8.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 
 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada 
preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con 
mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de 
naturaleza análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que 
afecten a las cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que 
afecten a las mediciones previstas en proyecto.  
 
Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, 
podrá, previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están 
adscritas las obras, manifestada en el plazo de quince días, proponer al órgano de contratación la 
citada mejora. En todo caso, el contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo al 
abono de lo que le correspondería si hubiese efectuado la obra con estricta sujeción al proyecto 
aprobado. Es decir, se aplicarán los precios previstos en proyecto para las unidades sustituidas o 
mejoradas, o se efectuará la medición de las partidas de que se trate, con las dimensiones del 
proyecto, según se trate de variación cualitativa o cuantitativa. 
 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse 
constancia documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 
 
1.- Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de 
modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello. 
2.- Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que 
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se encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa 
indicando la idoneidad de la misma. 
3.- Aceptación del órgano gestor, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta. 
4.- Autorización por el órgano de contratación de la citada mejora. 
5.- Notificación al contratista de la resolución de autorización del órgano de contratación, a 
efectos de aceptación, de forma expresa, de la mejora propuesta, con la condición de que el 
contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna. 
 
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan 
conocimiento de esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo 
obligados a su demolición si así se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, 
por los daños y perjuicios que su conducta ocasione. 
 
Si la propuesta de mejora del contratista implica la inclusión de precios simples nuevos, se deberá 
aplicar en todo caso el artículo 242.4.c.ii de la LCSP, y en el caso de que represente la inclusión de 
nuevas unidades de obra se deberá tramitar el correspondiente expediente de modificación del 
contrato, en los términos previstos en la LCSP. 
  
9.9.9.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
de Salud en las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice 
la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos 
de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su 
empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias 
para evitar los riesgos típicos de sus actividades propias.   
 
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. 
El adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en 
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en 
Seguridad y salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio 
de Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 
5, punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre. 
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, 
deberá estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección 
Facultativa, así como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de 
los trabajadores y del Responsable del contrato. 
 
Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa 
vigente en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de 
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caracterización e identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han 
pasado los controles de verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada la 
Administración. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la 
correcta aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra 
maquinaria o personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las 
indicaciones que la Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de 
personal, que puede ser ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán 
realizar la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El 
contratista entregará la documentación pertinente al coordinador de seguridad y salud quien 
autorizará la entrada de la maquinaria y los operarios en la obra.  
 
9.9.10.- OBLIGACIÓN DE SIGILO 
 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento 
con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia 
objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos 
efectos con la previa autorización de la Administración. 
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias, 
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como 
causa de resolución del contrato. 
 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo 
tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. 
 
9.9.11.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA   
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a 
suministrar al órgano de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el 
cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en 
este ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas 
en los artículos 52 a 56 de la misma Ley.  
 
9.9.12.- VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de 
instalaciones exigibles, que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a 
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efectos de obtener el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, 
máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o 
entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes 
o normas de las compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los 
sectores que comprenda el Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de 
acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones.  
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a 
proporcionar y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 
 
9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO  
 
El adjudicatario podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.  
 
9.9.14.- SUBCONTRATACIÓN  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con 
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, lo que implicará la 
realización de una parte de la prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del 
contratista, que está ligada a este por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal 
modo que el subcontratista solo queda ligado ante el contratista, no teniendo éste acción directa 
contra esta Administración. No obstante, el contratista tiene siempre la responsabilidad de 
ejecutar todo el contrato. 
 
En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras 
la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, 
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no se 
encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre las nuevas personas subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 
del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente 
para acreditar su aptitud. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente 
después de la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de 
emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
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La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en 
especial las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y lo dispuesto en el RD 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley. 
 
La persona contratista deberá llevar al día y conservar en la oficina de obras el Libro de 
Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa 
constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y 
las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 
de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 
216 de la LCSP.  
 
En caso de que la persona subcontratista cuente con la conformidad para percibir pagos directos, 
podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el artículo 200 de la LCSP. Las 
cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no 
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente 
al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 
 
Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de 
la persona contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la 
misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra. 
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que la empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas 
subcontratistas o suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de 
la LCSP. 
 
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al Servicio Andaluz de Salud, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que 
participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones 
de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 
plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de 
cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de 
pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en 
lo que le sea de aplicación.  
 
El incumplimiento de los trámites establecidos en el artículo 215, apartado 2, en relación con lo 

Firmado por: SANTAMARIA RUIZ ANTONIO JOSE 21/11/2023 13:11  PÁGINA  57 / 123
VERIFICACIÓN PKU9HDyGEjLRk0n03O0Lmr0Aid8LsC https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma


 

 

 

previsto en el apartado 3 de la LCSP, tendrá carácter de obligación esencial a los efectos 
establecidos en el artículo 211.1.f del mismo texto legal.  
 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 217 de la LCSP, procederá en todo caso la imposición de 
penalidades al contratista cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el 
subcontratista o por el suministrador al órgano de contratación quedara acreditado el impago por 
el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los 
plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene 
motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el 
subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la prestación. 
 
En el caso anterior la penalidad a aplicar será del 5% del precio del contrato. 
 
10.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN   
 
10.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad 
de su objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación.  
  
10.2.- El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección 
de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción.  
 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al 
órgano de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones 
de la Ley de Ordenación de la Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, 
mantenimiento y conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se 
hubiesen instalado en la obra 
 
10.3.- La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 
163 y siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por 
fases que puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la 
correspondiente certificación a cuenta. 
 
10.4.- Siempre que, por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se 
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento 
general de la LCAP. 
 
10.5.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños 
que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios. 
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                                                          11.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO   
   
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 y con los límites señalados en el citado 
precepto. 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el 
artículo 205 citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o 
conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del 
contrato, IVA excluido. 
 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria 
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad 
por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo 
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma que 
serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga 
supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar 
indemnización alguna. 

De conformidad con el artículo 31 del Decreto –ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la 
modificación de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes citado, se 
considerarán circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación 
europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato. 

Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato.  
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 
de la LCSP, previo reajuste de la garantía constituida. 
 
Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y 
en la forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que 
pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos 
efectos a lo dispuesto en esta cláusula. 
 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 
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La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos. 

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación 
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en 
las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, 
en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios 
correspondientes al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su 
caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes 
adoptada para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, 
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos 
a considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano 
de obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos 
o, en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” a que se refieren éstos. 

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará 
todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 
previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

12.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS   

12.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato, o esta se produzca por demora en 
el pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que 
se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de 
aquel. Acordada la suspensión, procederá el abono al contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este conforme las reglas previstas en el artículo 208 de la LCSP. 
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12.2.- Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por causas 
imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria 
a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), c) y d) del artículo 
245 de la LCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las 
circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de la LCSP para la resolución 
del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

12.3.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir afectase solo a una 
parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto 
del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje para determinar el tope 
máximo de la indemnización.  
 
12.4.- En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa 
audiencia del contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la 
prórroga que proceda.  
 
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 208 de la LCSP, acordada la suspensión, la Administración 
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las 
siguientes reglas: 
 
Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1. a 4. se acredite fehacientemente su 
realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 
 
1.- Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2.- Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 
concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
3.- Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 
período de suspensión. 
4.- Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido. 
5.- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previsto en el 
pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 
 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración 
no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la 
suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
 
El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato. 
 
13.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DEMORA  
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización. 
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La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la 
Administración. 

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera 
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, en la forma y condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la 
resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades 
diarias por demora en la proporción de 0,60 Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, 
IVA excluido. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo 
mediante deducción de las mismas en las correspondientes certificaciones o facturas, 
respondiendo en todo caso la garantía definitiva de su efectividad. 
 
Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos, el órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al 
tiempo perdido, salvo que el contratista solicitase otro menor. 
 
14.- RÉGIMEN DE PAGOS  
 
14.1.- PRECIOS  
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la 
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 
de los precios.  
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, 
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de 
la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a 
una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos 
y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, 
entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y 
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el 
proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que 
conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen 
necesarios para la consecución de los mismos.  
 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y 
maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: 
replanteos, limpiezas previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la 
ejecución; realización de la unidad de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, 
retirada de residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al 
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mantenimiento y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la 
obra.  
 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que 
lo precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se 
entregará instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con 
las pruebas de funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para 
ello se considerará incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la 
instalación o ejecución de la unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado.  
 
Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para 
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración 
o ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción 
de los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de 
elaboración o ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones.  
 
Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de 
las marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las 
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
hayan de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP.  
 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para 
aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración 
que versen sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio 
presupone la adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan 
establecerse en las prescripciones técnicas del proyecto.  
 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 
1 del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que 
ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o 
no de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la 
solución a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del 
seguimiento y ejecución del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización 
o ralentización de las obras. 
 
14.2.- ANUALIDADES 
 
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en 
el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no tendrá derecho 
a percibir en cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 
 
La Administración tiene la facultad de reajustar la anualidad aprobada, para adecuarla al ritmo 
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente. 
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14.3.- ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA    
 
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego.  

  
 El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos reglamentariamente, debiendo 
asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía.  
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la 
LCSP, la Dirección Facultativa expedirá mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

  
 El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la 

presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado 
experimente incremento alguno. 

 
 El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP.    
 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, con la antelación 
necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, 
la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las 
certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con 
anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.  
 
La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P.  
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los 
párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el  artículo 198 de la LCSP, que la 
aprobación de la certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de treinta días 
a contar desde su presentación, que se tendrá que producir dentro de los diez primeros días del mes 
siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto 
en los artículos 144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos en el 
presente pliego en los que el Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan 
en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198 de la LCSP, desde la aprobación de la 
certificación, sino desde la fecha en la que, con arreglo a las condiciones convenidas y programas de 
trabajo aprobados, deberían producirse.  
 
El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 
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con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.  
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la 
Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el 
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, 
en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
1.- Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 
2.- Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de Andalucía, de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que haya servido de base en la redacción 
del proyecto. 
3.- Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 
Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto 
de Ejecución Material de cada certificación, incluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se 
le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de 
control de calidad contratada al efecto.  
 
Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

Los correspondientes informes mensuales. 
La relación valorada. 
Copia del Libro de Órdenes. 
Copia del Libro de Incidencias. 
Copia de los Controles y Ensayos efectuados.  
Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación 
del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 

 
Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las 
certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las 
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso 
hubiera, para la certificación final de las obras. 
 
Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los 
capítulos del presupuesto se ejecuten al 100%, las certificaciones de obra deberán presentar y recoger 
las variaciones de unidades de obra por cada uno de estos capítulos. Para ello, la persona contratista 
deberá facilitar a la Dirección Facultativa de las obras toda la información y documentación necesaria 
para cumplir este requisito, en el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los 
diferentes capítulos. 
 
14.4.- UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL PROYECTO  
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto 
aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas 
para las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos 
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o con las prescripciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera 
que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones 
del proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 
 1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del      
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, 
tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, 
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 
 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección Facultativa, 
con la autorización previa de la Administración. 
 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la consiguiente 
rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios: 

 
A) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 

dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos 
constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y 
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no 
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y 
con estricta sujeción al proyecto aprobado. 

 
B) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 

establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará 
una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al 
doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como 
mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. 

 
En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos 
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su 
defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” 
de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado 
de referencia. 
 
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la Dirección 
Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler, 
reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujeción al proyecto 
aprobado. 
 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio o 
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: 
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, 
protección contra incendios y funcionalidad. 
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En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre 
antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin 
alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a 
otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean 
necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una 
ampliación del plazo contractual. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando 
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 
 
14.5.- ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD    
 
El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual sobre el 
importe de las unidades de obra a certificar.  
 
El porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución 
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades 
de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 
 
Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de 
las unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea 
procedente el referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, 
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que 
correspondan al período a certificar.  
 
Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado, y, 
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe 
económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma 
del presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las 
modificaciones de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el 
abono de las partidas de seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. 
Dicho porcentaje será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material 
de las unidades de obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 
Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados 
de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por 
materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a 
formación específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos 
y seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa 
justificación al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones 
establecidas en el mismo al respecto, para lo que será preceptivo que el contratista aporte la 
acreditación documental correspondiente.  
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Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto 
aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura 
derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se 
entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.  
 
15.- DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 
 
El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la 
elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, 
una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes 
documentos, debidamente ordenados y encuadernados: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 

Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la 
Administración. 

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD. 

c) Libro de Órdenes. 

d) Libro de Incidencias. 

e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 
procedencia de los materiales. 

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
en obra que lo requieran o lo posean. 

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación 
de la normativa de protección contra incendios. 

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 

h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos 
definitivos de trazado de las mismas. 

i) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, 
permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros 
correspondientes y para el uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que 
lo requieran, según las disposiciones vigentes. 

j) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

k) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

l) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la 
obra. 

m)  Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya 
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

n) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución 
de las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos. 
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o) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos 
suministrados, que le sean requeridos por la Administración. 

p) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la 
obra una copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore 
al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 

Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad 
que ésta designe. 

 
 16.- CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS   

16.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a 
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 
de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el 
contratista para dicho acto.  
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el 
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director 
de la obra al órgano de contratación.  
 
Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la 
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos.  
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de 
la fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada.  
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo 
anterior, el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.  
 
16.2.- El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan 
a la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado 
unidades de obra con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, 
sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones 
que las que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
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Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en 
el presente Pliego. 
 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad 
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
  
16.3.- La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
 
1.- Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, 
justificación de las variaciones de medición. 
2.-Acta de recepción de la obra. 
3.-Acta de medición final de la obra. 
4.-Medición de la obra realmente ejecutada. 
5.-Presupuesto comparativo. 
6.-Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
7.-Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.  
8.-Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
9.-Revisión de precios que proceda en su caso. 
10.-Planos definitivos de la obra. 
11. Relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración. En base a esta 
relación se calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por 
comparación con los controles establecidos en el Plan Definitivo de Control de Calidad. 
 
17.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

 
17.1.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil, prevista en el artículo 17 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación, el plazo de garantía será el indicado en el apartado 11 del Cuadro Resumen y 
comenzará a contarse a partir de la recepción, ya sea total o parcial. 
 
17.2.- Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y 
policía de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
 
17.3.- El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las 
obras ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y 
reposiciones que sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista 
adjudicatario, el mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, 
salvo que expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber 
sido entregado al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 
 
17.4.- Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista 
la subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este 
caso, en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la 
subsanación de conformidad para la Administración.  
 
17.5.- Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o 
denuncia, el contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 
de la LCSP.  
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18.- DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA    
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección 
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista 
quedará relevada de toda responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la 
garantía, la liquidación del contrato y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el 
informe no fuese favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de 
la obra y no al uso durante el plazo de garantía, se dictaran las instrucciones oportunas a la 
persona contratista para su reparación, concediéndole un plazo para ello, durante el cual 
continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
la ampliación del plazo de garantía. 
 
19.- LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS    
 
Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la 
correspondiente liquidación del contrato de obras. 
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el 
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
 
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de 
recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto 
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 
ejecutadas. 
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido. 

Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización 
prevista en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista 
en su oferta. 

Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades 
de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para 
valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, 
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios 
que se estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada. 
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a 
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pie de obra. 

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el 
estudio de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes 
indirectos, corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado 
en el proyecto, bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la 
materia o, en su defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de 
la Construcción de Andalucía”. 

20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los 
efectos que se establecen en los artículos 213 y 246 de la citada Ley y las infracciones graves o muy 
graves de las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 

21.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y 
determinar los efectos de ésta. Para la adopción de estos acuerdos, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos 
competentes, en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

En los procedimientos que el órgano de contratación instruya para la adopción de acuerdos 
relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al 
contratista. 
 
 (Conocido y aceptado en su totalidad) 
 
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                                                  EL CONTRATISTA 
EL DTOR. GRAL. DE GESTIÓN ECONÓMICA  
Y SERVICIOS 
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