
RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO

Expte. Inicial.: CONTR 2022 518248
Expte. Prórr. :    EC009 2024 573
Denominación del contrato: “Mantenimiento correctivo hardware multimarca de equipos de tecnología consolidada
de la Junta de Andalucía. Lote 3: Equipos marca HPE.” Expte. CONTR2022 518248
Presupuesto máximo de licitación (lote 3):  40.762,92 €, IVA excluido, 49.323,13 €, IVA incluido.
Plazo de la prórroga:  Doce (12) meses, desde el día 20 de junio de 2024 hasta el 19 de junio de 2025.

Importe de la prórroga:   40.762,92 €, IVA excluido, 49.323,13 €, IVA incluido.

Partida presupuestaria: 0131010000 G/12D/21600/00  01

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Como resultado de la licitación, el día 20 de junio de 2023 se formalizó el contrato “Mantenimiento correctivo
hardware multimarca de equipos de tecnología consolidada de la Junta de Andalucía. Lote 3: Equipos marca HPE.” entre la
Agencia Digital de Andalucía y la empresa  ITWISE TECHNOLOGY SERVICES, S.L., con un importe de 40.762,92 €, IVA
excluido, 49.323,13 €, IVA incluido, y un plazo de ejecución de doce (12) meses, desde el día de la firma del contrato,
prorrogable por otros doce (12) meses.

SEGUNDO –  Al mantenerse  las circunstancias que hicieron necesaria la contratación y estando cercana la fecha de
conclusión del contrato, el Servicio de Transformación y Evolución a modelo en nube e Inventario, responsable del mismo,
considera necesario llevar a cabo la prórroga del citado lote por un plazo de 12 meses, con fecha de inicio 20 de junio 2024
hasta 19 de junio de 2025, con las mismas características del contrato inicial, por importe total de 49.323,13 €, IVA incluido,
repartidos en dos anualidades  imputables a la partida presupuestaria 0131010000 G/12D/21600/00 01.

La distribución del crédito del lote en las dos anualidades que corresponden a la prórroga sería la siguiente:

 Año Importe

2024                               21.855,14 €

 2025                               27.467,99-€

TERCERO.-  El día 12 de abril de 2024, el Servicio de Contratación de la Agencia, realiza el preaviso de la prórroga del
contrato conforme a lo dispuesto en el Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares y el artículo 29.2 de la
Ley de Contratos del Sector Público.
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CUARTO.- El día 15 de abril de 2024 se acuerda el inicio del expediente de prórroga conforme a lo solicitado por el Servicio
responsable del contrato.

QUINTO.-  Con fecha 16 de junio de 2024, se firma Propuesta de Resolución de la Prórroga por la Secretaría
General  de  la  Agencia  Digital  de  Andalucía,  fiscalizándose favorablemente la  misma por  la  Intervención
Delegada de la Agencia Digital de Andalucía.

Vista la propuesta resolución de la Secretaría General, y de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del contrato y el  artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y en virtud de las facultades que me
confiere la normativa vigente, en particular, el artículo 14.3. f), del Decreto 128/2021, de 30 de marzo, por el
que se aprueban los Estatutos de la Agencia Digital de Andalucía,

RESUELVO

PRIMERO.- Prorrogar el contrato de servicio denominado “Mantenimiento correctivo hardware multimarca de equipos de
tecnología consolidada de la Junta de Andalucía. Lote 3:  Equipos marca HPE.” Expte. CONTR 2022 518248 formalizado con
la empresa  ITWISE TECHNOLOGY SERVICES, S.L., de acuerdo con las mismas Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas que rigen el contrato inicial, DOCE (12) meses, desde el día 20 de junio de 2024 hasta el 19 de junio
de 2025 y por un importe de 40.762,92 €, IVA excluido, 49.323,13 €, IVA incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por la cantidad de 40.762,92 €, IVA excluido, 49.323,13 €, IVA incluido, con cargo a la
partida presupuestaria 0131010000 G/12D/21600/00  01.

TERCERO.-  Publicar en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía la presente Resolución, una vez
firmada por la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición con
carácter potestativo ante este órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación,
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Sevilla, a fecha de firma electrónica

DIRECTOR GERENTE

Fdo.: Raúl Jiménez Jiménez
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