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CONTRATO DE SERVICIO PARA LA “  REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS  
DEL ALMANZORA (ALMERÍA)  ”  

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El  objeto  del presente  Pliego  es  establecer  las  prescripciones  de  carácter  técnico  y  económico  que  han  de  regir  en  la
contratación del servicio para la “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS DEL ALMANZORA
(ALMERÍA)”. 

El alcance de los trabajos será la definición, a nivel de proyecto de construcción, de las obras necesarias para la ejecución de un
nuevo colector  general  en sustitución del  actual  en el  municipio de Cuevas del  Almanzora,  incluyendo todos los  elementos
necesarios para ello.

2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El artículo 11.5.a) de la ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, denominado  “Funciones de la  Administración
Andaluza del Agua”, expresa que corresponde a la Consejería competente en materia de agua, entre otras funciones “planificar,
programar y ejecutar las infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. El Decreto
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible dichas competencias.

El artículo 29.1.d) de la citada Ley de Aguas establece que tienen la consideración de obras de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía “las obras de abastecimiento, potabilización, desalación y depuración que expresamente se declaren
por el Consejo de Gobierno”. En función de lo previsto en la disposición adicional de la citada Ley, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía en su reunión del 26 de octubre de 2010 acordó la declaración de las obras de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la construcción de las infraestructuras necesarias para la consecución de los objetivos de calidad
de las aguas establecidas en la Directiva 91/271/CEE, la cual impone que todas las poblaciones dispongan tanto de un sistema
de colectores como de un tratamiento adecuado de las aguas residuales. El objeto del citado acuerdo es el cumplimiento de lo
establecido en el  art.  1c) de la  Ley  9/2010, de 30 de julio,  de Aguas de Andalucía,  que regula las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía  en materia  de  agua,  en  concreto,  las  obras  hidráulicas de  interés de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía y su régimen de ejecución, con el fin de cumplir con la referida Directiva y lograr la protección y uso
sostenible del  agua y la consecución de los objetivos de calidad establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas. 

Entre las obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía recogidas en el mencionado acuerdo de 26 de octubre de
2010 del Consejo de Gobierno se encuentran, dentro de las previstas para la provincia de Almería, las obras de “EDAR y
colectores en Cuevas del Almanzora y sus núcleos”.

El ámbito territorial de los trabajos descritos en este documento se inscribe en el término municipal de  Cuevas del Almanzora,
en la provincia de Almería. La población (INE, 2020) del núcleo urbano es de 6.655 habitantes.

En lo referente a la situación actual del tratamiento de las aguas residuales en el T.M. de Cuevas del Almanzora, el colector
general debido a su antigüedad y trazado, presenta una grave problemática que se puede resumir en: 

• Incapacidad de evacuación de las aguas residuales por sección insuficiente (diámetro 300 y 400 mm.)
• Vertidos en diversos puntos a lo largo de la traza del colector general por atranques y pérdida de estanqueidad debido a

la descomposición del material de la tubería (hormigón) como consecuencia de la acción de los gases procedentes del
agua residual por la antigüedad de la tubería

• Infiltraciones de las aguas de lluvias en el colector general debido al deterioro de la tubería y falta de estanqueidad.

Todo lo mencionado ocasiona un grave problema para prestar el servicio de explotación y mantenimiento del colector, así como
de salubridad pública por el vertido de agua residual sin tratar, por lo se hace necesario para eliminar la problemática existente
la sustitución del colector general actual en una longitud de unos 3.300 metros y la ejecución de un nuevo colector general con
la sección, trazado y características adecuadas que conduzca hasta la EDAR las aguas residuales para su tratamiento.
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Se hace, por tanto, necesaria la redacción del correspondiente proyecto constructivo que determine la solución óptima, cuente
con todas las autorizaciones de los Organismos afectados, y disponga de la autorización ambiental correspondiente, de tal for-
ma que, una vez resulte aprobado definitivamente, pueda procederse a la licitación de las obras.

3.- NECESIDAD DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS

Ante el volumen de los trabajos a realizar y su especialización, como son los  trabajos de cartografía y topografía, parcelarios,
servicios afectados, estudios de inundabilidad, estudios geológicos y geotécnicos,  los estudios ambientales preceptivos,  así
como  el  poco  tiempo  disponible  para  la  realización  de  los  mismos,  sumado  a   la  falta  de  personal  y  medios  propios
especializados, se hace absolutamente imprescindible la contratación de un Servicio de “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE
NUEVO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)”.

4.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

El proyecto a realizar deberá estar basado en la opción seleccionada resultante del estudio de alternativas a proponer, y definirá
y valorará las obras necesarias para la construcción del colector general necesario para llevar hasta la EDAR existente las aguas
residuales  de  los  vertidos  del  núcleo  urbano  de  Cuevas  del  Almanzora.  El  colector  general  se  planteará  de  forma  que,
preferentemente, no sean necesarias impulsiones, siendo si fuese posible, que todo el proceso funcione por gravedad, todo ello
con el menor coste posible tanto de instalación como de explotación y mantenimiento, acorde con el tipo de vertidos.

En el caso de que sean necesario proyectar EBARs, se contemplarán aliviaderos que cumplan con las condiciones establecidas
por el Organismo de Cuenca, diseñados para funcionar sólo en épocas de lluvias y con suficiente dilución de las aguas negras,
contando para ello con algún sistema de retención de sólidos, y siempre que el alivio se realice en dominio público hidráulico.
También se proyectarán, si se viera adecuado, un pretratamiento antes de llegar a las bombas de impulsión, para eliminar de
gruesos las aguas residuales antes de ser bombeadas.

Para   el colector general y EBARs (en su caso):  

• Realizar aforos con objeto de determinar el caudal del agua a tratar.

• Realizar los correspondientes levantamientos topográficos.

• Estudio hidrológico y de la inundabilidad de las parcelas de las EBARs, características del punto de vertido y cuantos
estudios sean necesarios.

• Estudio y programación de las actuaciones a ejecutar.

• Estudio económico de la explotación de las EBARs.

• Diseño de acceso suficiente y adecuado para vehículos desde la red viaria existente a las EBARs.

• Estudiar el cálculo hidráulico de las conducciones y el dimensionamiento de las EBARs.

• Tener en cuenta los bienes y servicios afectados por el trazado de las conducciones y la ubicación de las EBARs.

• Estudio de la población, de la planificación urbanística y territorial y de la evolución prevista durante la vida útil de las
obras a proyectar.

• Estudio geotécnico que garantice la estabilidad de los terrenos donde se ubicarán el colector general y las EBARs que
permitirá definir adecuadamente las excavaciones y cimentaciones.

El objetivo final es la definición a nivel de PROYECTO CONSTRUCTIVO COMPLETO del colector general y, en su caso, de la obra
civil, accesos, e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de las EBARs.

A continuación, y sin tratar de ser una lista exhaustiva, se indica el alcance mínimo que ha de tener la documentación a presen-
tar y los nuevos trabajos a realizar, en algunos de los aspectos que consideramos más significativos.

4.1 Recopilación y análisis de la información existente
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En primer lugar se recopilará y analizará la información existente relativa a la actuación:   infraestructuras existentes,  red de
saneamiento,  puntos  de  vertido,  información  hidrológica  e  hidráulica,  inundabilidad,  datos  censales,  industria,  planificación
urbanística del municipio, datos medioambientales, culturales, etc.

4.2 Estudio de población y dotaciones

El estudio de población partirá de la población existente, según censo y padrón municipal y los que se deriven del planeamiento
vigente o en desarrollo.

Los caudales resultantes de las campaña de aforos, se utilizarán adicionalmente a los datos  de facturación en baja que se puedan
obtener. Se analizarán, especialmente, los datos obtenidos en temporada alta y temporada baja y los aportados por el explotador. 

4.3 Estudio de alternativas

El  estudio de  alternativas (análisis multicriterio) se centrará  en los posibles trazados del  colector general.  También se hará
constar de las alternativas posibles respecto a las EBARs que en su caso sean oportunas.

Se estudiarán las causas impuestas por los Organismos competentes, lo que condicionará el diseño del colector general. Ha de
analizar con profundidad el problema que se pretende resolver y valorar las diversas opciones respecto a la capacidad, trazado,
afección sobre otras infraestructuras, la ubicación de la(s) estación(es) de bombeo, en su caso, y el suministro de energía a las
mismas procedimiento constructivos, tecnologías disponibles, materiales, etc.

El análisis multicriterio deberá definir, al menos, los costes según cada uno de los trazados del colector general.

4.4 Estudio de aforos

Se realizará una campaña de aforos de todos los puntos de vertido existentes, según legislación vigente.

La campaña de caracterización de efluentes tendrá por objeto el conocimiento desde el punto de vista cuantitativo (caudales),
obteniendo el  máximo de información posible en cuanto a sus valores medios y  extremos y su evolución diaria, semanal  y
estacional, así como, cualquier otro aspecto de interés por su anomalía respecto de la caracterización general (vertidos masivos,
tóxicos, inhibidores, etc.). 

Desde el inicio de los trabajos se establecerán los contactos necesarios con todos aquellos organismos, entidades y empresas con-
cesionarias de servicios que se vean afectados por la obra o bien dispongan de algún tipo de información que sea necesaria para el
desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta  los datos aportados por el explotador.

4.5 Estudio de inundabilidad

Se realizará un estudio de inundabilidad en las zonas circundantes a la parcela de implantación de las infraestructuras y edificacio-
nes, si es que fuera necesario, así como en los cauces de las redes de drenaje natural que sean interceptados por las conduccio-
nes. En caso de ser necesario se diseñaran y valoraran las obras de defensa necesarias de acuerdo a los criterios que en su caso
se indiquen desde el Organismo de Cuenca y el Director del Proyecto.

4.6 Estudio Geotécnico

Se realizará un estudio geotécnico de los terrenos, que garantice la viabilidad de la implantación de las conducciones y de la cimen-
tación, protección y estabilidad de los elementos constitutivos de los posibles bombeos en el caso de que se requiera EBARs.

Este análisis se realizará en base a los datos geológicos generales existentes, el reconocimiento geológico de las zonas, (en particu-
lar las características de los terrenos de cobertura y los terrenos aluviales subyacentes), y a cualquier otro dato más precisos de
otros proyectos u otras construcciones próximas. Los terrenos se clasificarán para definir los medios de excavación que sean nece-
sarios y para definir las cimentaciones previstas. Se alertará de las interferencias y problemas que el tipo de terreno en cuestión
pueda deparar para la buena ejecución de las infraestructuras a proyectar. 

Se elaborará un plan de ensayos que tendrá que ser aprobado por el Director del Proyecto. En las zonas seleccionadas el contratis-
ta deberá realizar un estudio geotécnico de detalle para lo que deberá presentar al Director del Proyecto una propuesta de estudio
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geotécnico, definiendo y justificando los trabajos de campo y laboratorio que se pretenden llevar a cabo, con el fin de que tales tra -
bajos garanticen la sustentación de las obras proyectadas. El plan de ensayos realizará un examen de información básica de los te-
rrenos y su entorno, y concretará el número, ubicación y longitud (en su caso) de:

• Sondeos mecánicos.

• Sondeos eléctricos verticales.

• Calicatas.

• Ensayos de permeabilidad “in situ”.

• Ensayos de Laboratorio.

En cualquier caso los trabajos a realizar tendrán como mínimo, para cada una de las actuaciones a realizar, el alcance que a conti-
nuación se define:

• 3 sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigos, de al menos 12 m de profundidad donde vayan las estruc-
turas que aporten mayor carga al terreno y ensayo SPT en el caso de ser necesaria alguna EBARs.

• En el trazado del colector general se hará una calicata de hasta 3 m de profundidad cada 500 m así como en la parcela
de la ubicación de las nuevas EBARs, si es que fuera necesario.

• Los ensayos básicos para caracterización de esos terrenos: granulometría, agresividad, etc.

Todos los ensayos se harán de acuerdo con las normas UNE.

En caso de la imposibilidad justificada (como no disponibilidad de los terrenos) de hacer el sondeo en la ubicación idónea del traza-
do del colector general, en su caso, de la parcela de la EBAR, se estudiará su realización en otro punto cercano o su sustitución por
otros ensayos como penetrómetros, ensayos geofísicos, etc.

Los trabajos de campo se realizarán de acuerdo con las normas de buena práctica de ingeniería y las instrucciones que dicte el Di -
rector del Proyecto.

Con los datos obtenidos se redactará el estudio geotécnico que analizará los siguientes aspectos:

a) Geología general de la zona. Se incluirán las características generales del entorno geológico y la descripción de las grandes uni -
dades estratégicas.

b) Descripción de los aspectos superficiales y las características geotécnicas.

c) Conclusiones y recomendaciones relativas a los siguientes aspectos:

• Presiones admisibles.

• Asientos previsibles y plazos.

• Profundidad del nivel freático y afecciones.

• Excavaciones, sostenimientos y agotamientos.

• Recomendaciones sobre rellenos.

• Agresividad de los terrenos.

• Recomendaciones para la construcción de las obras proyectadas.

• Actuaciones de defensa y seguridad en los taludes que puedan afectar a la integridad de las instalaciones o edificios, si
es que fueran necesarios.

El estudio geotécnico incluirá las afecciones a otras instalaciones, construcciones o servicios que puedan resultar afectadas por las
actuaciones, y la descripción detallada de las medidas correctoras propuestas.

4.7 Estudio de cartografía y topografía

La planimetría en la redacción del proyecto se generará, preferentemente, mediante métodos cartográficos. Se realizarán además
los trabajos topográficos necesarios, incluyendo los concretos para el establecimiento de las bases de replanteo, el levantamiento
de los ejes replanteados de al menos las conducciones que funcionan en gravedad, el levantamiento de zonas de detalle, etc. 
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En cualquier caso, el levantamiento deberá tener un ancho mínimo de 25 m a cada lado del eje de las conducciones o alrededor de
las infraestructuras proyectadas, independientemente del método de obtención, fotogramétrica o taquimetría. Si dentro de esos 25
m se interfiere parcialmente alguna entidad de interés, como una carretera, cauce, ferrocarril, etc. se ampliará localmente la anchu-
ra con el fin de recoger completamente dicha entidad.

Se llevarán a cabo los levantamientos topográficos necesarios para la correcta realización del proyecto, en cuanto a una adecuada
ubicación y replanteo de las obras respecto de los planos catastrales y el terreno in situ, de la definición de las pendientes del colec-
tor general, de la definición de la rasante hidráulica de acuerdo con las acometidas presentes o futuras previstas, de los movimien-
tos de tierras necesarios y de la no afección al dominio público hidráulico o de otras infraestructuras y servidumbres.

Se definirá el proyecto de acuerdo con las escalas que se definen a continuación. Los planos taquimétricos y las curvas de nivel del 
emplazamiento elegido se adaptarán a las siguientes escalas:

• Escala 1:500 con equidistancias 0,5 m. en zona urbana.

• Escala 1:1000 con equidistancias 1,0 m. en zona rústica.

• Escala 1:100 de todos los elementos constructivos y detalles del proyecto.

• Escala adecuada para la definición de detalle de todas las arquetas y registros, y en su caso, valvulería, tornillería, piezas
especiales, cuadros y equipos eléctricos de la instalación.

4.8 Diseño del colector general

Se realizará la definición completa de todos los elementos intervinientes en los documentos “REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUE-
VO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)”.

Serán realizados por el contratista, igualmente, todos los cálculos hidráulicos, eléctricos, mecánicos y funcionales necesarios para
la correcta definición y valoración de los distintos elementos que componen las obras en el entorno del colector general y en su
caso de las EBARs.

En el caso del colector general se harán los cálculos hidráulicos así como el trazado en planta y perfil de los colectores de incorpo-
ración necesarios. Si es posible se preferirán soluciones por gravedad, en caso contrario se  definirán las correspondientes EBARs.

En su caso, se perseguirán objetivos de sencillez, flexibilidad, robustez, eficiencia energética y economía en la explotación de las
EBARs,  cumpliendo con los objetivos de calidad marcados. 

4.9 Estudio acústico

El Consultor realizará los trabajos correspondientes al estudio acústico a incluir en el proyecto, si es que procede. La ejecución y
elaboración del estudio se realizará a través de personal técnico competente y deberá contemplar, dependiendo del instrumento de
Prevención y Control Ambiental, lo establecido en la legislación vigente. 

4.10 Documentación medioambiental, sanitaria, arqueológica y de gestión de RCD´s.

El contratista tendrá la obligación de realizar los estudios de impacto ambiental que correspondan así como de  preparar todos los
documentos necesarios para la tramitación ambiental, gestión de residuos, sanitaria y arqueológica ante los organismos competen-
tes de las obras proyectadas, en cumplimiento de la legislación vigente.

Esto incluirá, si así lo requiriese la consejería competente, una Prospección Arqueológica Superficial.

Asimismo, se redactará un estudio de gestión de residuos en cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

4.11 Instalaciones eléctricas

En su caso, se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización adminis-
trativa, de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia. La elección del tipo de equipos e instalaciones se proyectarán
teniendo como objetivo principal optimizar el consumo energético de la/s estación/es de bombeo/s, para reducir el coste, mejoran-
do la gestión de la energía y su eficiencia.
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En su caso, las líneas eléctricas y acometidas se proyectarán de acuerdo con la compañía distribuidora de energía eléctrica que
posteriormente deberá suministrarla, debiendo incluirse en los proyectos el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en
cuenta las expropiaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo, si es que procede, tendrá la estructura necesaria, incluida firma de técnico competente (separata), para servir de proyecto
de instalación eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo competente.

4.12 Estudio de sistemas y procedimientos constructivos. Seguridad y salud, control de calidad y plan de obra

Una vez conocida la ubicación en planta y alzado del colector general y estructuras integrantes del proyecto, y con las conclusiones
de los estudios de geología y geotecnia, se establecerán los procedimientos constructivos más adecuados para cada elemento o tra-
mo de conducción.

Se considerarán, con especial detalle, los procedimientos para el sostenimiento de zanjas,  teniendo en cuenta el tipo de terreno,
las afecciones de residuos y materiales existentes, el nivel freático y cualquier otra limitación constructiva. Igualmente deberán ser
objeto de un pormenorizado estudio constructivo las obras de fábrica a realizar.

El estudio de todos los sistemas y procedimientos constructivos se realizará con el detalle suficiente para poder confeccionar en
base a él, el preceptivo estudio de seguridad y salud.

Con respecto al control de calidad, se incluirá el plan de control de producción o autocontrol previsto y valorado, así como el plan de
calidad de ensayos de recepción valorado. 

Se incluirá un programa de trabajos o plan de obra, valorado mensualmente y a origen, teniendo en cuenta las posibles limitacio -
nes en cuanto a períodos no hábiles de trabajo por condicionantes ambientales.

4.13 Expropiaciones y valoración

Deberán elaborarse dos documentos diferentes:

a) Una Separata o Proyecto de Expropiaciones, que se editará como tomo independiente. Incluirá una valoración detallada de
todas las afecciones según normativa vigente, así como los planos correspondientes, que coincidirán con los incluidos en el
Documento nº 2 "Planos"

b) Un Anejo de Expropiaciones, que se incluirá como anejo a la Memoria del Proyecto. Se tendrá en cuenta la legislación vigen-
te sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Incluirá una valoración detallada de todas las afecciones según normati-
va vigente. Este anejo se preparará en el formato estándar aportado por la Administración.

Para la Separata o Proyecto de Expropiaciones, se realizará el estudio de las parcelas afectadas por el trazado del colector general,
y en su caso, lineas eléctricas, etc., con el detalle suficiente para realizar las expropiaciones necesarias:

• Identificación de la finca a expropiar.

• Número de orden en el parcelario.

• Polígono y parcela catastral.

• Superficie total de la parcela catastral

• Propietario (Nombre, dirección, teléfono) (contemplándose en todo caso la legislación vigente sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal)

• Superficie de ocupación temporal, en m2 (en su caso)

• Superficie de ocupación definitiva, en m2 (en su caso)

• Superficie de servidumbre de acueducto, en m2 (en su caso)

• Tipo de suelo (prado, huerta, erial, monte bajo, monte con arbolado, etc.)

• Calificación Urbanística correspondiente a los PGOU (Ej. SNU interés: Vega, Ganadero, Especial Protección, Genérico, Nú-
cleo Rural Disperso, Medio, Denso, etc.). En caso de ser finca Urbana se ha de incluir el tipo que se aprovecha en superfi-
cie y volumétrico (ejemplo: 0,20 m2/m2 y con una altura máxima de 2 plantas más bajo cubierta).
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• Otros bienes: incluir longitud y características (ejemplo: muro de mampostería seca de 10 m de largo, 1,5 m de alto y 0,5
m de ancho; muro de piedra con argamasa, cierre de estacas de madera y alambre, cierre de bloques de hormigón, cie-
rre de seto, plantas ornamentales, etc. Arbolado, frutales, plantones o en producción, maderables, etc.).

• Respecto a las edificaciones, croquis con las medidas en planta y alzados, descripción (tipo de estructura, cubierta, etc.) 
con fotografías.

Los datos para la confección de este documento deberán ser tomados in situ sobre el terreno y archivos, registros y datos catastra-
les recientes, de forma que sirva para su inmediata publicación a efecto de los trámites expropiatorios. 

En caso de que los terrenos sean puestos a disposición por el Ayuntamiento, constará así en esta separata de expropiaciones me-
diante la inclusión del correspondiente certificado municipal, emitido por la Secretario-Interventor municipal, definiendo exactamen-
te las parcelas disponibles.

Los planos de las expropiaciones se realizarán a escala 1:2.000 sobre los planos de la traza de la conducción, representando
las expropiaciones, las bandas de ocupación temporal y servidumbre de paso, los límites de las parcelas catastrales y el código
identificativo de cada una, y se superpondrán sobre fotos aéreas del terreno lo más actualizadas posible de forma que sea
visible y legible toda la información contenida en ellos.

La relación de bienes y derechos afectados se preparará agrupada por términos municipales, indicando, para cada parcela afecta-
da, nombre del último propietario conocido, características de la explotación y superficie a expropiar, número de polígono y número
de parcela.

4.14 Servicios existentes y afecciones a organismos públicos

Se incluirán planos de todos los servicios existentes en la zona de emplazamiento de las obras.

Se indicarán igualmente la situación de los puntos de enganche de los servicios principales como electricidad y agua potable en las
instalaciones que lo requieran. 

En todo caso, se deberá incluir en este anejo u otro independiente, una descripción detallada y particularizada, de las afecciones
que las obras originarán a los siguientes dominios públicos.

• Dominio Público Hidráulico.

• Calles, carreteras, vías pecuarias y caminos, identificando su titularidad.

Además de dicho anejo, la documentación a entregar incluirá también separatas para cada administración, organismo o servicio
afectado (tales como autoridades competentes en carreteras, ADIF, organismos de cuenca, cultura, empresas gestoras de oleoduc-
tos y gasoductos, etc.), que faciliten la tramitación de las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto. Dichas separatas
constarán de una breve memoria que presente las características, el alcance y las líneas técnicas generales del proyecto, una des-
cripción de las afecciones del mismo al organismo/servicio concreto y las medidas a tomar para minimizar los impactos (incluyen-
do, en su caso, la identificación y localización de los cruces con cauces o infraestructuras lineales), así como planos (firmados) ge-
nerales y de detalle a color, perfiles longitudinales del colector/res y secciones tipo, a escala adecuada y suficientemente acotados,
que permitan definir con total claridad las afecciones y las soluciones adoptadas. Así mismo, se incluirá un reportaje fotográfico de
todas las afecciones.

En su caso, para obtener la autorización de vertido de los diferentes aliviaderos que pudieran existir de las EBARs ante el organismo
de cuenca correspondiente, se redactará un anejo independiente con la documentación prescrita por dicho organismo y firmada
por técnico cualificado.

4.15 Bombeo

En el caso de que fuera imprescindible disponer o reformar bombeos, se considerará como parte integrante del proyecto la defini-
ción y cálculo de la/s estación/es de bombeo, incluyendo las instalaciones eléctricas, mecánicas, aliviaderos y su automatización
con especial atención a los aspectos arquitectónicos y estéticos de las mismas.

Se incluirá un anejo especial de cálculos y definición de las instalaciones eléctricas que requieran autorización administrativa del or-
ganismo competente de forma que se cumpla la normativa vigente en la materia.
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Las líneas eléctricas y acometidas se proyectarán de acuerdo con la Compañía distribuidora de energía eléctrica que posteriormente
deberá suministrarla, debiendo incluirse en los proyectos el presupuesto conforme de dichas obras y teniendo en cuenta las expro-
piaciones o servidumbres necesarias para el tendido de las líneas.

El anejo tendrá la estructura necesaria para servir de proyecto de la instalación eléctrica de cara a su tramitación ante el organismo
competente.

En el diseño del aliviadero de la/s EBAR/s se tendrán en cuenta las disposiciones del Organismo de Cuenca, en lo que a la autori -
zación y control del vertido se refiere.

4.16 Estudio de mantenimiento y explotación

Se analizará el mantenimiento y explotación necesarios de la infraestructura proyectada, si en el caso de las EBARs fuera necesario,
así como, su repercusión económica. Se redactarán dos documentos: 

• Plan de explotación 

• Estudio económico 

En el Plan de explotación se describirán al menos, las normas de explotación y control de proceso, las labores periódicas de mante-
nimiento y conservación y la relación estimada del personal requerido y su cualificación profesional. 

En el estudio económico se valorarán como mínimo, y siempre que procedan, el consumo energético, el coste del personal enume-
rado en el Plan de Explotación, el material para  mantenimiento, repuestos, etc, y otros gastos (material fungible, seguros, etc.). Se
calculará también el coste de amortización de las instalaciones, en función de la vida útil esperada para la infraestructura. 

4.17 Informes mensuales de seguimiento del proyecto

Para que el Director del Proyecto pueda valorar el desarrollo de los trabajos ejecutados en cada periodo por el adjudicatario del con-
trato, en los cinco primeros días del mes deberá presentar un Informe Mensual, que incluirá el fichero de avance mensual de la ac-
tividad según el programa de trabajos contractual presentado, las actuaciones previstas en el mes siguiente y la restructuración de
la programación si procede.

4.18 Coordinación con otras administraciones y empresas públicas

La coordinación de los trabajos de redacción con otras administraciones públicas afectadas las realizará el Director de Proyecto o,
en su caso, el adjudicatario con el consentimiento del primero.

El adjudicatario del contrato realizará, cuando sea necesario, contactos y reuniones con el resto de organismos afectados, con el co-
nocimiento del Director de Proyecto.

4.19 Contenido y alcance del proyecto

Se estudiarán los planteamientos y se desarrollará la solución propuesta en el Estudio de Alternativas con el detalle necesario.
Además se ampliarán y desarrollarán todos los estudios técnicos realizados en fases anteriores que sean necesarios con objeto de
definir con precisión los elementos singulares de las actuaciones previstas. El resultado será un Proyecto de Construcción para
licitación de la obra.

El Proyecto de Construcción contendrá la documentación necesaria, según la legislación vigente, para definir detalladamente las
obras que han de efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear, así como sus
posibles procedencias y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir los resultados
óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las obras, como en la de su
conservación y explotación. 

Los documentos del Proyecto serán  los siguientes:

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA:
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MEMORIA:

En la Memoria se justificará la solución proyectada y se describirá como será su explotación y sus elementos funcionales, obras
singulares,  entorno medioambiental y territorial, etc.

La memoria seguirá el índice que se propone a continuación, omitiéndose aquellos apartados que no procedan en cada caso en
particular: 

1. Antecedentes

2. Objeto del proyecto.

3. Bases de partida y condicionantes

4. Justificación de la solución adoptada

5. Descripción de las obras proyectadas

6. Geología y Geotecnia. Asientos.

7. Expropiaciones

8. Servicios afectados y Coordinación con Organismos

9. Estudio Ambiental

10. Prescripciones sanitarias

11. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición

12. Accesibilidad

13. Seguridad y Salud

14. Control de calidad

15. Plazo de ejecución de las obras

16. Garantía

17. Presupuesto base de licitación

18. Clasificación del contratista

19. Fórmula de revisión de precios

20. Presupuesto para conocimiento de la administración

21. Declaración de obra completa

22. Documentos que integran el proyecto

23. Consideraciones finales.

ANEJOS A LA MEMORIA:

• Anejo nº 1. Ficha Técnica 

• Anejo nº 2. Antecedentes 

• Anejo nº 3. Cartografía y Topografía

• Anejo nº 4. Geología.

• Anejo nº 5. Climatología e Hidrología

• Anejo nº 6. Aforos

• Anejo nº 7. Población y Dotaciones. 

• Anejo nº 8. Estudio de Alternativas

• Anejo nº 9. Geotecnia.

• Anejo nº 10. Diseño Hidráulico

• Anejo nº 11. Efectos Sísmicos

• Anejo nº 12. Cálculos mecánicos de conducciones

• Anejo nº 13. Cálculos estructurales
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• Anejo nº 14. Cálculos electrotécnicos

• Anejo nº 15. Instrumentación y control

• Anejo nº 16. Estudio de Explotación

•  Anejo nº 17. Urbanización, obras complementarias y accesorios

• Anejo nº 18. Servicios afectados y Reposiciones

• Anejo nº 19. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 

• Anejo nº 20. Estudio Ambiental

• Anejo nº 21. Replanteo

• Anejo nº 22. Coordinación con Organismos

• Anejo nº 23. Expropiaciones

• Anejo nº 24. Plan de Obras*

• Anejo nº 25. Justificación de Precios

• Anejo nº 26. Presupuestos

• Anejo nº 27. Clasificación del contratista

•  Anejo nº 28. Fórmula de revisión de precios

• Anejo nº 29. Control de calidad

• Anejo nº 30. Seguridad y Salud

• Anejo nº 31. Reportaje fotográfico

* Debe incluir diagrama temporal con indicación del coste ejecutado mensual y acumulado.

DOCUMENTO Nº2. PLANOS:

Independientemente de los necesarios para el estudio de alternativas, el proyecto constructivo contendrá los planos de conjunto y
de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como, los que delimiten la ocupación de terrenos y la
restitución  de servidumbres  y  servicios  afectados  por  su  ejecución.  Serán  lo  suficientemente  descriptivos  para  que  puedan
deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para la exacta valoración de la obra,  según el artículo 129 del R.D.
1098/2001 de 12 de octubre. Contendrán en todo caso escala gráfica para posibilitar mediciones independientemente del tamaño
del papel. A modo indicativo, serán los siguientes en los casos que procedan:

1. Plano de situación e índice
2. Situación actual
3. Planta General y distribución de minutas
4. Replanteo
5. Planta y perfil longitudinal de las conducciones
6. Secciones tipo y detalles constructivos
7. Perfiles transversales
8. Definición Geométrica
9. Estructuras
10. Equipos electromecánicos
11. Instalaciones
12. Urbanización
13. Obras complementarias
14. Accesos
15. Reposición de servicios
16. Expropiaciones.

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

Se hará una descripción de las obras y se regulará su ejecución explicando la forma en que ésta se llevará a cabo, la medición de
las unidades ejecutadas, el control de calidad y de las obligaciones de carácter técnico que correspondan al Contratista. 

Pliego de Prescripciones Técnicas

12 de18

RAFAEL FRANCISCO BENEDICTO GIRON 01/12/2021 08:34:00 PÁGINA:  12 / 18

VERIFICACIÓN NJyGwxqH4r22eFprYk9QmKRVvTD0DG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE
Delegación Territorial en Almería

Cada unidad de obra se definirá en cuanto a:

1. Características de los materiales, con acotaciones de valores máximos y mínimos.

2. Normativa de aplicación para ejecución y control. 

3. Tolerancias y condiciones de aceptación, rechazo o penalización. 

4. Condiciones de la ejecución o proceso constructivo.

5. Medios e instalaciones a exigir durante la construcción. 

6. Precauciones durante la construcción. 

7. Forma de medición y abono de las unidades de obra y de las partidas alzadas. 

A menos que el objeto de la licitación lo exija, las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una fabricación o
procedencia determinada o procedimientos de ejecución particulares que puedan favorecer o eliminar competidores. Cuando no
sea posible ofrecer una descripción suficientemente precisa e inteligible, podrán indicarse excepcionalmente marcas, licencias o
tipos, siempre que vayan acompañados de la mención "o equivalente”. 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTOS:
1. Mediciones.
2. Cuadros de precios 1 y 2.
3. Presupuestos parciales.
4. Resumen de presupuesto.

OTROS DOCUMENTOS:

• Proyecto de expropiaciones
• Separatas para organismos

5.-  MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES NECESARIOS 

Se consideran medios personales y materiales suficientes, como mínimo, los que se citan a continuación.

5.1.- Medios personales:

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Puesto y (nº de personas) Titulación Dedicación Experiencia mínima

Ingeniero autor del proyecto 
(1)

Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos o Grado en 
Ingeniería Civil más Máster en
Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos

La indicada en el Presupuesto
del PPT

8 años en REDACCIÓN DE 
PROYECTOS de 
infraestructuras hidráulicas 

Técnico especialista en 
equipos y procesos de 
depuración (1)

Ingeniero Superior o Máster o 
Ingeniero Técnico o Grado en 
Ingeniería Civil, Industrial, 
Agraria, Forestal, Minera y 
análogos

La indicada en el Presupuesto
del PPT

5 años  en REDACCIÓN DE 
PROYECTOS de 
infraestructuras hidráulicas 

Delineante-Proyectista (1) Técnico competente como 
Técnico Superior en Proyectos
de Obra Civil o análogos

La indicada en el Presupuesto
del PPT

-
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El personal indicado se establece como dotación mínima.  No obstante, el adjudicatario deberá disponer del personal necesario
(técnicos especialistas en hidráulica e hidrología, en estructuras, en instalaciones eléctricas y electromecánicas, en medioambiente,
asesores técnicos externos, topógrafos, etc.) para realizar todas las tareas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
cumpliendo las prescripciones de modo satisfactorio y con el nivel de calidad exigido. 

El Adjudicatario presentará al Director del Proyecto un organigrama del funcionamiento del equipo propuesto por el Consultor,
indicando  el  personal  propio,  así  como  los  colaboradores  o  asesores  externos.  Este  organigrama  deberá  ser  presentado
previamente a la firma del Contrato, y posteriormente, siempre que sea preciso introducir algún cambio.

5.2- Medios materiales

Comprenden:

• Las oficinas necesarias para el desarrollo de la actividad del equipo de personal. Dada la naturaleza del presente
contrato, el adjudicatario utilizará las oficinas generales de las que disponga y los gastos de funcionamiento, incluidos
los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados en los gastos generales del contratista.

• Telefonía.

• Equipos informáticos (al menos, uno para cada puesto).

• Vehículo para desplazamientos (al menos dos vehículos).

Dada la naturaleza del presente contrato, el Contratista utilizará las oficinas generales y los medios materiales de los que disponga
y los gastos de funcionamiento, incluidos los seguros, no serán de abono, considerándose que están abonados en los gastos gene-
rales del Contratista.

6.- PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJOS

El plazo para la realización de los servicios objeto de este pliego que se estima en DIEZ (10) meses, a contar a partir del día si-
guiente de la firma de contrato.

El contratista deberá presentar en la primera semana posterior a la firma del contrato un programa de ejecución de los trabajos que
servirá al Director del Proyecto para llevar el seguimiento de los mismos. Este cronograma se presentará en forma de diagrama de
actividades/tiempo, ajustado a los calendarios, meteorología y condicionantes que puedan afectar a la correcta realización de los
servicios contratados.

Recabados todos los datos existentes y realizados los estudios preliminares se presentará un estudio de posibles soluciones. Una
vez que se obtenga la conformidad del Director del Proyecto se continuará con los estudios de detalle y la redacción del proyecto
con la opción seleccionada.

En el plazo indicado se deberá entregar un (1) ejemplar del proyecto que una vez haya recibido el visto bueno del Director del Pro-
yecto, se someterá a supervisión. Una vez hechas las correcciones pertinentes y obtenido el informe favorable de supervisión se en-
tregarán el resto de ejemplares.

Aún así, el contratista quedará obligado a hacer correcciones, modificaciones o adaptar el proyecto siguiendo las instrucciones del
Director del Proyecto derivadas de la supervisión, de exigencias del trámite ambiental, de la información pública, de cambios de IVA,
etc. durante el periodo de garantía que fije el PCAP, o en su caso, el plazo mayor que se contrate de acuerdo con la oferta de licita-
ción.

7. DIRECTOR DE LOS TRABAJOS. RESPONSABLE DEL CONTRATO

En función de lo previsto en el Articulo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación nombrará un
Responsable del Contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos
le atribuyan.

Por su parte para el seguimiento y ejecución ordinaria del presente contrato, que figura tanto en el PCAP como en el PPTP, será
nombrado un Director de los Trabajos por el órgano de contratación a propuesta de  la Delegación Territorial de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería.
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8.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

El proyecto se encarpetará en tomos de tamaño UNE-A3, con portada encabezada por el logotipo de la Junta de Andalucía en ver-
de y debajo CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Dirección General de Infraes-
tructuras  del Agua, según Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 

Los planos se editarán preferentemente también en tamaño UNE-A3 pero cuidando mucho las escalas para que se lean adecua-
damente (no demasiado pequeños los dibujos, así como tamaño de letras y números), sobre todo si el formato original es UNE-
A1.

Una vez corregido y supervisado se entregarán hasta un total  de tres (3) ejemplares en papel, a petición del  responsable del
contrato.

Se aportarán dos (2) copias digitales del proyecto en formato pdf y, a su vez, en formato editable mediante procesador de textos.
El presupuesto se aportará en formato editable mediante programas de gestión y control de presupuestos y los planos en forma -
to CAD.

Para los distintos organismos afectados que tengan pendiente la autorización se puede pedir que se preparen extractos del pro -
yecto y dentro el proyecto completo en soporte electrónico.

De la exactitud de los cálculos que se desarrollen mediante programas y aplicaciones informáticas y de los resultados y conclu -
siones que se presenten para la redacción del proyecto de construcción serán responsables el contratista o las personas cualifi -
cadas autoras de dichos cálculos mediante la firma de los mismos.

El presupuesto, deberá entregarse en soporte adecuado para ser procesado por el programa a determinar por el Director del
Proyecto.

9.- PRESUPUESTO Y FORMA DE ABONO

Los costes de mano de obra han sido estimados a partir del convenio salarial de referencia, en concreto del convenio colectivo de
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, según Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el XIX convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos, BOE 18 de octubre de 2019, en el que se incluye la siguiente tabla salarial para el año 2020:

Dicha resolución marca el salario mínimo exigible, siendo por tanto necesario hacer referencia a los precios de mercado, para que
el presupuesto de licitación sea representativo de los costes de las unidades que lo integran.  Así, los costes salariales tenidos en
cuenta para el cálculo del presupuesto de licitación cuentan con margen suficiente para absorber las actualizaciones que de los
mismos pueda incorporar la legislación laboral y el convenio colectivo vigente. 
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El convenio colectivo tomado como referencia no establece diferencias salariales entre hombres y mujeres, por lo que los costes
salariales estimados se han tomado siguiendo criterios de igualdad por razón de género, evitando diferenciación alguna en las
retribuciones de hombres y mujeres que pudiera reflejarse en las ofertas de las empresas licitadoras.

El presupuesto base de licitación aplica los precios señalados en la tabla anterior a los medios personales y materiales que se estiman
suficientes para la realización del contrato.  Para el cálculo del presupuesto  estimado  se han tenido en cuenta un 13% de Gastos
Generales y un 6% de Beneficio Industrial, asimilando los porcentajes que el artículo 131 del RGLCAP otorga como posibles para
contratos de obras, al tratarse del mismo sector de construcción. 

Los costes indirectos considerados (oficina, instalaciones, mobiliario, telefonía, equipos informáticos, etc.) están  incluidos en
cada partida.

El presupuesto estimado para la realización del servicios asciende a la siguiente cantidad:
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Consideraciones para el cálculo del coste del trabajador
Convenio:  Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos

Ámbito territorial: Nacional

Tabla salarial:  Año 2020
Horas laborables:  1.792 horas

Días laborables: 224 días

Días naturales:  335 días

Tipo de contrato: Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido De servicio

Antigüedad (años):  20 15 15 15 15 15 15 0
Tablas Salariales

Niveles I I I I II II IV VIII

Puesto de trabajo

Salario base 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.291,04 € 1.291,04 € 1.141,36 € 790,36 €

Paga extra Verano ( /mes)€ 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.291,04 € 1.291,04 € 1.141,36 € 790,36 €

Paga extra Navidad ( /mes)€ 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.291,04 € 1.291,04 € 1.141,36 € 790,36 €

Paga Vacaciones ( /mes)€ 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.712,42 € 1.291,04 € 1.291,04 € 1.141,36 € 790,36 €

Plus de convenio ( /año)€ 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 € 2.349,69 €

Plus por antigüedad ( /año)€ 8.390,86 € 5.993,47 € 5.993,47 € 5.993,47 € 4.518,64 € 4.518,64 € 3.994,76 €

Dieta por pernocta ( /día trabajado)€ 49,00 €

Dieta por comida ( /día trabajado)€ 10,00 €

Cálculo del coste del trabajador
Percepciones del trabajador

Percepciones salariales
Salario base 18.836,62 18.836,62 18.836,62 18.836,62 14.201,44 14.201,44 12.554,96 8.693,96

Pagas extraordinarias y retribución de vacaciones 5.137,26 5.137,26 5.137,26 5.137,26 3.873,12 3.873,12 3.424,08 2.371,08

Plus de convenio 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69

Complementos salarial por antigüedad 8.390,86 5.993,47 5.993,47 5.993,47 4.518,64 4.518,64 3.994,76 0,00

TOTAL Percepciones salariales 34.714,43 32.317,04 32.317,04 32.317,04 24.942,89 24.942,89 22.323,49 13.414,73
Percepciones económicas no salariales

Dieta por pernocta 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00

Dieta por comida 2.240,00

Por finalización de contrato 939,03

TOTAL Percepciones no salariales 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 3.179,03
TOTAL Percepciones del trabajador 45.690,43 43.293,04 43.293,04 43.293,04 35.918,89 35.918,89 33.299,49 16.593,76

Coste empresa
Percepciones salariales 34.714,43 32.317,04 32.317,04 32.317,04 24.942,89 24.942,89 22.323,49 13.414,73
Percepciones económicas no salariales 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 10.976,00 3.179,03
Cotización por Contingencias Comunes (23,60 %) 8.192,61 7.626,82 7.626,82 7.626,82 5.886,52 5.886,52 5.268,34 3.165,88
Cotización por Contingencias Profesionales (IT: 0,65%; IMS: 1,00% 572,79 533,23 533,23 533,23 411,56 411,56 368,34 221,34
Cotización por Desempleo (5,50 %) 1.909,29 1.777,44 1.777,44 1.777,44 1.371,86 1.371,86 1.227,79 737,81
Cotización al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (0,20 %) 69,43 64,63 64,63 64,63 49,89 49,89 44,65 26,83
Cotización para Formación Profesional (0,60 %) 208,29 193,90 193,90 193,90 149,66 149,66 133,94 80,49
Poliza de seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL Coste empresa 56.742,83 53.589,07 53.589,07 53.589,07 43.888,37 43.888,37 40.442,55 20.926,11
TOTAL Coste mensual 4.728,57 4.465,76 4.465,76 4.465,76 3.657,36 3.657,36 3.370,21 1.743,84

TOTAL Coste mensual ajustado a precios de mercado 6.147,14 5.805,48 5.805,48 5.805,48 4.754,57 4.754,57 4.381,28 2.267,00

Autor del 
proyecto

Técnico 
especialista en 

equipos y 
procesos de 
depuración

Técnico 
especialista en 
hidráulicas e 
hidrología

Técnico 
especialista en 

estructuras

Técnico 
especialista en 
instalaciones 
eléctricas y 

electromecán.

Técnico 
especialista en 
medioambiente

Delineante 
proyectista

Auxiliar 
administrativo
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El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (83.321,55 ).€

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (119.974,69 ).€

Los trabajos se abonarán periodicidad mensual, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, según lo especificado para
cada uno de los mismos en este Pliego, y se abonarán teniendo en cuenta la oferta presentada repartida porcentualmente en
función de los presupuestos de cada una de las partidas que componen el presupuesto total, todo ello de acuerdo con la pro -
puesta económica del licitador que resulte adjudicatario.

10.- SEGUROS

De acuerdo al artículo 320 del LCSP “De la responsabilidad del contratista por defectos o errores del proyecto ”en los contratos
de servicios consistentes en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, se exigirá la responsabilidad del contratista por
defectos o errores del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 314. Así mismo, de acuerdo al art ículo 315 LCSP
“Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto” el contratista
responderá de los  daños y  perjuicios  que durante la  ejecución o explotación de las  obras se  causen tanto al  órgano de
contratación como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquel. 

El adjudicatario vendrá obligado a suscribir a su costa una póliza de Responsabilidad Civil que asegure nominalmente a los
Técnicos que como parte de la Dirección de los Trabajos intervengan con alguna responsabilidad en los trabajos objeto del
presente Contrato, garantizándose la Responsabilidad Civil de Ejecución y Explotación y la Responsabilidad Civil Profesional de
los Técnicos descritos anteriormente.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE NUEVO COLECTOR GENERAL EN CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA)

Concepto Dedicación Importe

Ingeniero autor del proyecto (8 años exp.) 10 6.147,14 € 24.588,56 €

Especialista en saneamiento y equipos de bombeo (5 años exp.) 10 5.805,48 € 14.513,70 €

Especialista en Estructuras  (5 años exp.) 10 5.805,48 € 8.708,22 €

Asesor Especializado en hidráulica e hidrología (5 años exp.) 10 5.805,48 € 8.708,22 €

Asesor Especializado en medio ambiente (5 años exp.) 10 4.754,57 € 4.754,57 €

Delineante proyectista 10 4.381,28 € 4.381,28 €

Auxiliar administrativo/telefonista 10 2.267,00 € 2.267,00 €

Campaña de aforos (Ud.) 1 4.000,00 €

Estudio Geológico y estudio Geotécnico (Ud.) 1 5.000,00 €

Estudio de Cartografía y Topografía (Ud.) 1 3.500,00 €

1 1.000,00 €

Estudio ambiental (incluido estudio acústico) y otros. (Ud.) 1 1.000,00 €

Edición y maquetación (Ud.) 3 300,00 € 900,00 €

Presupuesto de ejecución material 83.321,55 €
Gastos generales 13 % 10.831,80 €

Beneficio industrial 6 % 4.999,29 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IVA 99.152,64 €
IVA 21 % 20.822,05 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 119.974,69 €

Duración meses / 
Ud.

Precio mes/ 
Ud.

40 %

25 %

15 %

15 %

10 %

10 %

10 %

Prospección arqueológica superficial (si se requiere por la 
Consejería competente) (Ud.)
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La Cobertura mínima por año será correspondiente al 150% del Presupuesto Base de Licitación y el plazo de validez será de 10
años contados desde el plazo de recepción de los trabajos de la Administración.

11. - CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

Estimando adecuadamente definidas las características y condiciones de los trabajos a desarrollar y justificada la necesidad de
su realización y contratación, se propone someterlo a la consideración de la Superioridad, para su aprobación si procede.

En Almería, <a fecha de la firma electrónica>

EL AUTOR DEL PLIEGO

Fdo.:  Francisco Rafael Benedicto Girón
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