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PLIEGO ESPECÍFICO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PART ICULARES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA PARA LA SUSTIT UCIÓN DE EQUIPO 
VASCULAR MONOPLANO EXISTENTE EN LA SALA B DEL SERVI CIO DE 
HEMODINÁMICA SITUADO EN LA PLANTA SEMISÓTANO DEL HO SPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA, ADSCRITO A LA CENTRA L PROVINCIAL DE 
COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDAL UZ DE SALUD, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO URGENTE  Y PRESENTACIÓN 
ELECTRÓNICA DE OFERTAS. FINANCIADO, DENTRO DEL PLAN  INVEAT, CON 
FONDOS REACT-EU/ NEXT GENERATION-EU.  

EXPEDIENTE: PAS 76/2022 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
1. RÉGIMEN GENERAL 
 
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

 
1.1.1. El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), así como por el Real Decreto 817/2009, de 
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) en lo que no haya sido derogado 
expresamente, ni se oponga al anterior. 
 
Asimismo, serán de aplicación, la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, el 
Decreto 39/2011 de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 
gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales 
y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, y demás normas de desarrollo; Ley 7/2021, 
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; la Ley 7/2007, de 9 de 
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción; la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación; el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el 
Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 
racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia. en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y en su defecto, las 
normas de Derecho Privado. 
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Igualmente será de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 40 y 40 bis, relativos a los 
gastos de carácter plurianual o de anualidades futuras, y gastos de tramitación anticipada, 
respectivamente, del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que aprueba e l Texto Refundido de la 
Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
 
1.1.2. La presente contratación se regirá por lo dispuesto en este pliego en el que se incluyen los 
pactos y condiciones definitorias de los derechos y obligaciones de las partes del contrato, así como las 
demás menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo. 
 
Asimismo, se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que regula las 
características de la prestación que es objeto de la contratación, así como su ejecución, y por los 
demás documentos del proyecto. 
 
El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares, planos, cuadro de precios, memoria en 
los términos que reglamentariamente se determinen y demás documentos del proyecto revestirán 
carácter contractual. 
 
1.1.3. En caso de discrepancia entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP). 
 
En caso de discrepancia entre los documentos del proyecto, se atenderá al orden de prelación que 
establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto. 
 
1.1.4. El contrato que resulte del procedimiento de adjudicación se ajustará al contenido del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del mismo, no 
pudiendo incluirse en aquél estipulaciones distintas a la del pliego, sin perjuicio de que se concreten 
determinados aspectos conforme a la proposición presentada por el adjudicatario. 
 
1.1.5. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos, que 
forman parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que, promulgadas por 
la Administración, puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 
 
1.1.6. Las relaciones electrónicas derivadas de la presente contratación se regirán por las disposiciones 
contenidas en la LCSP, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por 
el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en 
diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), el Real Decreto 1671/2009, 
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, el Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración 
electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 
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1.2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN  
 

1.2.1. La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, de 
acuerdo con los establecido en el artículo 159 de la LCSP, y se llevará a cabo atendiendo a una 
pluralidad de criterios de adjudicación tal como se dispone en cláusula 7.2.1 del presente pliego, 
determinándose la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 145 y 146 de la LCSP. 
 
1.2.2. La tramitación será URGENTE tal como se indica en el apartado 4.3 del Cuadro Resumen, 
quedando justificada la urgencia en la documentación del expediente, estándose a lo previsto en el 
artículo 119 de la LCSP. 

 
1.2.3. El contrato, por razón de su cuantía, no está sujeto a regulación armonizada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 20 de la LCSP. 

 
1.2.4. Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del 
presente contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y 
la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se 
realizarán por medios electrónicos.  
 
A estos efectos, las personas licitadoras deberán estar registradas en el Sistema de Información de 
Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de Licitación Electrónica (en 
adelante SiREC-Portal de Licitación Electrónica), según las especificaciones recogidas en el Manual de 
servicios de licitación electrónica SiREC-Portal de Licitación Electrónica publicado en el siguiente 
enlace: 
 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html 
 
Asimismo, las personas licitadoras que deseen concurrir agrupadas en unión temporal, deberán estar 
registradas previamente en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
El registro en el SIREC- Portal de Licitación Electrónica requiere el alta de usuario en la dirección 
electrónica habilitada de la Junta de Andalucía para la práctica de las notificaciones electrónicas que 
deriven del presente procedimiento de adjudicación. Las notificaciones electrónicas estarán disponibles 
en el servicio de notificaciones “Expediente de contratación Junta de Andalucía” de la entidad de 
emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”. 
 
1.3. RECURSOS 
 
Los actos y medidas adoptadas que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de 
adjudicación y ejecución de los contratos de obras de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto 
de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
1.4. JURISDICCIÓN 
 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias 
que surjan entre las partes en los contratos administrativos. 
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2. ELEMENTOS DEL CONTRATO  
 
2.1. OBJETO 

 

2.1.1. El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras de  
REFORMA PARA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO VASCULAR MONO PLANO EXISTENTE EN LA 
SALA B DEL SERVICIO DE HEMODINÁMICA SITUADO EN LA P LANTA SEMISÓTANO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE 
COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDAL UZ DE SALUD, MEDIANTE 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO URGENTE Y PRESEN TACIÓN ELECTRÓNICA DE 
OFERTAS. FINANCIADO, DENTRO DEL PLAN INVEAT, CON FO NDOS REACT-EU/ NEXT 
GENERATION-EU, tal como se señala en el apartado 5 del Cuadro Resumen.  

 

Las especificaciones técnicas del objeto del contrato, se describen en el Proyecto Básico y de 
Ejecución aprobado por la Administración, que consta de la documentación suficiente para definir, 
valorar y ejecutar las obras objeto del presente contrato, habiéndose contemplado en su elaboración lo 
preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. 
 

En el apartado 5.3 del Cuadro Resumen  se incluyen las codificaciones correspondientes al CPV. 
 

2.1.2. Necesidades administrativas a satisfacer y f actores a tener en cuenta:  

 

Mediante la presente contratación se satisfacen las necesidades administrativas que se concretan en el 
apartado 5.5 del Cuadro Resumen.  

 

2.1.3. El objeto de este contrato no es susceptible de división en lotes, ya que la correcta ejecución del 
contrato se dificultaría desde el punto de vista técnico, ya que las obras de construcción comprendidas 
en el objeto del contrato, si se separaran por lotes y se llevaran a cabo de forma independiente, parcial 
o fragmentada, podrían ir en detrimento del fin último que se pretende, que no es otro que la ejecución 
completa y coordinada de la obra, apartado 5.4 del Cuadro Resumen . 
 

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

2.2.1. El plazo de ejecución del contrato será de tres  meses , tal como se indica en el apartado 7.1 del 
Cuadro Resumen  y empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo y Autorización del inicio de las obras 
 
No obstante, dicho plazo podrá ser inferior al expresado en el apartado 7.1 del Cuadro Resumen  al 
haberse establecido como criterio de adjudicación (cláusula 7.2.1 del presente pliego), siendo el plazo 
de ejecución de la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos 
parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos 
comenzarán a contar a partir del día siguiente al Acta de comprobación del replanteo y la Autorización 
para la iniciación de las obras dada por la Administración. 
 
2.2.2. No se prevé la posibilidad de prórroga, conforme se determina en el apartado 7.2 del Cuadro 
Resumen . 

 

2.2.3. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales 
efectos, dentro del plazo que se consigne en el apartado 7.4 del Cuadro Resumen , que no podrá ser 
superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio 
de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la 
comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que 
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será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. 
 
El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 
de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 
contrato, a los efectos de su exigibilidad. 
 
2.2.4. La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 
plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los 
términos del artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución 
automática del contratista en mora sin necesidad de previa intimación, en los términos y con las 
consecuencias que se establecen en los artículos 192 y siguientes de la LCSP. 
 
 
3. PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO, PRECIO Y FINANCIACI ÓN 
 
3.1. PRESUPUETO 
 
El presupuesto base de licitación es adecuado a los precios del mercado. A tal efecto, el presupuesto 
base de licitación se desglosa en los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados 
para su determinación.  
 

• Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 297.068,09 €. 
• IVA (21 %):      51.557,27 €.  
• Resumen de los costes directos e indirectos y otros  eventuales gastos calculados para 

determinación del presupuesto base de licitación):  
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 206.311,61 € 

Es el resultado de multiplicar la medición de las distintas unidades de obra por sus 
precios unitarios según se recoge en el proyecto de la obra. Este importe incluye todos 
los costes tanto directos como indirectos. 

• Gastos generales (GG): 13% s/ PEM:  26.820,51 € 
• Beneficio industrial (BI): 6% s/PEM:  12.378,70 € 

 
El presupuesto base de licitación asciende a 297.068,09 euros IVA incluido , como se indica en 
apartado 8.2 del Cuadro Resumen . En todo caso se indicará como partida independiente el importe 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.  
 
El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 
de la LCSP.  
 
El previsible desglose en anualidades presupuestarias se establece en el apartado 10 del Cuadro 
Resumen . 
 

3.2. VALOR ESTIMADO  

 

Se establece el valor estimado del contrato, que asciende a 245.510,82 euros , e incluye solamente el 
importe del presupuesto base de licitación (IVA excluido), al no haberse previsto en el presente pliego la 
posibilidad de modificación ni prórroga el contrato. 
 
El valor estimado del contrato es adecuado a los precios de mercado, ya que los técnicos redactores 
del proyecto han empleado para la elaboración del presupuesto los precios actuales del mercado y los 
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costes laborales vigentes derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación, Convenio 
General de la Construcción y Convenio Provincial de la Construcción y Obra Pública. 
 
En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 
 
En la tabla siguiente se recoge el listado valorado de costes de la mano de obra: 
 

 
El coste laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios descompuestos, 
por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en el Proyecto, asciende 
a la cantidad de 39.834,64 €, que se encuentra incluida en los Costes Directos. 
 
El resumen del presupuesto de ejecución material del proyecto, desglosado por capítulos es el 
siguiente: 
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En los contratos de obras el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las mismas, 
así como el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido 
puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación. 
 
3.3. PRECIO 
 
De conformidad con el artículo 102 de la LCSP el precio de este contrato será cierto.  
 
El sistema de determinación del precio se formula en términos de precios unitarios de conformidad con 
el Proyecto Básico y de Ejecución actualizado y aprobado que sirve de base a este contrato, apartado 
8.1 del Cuadro Resumen . 
 
A todos los efectos se entenderán que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden el importe 
total del contrato, IVA incluido, que se expresará como partida independiente. El resto de tributos que 
fuesen de aplicación, se expresaran igualmente como partida independiente y no estarán incluidos en el 
importe del contrato 
 
Tal como se ha establecido en el apartado 8.4. del Cuadro Resumen  en el presente contrato no se 
han establecido cláusulas de variación de precios. 
 
3.4. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Como se establece en el apartado 8.5 del Cuadro Resumen , los precios del presente contrato no 
serán objeto de revisión, al no cumplirse los requisitos previstos en el artículo 103 de la LCSP. 
 
3.5. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

 
3.5.1. Se hace constar que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2.022, en la 
partida presupuestaria que se indica en el apartado 9 del Cuadro Resumen , para atender las 
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obligaciones económicas que se deriven de la ejecución del contrato para el Servicio Andaluz de Salud, 
y obra en el expediente documento contable que acredita la existencia del mismo. 
 

3.5.2. El precio del contrato será el que figure en la oferta seleccionada, que se abonará con cargo al 
crédito antes citado, conforme a lo que se establece en la cláusula 14 de este Pliego. 
 
3.6. FINANCIACIÓN CON FONDOS FEDER  
 
3.6.1. Este contrato está financiado, dentro del PLAN INVEAT (Inversión en Alta Tecnología), en el marco 
de un programa operativo cofinanciado con Fondos Europeos, por tanto, el adjudicatario, estará obligado 
a cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme a la normativa europea: 
 
• Reglamento UE nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 
• Reglamento de Ejecución UE nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014. 
 
Porcentaje de cofinanciación: 100% 
Centro Gestor: 1531178980 
Tipo de fondo: A1B50053Z0, REACT-EU/ENXT GENERATION-EU (PLAN INVEAT) 
Operación: A1B50053Z00016 
Proyecto: 2021000805 
 
3.1.1. Obligaciones relacionadas con esta financiac ión  
 
Dado que el contrato se financia con Fondos Europeos, las personas contratistas vendrán obligadas a 
cumplir las medidas de información y publicidad destinadas al público, conforme establece y señala el 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo , y el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 
en el capítulo II del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y 
gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos 
financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las 
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. 
 
Asimismo, ha de tenerse en cuenta el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de diciembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) Núm. 1303/2013 en lo que 
respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para 
favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE). 
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II. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

 
 
 
4. PERFIL DE CONTRATANTE Y NOTIFICACIONES  

 

4.1. El perfil de contratante del órgano de contratación, al que se accederá a través del Portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía, dirección: 
 

https://juntadeandalucia.es/temas/contratación-publica/perfiles-licitaciones/perfiles-contratante.html 
 

Incluirá los datos, documentos e información a que se refieren los artículos 63 de la LCSP y 7 de la 
Orden de 16 de junio de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el perfil 
de contratante de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
entidades instrumentales.  (BOJA núm. 123, de 23 de junio). 
 
4.2. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS  
 
Todas las notificaciones y comunicaciones que realice la Administración derivadas de este 
procedimiento de contratación, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público se realizarán mediante la dirección 
electrónica habilitada para la práctica de las notificaciones electrónicas en la Administración de la Junta 
de Andalucía. 
 
Para el acceso a la dirección electrónica habilitada los licitadores deberán contar con certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 
“Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. 
 
Las notificaciones se recogerán en el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de Andalucía – 
Gestión de notificaciones al que se accede a través de la siguiente dirección: 
 

http://ws020.juntadeandalucia.es/notificaciones/snja/inicio.jsp 
 
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, los plazos 
se computarán desde la fecha de envío de la notificación siempre que el acto objeto de notificación se 
haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del órgano de contratación. En caso contrario, 
los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 
 
No obstante, el requisito de publicidad en el perfil del contratante no resultará aplicable a los 
notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos 
competentes para su resolución computándose los plazos desde la fecha de envío de la misma. 
 
 
5. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
5.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS  
 
Podrán contratar con el Servicio Andaluz de Salud las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las causas de 
prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional, conforme a lo establecido en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en 
los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.  
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Asimismo, deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible 
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las prestaciones del contrato han de estar comprendidas en los fines, 
objeto o ámbito de actividades propias de aquéllas, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales. 
 
5.2. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS  
 
Cuando varias personas empresarias acudan a la licitación constituyendo una agrupación temporal, 
cada una de ellas acreditará su personalidad y capacidad, debiendo indicar los nombres y 
circunstancias de quienes suscriban la proposición, la participación de cada una de ellas y que asumen 
el compromiso de constituirse en unión temporal en caso de resultar adjudicatarias, sin que sea 
necesaria la formalización de la misma en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación 
del contrato a su favor.  
 
Las personas empresarias que estén interesados en formar las Uniones podrán darse de alta en el 
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Asimismo, deberán designar la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar 
la plena representación de todos, frente al Servicio Andaluz de Salud.  
 
Como medio de prueba preliminar de la capacidad y solvencia y ausencia de prohibiciones para 
contratar cada uno de los componentes de las uniones temporales deberá presentar de manera 
individualizada una declaración responsable conforme al modelo Anexo II  del PCAP , aportándose 
adicionalmente el compromiso de constituir la unión temporal, conforme al Anexo IV del PCAP.  
 
La duración de la unión temporal de empresas será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
La persona licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras empresas 
si lo ha hecho individualmente, ni figurar en más de una unión temporal. La infracción de esta norma 
dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas. 
 
5.3. GARANTÍA PROVISIONAL 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4.b) de la LCSP, no procederá la constitución de la 
garantía provisional por parte de los licitadores/as. 
 
5.4. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL  
 
Las personas licitadoras, presentarán en su caso, una declaración a incluir en cada sobre electrónico, 
conforme al modelo ANEXO IX del PCAP designando qué documentos administrativos y técnicos y 
datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales tal como se 
indica en el artículo 133 de la LCSP. 
 
Los documentos y datos presentados pueden ser considerados de carácter confidencial cuando su 
difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses comerciales legítimos, perjudicar la leal 
competencia entre las empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 
establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter Personal. De no aportarse esta declaración 
se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 
  
La declaración de confidencialidad de los documentos deberá estar justificada, en función de lo 
establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, 
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relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados 
(secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, así como en la Ley 1/2019, 
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que supone la transposición a nuestro ordenamiento 
jurídico de la citada Directiva. El artículo 1.1 de esta Ley, considera secreto empresarial cualquier 
información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o 
financiero, que reúna las siguientes condiciones: 
 

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de 
sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos 
en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente 
accesible para ellas. 

b) Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. 
c) Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. 

 
5.5. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE L OS CONFLICTOS DE 

INTERESES 
 
El órgano de contratación deberá tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el 
favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses 
que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la 
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todas las 
personas licitadoras. A tal efecto el personal al servicio del órgano de contratación que participen en el 
procedimiento de adjudicación, así como quienes conformen la mesa de contratación y las comisiones 
técnicas, en su caso, deberán proceder a la firma de una declaración de ausencia de conflicto de 
intereses con las personas licitadoras recogida en el Anexo XIV de este pliego.  
 
 
6. LICITACIÓN  
 
6.1. DOCUMENTACIÓN 
 
Las proposiciones se formularán en lengua castellana. En el caso de presentarse alguna 
documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, el órgano de contratación se 
reserva la facultad de no considerar dicha documentación. 
 
La mesa de contratación o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de 
otros complementarios. De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto-ley 3/2021, de 
16 de febrero, el plazo máximo para realizar la precisión o aclaración será de tres días naturales, 
respetando siempre el principio de igualdad. 
 
Las aclaraciones no pueden suponer en ningún caso una modificación de los términos de la oferta. En 
todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. 
 
6.2. MEDIOS, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN  
 
6.2.1. Medios y plazo de presentación  
 
Para participar en la contratación, las personas licitadoras deberán presentar sus proposiciones, 
únicamente por medios electrónicos a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica, dentro del 
plazo y hora fijados en el anuncio de licitación, el cual se publicará en el perfil de contratante del 
Servicio Andaluz de Salud y que de conformidad con el artículo 50.1b) del RDL 36/20, de 30 de 
diciembre, el plazo de presentación de proposiciones será de un máximo de quince días naturales. No 
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se admitirán las proposiciones presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas 
fuera de plazo. 
  
De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el 
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la 
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los 
efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la 
presentación de la huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 
considerará que la oferta ha sido retirada.   
  
Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación 
garantiza que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y 
que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su integridad. Las 
copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente, deberán cumplir con lo 
establecido a tal efecto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común, 
surtiendo los efectos establecidos en la misma.  
  
Se deberá ampliar el plazo inicial de presentación de proposiciones, de forma que todas las posibles 
personas interesadas en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar 
estas, cuando por cualquier razón los servicios dependientes del órgano de contratación no hubieran 
atendido el requerimiento de información que el interesado hubiera formulado con la debida antelación, 
en los términos señalados en el apartado 3 del artículo 138 de la LCSP.  
  
Esta causa no se aplicará cuando la información adicional solicitada tenga un carácter irrelevante a los 
efectos de poder formular una oferta que sea válida.  
 
La duración de la ampliación del plazo en todo caso será proporcional a la importancia de la 
información solicitada por el interesado.  
 
En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de 
documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y, en este caso, deberán hacerse públicas 
en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el 
procedimiento de licitación.   
 
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la LCSP 
 
6.2.2. Forma de presentación.  
 
Las personas licitadoras deberán confeccionar y presentar los sobres electrónicos, señalados con los 
números 1 y 2, con la documentación que se especifica más adelante, a través de SiREC-Portal de 
Licitación Electrónica. Previamente a su presentación, se procederá a la validación de su contenido 
mediante un proceso de firma electrónica que garantice su integridad y confidencialidad. 
 
El sobre  electrónico n.º 1  se denominará «DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A 
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR» y 
sobre electrónico nº 2  «OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS.». 
 
Cada sobre contendrá un índice en el que se relacione numéricamente la documentación contenida. 
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6.2.3. Reunión informativa.  
 
En el presente contrato no se considera oportuna la celebración de una reunión informativa. Sin 
embargo, los licitadores podrán solicitar información adicional en la Unidad de Contratación 
Administrativa de la Central Provincial de Compras de Sevilla, en la dirección de correo electrónico que 
se indica en el apartado 21 del Cuadro Resumen . 
 
Las respuestas serán objeto de publicación en el perfil del contratante para conocimiento de todos los 
posibles interesados. 
 
6.3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS LICITADORES  
 
6.3.1. En el presente procedimiento, tal como se indica en la cláusula 7.2 del presente pliego se han 
establecido criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor y criterios automáticos evaluables 
mediante la aplicación de fórmulas sujetos a evaluación posterior, debiendo presentarse las 
proposiciones en dos sobres electrónicos, identificados del siguiente modo: 
 
SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. 
 
SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2: OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FORMULAS. 
 
El resumen de anexos a presentar en cada sobre, se especifica en el modelo “RESUMEN DE ANEXOS 
A APORTAR” QUE SE ANEXA AL PCAP. 
 
6.3.2. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1: DOCUMENTACIÓN ACRED ITATIVA DEL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDA D E UN JUICIO DE VALOR.  

 
Los documentos a incorporar por las personas licitadoras en el sobre electrónico nº 1 se detallan a 
continuación y se aportarán ordenados tal como se indica a continuación conforme a las indicaciones 
que constan en el Manual de servicios de licitación electrónica SIREC- Portal de Licitación Electrónica. 
 
En este sobre se deberá incluir la siguiente documentación: 
 

1. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 
2. Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados conforme a juicio de valor. 
3. Declaración de confidencialidad. 

 
 
(1) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
 
Las personas licitadoras presentarán: 
 
A) Los datos básicos de la persona licitadora conforme al Anexo I  de este pliego. Asimismo: 
 

• Índice donde se hará constar, ordenado numéricamente, el contenido del sobre número 1. 
• En hoja independiente, se incluirá la designación de una dirección de correo electrónico 

habilitada de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la 
LCSP que deberá coincidir con la indicada en SIREC-Portal de Licitación Electrónica. 
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B) Una declaración responsable, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, 
en el formato del Documento Europeo Único de Contrato (DEUC), aprobado por el Reglamento 
de la UE 2016/7 de la Comisión de 5 de enero de 2016, conforme Anexo II del PCAP  y así 
mismo podrá descargarse del siguiente enlace: 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  
 

Como prueba preliminar de que cumple con las condiciones de aptitud exigidas para participar en 
el procedimiento de licitación, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, el 
cumplir los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, que se 
establecen en este Pliego. 

 
La presentación de la declaración responsable (DEUC) supone la aceptación incondicional del 
contenido de la totalidad de las cláusulas del pliego o condiciones sin reserva alguna así como la 
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las lista oficiales 
de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea y en concreto en lo que 
respecta a la autorización para la cesión de información sobre las obligaciones tributarias con el 
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación, caso de 
resultar adjudicataria y no presentar los Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
Igualmente, mediante dicha declaración responsable (DEUC) se acreditará, conforme dispone el 
párrafo 3º del apartado d) del artículo 71 de la LCSP el cumplimiento de las siguientes 
circunstancias: 

 
• Que la empresa cumple con la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para 

personas con discapacidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real 
Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre y de cumplir con la obligación de contar con 
un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 3/2007 de 22 de 
marzo. 

• Asimismo en el DEUC se hará constar, a los efectos previstos en el artículo 86 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 
pertenencia a un mismo grupo empresarial, cuando se trate de empresas que se hallen en 
esta situación –entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
del artículo 42 del Código de Comercio– y que presenten distintas proposiciones para 
concurrir individualmente a la adjudicación o que presentando distintas proposiciones, 
concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42 del 
Código Comercio, respecto de los socios y/o socias que las integran. 

• En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en una unión 
temporal, se estará a lo previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego. Se aportará 
Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, conforme al modelo de 
Anexo IV . Asimismo cada empresa que la integre deberá presentar su DEUC. 

• En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 
conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 
una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos 
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

 
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 
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C) Compromiso de constitución de Unión Temporal de Emp resarios (en adelante UTE) , en su 
caso. 

 
En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupadas en UTE, se estará a lo 
previsto en la cláusula 5.2 del presente pliego. 

 
D) Especialidades a presentar por los empresarios extr anjeros:  
 

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada 
anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla. 

 
Todas las empresas no españolas deben aportar: 

 
• Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 

cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 
del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder a la persona licitadora conforme al Anexo V  de este pliego. 

 
Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo deberán: 

 
• Compromiso de abrir sucursal en España, con designación de personas apoderadas o 

representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
• Aportar informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP. 

 
E) Compromiso de adscripción de medios del artículo 76 .2 LCSP:  

 
El licitador deberá presentar declaración, conforme al Anexo II A , en la que se comprometa a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato un Ingeniero o Ingeniero Técnico, arquitecto o 
arquitecto técnico con dedicación plena a pie de obra durante todo el tiempo de su ejecución y 
que hará las funciones de Jefe de Obra y un Coordinador de Seguridad y Salud en obra. 

 
F) Declaración sobre subcontratación:  
 

Las personas licitadoras deberán indicar en su oferta que parte del contrato tengan previsto 
subcontratar, presentando a tal efecto una declaración en la que recoja dicha intención, 
señalando su importe y el nombre o perfil empresarial de las personas subcontratistas a las que 
se vaya a encomendar su realización, según modelo Anexo III  (solo si así se estableciera). 

 
Si la persona licitadora ha decidido subcontratar parte del contrato y cuenta con la capacidad de 
la persona subcontratista para llevar a cabo esa parte deberá cumplimentarse un DEUC por 
separado en relación a dicha persona subcontratista. 

 
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las 
que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas 
y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
 
En todo caso, el órgano de contratación o la mesa de contratación, en orden a garantizar el buen 
desarrollo del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento que las personas licitadoras aporten 
todo o parte de los certificados o documentos justificativos de las condiciones de aptitud exigidas para 
participar en la licitación y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 
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La persona licitadora, que se encuentre en alguna situación de existencia de un motivo de exclusión 
podrá presentar pruebas de las medidas adoptadas en orden a demostrar su fiabilidad. 
 
Si dichas medidas se consideran suficientes no quedará excluida del procedimiento. 
 
La persona licitadora deberá presentar la documentación requerida en el plazo concedido de 26 días 
naturales, a contar desde el siguiente al de recepción del requerimiento. De no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su 
oferta y será excluido del procedimiento. 
 
(2) DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICAC IÓN VALORADOS 

CONFORME A JUICIO DE VALOR.  
 
En el sobre n.º 1 se incluirá la documentación cuya valoración dependa de un juicio de valor. En ningún 
caso deberán incluirse en este sobre documentos propios del sobre n.º 2. 
 
La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del criterio 
de adjudicación correspondiente. 
 
Contendrá los documentos donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la persona 
licitadora, en relación con la prestación objeto de licitación y lo previsto en este Pliego, sus Anexos y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
En concreto incluirá una Memoria donde se reflejen las características técnicas de la oferta de la 
persona licitadora, y cualquier otra información que la persona licitadora estime oportuna para hacer 
más comprensiva su oferta en relación con el servicio objeto de la contratación. 
 
El índice numerado  y resumen de la documentación relativa a la oferta técnica valorable conforme a 
criterios cuantificables mediante un juicio de valor se elaborará según el modelo Anexo VIII-A , para los 
criterios de valoración no automáticos en el sobre nº 1. 
 
La documentación será la siguiente: 

 
a) Memoria explicativa del desarrollo previsto de los trabajos 

 
En esta Memoria se recogerá la justificación detallada de la que se deduzcan unos 
conocimientos suficientes de las circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las 
obras objeto del mismo y su emplazamiento.  

 
Dicha memoria justificativa desarrollará los conceptos señalados a continuación, los cuales se 
considera esencial que se recojan en la misma. 
 

1. Condiciones de implantación. 
2. Estimaciones de tiempos para: replanteos, permisos y licencias, accesos y circulaciones de 

obra, acometidas y enganches provisionales, instalaciones de equipos, maquinarias y 
construcciones provisionales. Fijando inicio, terminación y organización de las operaciones 
referidas, así como su solape con la ejecución de la obra. 

3. Características de los accesos a la obra y de las circulaciones dentro de la misma que han 
sido previstos, con especificaciones del diagrama de barras. 

4. Localizaciones de puntos de conexión y suministros para instalaciones y servicios 
provisionales. 

5. Medios materiales y recursos humanos que empleará en la ejecución concreta de esta obra.  
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Para una mejor comprensión de los apartados de la memoria, se acompañarán los planos de 
planta o croquis que desarrollen gráficamente los conceptos anteriores.  

 
Para el desarrollo de esta Memoria se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en 
formato DIN-A4 , que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará 
cara a cara, de forma que, si la impresión se realiza a una cara, el número máximo de formatos 
A4 será 30, y si la impresión se realiza a dos caras, el número máximo de formatos A4 será 15. 
Es decir, que el número máximo de caras impresas será de 30 en cualquier caso, tanto si la 
impresión se realiza a una cara como si se realiza a dos caras.  

 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 
formatos A4 o A3 doblados en tamaño A4. 

 
b) Programación de las obras 

 
Los licitadores presentarán una descripción de las actuaciones a realizar con una planificación o 
cronograma de la ejecución, puesta en marcha y legalización de todos los equipos que así lo 
necesiten.  

  
La memoria describirá las previsiones de tiempos y costes en un diagrama de barras, sin tener 
en cuenta posibles reducciones de plazos, que se va lorarán en el sobre electrónico nº 2, 
en la documentación relativa a los criterios de adj udicación evaluables de manera 
automática,  obtenido a partir de un estudio de tiempos-actividades, que deberá cumplimentarse 
con arreglo al Anexo XII  del presente Pliego. En cualquier caso, el plazo máximo de 
ejecución será de tres meses (3 meses).  

 
En el diagrama figurarán, valorados en ejecución material y euros, los importes de los diferentes 
capítulos, siempre sobre la base de los precios establecidos en el presupuesto  incluido en el 
Proyecto básico y de ejecución, sin indicar en ningún momento la posible bajada que a estos 
importes pudiera hacer el licitador en su oferta económica, que irá en sobre distinto, así como las 
cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar semanalmente, las cantidades totales 
a realizar cada mes. El diagrama, como se ha indicado anteriormente, en ningún caso reflejará la 
oferta económica del licitador. 

 

• Desarrollo del capítulo de seguridad y salud que se realizará de acuerdo con la previsión de 
abonos que se establece en el presente pliego, esto es, de forma porcentual al importe de las 
unidades de obra a certificar. 

• Medios que se han tenido en cuenta asignar para la ejecución de cada capítulo, subcapítulo y 
apartado de la obra, con especificación del número y rendimientos por unidad de obra y día, 
de cada uno de ellos, de los que se pueda deducir el cumplimiento de la programación 
propuesta. 

• Documentación complementaria (estudio de tiempos, actividades, PERT, diagramas, 
rendimientos, etc.), de las que se deduzca las previsiones del diagrama de barras. 

• Métodos operativos a seguir para la realización de la obra y la coordinación entre los distintos 
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir. En 
especial se valorará el Compromiso por parte de la constructora de presentación de un 
informe semanal de avance de la obra en el que se recoja: 

 
 Trabajo realizado durante la semana. 
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 Desviaciones de plazo de ejecución de las obras con respecto a la semana 
transcurrida. En caso de producirse se indicará por parte de la constructora las 
medidas a implantar.  

 Programación de los trabajos a efectuar de la siguiente semana. 
 Control del estado de la contratación de suministros, equipos y materiales, que será 

de obligada presentación a la Dirección Facultativa, el lunes de cada semana, para 
su control y entrega al Organismo Responsable 

 
Para el desarrollo de la Programación de las Obras se podrá emplear hasta un máximo de 30 
páginas en formato DIN-A4 , que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas 
se realizará con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 

 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 10 
formatos A4 o A3 doblados en tamaño A4. 

 
c) Relación de medidas propuestas para adoptar durante la ejecución de las obras como medidas 

medioambientales 
 

El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar 
durante la ejecución de las obras, con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno.  

 
Al igual que en los otros apartados, los medios que el ofertante justifique emplear para la gestión 
de la obra con vistas a minimizar su impacto sobre el entorno, se entienden exigibles por la 
Administración durante el desarrollo de la obra. 

 
Para el desarrollo de las Medidas se podrá emplear hasta un máximo de 10 páginas en 
formato DIN-A4 , que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará 
con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 

 
No se consideran incluidos dentro de este cómputo los planos, croquis o diagramas que 
complementen la documentación, para los que se podrá emplear hasta un máximo de 5 formatos 
A4 o A3 doblados en tamaño A4. 

 
d) Relación de medidas propuestas de Seguridad, Salud y Bioseguridad 

 
El licitador describirá de forma clara todas las medidas de bioseguridad que realizará para evitar 
contaminación al Centro, los horarios y los circuitos por donde circularán los obreros, así como 
los medios de protección a instalar, siempre teniendo en cuenta no interferir en la actividad 
asistencial. 
 
El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar 
durante la ejecución de las obras, de seguridad y salud, en concreto se desarrollarán: 

 
• Los métodos de ejecución que disminuyan la incidencia de los efectos de la obra a 

terceros: pacientes y profesionales sanitarios.  
• Compartimentación de espacios. 
• Extractor con filtros HEPA para eliminación de polvos. 
• Limpieza final de los espacios. 
• Aislamiento de ruido. 
• Seguridad eléctrica. 
• Seguridad contra incendios. 
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Para el desarrollo de las Medidas se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en 
formato DIN-A4 , que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará 
con los mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 

 
e) Plan y control de Calidad 

 
El licitador aportará memoria en la que se describan las medidas que tenga previsto adoptar 
durante la ejecución de las obras, indicándose el n.º de unidades y valorándose de forma 
unitaria aquellos que se llevarán a cabo, reflejándose los que correspondan a control de 
recepción, control de ejecución y control de obra terminada. Los controles deberán ser 
específicos y representar un valor añadido para comprobación de la buena ejecución de esta 
obra en concreto. 
Para el desarrollo del Plan se podrá emplear hasta un máximo de 30 páginas en formato DIN-
A4, que deberán estar numeradas. El cómputo del número de páginas se realizará con los 
mismos criterios establecidos en el apartado anterior. 

 
(3) Declaración de confidencialidad:  
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.4 del presente pliego, las personas 
licitadoras podrán presentar una declaración, designando que documentos técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha 
declaración se encuentra en el Anexo IX del este Pliego 
 
6.3.3. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2 OFERTA ECONÓMICA Y D OCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE L A APLICACIÓN DE 
FORMULAS  

 
En el sobre número 2 se incluirán preceptivamente los siguientes documentos: 
 
(1) Oferta económica:  

 
Contendrá la proposición económica, debidamente firmada y fechada y se ajustará en sus términos 
conforme al modelo que figura como Anexo VII  (“Modelo de Oferta económica”) del presente Pliego. 
 
El precio ofertado por los licitadores incluirá el impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio de que 
deba indicarse el importe del IVA como partida independiente. 
 
No se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta. 
 
Cada persona licitadora presentará una sola proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en 
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La 
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. 
 
La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, 
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime 
fundamental para considerar la oferta. 
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(2) Documentación relativa a la propuesta ofertada por el licitador y que sean susceptibles de 
evaluación automática por aplicación de fórmulas.  

 
En el sobre nº 2 se incluirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de 
manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de las fórmulas establecidas en la 
cláusula 7.2.1 del presente pliego.  
  
La falta de presentación de toda o parte de dicha documentación supondrá la no valoración del criterio 
de adjudicación correspondiente. 
 
La documentación deberá presentarse debidamente firmada y fechada y será la siguiente: 
 

a) Propuesta reducción de plazo de ejecución. 
 

Declaración responsable, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, 
a reducir el plazo de ejecución exigido en este pliego hasta un máximo de cinco semanas que 
deberá justificarse aportando estudio de tiempos, actividades, pert, diagramas o rendimientos, 
disposición a trabajar en turnos continuos para reducir el plazo, y cartas de compromiso de las 
empresas suministradoras que garanticen el plazo de suministro y entrega de los materiales.  

 
b) Propuesta de mayor plazo de garantía.  

 
Declaración responsable, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, 
a ampliar la garantía de las obras con respecto al mínimo legal exigido de un año, hasta un 
máximo de tres años más. 

 
La documentación se ajustará en sus términos conforme al modelo que figura como Anexo VIIA  
(Declaración responsable) del presente Pliego. 
 
(3) Declaración de confidencialidad:  
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.3 del presente pliego, las personas 
licitadoras podrán presentar una declaración, designando que documentos técnicos y datos 
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. El modelo para dicha 
declaración se encuentra en el Anexo IX de este Pliego. 
 
6.4. RETIRADA DE LAS PROPOSICIONES UNA VEZ PRESENTA DAS 
 
De no dictarse la resolución de adjudicación dentro de plazo, las personas empresarias tendrán 
derecho a retirar su proposición. 
 
6.5. ACEPTACIÓN INCONDICIONADA DE LA PERSONA LICITA DORA A LAS CLAUSULAS DEL 

PLIEGO 
 
La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por la persona empresaria 
del contenido de las cláusulas de este Pliego y el de Prescripciones Técnicas Particulares, sin salvedad 
o reserva alguna así como la autorización para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público , en el Registro de Licitadores de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la 
Unión Europea. 
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7. ADJUDICACIÓN  
 

7.1. CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, V ALORACIÓN Y APERTURA DE 
LAS PROPOSICIONES  

 
7.1.1. El órgano de contratación estará asistido po r una Mesa de Contratación.    
 
La Mesa de Contratación deberá, en la misma sesión y salvo que se trate de un caso de baja anormal, 
clasificar y evaluar las ofertas, realizar la propuesta de adjudicación comprobar los requisitos de 
capacidad y solvencia y requerir la constitución de la garantía definitiva. 
 
7.1.2. Apertura y examen de las proposiciones prese ntadas en los Sobres Electrónicos n.º 1 y 2.  

 
7.1.2.1. Apertura de los Sobres Electrónicos nº 1: Documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos previos y documentación correspon diente a los criterios de 
adjudicación cuya valoración dependa de un juicio d e valor.  

 
Tras la apertura del sobre electrónico n.º 1, la mesa examinará la documentación recibida y comprobará 
que la persona licitadora ha presentado la misma de conformidad con lo previsto en el pliego. Si la 
mesa observase defectos u omisiones subsanables, lo comunicará a través de medios electrónicos a 
través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica y lo hará público a través del perfil de contratante del 
órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que las personas 
licitadoras los corrijan o subsanen presentando la documentación que proceda a través del SiREC-
Portal de Licitación Electrónica, ante la propia mesa de contratación, bajo apercibimiento de exclusión 
definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de dicha 
documentación. Posteriormente se reunirá la mesa de contratación y procederá a determinar las 
personas licitadoras que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas 
del rechazo. 
 
Se excluirá del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que incorporen en el sobre electrónico 
nº 1 la documentación que deba ser objeto de evaluación posterior y que tuviera que estar en el sobre 
electrónico nº 2.  
  
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, en un plazo de tres días naturales, los 
defectos u omisiones de la documentación presentada, la Mesa procederá a determinar las empresas 
que han sido admitidas y rechazadas, con indicación, en su caso, de las causas del rechazo. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento y los 
sobres que las contengan no podrán ser abiertos.  
  
A continuación, la Mesa de contratación remitirá, preferentemente por medios electrónicos, la 
documentación correspondiente a criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de 
valor, determinados en la cláusula 6.3.2 del PCAP, al servicio técnico del órgano de contratación para 
que efectúe la valoración de dichos criterios en un plazo no superior a cuatro días naturales de 
conformidad con el artículo 50.1b) del RDL 36/20, de 30 de diciembre. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
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7.1.2.2. Apertura de los Sobres Electrónicos nº 2: Documentación relativa a los criterios de 
adjudicación automáticos cuantificables mediante la  aplicación de fórmulas.  

 
Una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe y efectuada la evaluación de las 
ofertas conforme a los criterios no automáticos, la mesa de contratación procederá en el día y hora 
señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación a poner de manifiesto el resultado de 
esta evaluación y a la apertura de la documentación relativa a criterios de evaluación automática 
(documentación económica y/o documentación técnica para su valoración conforme a criterios de 
evaluación automática (sobre electrónico nº2 ).  
 
Cuando la Mesa de contratación aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al licitador 
para que los corrija a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica. 
 
La Mesa de contratación analizará la documentación presentada y solicitará la necesaria subsanación 
de documentación o información complementaria, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de las personas licitadoras, previa exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos 
del Pliego. 
 
La documentación contenida en estos sobres será evaluada conforme a los criterios de adjudicación 
evaluables de manera automática mediante cifras o porcentajes por aplicación de fórmulas, expresados 
en la cláusula 7.2 de este pliego. 
 
No obstante, serán desestimadas aquellas proposiciones económicas que no concuerden con la 
documentación presentada y admitida, excediesen del presupuesto de licitación, variaran 
substancialmente del modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe de la proposición 
o cuando existiese reconocimiento por parte de la persona licitadora de que la proposición adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable. 
 
En el acta de la sesión se dejará constancia documental de todo lo actuado. 
 
7.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
7.2.1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta en relación a la 
calidad precio deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato.  
 
Los criterios y ponderación de los mismos se indican a continuación y en el apartado 12 del Cuadro 
Resumen . La elección de los criterios, así como la fórmula para su valoración habrán de justificarse en 
el expediente de contratación. 
 
Al considerarse más de un criterio de valoración, se indica en la cláusula 7.2.4 del presente pliego los 
parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. 
 
El Órgano de Contratación rechazará aquellas ofertas que compruebe que son anormalmente bajas 
porque no cumplen con obligaciones sociales, laborales o medioambientales. 
 
7.2.2. Los criterios, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que se 
tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones serán las siguientes: 
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CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA:  20 PUNTOS 

1.1. Área de Valor Técnico. Memoria Técnica 14 PUNTOS 

1.2. Área de Valor Técnico.  Medidas medioambientales 2 PUNTOS 

1.3. Área de Valor Técnico. Seguridad, Salud y Bioseguridad 2 PUNTOS 

1.4. Área de Valor Técnico. Plan de Control de Calidad de las obras 2 PUNTOS 

2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  80 PUNTOS 

2.1. Precio 45 PUNTOS 

2.2. Propuesta de reducción del plazo de ejecución 20 PUNTOS 

2.3. Mayor plazo de garantía 15 PUNTOS 

PUNTUACIÓN TOTAL:               100 PUNTOS 
 
(1) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICOS (d e 0 a 20 PUNTOS) 
 

(1.1) Área de Valor Técnico. Memoria Técnica (de 0 a 14 puntos)  
 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan previa aportación de la 
documentación que se indica respecto a este criterio en la cláusula 6.4.1. de este pliego. 
 
Se valorará el alcance y contenido de los conceptos desarrollados en la documentación técnica -a) y b)- 
incluida en el sobre 1, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones 
consideradas y grado de conocimiento del proyecto, del emplazamiento y de las circunstancias 
específicas, técnicas y económicas, que concurren en las obras. 
 
Se valorará especialmente, la disponibilidad de trabajos en taller propio que no requieran de espacio en 
obra y puedan realizarse por personal externo a la obra, y el compromiso de presentación de informe 
semanal de avance de la obra. 
 
La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 
 
(1.2) Área de Valor Técnico.  Medidas medioambienta les (de 0 a 2 puntos)  
 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan previa aportación de la 
documentación que se indica respecto a este criterio en la cláusula 6.4.1. de este pliego. 
 
Se valorará el alcance y contenido de los conceptos desarrollados en la documentación técnica -c)- 
incluida en el sobre 1, la utilización de materiales, equipos y medios con menor impacto 
medioambiental, que reduzcan la generación de residuos no reciclables, así como la implantación de un 
Plan de Emergencias Ambientales específico para esta obra, y un Plan de control medioambiental que 
justifique la veracidad en obra de las medidas tomadas. 
 
La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 
 
(1.3) Área de Valor Técnico. Seguridad, Salud y Bio seguridad (de 0 a 2 puntos)  
 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan previa aportación de la 
documentación que se indica respecto a este criterio en la cláusula 6.4.1. de este pliego. 
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Se valorarán las propuestas adicionales en orden de garantizar las medidas de Seguridad, Salud en el 
trabajo tanto para los trabajadores, la edificación existente y la obra, como para los usuarios del Centro. 
Así pues, se valorará el alcance y contenido de los conceptos desarrollados en la documentación 
técnica -d)- incluida en el sobre 1. Estas deberán definirse y concretarse para esta obra y representar 
un valor añadido a la seguridad y salud tanto para los operarios, la edificación existente y la obra, como 
para usuarios del Centro. 
 
Debido a la importancia de la Bioseguridad en una instalación Hospitalaria, el licitador describirá de 
forma clara todas las medidas que realizará para evitar contaminación al Centro, los horarios y los 
circuitos internos y externos por donde circularán así como los medios de protección a instalar, siempre 
teniendo en cuenta no interferir en la actividad asistencial, conexiones provisionales de suministros 
(agua y electricidad), instalaciones provisionales, cajón de obras, medios auxiliares (andamios y 
montacargas) y la afectación a la actividad asistencial de las áreas colindantes. 
 
La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 
 
(1.4) Área de Valor Técnico. Plan de Control de Cal idad de las obras (de 0 a 2 puntos)  
 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan previa aportación de la 
documentación que se indica respecto a este criterio en la cláusula 6.4.1. de este pliego. 
 
Se valorarán las propuestas adicionales al Control de Calidad aparte de las de obligado cumplimiento, 
indicándose el nº de unidades y valorándose de forma unitaria aquellos que se llevarán a cabo, 
reflejándose los que correspondan a control de recepción, control de ejecución y control de obra 
terminada. Los controles deberán ser específicos y representar un valor añadido para comprobación de 
buena ejecución de esta obra en concreto. 
 
La asignación de puntos se realizará tras valoración comparativa de las distintas ofertas presentadas en 
función de los aspectos y pautas de valoración señaladas. 
 
(2) CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (de 0 a 80 PUNTOS) 
 
Los criterios de valoración, así como las ponderaciones respectivamente atribuidas a los mismos, que 
se tendrán en cuenta para la valoración de las proposiciones, serán los siguientes: 
 
(2.1) Precio (de 0 a 45 puntos)  
 
Se asignará el máximo de puntuación (45 puntos) a la oferta de precio inferior con respecto al precio de 
licitación, asignándose la puntuación al resto de las ofertas mediante proporcionalidad inversa. 
 
FÓRMULA: 
 
Puntuación del licitador a evaluar = 45 x oferta mínima / oferta del licitador a evaluar 
 
(2.2) Propuesta de reducción del plazo de ejecución  (de 0 a 20 puntos)  
 
Se valorará reducción del plazo de ejecución de las obras con respecto al mínimo exigido de tres 
meses, de tal forma que por cada semana de reducción se asignarán 5 puntos, hasta un máximo de 4 
semanas. Se ofertará por semanas completas (1 semana, 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas). 
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La reducción del plazo de ejecución de la obra supone una reducción del coste de inactividad de las 
instalaciones y de los costes de adaptación de la prestación del servicio a la falta de instalaciones. 
 

REDUCCIÓN OFERTADA  PUNTUACIÓN 
1 semana de reducción del periodo de ejecución 5 
2 semanas de reducción del periodo de ejecución  10 
3 semanas de reducción del periodo de ejecución  15 
4 semanas de reducción del periodo de ejecución 20 

 
Junto con la propuesta de reducción de plazos deberá justificar la racionalidad y viabilidad, concreta y 
aplicada respecto a los plazos previstos en el PPT, refiriendo detalladamente la reducción en un gráfico 
GANTT, indicado la disposición de trabajar en turnos continuos al objeto de reducir el tiempo de 
ejecución, y aportando cartas de compromiso de las empresas suministradoras que garanticen el plazo 
el suministro y de entrega de los materiales. 
 
(2.3) Mayor plazo de garantía  (de 0 a 15 puntos)  
 
Se valorará la ampliación de la garantía de las obras con respecto al mínimo legal exigido de un año 
(artículo 243 LCSP).  
 
La ampliación del plazo de garantía supone una minoración de los costes directamente relacionados 
con el uso y desgaste de las instalaciones, así como una ampliación de la viabilidad de las mismas. Por 
tales motivos, se pondera con hasta 15 puntos el compromiso del licitador, en caso de resultar 
adjudicatario, de aumentar el plazo de garantía fijado en el PCAP. 
 
Para que este compromiso pueda ser baremado, será requisito imprescindible que se formule por el 
licitador de conformidad con el Anexo VIIA  (Declaración responsable) del presente Pliego. 
 
Se valorarán cinco puntos por cada año adicional de garantía sobre el mínimo legal (1 año), hasta un 
máximo de 15 puntos, esto es 3 años adicionales de garantía.  
 
Las propuestas de ampliación del plazo de garantía se baremarán según la siguiente tabla: 
 

AMPLIACIÓN PROPUESTA  PUNTUACIÓN 
1 año de ampliación del periodo de garantía 5 
2 años de ampliación del periodo de garantía  10 
3 años de ampliación del periodo de garantía  15 
 
7.2.1. PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN EN CASO DE EM PATE 
 
No se establecen preferencias. El empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de 
adjudicación del contrato se resolverá conforme el apartado 2 del artículo 147 de la LCSP. 
 
La documentación acreditativa de los criterios de desempate establecidos en este apartado solo será 
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. 
 
7.2.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS  
 
Cuando la Mesa de Contratación presuma que una oferta resulta inviable por haberse formulado en 
términos que la hacen anormalmente baja, deberá dar audiencia por medios electrónicos a la persona 
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licitadora que la hubiere presentado para que justifique la viabilidad de su oferta mediante la tramitación 
del procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse 
al licitador/a para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles desde la fecha del envío 
de la correspondiente comunicación. 
 
Se considerarán ofertas económicas desproporcionadas, o anormales, aquellas cuyo porcentaje de 
baja de la oferta sea igual o superior al de la media aritmética de los porcentajes de las bajas de cada 
oferta más 20 puntos porcentuales. En caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se considerará 
incursa en presunción de anormalidad si es inferior al presupuesto base de licitación en más de 20 
unidades porcentuales.  
 
Al utilizarse una pluralidad de criterios se estará a lo establecido en el presente pliego para identificar, 
con parámetros objetivos, los casos que una oferta sea considerada anormal. 
 
La mesa deberá requerir al licitador para que justifique y desglose razonada y detalladamente los 
parámetros objetivos establecidos, mediante la información o documentos que estime pertinentes. Para 
evaluar toda esa justificación la mesa puede solicitar el asesoramiento técnico del servicio 
correspondiente, lo que le permitirá elevar al órgano de contratación una propuesta motivada de 
aceptación o rechazo. 
 
En caso de considerarse que la oferta incluye valores anormales se excluirá de la clasificación y se 
acordará la adjudicación a la mejor oferta, de acuerdo con el orden en la que hayan sido clasificadas de 
conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la LCSP. 
 
En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que se compruebe que lo sean por 
vulnerar la normativa de subcontratación o no cumpliesen con las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo los convenios sectoriales 
vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 
 
7.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA  ADJUDICACIÓN  
 
7.3.1. Tras el acto de apertura, la mesa en la misma sesión, procederá: 
 

1) Previa exclusión en su caso de las ofertas que n o cumplan los requerimientos del pliego, a 
evaluar y clasificar las ofertas.  

 
2) Realizar la propuesta de adjudicación a favor de l candidato con la mejor puntuación.  

 
 La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la 

Administración, no obstante, cuando el Órgano de Contratación no adjudique el contrato de 
acuerdo con la propuesta formulada, deberá motivar su decisión. 

 
3) Comprobación de la inscripción en el Registro de  Licitadores.  

 
Se comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasific adas del estado 
(ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía regulado por 
Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dependiente de la Consejería competente en materia de Hacienda, 
que la empresa propuesta como adjudicataria está debidamente constituida, el firmante de la 
proposición tiene poder bastante para formular la oferta y no está incursa en ninguna prohibición de 
contratar a cuyos efectos deberá constar con plena vigencia de la siguiente información: 
 

a) Documento acreditativo de la personalidad y capacidad de la persona contratista, como de 
aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, que será el D.N.I., si se trata de 
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persona física, o si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, 
los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su 
actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el 
tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Tratándose de unión de empresarios, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 de la LCSP. 

 
b) Poder suficiente para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurra la persona 

firmante de la proposición, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, o en su caso en el 
correspondiente Registro oficial. En todo caso, los poderes deberán ser bastanteados por un 
Letrado de Administración Sanitaria. 

 
c) El D.N.I. de la persona firmante de la proposición. 

 
d) Certificados positivos acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de no 
constar, ni ser aportada esta documentación, se entenderá autorizada la administración para el 
acceso a la información sobre las obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en procedimientos de contratación. 

 
Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas: Alta, referida 
al ejercicio corriente, o último recibo, junto con una declaración responsable de no haberse dado 
de baja en la matrícula del citado Impuesto y, en su caso, declaración responsable de 
encontrarse exento. 

 
e) Documentación indicada en el apartado 15.1 del Cuadro Resumen , que acredita estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia que se requieren, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 86, 87 y 88 de la LCSP. 

 

 No se exige en la presente contratación clasificación al ser el valor estimado de la presente 
licitación inferior a 500.000 €. 

 

 No obstante, al encontrarse el objeto del presente contrato incluido en el detalle del artículo 25 
del RGLCAP, la clasificación de la persona empresaria en el grupo o subgrupo de clasificación 
que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación que por su 
valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y su solvencia 
técnica para contratar. 
 
En tales casos la persona licitadora podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante la 
clasificación que se concreta en el apartado 15.2 del Cuadro Resumen  o bien acreditando el 
cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y 
detallados en los pliegos del contrato. 
 
En caso de Unión Temporal de Empresas, la solvencia o clasificación será la resultante de la 
acumulación de los documentos acreditativos de solvencia o clasificaciones de las empresas 
agrupadas. 
 
La Mesa o el órgano de contratación podrán recabar de la persona empresaria aclaraciones 
sobre los certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros 
complementarios. 
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f) Certificación expedida por la persona representante que presente la oferta firme relativa a que no 
forma parte de los órganos de gobierno o administración, ningún alto cargo incluido en el ámbito 
de aplicación del artículo 2 de la Ley 3/2005 de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos. A tales efectos. Deberá cumplimentarse el modelo 
Anexo VI  del Pliego. 

 
g) Certificado de la empresa en el que conste tanto el número global de personas trabajadoras de 

plantilla como el número particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma. 
 

h) Si la empresa adjudicataria fuese no española de estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 
Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando 
la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la 
pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el Registro procedente, de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas, o mediante la presentación de 
una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Las demás empresas extranjeras deberán justificar mediante informe, en la forma recogida en el 
artículo 68 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, 
organismos o entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 
Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se 
presente. 
 
La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial 
radique el domicilio de la empresa. 
 
Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 

4) Documentación previa a la adjudicación:  
 
En el supuesto de que la empresa propuesta para la adjudicación tenga que presentar cualquier otra 
documentación que no esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá 
aportarla por medios electrónicos a través de SIREC-Portal de Licitación Electrónica, en el plazo de 7 
días hábiles a contar desde el requerimiento y en todo caso deberá aportar en dicho plazo: 
 

a) Documentación justificativa de haber constituido garantía definitiva por el importe y en la 
forma prevista en la cláusula 7.6 de este Pliego. 
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b) En su caso, la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 de la LCSP.  

 
c) En su caso, el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP cuando la empresa 

propuesta recurra a la capacidad de otras entidades, presentara el compromiso suscrito por 
ambas en el sentido de que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y presentará la documentación justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado. 

 
d) Si la persona licitadora tuviera previsto subcontratar parte de la prestación, o los servidores o 

los servicios asociados a los mismos, deberá cumplimentar el Anexo III , indicando la parte de 
los contratos que tenga previsto subcontratar, señalando el importe, en su caso, y el nombre o 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica 
de las personas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. 

 
e) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas. Cuando la empresa que 

haya presentado la oferta mejor vaya a intervenir en el proceso de subcontratación en el 
Sector de la Construcción como contratista o subcontratista, deberá aportar certificación de 
estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio de la 
Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

 
Asimismo, cuando la empresa que haya presentado la mejor oferta incluida en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, desplace a trabajadoras a España, 
en virtud de lo previsto en la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de 
trabajadores en el marco de prestación de servicios transaccional, deberá aportar certificación 
de estar inscrito en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio se vaya a 
llevar a cabo su primera prestación de servicios en España. 

 
f) En todo caso deberá aportar declaración expresa responsable emitida por la persona 

licitadora o cualquiera de las representantes con facultades que figuren en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del estado (ROLECE) o en el Registro de Licitadores 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de que no se han modificado los datos que obran 
en el mismo, conforme el Anexo VI del citado Decreto 39/2011, de 22 de febrero, en caso de 
este último. 

 
Caso de haberse producido modificación, así se recogerá en el citado Anexo y se aportará la 
documentación acreditativa. 

 
En los casos en que a la licitación se presente empresarios extranjeros de un estado miembro de la 
Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la 
acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante la 
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado 
miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que 
deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía 
definitiva. 
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7.3.2. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA  
 
Si la persona licitadora presenta la documentación y la Mesa de Contratación observa defectos u 
omisiones subsanables de la misma, lo notificará por medios electrónicos a través de SIREC-Portal de 
Licitación Electrónica y lo comunicará a través del perfil del contratante del órgano de contratación a la 
persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales para que los corrija o subsane, 
presentando la documentación que proceda a través de SIREC- Portal de Licitación Electrónica. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente, con la presentación de la documentación indicada en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 
por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará 
efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
7.4. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  
 
Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor 
oferta es correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la recepción de la documentación. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a las personas candidatas o licitadoras, debiendo ser 
publicada en el Perfil de contratante en el plazo de quince días. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información que se recoge en el artículo 151.2 de la 
LCSP que permita a la licitadora excluida o candidato descartado interponer recurso de reposición 
conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 
 
La notificación se realizará por medios electrónicos a la dirección habilitada que las personas licitadoras 
o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones o mediante aviso para comparecencia 
en sede electrónica, conforme con lo establecido en la DA decimoquinta de la LCSP y se indicará el 
plazo en que debe procederse a la formalización del contrato. 
 
7.5. DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.  
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y 
transcurrido los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación 
que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de las personas interesadas. 
 
7.6. GARANTÍA DEFINITIVA. 
 
7.6.1. El importe de la garantía definitiva, que deberá acreditarse en documento original, será del cinco 
por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, según se establece 
en el apartado 11.2 del Cuadro Resumen . 
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7.6.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, las 
Sociedades Cooperativas Andaluzas que resulten adjudicatarias vendrán obligadas a constituir una 
garantía por importe del veinticinco por ciento de la establecida anteriormente, en el supuesto de 
exigirse su constitución. 
 
7.6.3. De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, la 
garantía se constituirá preferentemente mediante retención del precio. En este caso, el órgano de 
contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de 
la garantía definitiva o de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta 
completarla. 
 
El importe retenido será devuelto al contratista cuando finalice el plazo de garantía del contrato. En el 
supuesto de constitución de la garantía mediante retención del precio, la empresa presentará escrito 
solicitando la constitución en ese sentido. Asimismo, la garantía podrá constituirse bien mediante 
efectivo o en valores de deuda pública, mediante aval o mediante seguro de caución. 
 
El efectivo y los certificados de inmovilización de valores anotados, el certificado del seguro y el 
documento de aval se depositarán en alguna de las Cajas Provinciales de Depósito de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, extremo que se acreditará acompañando el resguardo justificativo. 
La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos. 
 
7.7. DECISIÓN DE NO CELEBRACIÓN O ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DESISTIMIENTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRA CIÓN. 
 
La decisión de no celebrar o adjudicar el contrato, o el desistimiento del procedimiento de adjudicación 
sólo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 152 de la LCSP. 
 
 
 

III. FORMALIZACIÓN  

 
 
 
8. FORMALIZACIÓN CONTRATO  
 
8.1. El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del 
contrato sin su previa formalización. El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de 
un mes, contado desde la formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las 
condiciones de la licitación y respete el contenido mínimo del artículo 35 de la LCSP, constituyendo 
dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, la persona 
contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 
contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, el PPT y demás documentos integrantes del contrato. 
 
8.2. La formalización del contrato deberá efectuarse por medios electrónicos en documento 
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación no más tarde de los quince 
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días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas 
licitadoras o candidatas en la forma prevista en el artículo 151.2 de la LCSP. 
 
El órgano de contratación requerirá a la persona adjudicataria para que formalice el contrato en plazo 
no superior a tres días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 
 
8.3. La persona adjudicataria, con carácter previo a la formalización del contrato, deberá aportar a 
través de SiREC- Portal de Licitación Electrónica: 
 

a) Caso de que la adjudicataria sea una UTE, deberá aportar copia electrónica, sea auténtica o no, 
de la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción. El plazo para la presentación de esta documentación no podrá ser 
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero. 

b) Igualmente deberá acreditar tener suscritos los Seguros Obligatorios, así como un Seguro de 
Responsabilidad Civil por daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños 
producidos a la Administración, o al personal dependiente de la misma durante la vigencia del 
contrato. Se considerará cumplida la anterior obligación si el Contratista acredita tener 
concertado un Seguro de Responsabilidad Civil. 

 
8.4. Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado, el Órgano de Contratación le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 
 
En dicho caso el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica de la 
documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 de la LCSP, resultando de aplicación los 
plazos establecidos en el apartado anterior. 
 
8.5. La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del mismo en el perfil de contratante del 
órgano de contratación. El anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el “Diario Oficial de 
la Unión Europea”. 
 

8.6. Especialidad para las empresas no comunitarias : Para celebrar el contrato de obras será 
necesario, además, que estas empresas acrediten tener abierta sucursal en España, con designación 
de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 
 
 

IV. EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
 
 

9. CONDICIONES GENERALES  
 
9.1. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
9.1.1. Formalizado el contrato se procederá a la ejecución de los trabajos en el plazo establecido en el 
mismo. La ejecución se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. El contrato se ejecutará con estricta sujeción a 
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las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación técnica diere a la persona contratista la Dirección facultativa de 
las obras. 
 
La persona contratista, sin coste adicional alguno, facilitará a la Administración asistencia profesional en 
las reuniones explicativas o de información, que ésta estime necesarias para el aprovechamiento de la 
prestación contratada. 
 
9.1.2. La ejecución del contrato se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al 
contratista, bajo la dirección, inspección y control del órgano de contratación, el cual podrá dictar las 
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido. A tal efecto cuando la persona 
contratista o personas dependientes de esta incurra en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas 
concretas para conseguir restablecer el buen orden de la ejecución de lo pactado. 

 
9.1.3. El contratista estará sujeto a cuantos requerimientos de asistencias y reuniones sean necesarios 
llevar a cabo para la formalización y concreción del objeto del contrato, tanto en la propia obra como en 
las dependencias de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud. 

 
9.1.4. La persona contratista tendrá en cuenta las obligaciones de publicidad activa y de suministro de 
toda la información necesaria para el cumplimiento, por parte del Servicio Andaluz de Salud, en los 
términos recogidos en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Su 
incumplimiento podrá llevar aparejada las consecuencias previstas en los artículos 52 a 56 del referido 
texto legal. 

 
9.1.5. Las comunicaciones y notificaciones con la persona contratista derivadas de la ejecución del 
contrato se realizarán por medios electrónicos en la medida que SIREC-Portal de licitación electrónica 
así lo permita. 
 
9.2. LA PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y COMISIÓN  DE SEGUIMIENTO 
 
Responsable del contrato.  
 
9.2.1. La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la 
Administración. A estos efectos, el órgano de contratación designará un responsable del contrato. 
 
El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido. 
  
De conformidad con el artículo 62.2 de la LCSP, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. El 
órgano de contratación concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en 
los citados preceptos que encargue al responsable del contrato. 
 
A estos efectos, le corresponderá adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución del contrato pudiendo inspeccionar las obras durante su construcción y, 
una vez finalizadas, cuantas veces considere necesario, así como solicitar la información que estime 
oportuna para el correcto control del trabajo. 
 
Con dicha finalidad, tendrá libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la 
visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como acceso al 



 

 

 

 

34 

 

 

Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC). 
 
La persona responsable del contrato, podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia 
de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse 
la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la persona responsable certificará la indemnización 
que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 
 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se 
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona 
contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 
 
Con independencia de la figura del responsable del contrato, se establecerá la unidad encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, de conformidad con el artículo 62 de LCSP. La misma 
tendrá libre acceso a las obras, así como a la documentación necesaria para el desarrollo de las obras 
y estará facultada para dar instrucciones al responsable del contrato. 
 
9.2.2. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, y 
tratándose de un contrato financiado con cargo a fondos europeos, el responsable del contrato podrá 
estar auxiliado por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad contratada al 
efecto. 
 
La supervisión e inspección de los trabajos financiados con cargo a los fondos europeos corresponden 
al responsable del contrato que desarrollara, entre otras, las siguientes funciones: 
 

1. Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
2. Supervisar y verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones asumidas en 

virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución, informar al órgano de 
contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la resolución del contrato 
o la imposición de las penalidades. 

3. Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 
ejecución del contrato, en los términos establecidos en la LCSP, y en el PCAP. 

4. Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir. 
 
Las instrucciones dadas por el responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la 
persona contratista que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos que ejecute. 
 
El contratista habrá de designar obligatoriamente, a la firma del contrato, un representante responsable 
de la dirección de los trabajos que deberá ser un técnico competente en las materias objeto del mismo, 
que será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir las instrucciones precisas al 
personal adscrito a la ejecución del servicio, provenientes del responsable del contrato para garantizar 
su correcta ejecución. 
 
9.2.3. El responsable del contrato facilitará por escrito al contratista las órdenes o instrucciones que 
revistan especial relevancia o que tengan repercusiones contractuales, y aquellas otras que le sean 
específicamente solicitadas por el contratista. Los informes desfavorables que produzca el responsable 
del contrato sobre cualquiera de los documentos presentados por el contratista deberán estar 
motivados. 
 
9.2.4. El responsable tendrá libre acceso a visitar la obra, debiendo el contratista facilitar la visita y 
poniendo los medios necesarios para que el desarrollo de sus funciones. 
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9.2.5. Comisión de seguimiento:  

 
Para el control y vigilancia del contrato se podrá constituir una comisión de seguimiento, ejerciendo su 
presidencia el Jefe/a del Servicio de Proyectos y Obras. Para las funciones de secretaría, el órgano de 
contratación designará a una persona que ostente la condición de empleado público. En todo caso, 
formará parte de la misma la persona responsable del contrato. La comisión velará por la ejecución del 
contrato y para ello ejercerá las funciones que el órgano de contratación le atribuya. 
 
9.3. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE D ATOS 
 
Confidencialidad  
 
La persona contratista vendrá obligada a guardar la más estricta confidencialidad sobre el contenido del 
contrato, así como los datos o información a la que pueda tener acceso como consecuencia de la 
ejecución del mismo, pudiendo únicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que 
el Servicio Andaluz de Salud autorice por escrito, y a usar dicha información a los exclusivos fines de la 
ejecución del contrato. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento 
de esa información. 
 
Será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de Acuerdo de 
Confidencialidad conforme al modelo Anexo XI del pliego . 
 
Protección de datos  
 
De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la LCSP, los contratos que impliquen el tratamiento 
de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la normativa 
complementaria. 
 
9.4. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES, ECONÓMICAS Y  MEDIOAMBIENTALES DEL 

CONTRATISTA 
 
Obligaciones laborales, sociales y económicas  
 
El personal adscrito por el contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación 
laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el 
cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud laboral, por lo que vendrá obligado a disponer las medidas 
exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine, así como a cumplir las 
condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de 
aplicación. 
 
El órgano de contratación tomará las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución del 
contrato, la persona contratista cumple con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, 
social o laboral en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por 
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 
 
La persona contratista estará obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 
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293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
Son de cuenta directa del contratista todos los devengos de personal, incluidos los Seguros Sociales, 
impuestos y horas extraordinarias posibles que regulan las disposiciones vigentes en el momento actual 
o las que se aprueben durante el período de vigencia del contrato. 
 
En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese 
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa. 
 
El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo. 
 
En general el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral, o de 
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad 
que, por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 
 
El contratista, para utilizar tecnología, procedimientos, materiales y equipos, así como cualquier 
derecho de propiedad industrial o intelectual de tercero, deberá obtener las cesiones, permisos y 
autorizaciones necesarios de sus respectivos titulares, siendo de su cuenta el pago de los derechos e 
indemnizaciones por tales conceptos. El contratista será responsable de las reclamaciones, y deberá 
mantener indemne a la Administración de los daños y perjuicios que para la misma puedan derivarse de 
la formulación de reclamaciones. 
 
La persona contratista quedará obligada, con respecto al personal que emplee en la realización del 
objeto del contrato, al cumplimiento de las disposiciones en materia de Legislación Laboral y de 
Seguridad Social vigentes durante la ejecución del contrato. En particular deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en el convenio colectivo aplicable existente en el sector en el que se encuadre 
la actividad de la empresa contratista, así como los derechos adquiridos por las plantillas. 
 
La persona contratista se compromete a promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante 
la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 
riesgos laborales derivados del trabajo, debiendo cumplir con lo requerido en materia de seguridad y 
salud laboral, tanto por la legislación vigente como por las normas internas de la propia empresa 
contratante. 
 
El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna 
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la 
persona contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona 
empresaria respecto del mismo. 
 
Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecución de 
los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o 
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por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y 
en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP. 
 
Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de 
tomar las medidas oportunas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas 
licitadoras cumplen las obligaciones a que se refiere el citado párrafo. 
 
Obligaciones en materia medioambiental  
 
En el correcto desempeño ambiental, la persona contratista asume los siguientes compromisos: 
 

• Cumplir los procedimientos y protocolos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental), que le sean 
aplicables, en particular a los procedimientos de competencia, concienciación y formación 
ambiental del personal de la empresa. 

• Colaborar activamente con el Área responsable del Sistema de Gestión Ambiental en lo relativo a 
la vigilancia de los impactos ambientales asociados a sus actividades, y en la obtención de datos 
relativos al seguimiento de los aspectos ambientales derivados de su actividad en el SAS. 

• Adoptar las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental 
comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los servicios o productos 
contratados. 

• Cumplir los procedimientos y protocolos del Sistema de Gestión Ambiental del SAS que le sean 
aplicables. 

• Designar un responsable frente al SAS de la vigilancia del cumplimiento de estas condiciones de 
carácter ambiental. El responsable estará a disposición de la Dirección Gerencia del Órgano de 
Contratación, para cuantas aclaraciones, informes y actuaciones sean necesarias para la 
correcta gestión ambiental. 

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir los accidentes medioambientales y limitar sus 
consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa 
aplicable. La persona contratista se compromete a informar de forma inmediata, al responsable 
del SGA del SAS sobre cualquier incidente que se produzca en el curso de los trabajos. El SAS 
podrá solicitar por escrito un informe referente al hecho y las causas, para ello se deberán utilizar 
los modelos y formatos de comunicación descritos en el SGA del SAS. 

• Responder de cualquier incidente de carácter medioambiental por él causado. El SAS se reserva 
el derecho a repercutir sobre la persona contratista las acciones y gastos que se originen por el 
incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental. 
Para evitar tales incidentes ambientales, la persona contratista aplicará las mejores técnicas 
disponibles y adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de 
gestión recogidas en el SGA del SAS, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos 
indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y a la correcta gestión de los residuos, en 
especial a los clasificados como peligrosos. Sobre la persona designada por la persona 
contratista recaerá la responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter 
ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido ante cualquier incidencia de carácter 
ambiental. 

• Fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen 
con el orden de prioridad siguiente: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros 
tipos de valorización, incluida la valorización energética. En el supuesto de que no fuera factible 
la aplicación de dichos procedimientos, por razones técnicas o económicas, los residuos se 
eliminarán de forma que se evite o reduzca al máximo su repercusión en el medio ambiente. 

• Participar de forma activa, si así se le solicita desde el SAS, en los sistemas de recogida 
selectiva de residuos que el centro tenga implantado de aquellos residuos considerados no 
peligrosos y generados en el desarrollo de la actividad contratada (orgánicos, papel, cartón, 
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envases ligeros, vidrio, etc.) 
• Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. En 

particular, en el uso de la energía se potenciará la utilización de energías renovables o, en su 
caso, poco contaminantes. 

• Establecer, cuando proceda, las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de 
contaminación cuando cese la explotación de la instalación y para que el lugar donde se ubique 
quede en un estado satisfactorio de acuerdo con la normativa aplicable. 

• Informar periódicamente a la persona designada por el órgano de contratación de los datos 
necesarios para el cálculo de la huella ambiental del SAS (con posibilidad de auditar dicha 
información). 

• Cumplir la legislación vigente en materia medioambiental, incluyendo todo lo relacionado con la 
eliminación de los mismos, en todos los productos químicos utilizados para la realización de las 
tareas propias de la actividad, incluyendo la limpieza y desinfección. 

• Retirar de las instalaciones del SAS por sus propios medios, bajo su responsabilidad, de acuerdo 
con las prescripciones legales vigentes, comunicando dicho trámite al responsable del SGA y a 
los distintos órganos directivos de los centros sanitarios objeto de este contrato, los residuos 
considerados como peligrosos generados durante la actividad del contratista que sean de 
titularidad de la persona contratista. Así mismo presentará evidencia documental que garantice la 
retirada de todos los residuos por un gestor autorizado. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de l artículo 202 de la LCSP, se establece la 
siguiente condición especial de ejecución:  
 
El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos 
generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, 
para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema 
de gestión de residuos autorizado. El adjudicatario deberá informar de las cantidades de residuos de 
obra recogidas. Dicha condición especial tiene el carácter de obligación contractual esencial a los 
efectos del artículo 211.1.f) LCSP, en virtud de lo previsto en el artículo 20 2.3.de la citada ley. 
Apartado 17 del Cuadro Resumen.  
 
El contratista deberá presentar el Anexo X  condiciones especiales de ejecución. 
 
9.5. ACTUACIONES PREVIAS A LA INICIACIÓN DE LAS OBR AS 
 
9.5.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El Plan de Seguridad y Salud es exigible y deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de 
la Administración al que esté adscrita la obra en el plazo que se fije para ello en la notificación de la 
adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre con al menos quince días de antelación al acto de 
comprobación del replanteo. 
 
Si se incumple dicho plazo y, debido a ello, la aprobación del Plan no se produce antes de la 
comprobación del replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la 
misma será condición imprescindible la aprobación del referido Plan. En dicho supuesto, el plazo 
contractual empezará a contar a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación del 
replanteo de cada una de las obras, en el que se dejará constancia de los extremos mencionados. 
 
Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá 
una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en 
su caso, en la primera certificación. 
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Aunque no se hubiese previsto en el Estudio de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos 
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia y por las 
normas de buena construcción, el contratista vendrá obligado a recoger en el Plan de Seguridad y 
Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado en el 
Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 
 
Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan obligados por el Estudio 
de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados, 
siempre que sea posible, en la propia obra y, en todo caso, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. 
 
Cualquier variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, 
una vez aprobado cada uno de los Planes, requerirá la previa modificación del mismo, así como su 
posterior informe y aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 
 
Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra. 
 
El adjudicatario antes del comienzo de las obras deberá comunicar la designación del responsable en 
materia de Seguridad y Salud de las obras. 
 
Todas las instalaciones sustituidas, que queden obsoletas o fuera de servicio tras la ejecución de la 
obra deberán ser desmontadas y retiradas, previa autorización por parte del hospital y/o Centro de 
Salud, a vertedero o punto de reciclaje según normativa vigente y procedimientos ambientales 
establecidos en el SAS a coste cero para el Servicio Andaluz de Salud. 
 
9.5.2. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  
 
El contratista está obligado a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y autorizaciones 
municipales y de cualquier otro organismo público sean necesarias para la iniciación, ejecución de las 
obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando del órgano de contratación los documentos 
que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a este último le corresponda. 
 
Asimismo, el contratista estará obligado a abonar en los plazos voluntarios legalmente establecidos, los 
gastos e impuestos derivados de las licencias, con las bonificaciones, que en su caso procedan, así 
como las autorizaciones referidas anteriormente y cualesquiera otros derivados de la ejecución de la 
obra, dando conocimiento inmediatamente al órgano de contratación de haber cumplido dichos 
trámites. 
 
Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la 
Administración contratante, lo cual no será obstáculo para que abone íntegramente la liquidación, a 
resultas de la resolución del recurso. 
 
9.5.3. SEGUROS DE INCENDIOS Y DE RESPONSABILIDAD CI VIL 
 
El contratista, además de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad, 
está obligado a concertar a su costa los siguientes: 
 

1. Seguro a todo riesgo de construcción.  
 
Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, el contratista deberá 
tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por el importe del presupuesto de adjudicación, 
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IVA incluido, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y 
bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 
negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, 
error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, 
desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar 
como beneficiario, en caso de siniestro, el Servicio Andaluz de Salud. 
 

2. Seguro de responsabilidad civil.  
 
Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, el contratista deberá tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos terminados que cubra 
los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños producidos a la 
Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo del presupuesto de 
adjudicación, IVA incluido; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas 
subcontratistas y a la Administración como promotora de las obras. 
 
Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya 
tuviese concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas 
exigidas en este PCAP y así se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre 
de la compañía aseguradora por persona con poder bastante. 
 
Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta 
obligación. El contratista deberá aportar la póliza de estos seguros, acreditándose que la misma tiene 
vigencia por el periodo de garantía de las obras. 
 
La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la 
recepción, a la suspensión del cómputo del plazo de garantía, hasta tanto el contratista acredite el 
cumplimiento de esta obligación, sin que dicho periodo de suspensión sea computable a efectos de 
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación. 
 
9.5.4. MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, PERSONAL Y MA NO DE OBRA 
 
Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará al órgano de contratación, a través de la 
Dirección Facultativa, relación detallada de los siguientes extremos: 
 

• Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 
• Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras. 
• Técnico con la titulación adecuada, designado por el contratista para la ejecución de la obra, que 

quedará adscrito permanentemente a la misma, comunicando esta designación al Servicio gestor 
para su aceptación y a la dirección facultativa para su conocimiento. El técnico quedará adscrito 
en calidad de jefe de obra. 

 
El contratista facilitará también a la dirección facultativa relación numerada por oficios y categorías del 
personal que pondrá al servicio de las obras. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar 
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
9.6. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS  
 
A partir del día siguiente a la formalización del contrato se procederá, en el plazo de diez días, a la 
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colocación de un cartel de acuerdo con las características de los carteles de obras del Servicio Andaluz 
de Salud. 
 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de veinte días desde la 
formalización del contrato, según lo previsto en el artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, 
el inicio de las obras. 
 
Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto 
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 
dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. En el supuesto de que fuese 
necesario que la prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse 
a la resolución del contrato en los términos establecidos en la cláusula 20 del presente pliego. 
 
9.7. PROGRAMA DE TRABAJO  
 
El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 30 días desde 
la formalización del contrato, conforme al modelo establecido en el Anexo XII  de este pliego. El 
programa de trabajo se cumplimentará de acuerdo con lo exigido por el artículo 144 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo, dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 
 
La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya 
presentado, en debida forma, el programa de trabajo, sin derecho de intereses de demora, en su caso, 
por retraso en el pago de dichas certificaciones. 
 
9.8. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA 

 
9.8.1. La Dirección Facultativa de Obra, ejercerá sus funciones de forma directa durante la ejecución de 
los trabajos. 
 
La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de 
la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, podrá ser desarrollada directamente por los 
servicios técnicos de la Administración o por técnicos por ella contratados. 
 
La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos. 
 
9.8.2. Incumbe a la Administración ejercer de manera continuada y directa, la inspección de la obra 
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durante la ejecución, a través de la Dirección Facultativa de la Obra. 
 
Todos los miembros de la Dirección de Obra, del equipo del Responsable del contrato, y de la 
Administración, tendrán libre acceso a la obra, para la realización de las actuaciones pertinentes. El 
contratista facilitará la visita o examen de cualquier proceso o fase, así como los medios necesarios 
para ello. 
 
9.8.3. El contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de 
sus propios técnicos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para 
aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con el proyecto o con la realización de las 
obras. 
 
9.9. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
9.9.1. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
 
A) La realización del control de calidad de la obra está incluida en el contrato, apartado 20.2 del 

Cuadro Resumen,  la Administración designará, de entre las tres propuestas presentadas por la 
persona contratista de la obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la 
empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis 
previstos en esta cláusula. 

 
Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos 
y análisis no podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en 
el artículo 42 del Código de Comercio y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, 
de 5 de abril, por el que se regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 

 
B) El control de calidad de la obra incluirá: 
 

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u 
homologaciones que han de reunir los mismos. 

 
Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para 
verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y 
de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de 
control de calidad que figure en el proyecto aprobado. 

 
b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que 

estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección 
Facultativa o la Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un límite 
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o 
del porcentaje que, en su caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la 
licitación, los cuales abarcarán los siguientes conceptos: 

 
• Los ensayos no obligatorios que la Dirección Facultativa o la persona coordinadora del 

trabajo estimen pertinentes. 
• El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados. 
• El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones. 
• Las Pruebas Finales de las instalaciones, así como de estanqueidad de fachadas y 

cubiertas. 
• El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
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El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes 
mensuales donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la 
obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación 
generada. 

 
Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean 
realizados y abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y 
su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes. 

 
C) En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación 

de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por 
ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista. 

 
Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección 
Facultativa, previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las 
certificaciones de obra mensuales correspondientes. 

 
9.9.2. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA  
 
Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se 
vayan a emplear en la obra habrán de reunir las calidades y características marcadas en los 
documentos contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la 
persona contratista deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a 
tales requisitos, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación específicos de un 
producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y 
características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la Dirección 
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los 
citados requisitos de calidad y características. 
 
Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos 
industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de 
aquéllos. Las marcas y modelos de equipos principales (equipos de producción, bombas, equipamiento 
eléctrico y equipamiento de control) que afectan a la uniformidad y por tanto al coste del mantenimiento 
a posteriori de las instalaciones deberán ser aprobados por Servicios Técnicos. 
 
9.9.3. OFICINA DE OBRAS  
 
Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá 
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar 
en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, 
los Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las 
Obras, y el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo 
necesaria para el correcto desarrollo de la ejecución de las obras. 
 
9.9.4. RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES Y PRODU CTOS 
 
El contratista sólo puede emplear los materiales y productos en las obras previo examen y aceptación 
por la Dirección Facultativa en los términos y forma que ésta señale para el correcto cumplimiento de 
las condiciones convenidas. 
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Si la Dirección Facultativa no aceptase los materiales y productos sometidos a su examen deberá 
comunicarlo por escrito al contratista, señalando las causas que motiven la decisión. El contratista 
podrá reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la 
notificación. 
 
En este último caso, y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitieren esperar la 
resolución por la Administración de la reclamación deducida, la Dirección Facultativa podrá imponer al 
contratista el empleo de los materiales que juzgue oportunos. 
 
En todo caso, la recepción de los materiales y productos por la Dirección Facultativa no exime al 
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y demás documentos de éste. 
 
9.9.5. INSTALACIONES PROVISIONALES Y OBRAS ACCESORI AS 
 
Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra 
del proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al 
conjunto o a una parte de cada obra, por lo que se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros, 
los relativos a las instalaciones y dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se 
precisen para la ejecución de las obras contratadas, cualquiera que sea la forma de suministro o 
aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la realización de gestiones, pago de tasas, 
cánones, arbitrios y todos aquellos que fueran necesarios para la consecución de las mismas. 
 
9.9.6. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEL EDIFICIO  
 
A) La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización: 
 

a) De la Obra: 
 

• Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de 
obras, en lugares que sean determinados por la Administración. 

 
Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto 
por la Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra. 
 
Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y 
demás características establecidos en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta 
de Andalucía y en el Manual de Información y Comunicación de Fondos FEDER debiendo 
ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía. 
 
Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las 
obras deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores 
dimensiones y estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, 
pudiendo la Administración reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de 
cualquier cartel que no se ajuste a los mencionados requisitos. 
 
Para el abono de la primera certificación será necesaria la presentación de la 
documentación acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra. 

 
• Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de 

Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las 
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disposiciones vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas. 
 

b) Del Edificio: 
 

• Adquisición y colocación de la señalización exterior del edificio, la cual deberá así mismo 
ajustarse a los modelos, dimensiones, materiales y demás características establecidos en 
el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las 
empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía. 

 
En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a 
colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán 
determinados en cada caso concreto por la Administración, en función de las 
características y emplazamiento del edificio. 

 
• Adquisición y colocación de la señalización interior del edificio, conforme a los mismos 

criterios establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el 
proyecto. 

 
• Adquisición y colocación de cartelería para dar cumplimiento de publicidad e información 

destinadas al público, conforme establece y señala el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otras y 
las características del Manual de Información y Comunicación de Fondos FEDER. 

 
Asimismo, montará cualquier otra señalización de carácter informativo que suministre la 
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información. 

 
B) Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización 

que no forme parte definitiva del propio edificio, deberá ser retirada una vez finalizadas las obras y 
con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización 
previa de la Dirección Facultativa.  

 
C) Los costes de las actuaciones de señalización contemplados en esta cláusula, con excepción de la 

indicada en el punto 2 del apartado b), en el caso de que no se encuentren desglosados en el 
presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de 
obra licitado y por consiguiente en la oferta económica presentada. Así mismo se consideran 
incluidos los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocación de dicha 
señalización. 

 
9.9.7. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS OBRAS  
 
La persona contratista hará frente a los siguientes gastos: 
 

• Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, 
los gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra 
mediante la publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma 
y en otro diario de gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del 
precio del contrato. 

 
• Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más 

significativas del proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las 
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mismas, describiéndose en audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, 
proceso constructivo, etc. Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, 
así como los originales del material utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo 
establecido al efecto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. 

 
• Gastos derivados de la edición de un folleto divulgativo conteniendo documentación explicativa 

de las características generales de la actuación, con memoria de texto, planimetría del estado 
final de las obras (plantas, alzados y secciones) y fotografías representativas del edificio 
terminado, con una extensión mínima de 14 y máxima de 18 páginas en formato DIN A-4. 
 
Estos gastos incluirán los derivados del seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más 
significativas, desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo 
profesional seleccionado de mutuo acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se 
entregarán en soporte digital. 

 
El folleto divulgativo se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación. 
 
La persona contratista deberá entregar al SAS, a la terminación de las obras, dicho folleto en 
formato digital. La Administración conservará para su archivo una copia de los documentos 
gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá usarlos a discreción en sus 
publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas. 

 
Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente 
quedarán de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos 
documentos, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización. 
 
No corresponderá al contratista reembolso alguno derivado de los gastos de la información pública y 
difusión de las obras, apartado 20.4 del Cuadro Resumen . 
 
9.9.8. MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA  
 
El contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección Facultativa, la sustitución de una 
unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada 
preparación o calidad que los previstos en proyecto, la ejecución de cualquier unidad de obra con 
mayores dimensiones que las fijadas en proyecto o, en general, cualquier otra mejora de naturaleza 
análoga que juzgue beneficiosa para la obra. Es decir, cambios de tipo cualitativo, que afecten a las 
cualidades y características de las unidades contratadas, o de tipo cuantitativo, que afecten a las 
mediciones previstas en proyecto. 
 
Si la Dirección Facultativa estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá, 
previo conocimiento y aceptación del órgano gestor de la Administración al que están adscritas las 
obras, manifestada en el plazo de quince días, autorizarla por escrito. En todo caso, el contratista no 
tendrá derecho a indemnización alguna, sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese 
efectuado la obra con estricta sujeción a los proyectos aprobados. Es decir, se aplicarán los precios 
previstos en proyecto para las unidades sustituidas o mejoradas, o se efectuará la medición de las 
partidas de que se trate, con las dimensiones del proyecto, según se trate de variación cualitativa o 
cuantitativa. 
 
De las actuaciones anteriormente reseñadas, relacionadas con las mejoras, deberá dejarse constancia 
documental en el expediente de la obra, según el siguiente trámite procedimental: 
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• Escrito del contratista en el que se detalle el alcance y contenido de la mejora y se indique de 
modo expreso que renuncia a percibir indemnización alguna por no tener derecho a ello. 

• Comunicación escrita de la Dirección Facultativa al órgano gestor de la Administración, al que se 
encuentra adscritas las obras de la mejora propuesta, acompañada de memoria justificativa 
indicando la idoneidad de la misma. 

• Aceptación de éste, por escrito, en el plazo de quince días, de la mejora propuesta. 
• Autorización, por escrito, de la Dirección Facultativa al contratista en la que se detallen las 

mejoras y se manifieste, de manera expresa, que se aceptan, como tales mejoras, con la 
condición de que el contratista no tendrá derecho a indemnización o compensación alguna. 

  
De la documentación anterior se dará traslado a la Administración para su archivo en el expediente. 
 
Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas en las obras que tengan conocimiento de 
esa irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; viniendo obligados a su demolición si así 
se les ordena e indemnización a la Administración, en todo caso, por los daños y perjuicios que su 
conducta ocasione. 
 
En caso de ofertar la ampliación de garantía adicional, esta tendrá las mismas condiciones que la 
garantía exigida de manera inicial. 
 
9.9.9. OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN D E RIESGOS LABORALES Y 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
 
Será de aplicación la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
de Salud en las Obras, así como el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención y cualquier otra norma vigente que resulte de aplicación, de manera que se garantice la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y de la normativa vigente en 
Seguridad y Salud, los contratistas y subcontratistas deberán tener realizada la evaluación de riesgos 
de acuerdo a las actividades a las que se dedican, tener planificada la prevención de riesgos en su 
empresa, haber formado e informado a sus trabajadores y haber adoptado las medidas necesarias para 
evitar los riesgos típicos de sus actividades propias. 
 
En ese sentido, las personas licitadoras incluirán una declaración expresa según Anexo XV  del PCAP 
en la que conste que:  
 

1) Conoce que el Servicio Andaluz de Salud tiene implantado un Sistema de Gestión de PRL 
(SGPRL). En este sentido, se compromete a cumplir con aquellos procedimientos que les 
afecte directamente. Estos procedimientos se encuentran accesibles en la web del SAS. Entre 
otros, cumplirá lo establecido en los procedimientos (PRO 02: Contratas y Coordinación de 
Actividades Empresariales, PRO 21: Obras de Construcción- Disposiciones en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y PRO 04: Accidente de trabajo e incidentes).  
 

2) De forma previa a la realización de la actividad que se regula en esta licitación, debe comunicar 
el inicio a la Unidad de PRL del centro y aportar la documentación establecida en las 
prescripciones técnicas, así como cualquier otra que se le demande en cumplimiento de la 
normativa sobre PRL o de los procedimientos del SGPRL del SAS. 
 

3) Se compromete a mantener actualizada la documentación a que se refiere el apartado anterior 
y comunicar cualquier cambio que pueda ocurrir como la incorporación de nuevos trabajadores 
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que no figuren en el listado facilitado en un primer momento, inaptitud sobrevenida de un 
trabajador, incorporación de nuevos equipos de trabajo, etc.  
 

4) Conoce la legislación en materia de seguridad y salud laboral y se compromete a cumplirla en 
todo momento durante la realización de las tareas que desarrolle en los centros del Servicio 
Andaluz de Salud.  
 

5) Cualquier incumplimiento con relación a las normas y obligaciones contenidas en el pliego de 
prescripciones técnicas dará lugar a falta muy grave 

 
El Estudio de Seguridad y Salud será el correspondiente al Proyecto entregado por la Administración. El 
adjudicatario habrá de realizar, en cualquier caso, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
laboral. Por tanto, las empresas que se presenten a la licitación de este proyecto, deberán tener en 
cuenta en su oferta, y dentro de los gastos generales de su empresa, los costes necesarios en 
Seguridad y Salud para la correcta ejecución profesional de los trabajos. El presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud Laboral, no podrá ser objeto de baja, de acuerdo a lo que establece el Artículo 5, 
punto 4 del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre. 
 
El Plan de Seguridad habrá de estar permanentemente actualizado por el contratista. Asimismo, deberá 
estar permanentemente en obra a disposición del Coordinador de Seguridad de la Dirección 
Facultativa, así como de los que intervengan en la ejecución de la obra, de las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, de los representantes de 
los trabajadores y del Responsable del contrato. 
 
Con objeto de comprobar que la maquinaria y el personal adscritos a la obra cumplen la normativa 
vigente en seguridad y salud, las máquinas y los operarios se dotarán de un elemento de 
caracterización e identificación (pegatinas tipo y carnet respectivamente) que garanticen que han 
pasado los controles de verificación que la normativa relativa a seguridad y salud exige. 
 
Los elementos identificadores se adecuarán a los criterios y normativa vigente adoptada por la 
Administración. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, comprobará y supervisará la 
correcta aplicación de esta normativa y prescripciones, no permitiendo permanecer en la obra 
maquinaria o personal que no estén al día en materia de prevención, para lo cual redactará, con las 
indicaciones que la Administración le proporcione, un listado de verificación de maquinaria y de 
personal, que puede ser ampliado según su interpretación en cuanto a los trabajos que deberán realizar 
la maquinaria o los operarios, todo ello en el marco de la normativa vigente al respecto. El contratista 
entregará la documentación pertinente al coordinador de seguridad y salud quien autorizará la entrada 
de la maquinaria y los operarios en la obra. 
 
9.9.10. OBLIGACIÓN DE SIGILO  
 
El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, están relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceros sobre la materia objeto 
del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con 
la previa autorización de la Administración. 
 
El adjudicatario no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración publicar noticias, dibujos 
ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa 
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de resolución del contrato. 
 
La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar 
directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, 
crea oportunos de las obras que ejecute el adjudicatario. 
 
9.9.11. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE TRANSPA RENCIA PÚBLICA DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de la Administración de la Junta de Andalucía, la empresa contratista queda obligada a 
suministrar al órgano de contratación la información que sea requerida por ser necesaria para el 
cumplimiento por aquél de sus obligaciones exigidas por la citada Ley. Los incumplimientos en éste 
ámbito podrán suponer la comisión de infracciones y la imposición de las sanciones previstas en los 
artículos 52 a 56 de la misma Ley. 
 
9.9.12. VISADO Y ALTA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINA S Y EQUIPOS 
 
Serán de cuenta y a costa del contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, 
tasas, arbitrios, redacción y visado de los proyectos y certificados de dirección técnica de instalaciones 
exigibles, que haya que presentar en los Organismos y compañías competentes, a efectos de obtener 
el alta y permiso del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, 
aunque hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta 
designe y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes o normas de las 
compañías suministradoras exijan que las acometidas se hagan por cada uno de los sectores que 
comprenda el Proyecto. 
 
Entre los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos los relativos a derechos de 
acometidas, verificación y enganche, de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre acometidas 
eléctricas, así como los concernientes a cualesquiera otras redes o instalaciones. 
 
Asimismo, será de cuenta del contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para 
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar 
y ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia. 
 
La empresa adjudicataria, antes de la entrega puesta en marcha de cada instalación, deberá inventariar 
todos los equipos e instalaciones sujetos a operaciones de mantenimiento dentro del ámbito del 
contrato y deberá introducir los datos de inventario y todas las gamas de mantenimiento referentes a 
esas instalaciones y equipos y si ha ofertado alguna de las modalidades de mantenimiento previstas, a 
partir de ese momento deberá registrar todas las operaciones de Mantenimiento Preventivo, así como 
los correctivos que realicen, en la Base de datos del Centro (GMAO), con sus fechas de ejecución, 
resultados e incidencias, elementos sustituidos para conocer el estado de operatividad del aparato, 
equipo o sistema cuya conservación se realice. Toda esta carga de datos se llevará a cabo bajo la 
supervisión y dirección de un técnico designado por el centro. El Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla, proporcionará al proveedor los permisos necesarios para su alta en el sistema para realizar 
esas tareas específicas. 
 
La constitución de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía por la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Andalucía establece que está terminantemente prohibido la instalación de cualquier tipo de 
línea de datos o conexión remota que no sea gestionada por dicha entidad, así que no están permitidas 
conexiones de datos de terceros de ningún tipo. La única vía de conexión para proporcionar soporte 
remoto a los equipamientos TIC del SAS es mediante solicitud de VPN de la Red Corporativa de la 
Junta de Andalucía, bien personal para personas físicas concretas, bien en formato Sede a Sede. La 
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STIC proporcionara los formularios necesarios que el proveedor debe rellenar para solicitar dicha 
conexión. Caso de que dicha conexión implique un coste, en ningún caso se podrá repercutir al SAS. 
 
La única vía de conexión a PC del SAS es mediante el software de Control remoto instalado y 
configurado por la propia STIC. Dicha conexión será de carácter autentificada, aceptada expresamente 
por el usuario y sujeta a todas las normas de Protección de Datos actuales y futuras que sean de 
cumplimiento. 
 
Está totalmente prohibido la desinstalación o desconfiguración de dicho software por parte del 
proveedor. 
 
9.9.13. CESIÓN DEL CONTRATO  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del 
contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o 
personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión 
no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, según se recoge en el apartado 19 
del Cuadro Resumen.  
 
El cedente debe tener ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato y la cesión debe ser 
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 
constituyen un elemento esencial del contrato. 
 
La cesión podrá efectuarse siempre que el cesionario tenga capacidad y solvencia suficiente para 
contratar y deberá formalizarse en escritura pública. 
 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondan al cedente. 
 
9.9.14. SUBCONTRATACIÓN  
 
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá 
concertar con terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con las 
excepciones recogidas en el presente pliego, lo que implicará la realización de una parte de la 
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta del contratista, que está ligada a este por 
un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que el subcontratista solo queda ligado 
ante el contratista, no teniendo éste acción directa contra esta Administración. No obstante, el 
contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato. 
 
La persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, 
señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 
representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de 
ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de 
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 
 
La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre 
las nuevas personas subcontratistas. 
 
En el caso de que la persona subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para 
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acreditar su aptitud. 
 
La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de 
la celebración del subcontrato si este es necesario para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
 
La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial 
las normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción, y lo dispuesto en el RD 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la citada Ley. 
 
La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro 
de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas 
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la 
persona coordinadora de seguridad y salud. 
 
Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216 
de la LCSP.  
 
En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago derivado de la falta de 
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista. 
 
Igualmente, el órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la 
empresa contratista adjudicataria del contrato ha de hacer a todas las empresas subcontratistas o 
suministradoras que participen en el mismo, en los términos del artículo 217 de la LCSP. 
 
En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando este 
lo solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro 
de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar 
a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez 
terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la 
LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.  
 
 
10. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN  
 
10.1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de su 
objeto de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del órgano de contratación. 
 
10.2. El contratista, con una antelación de 45 días hábiles, comunicará por escrito a la dirección de la 
obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar 
su recepción. 
 
Una vez terminadas las obras y antes del acto de la recepción, el contratista deberá entregar al órgano 
de contratación, toda la documentación final de obra de acuerdo con las prescripciones de la Ley de 
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Ordenación de la Edificación, los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondiente a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la 
obra. 
 
10.3. La recepción, se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP y 163 
y siguientes del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 
que puedan ser entregadas al uso público, en cuyo caso, deberá expedirse la correspondiente 
certificación a cuenta. 
 
10.4. Siempre que, por razones excepcionales de interés público, debidamente motivadas en el 
expediente, el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 
servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que se 
produzca dicha ocupación efectiva o puesta en servicio se producirán los efectos y consecuencias 
propios del acto de recepción, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Reglamento general de 
la LCAP. 
 
10.5. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista queda 
obligado, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños 
que en ella se produzcan. Así mismo vendrá obligado a conservar la jardinería incluida en el contrato, 
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que 
sean necesarios. 
 
 
11. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  
 
Tal como se especifica en el apartado 18 del Cuadro Resumen , no se prevé posibilidad de 
modificación del contrato. 
 
El contrato sólo podrá ser modificado cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP y con los límites señalados en el citado 
precepto. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación, en los supuestos recogidos en el artículo 
205 citado, serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. 
 
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para 
el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito 
del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) 
del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. 
 
Para la adopción de acuerdos relativos a modificaciones no previstas, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 191 de la LCSP. 
 
Asimismo, será de aplicación lo establecido en el artículo 242 y siguientes de la LCSP, de forma que 
serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de 
conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que la modificación suponga supresión o 
reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
De conformidad con el artículo 31 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, a los efectos de la 
modificación de los contratos prevista en el apartado 2.b del artículo 205, antes citado, se considerarán 



 

 

 

 

53 

 

 

circunstancias sobrevenidas imprevisibles las modificaciones de la programación europea vigente que 
tengan incidencia sobre el objeto del contrato. 
 
Las modificaciones que se acuerden deberán, en todo caso, asegurar el mantenimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la 
LCSP, previo reajuste de la garantía constituida. 
 
Deberán publicarse anuncios de modificación en el perfil del contratante en todos los supuestos y en la 
forma previstos en el artículo 207.3 y 63 de la LCSP. 
 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante. Así mismo, en caso de 
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 
dispuesto en esta cláusula. 
 
Conforme al artículo 242.4 de la LCSP, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa 
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del 
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato. 
 
La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos. 
 
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación 
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en 
las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en 
su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 
A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes 
al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido 
aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
 
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes 
adoptada para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, 
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a 
considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de 
obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, 
en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” a que se refieren éstos. 
 
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si el contratista no aceptase los precios fijados en el supuesto anteriormente señalado, adoptará todas 
las medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la 
Administración o por el empresario que esta designe, debiendo indemnizar a la Administración por 



 

 

 

 

54 

 

 

cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, establecerá las 
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 
 
Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 
requisitos regulados en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 
previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 
 
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
 
En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el 
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo 
242.2 de la LCSP. 
 
Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación 
de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en 
las descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en 
su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. 
A estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes 
al banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido 
aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida. 
 
Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes 
adoptada para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, 
determinación de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a 
considerar en los precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del 
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y 
siempre que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de 
obra y maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, 
en su defecto, cuando existan, en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía” a que se refieren éstos. 
 
El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado. 
 
Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberán adoptar todas las 
medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración 
o por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier 
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. 
 
En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerá 
las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su 
cumplimiento 
 
 
12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS   
 
12.1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por demora en el 
pago superior a 4 meses, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 
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12.2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
 
a) El abono de los daños y perjuicios solo comprenderá, siempre que en los puntos 1º a 4º se 
acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 

 
1) Gastos por mantenimiento de la garantía efectiva. 
2) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
3) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 

el periodo de suspensión. 
4) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de 
la ejecución del contrato suspendido. 

5) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas vinculadas al objeto del contrato. 

 
b) Solo se indemnizarán los periodos de suspensión que estuvieran documentados en la 
correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no 
responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en 
la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

 
c) El derecho a reclamar prescribe en un año desde que el contratista reciba la orden de reanudar 
la ejecución del contrato. 

 
12.3. En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una 
parte de las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto 
del total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos efectuados 
conforme al apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 
 
 
13. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y PENALIDADES POR DE MORA 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización en el plazo establecido en el presente pliego, así como, en su caso, de los plazos parciales 
señalados en el mismo 
 
La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 
La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el 
órgano de contratación. 
 
Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido en 
mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y 
condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de 
garantía definitiva o por la imposición de unas penalidades diarias por demora en la proporción de 0,60 
Euros por cada 1000 euros, del precio del contrato, IVA excluido. 
 
El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la 
Administración, por daños y perjuicios originados por la demora del contratista, y se hará efectivo 
mediante deducción de las mismas en las correspondientes certificaciones o facturas, respondiendo en 
todo caso la garantía definitiva de su efectividad. 
 
Si la demora fuese por causas no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el 
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órgano de contratación le prorrogará el plazo en un tiempo igual, al menos, al tiempo perdido, salvo que 
el contratista solicitase otro menor. 
 

• Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de la obligación prevista en el artículo 
217.1 LCSP 

 
Incumplimiento de la remisión de la relación detallada de los subcontratistas y condiciones de 
subcontratación de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo del pago. 
Supondrá una minoración de la facturación del 1 % del mes siguiente a aquel en el que se 
produjo el incumplimiento. 

 
 
14. RÉGIMEN DE PAGOS 
 
14.1. PRECIOS 
 
En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la 
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 
 
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones 
establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el 
precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de 
los precios. 
 
Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, 
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la 
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una 
parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por 
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre 
otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras 
accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, 
cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento, así como los gastos que conlleve la 
realización de gestiones, pago de tasas, cánones, arbitrios y todos aquéllos que fuesen necesarios para 
la consecución de los mismos. 
 
En todos los precios unitarios se considerarán comprendidos los materiales, mano de obra y 
maquinaria, medios auxiliares y servicios necesarios para los trabajos y actividades relativos a: 
replanteos, limpiezas previas, preparación del tajo e implantación de medios precisos para la ejecución; 
realización de la unidad de obra; repasos de acabado y terminación, limpieza final del tajo, retirada de 
residuos, escombros, máquinas, herramientas y medios utilizados y los concernientes al mantenimiento 
y conservación de la unidad de obra terminada hasta la recepción y entrega de la obra. 
 
En todos los precios relativos a redes de instalaciones, máquinas y equipos o cualquier elemento que lo 
precise, para verificar su funcionamiento, se considerará siempre que la unidad de obra se entregará 
instalada, legalizada con las autorizaciones administrativas requeridas legalmente, y con las pruebas de 
funcionamiento y rendimiento necesario, por lo que cualquier actividad precisa para ello se considerará 
incluida en los precios del proyecto, independientemente de que desde la instalación o ejecución de la 
unidad y su puesta en marcha pueda transcurrir un tiempo dilatado. 
 
Los precios de los productos, los auxiliares y los unitarios del proyecto se considerarán válidos, para 
cualquiera que sea el tipo de tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración o 
ejecución, se realicen en la propia obra o lleguen a ésta ya elaborados, a menos que en la descripción 
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de los mismos se especifique una procedencia concreta o un procedimiento determinado de 
elaboración o ejecución, en cuyo caso su ámbito de aplicación se limitará a dichas concreciones. 
 
Los precios de los materiales y productos del proyecto se considerarán válidos para cualesquiera de las 
marcas comerciales, modelos o denominaciones específicas industriales que se ajusten a las 
características técnicas descritas para los mismos y que cumplan con las prescripciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, sea cual fuere el lugar, zona o localidad de donde 
hayan de provenir, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 161 del RGLCAP. 
 
Aunque no figure expresamente indicado en la descripción de los precios correspondientes, para 
aquellos materiales sujetos a normas de obligado cumplimiento promulgadas por la Administración que 
versen sobre condiciones generales u homologación, habrá de entenderse que su precio presupone la 
adecuación a tales exigencias, sin perjuicio de las que independientemente puedan establecerse en las 
prescripciones técnicas del proyecto. 
 
En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1 
del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que 
ello pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no 
de cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución 
a adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del 
seguimiento y ejecución del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o 
ralentización de las obras. 
 
A todos los efectos se considera incluido en el precio de contrata: 
 

• Todas las acometidas provisionales de la obra (agua, electricidad, saneamiento y teléfono). 
• Uso provisional para la ejecución de las mismas de grupos electrógenos, o medios similares que 

fueran necesarios (depósitos de agua, bombas de agua, casetas provisionales, etc.) ya sea para 
el servicio de la obra o sustitución de servicios del centro de salud afectado por la obra que se 
deban mantener por afección al servicio. 

• Desvíos provisionales para dar servicio durante conexiones y desconexiones de nuevas 
conducciones. 

• Recintos para acopio, custodia y protección de intemperie de equipos en la fase de traslado o 
montaje provisional de equipos. 

• Adecuación de instalaciones para mantener en pleno funcionamiento los servicios del Centro de 
Salud que puedan verse afectados por las obras. 

• Compartimentaciones provisionales para definir áreas estancas respecto de las obras. 
• Instalaciones, compartimentaciones y limpieza exigidas por la Unidad de Medicina Preventiva y 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
14.2. ANUALIDADES  
 
Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en 
el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, el contratista no tendrá derecho a 
percibir en cada año una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente. 
 
La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo 
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido reglamentariamente. 
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14.3. ABONOS DE LAS UNIDADES DE OBRA  
 
El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente Pliego. 
  
El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por 
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos reglamentariamente, debiendo 
asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 
 
A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la 
LCSP, la Dirección Facultativa expedirá mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma 
alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
 
El pago del precio se efectuará previa presentación de factura, en los términos establecidos en la 
presente cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor 
Añadido en el documento que se presente para el cobro, sin que el importe global contratado 
experimente incremento alguno. 
 
El contratista podrá ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a derecho, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. 
 
La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), realizará, con la antelación 
necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la 
correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las 
certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y del contratista con 
anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 
 
La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P. 
 
Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P. y a los indicados en los 
párrafos anteriores, se considerará, a los efectos previstos en el artículo 198 de la LCSP, que la 
aprobación de la certificación correspondientes se habrá de realizar dentro de un plazo de treinta días a 
contar desde su presentación, que se tendrá que producir dentro de los diez primeros días del mes 
siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto 
en los artículos 144.4 y 152 del R.G.L.C.A.P., así como todos aquellos supuestos previstos en el 
presente pliego en los que el Director de Obra puede no dar curso a las certificaciones sin derecho a 
intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Así mismo en las certificaciones que se extiendan excediendo del importe de las anualidades que rijan 
en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198 de la LCSP, desde la aprobación de la 
certificación, sino desde la fecha en la que, con arreglo a las condiciones convenidas y programas de 
trabajo aprobados, deberían producirse. 
 
El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la 
Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el 
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documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, 
en los criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación: 
 

1. Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios. 
2. Los establecidos en el Banco de Precios Base de Costes de la Construcción de Andalucía, de 

la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que haya servido de base en 
la redacción del proyecto. 

3. Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios. 

 
Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto 
de Ejecución Material de cada certificación, incluida la final de obra, el porcentaje establecido para el 
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por el contratista, y se le 
sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control 
de calidad contratada al efecto. 
 
Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 
 

• Los correspondientes informes mensuales. 
• La relación valorada. 
• Copia del Libro de Órdenes. Copia del Libro de Incidencias. 
• Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 
• Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del 

presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 
 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las 
certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las 
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso 
hubiera, para la certificación final de las obras. 
 
Para agilizar el proceso de estudio y verificación de la medición general de la obra, conforme los 
capítulos del presupuesto se ejecuten al 100%, las certificaciones de obra deberán presentar y recoger 
las variaciones de unidades de obra por cada uno de estos capítulos. Para ello, la persona contratista 
deberá facilitar a la Dirección Facultativa de las obras toda la información y documentación necesaria 
para cumplir este requisito, en el plazo de un mes desde la finalización de la ejecución de los diferentes 
capítulos. 
 
14.4. UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, MAL EJECUTADAS O NO AJUSTADAS AL 

PROYECTO 
 
Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto 
aquellas que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para 
las mismas en las descripciones de sus precios unitarios, o con las especificaciones de los planos o con 
las prescripciones establecidas en el Pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que 
puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del 
proyecto. 
 
Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas: 
 

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del 
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos 
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esenciales, tales como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort 
termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

 
Las obras comprendidas en este nivel podrán ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las 
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Dirección 
Facultativa, con la autorización previa de la Administración. 

 
En este caso la Dirección Facultativa deberá, así mismo, proponer a la Administración la 
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los 
siguientes criterios: 

 
a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores 

dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos 
constructivos, la Dirección Facultativa podrá proponer su aceptación, con las cotas y 
dimensiones que figuren en el mismo, quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no 
ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con 
estricta sujeción al proyecto aprobado. 

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los 
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Dirección Facultativa contemplará 
una minoración de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al 
doble del porcentaje de desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como 
mínimo del veinte por ciento del precio de las unidades afectadas. 

 
En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los 
mismos en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el 
proyecto, o en su defecto a los que figuren en el banco de precios “Base de Costes de la 
Construcción de Andalucía” de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de 
Andalucía que se haya tomado de referencia. 

 
Los precios minorados serán fijados por la Administración a la vista de la propuesta de la 
Dirección Facultativa, quedando el contratista obligado a aceptar los mismos, a no ser que 
prefiera demoler, reconstruir o sustituir las unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta 
sujeción al proyecto aprobado. 

 
2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje la durabilidad del edificio 

o de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales 
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acústico, 
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad. 

 
En este caso, la Dirección Facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y 
siempre antes de su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas 
sean factibles sin alterar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten 
desfavorablemente a otras unidades de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y 
reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta del contratista el coste correspondiente 
y sin que ello suponga una ampliación del plazo contractual. 

 
La Dirección Facultativa podrá ordenar cuantas operaciones o acciones considere necesarias para 
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos. 
 
Así mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la 
ejecución de las obras, ordenará efectuar en cualquier momento los análisis, pruebas o ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuosos, dando 
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración. 



 

 

 

 

61 

 

 

 
14.5. ABONO DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo se efectuará de forma porcentual sobre el 
importe de las unidades de obra a certificar. 
 
El porcentaje a aplicar será el que resulte de dividir el importe del presupuesto vigente de ejecución 
material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución material de las unidades de 
obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien. 
 
Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las 
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea 
procedente el referido abono porcentual se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, 
de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan, las unidades de Seguridad y Salud que 
correspondan al período a certificar. 
 
Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviera modificar el proyecto aprobado, y, 
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe 
económico del nuevo Plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del 
presupuesto de ejecución material primitivo de la obra y el que originen, en su caso, las modificaciones 
de éstas multiplicado por cien, obteniéndose el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las 
partidas de seguridad y salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje 
será el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material de las unidades de 
obras en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado. 
 
Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de 
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por 
materiales acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a 
formación específica de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos médicos y 
seguimiento y control interno de la seguridad en obra será requisito imprescindible la previa justificación 
al responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el 
mismo al respecto, para lo que será preceptivo que el contratista aporte la acreditación documental 
correspondiente. 
 
Caso de no figurar la seguridad y salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto 
aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura 
derivados de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se 
entenderá comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud. 
 
 
15. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA  
 
El contratista deberá facilitar al Director de la obra los datos y documentos necesarios para la 
elaboración de la documentación de las obras ejecutadas, y deberá entregar a la Administración, una 
vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, original y dos copias de los siguientes 
documentos, debidamente ordenados y encuadernados: 
 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada. 
Estos documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la 
Administración. 

b) Reportaje de vídeo, en soporte DVD. 
c) Libro de Órdenes. 
d) Libro de Incidencias. 
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e) Libro de Subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y 
procedencia de los materiales. 

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados 
en obra que lo requieran o lo posean. 

g) De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación 
de la normativa de protección contra incendios. 

h) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados. 
i) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, y los planos 

definitivos de trazado de las mismas. 
j) Boletines de luz y agua de los instaladores autorizados, certificados de las instalaciones, 

permisos y autorizaciones necesarios para la contratación de los servicios y suministros 
correspondientes y para el uso y puesta en servicios de los equipos, aparatos e instalaciones que 
lo requieran, según las disposiciones vigentes. 

k) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta 
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

l) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y 
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada. 

m) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 
correspondientes a las instalaciones, máquinas, aparatos, equipos y productos instalados en la 
obra. 

n) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado, 
sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

o) Relación detallada de los suministradores y subcontratistas que han intervenido en la ejecución 
de las obras con indicación de nombre y dirección de los mismos. 

p) Relación de la procedencia u origen, marca comercial, modelo y tipo de los productos 
suministrados, que le sean requeridos por la Administración. 

q) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 
 

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, una vez finalizada la obra, la persona contratista entregará a la Dirección de la obra una 
copia del Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del 
Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007. 
 
Todos los documentos deberán estar redactados en lengua española. 
  
Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que 
ésta designe. 
 
 
16. CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS  
 
16.1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a 
partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las 
obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta 
de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el 
contratista para dicho acto. 
 
De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 
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órgano de contratación. 
 
Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la 
obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que 
estime oportunos. 
 
Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contado a partir de la 
fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 
 
Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, 
el director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 
 
16.2. El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la 
Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a 
la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades 
de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la 
preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las 
que figuran en planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado. 
 
Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en el 
presente Pliego. 
 
No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad 
y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción. 
 
16.3. La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 
Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 
 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, 
justificación de las variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 
3. Acta de medición final de la obra. 
4. Medición de la obra realmente ejecutada.  
5. Presupuesto comparativo. 
6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 
7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa.  
8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 
9. Revisión de precios que proceda en su caso.  
10. Planos definitivos de la obra.  
11. Relación de los controles de calidad efectivamente realizados y su valoración. En base a esta 

relación se calcularán las deducciones del importe de los controles de calidad no ejecutados, por 
comparación con los controles establecidos en el Plan Definitivo de Control de Calidad. 

 
 
17. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDA D POR VICIOS OCULTOS 
 
17.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, prevista en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación, el plazo de garantía será el indicado en el apartado 13 del Cuadro Resumen  y comenzará 
a contarse a partir de la recepción, ya sea total o parcial. 
 
17.2. Durante el plazo de garantía, el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía 
de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan. 
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17.3. El contratista vendrá obligado a conservar, en su caso, durante el período de garantía las obras 
ejecutadas realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, trabajos y reposiciones 
que sean necesarios. En todo caso, será de cuenta y a costa del contratista adjudicatario, el 
mantenimiento del servicio de guardería de la obra durante el plazo de garantía, salvo que 
expresamente sea relevado de tal obligación por el órgano de contratación, por haber sido entregado al 
uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. 
 
17.4. Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir al contratista la 
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, 
en suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación 
de conformidad para la Administración. 
 
17.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado reparo o denuncia, el 
contratista quedará exento de responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP. 
 
 
18. DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA  
 
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa, a 
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedará relevada de toda 
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato 
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de 
garantía, se dictarán las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación, 
concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
 
 
19. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS  
 
Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la 
correspondiente liquidación del contrato de obras. 
 
La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en el 
presente Pliego, para la realización de la certificación final de las obras. 
 
En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista, para establecer el saldo de 
liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que sea de recibo, 
el importe de las certificaciones cursadas. 
 
Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto 
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 
ejecutadas. 
 
Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido. 
 
Cuando se trate de causas de resolución del contrato imputables a la Administración, el contratista 
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adjudicatario tendrá derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a la indemnización 
prevista en el artículo 246 de la LCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en 
su oferta. 
 
Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades 
de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomándose como base, para valorar 
estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, defectos u 
omisiones en las mismas, en cuyo caso se valorarán en función de los materiales y medios que se 
estimen hayan sido necesarios para la realización de la obra ejecutada. 
 
De otro lado, se considerarán también como obras efectivamente realizadas las accesorias e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a 
pie de obra. 
 
La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el estudio 
de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, 
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, 
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su 
defecto, de acuerdo con lo publicado en el banco de precios “Base de Costes de la Construcción de 
Andalucía”. 
 
 
20. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
 
Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP con los 
efectos que se recogen en los artículos 213 y 245 de la citada Ley. 
 
En los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal las obligaciones 
establecidas en las letras a) a e) del artículo 122.2 de la LCSP tendrán el carácter de esenciales, y su 
incumplimiento dará lugar a la resolución del contrato, a efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 
1 del art. 211 de la LCSP. 
 
Podrán igualmente ser causa de resolución, a juicio del órgano de contratación: 
 

a) El incumplimiento por el contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter 
esencial en el presente pliego. 

b) El incurrir la persona contratista, con posterioridad a la formalización del contrato, en alguna de 
las causas de prohibiciones de contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

c) Las infracciones graves o muy graves de las obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

d) Modificación sustancial del contrato. 
 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable de la persona contratista, ésta deberá 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, 
en primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiera constituido, sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda 
del de la garantía incautada. 
 
En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o 
no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. 
Sólo se acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por concurso de la 
persona contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable. 
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21. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  
 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que 
ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad 
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar 
su resolución, y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y 
efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.  
 
Para la adopción de estos acuerdos, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 191 de la 
LCSP. 
 
Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, 
en su caso, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, pondrán fin 
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 
En los procedimientos que el órgano de contratación instruya para la adopción de acuerdos relativos a 
la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse audiencia al contratista. 
 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los 
límites establecidos en la LCSP. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un 
derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás 
emplazamientos en los que la persona contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales 
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones 
objeto del contrato. 
 
 

(Conocido y aceptado en su totalidad) 
POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA PERSONA CON TRATISTA 
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CUADRO RESUMEN 
 

1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 
Servicio Andaluz de Salud 
 
Delegación de competencias:  
 
La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, como Órgano de 
Contratación, donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Sevilla en las que se agrupan los 
centros asistenciales de la misma, facultado para el ejercicio de las competencias en materia de 
contratación administrativa, en virtud de la delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 de enero de 2022, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en diferentes órganos (BOJA n.º 22, de 
2 de febrero), y en uso de sus atribuciones. 
 
 
2. CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO  
 
Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, adscrito a la Central Provincial de Compras de 
Sevilla. 
 
 
3. REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN  (Nº EXPEDIENTE) 
 
PAS 76/2022 
 
 
4. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QU E SE RIGE 
 
4.1. Procedimiento de Adjudicación:  

 
Abierto simplificado. 
 
4.2. Identificación del P.C.A.P:  

 
Específico procedimiento abierto simplificado, obras. 
 
4.3. Tramitación:  

 
Urgente. 
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5. OBJETO DEL CONTRATO  
 
5.1. OBRAS DE REFORMA PARA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPO  VASCULAR MONOPLANO 
EXISTENTE EN LA SALA B DEL SERVICIO DE HEMODINÁMICA  SITUADO EN LA PLANTA 
SEMISÓTANO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARE NA, ADSCRITO A LA 
CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECI ENTE AL SERVICIO ANDALUZ 
DE SALUD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICA DO URGENTE Y 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS. FINANCIADO, DE NTRO DEL PLAN INVEAT, CON 
FONDOS REACT-EU/ NEXT GENERATION-EU.   
 
5.2. Presupuesto ejecución material de la obra:  

 
206.311,61 € 
 
5.3. CPV: 

 
45215140-0 Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios. 
 
5.4. El objeto de la presente contratación será ofe rtado:   

 
Por la totalidad. 
 
En caso de optar por la no división en lotes, concr etar los motivos:  
 
El Proyecto constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, y comprende todos y cada uno de los elementos que son 
precisos para su utilización, de forma que la realización independiente de cada uno de ellos dificulta la 
correcta ejecución del objeto del contrato. 
 
5.5. Necesidades administrativas a satisfacer y fac tores a tener en cuenta:  
 
La actuación en concreto supone las obras de reforma necesarias para adaptar espacios e 
instalaciones a la sustitución de un equipo vascular monoplano situado en la sala B del Servicio de 
Hemodinámica situado en la planta semisótano del Hospital Virgen Macarena. 
 
La sala en la que se instalará el nuevo equipo médico deberá presentar las características de un 
quirófano en lo que se refiere a acabados e instalaciones ya que en ella se realizarán intervenciones del 
tipo quirúrgico con la ayuda del referido equipamiento médico. 
 
6. VARIANTES  

 
No se admiten variantes. 
 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
7.1. Plazo de duración del contrato:  

 
Tres meses (3 meses). 
 
7.1.1. Fecha de inicio:  
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A partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo y autorización del inicio de 
las obras. 
 
7.2. Prórroga:  

 
No se establece. 

 
7.3. Plazos Parciales:  

 
No se establece. 

 
7.4. Comprobación del replanteo:  

 
Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo de 20 días desde la formalización 
del contrato. 
 
 
8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y  PRECIO DEL CONTRATO  
 
 
8.1. Sistema de determinación del precio:  

 
Precios unitarios de las unidades de obra, conforme a lo establecido en el proyecto. 

 
8.2. Presupuesto base de licitación:  

 
• Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 297.068,09 €. 
• IVA (21 %):      51.557,27 €.  
• Resumen de los costes directos e indirectos y otros  eventuales gastos calculados para 

determinación del presupuesto base de licitación):  
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 206.311,61 € 

Es el resultado de multiplicar la medición de las distintas unidades de obra por sus 
precios unitarios según se recoge en el proyecto de la obra. Este importe incluye todos 
los costes tanto directos como indirectos. 

• Gastos generales (GG): 13% s/ PEM:  26.820,51 € 
• Beneficio industrial (BI): 6% s/PEM:  12.378,70 € 

 
El resultado se incrementará con el I.V.A. correspondiente a la hora de facturar: 51.557,27 €. 
 
8.3. Valor estimado (Presupuesto base de licitación  IVA excluido. No se incluyen 
modificaciones ni eventuales prórrogas):  

 
245.510,82 € 

 
8.4. Cláusulas de variación de precios, en su caso:  

 
No. 
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8.5. Revisión de Precios:  
 
Los precios del contrato no serán objeto de revisión, al no cumplirse los requisitos previstos en el 
artículo 103 de la LCSP. 
 
 
9. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
662.00 Edificios y otras construcciones 
 
Porcentaje de cofinanciación: 100% 
Centro Gestor: 1531178980 
Tipo de fondo: A1B50053Z0, REACT-EU/ENXT GENERATION-EU (PLAN INVEAT) 
Operación: A1B50053Z00016 
Proyecto: 2021000805 
 
 
10. ANUALIDADES  
 

AÑO IMPORTE (IVA incluido) 
2022 297.068,09 € 

 
 
11. GARANTÍA DEFINITIVA  
 
11.1. Procede Constituir Garantía Definitiva:  

 
☑ SI 5% del importe de adjudicación, excluido IVA 
☐ SI 5% del presupuesto base de licitación, excluido IVA (cuando la cuantía del contrato se determine 

en función de precios unitarios) 
☐ NO  
 
Justificación de la exención:  
 
No procede. 
 
11.2. En su caso, garantía complementaría por la ca ntidad de:  
 
No se establece 

 
11.3. Constitución de la garantía mediante retenció n en el precio:  

 
☑ SI 
☐ NO 
 
En caso afirmativo, forma y condiciones de la reten ción:  
 
El Artículo 29 del Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización 
administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece, en su apartado 1º, la preferencia por la 
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constitución de garantías mediante retención en el precio, cuando las tarifas las abone la 
Administración contratante del sector público andaluz financiados con cargo a los fondos europeos. 
 
En el apartado 3º del referido artículo, da la facultad al contratista, para decidir si constituir la garantía 
mediante retención en el precio o en efectivo, valores, mediante aval o seguro de caución, así como 
que un porcentaje de la misma sea constituido mediante estos medios y el resto mediante retención en 
el precio.  
 
El contratista, por tanto, tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación tendrá 
la facultad de constituir la garantía mediante retención en el precio o, en efectivo, valores, mediante 
aval o seguro de caución, así como que un porcentaje de la misma sea constituido mediante estos 
medios y el resto, mediante retención en el precio. 
 
A tal efecto, si decide constituir toda o parte de la garantía mediante retención en el precio, presentará 
escrito solicitándolo. Debiendo aportarse la documentación justificativa (bien de la constitución de la 
garantía, bien de la solicitud de retención en el precio) en la forma y plazos legalmente previstos junto 
con el resto de documentación previa a la adjudicación solicitada. 
 
 
12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
 
12.1. Varios criterios:  
 
Establecidos en la cláusula 7.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
 

CUADRO RESUMEN DE PUNTUACIÓN PUNTOS 

1. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA:  20 PUNTOS 

1.1. Área de Valor Técnico. Memoria Técnica 14 PUNTOS 

1.2. Área de Valor Técnico.  Medidas medioambientales 2 PUNTOS 

1.3. Área de Valor Técnico. Seguridad, Salud y Bioseguridad 2 PUNTOS 

1.4. Área de Valor Técnico. Plan de Control de Calidad de las obras 2 PUNTOS 

2. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:  80 PUNTOS 

2.1. Precio 45 PUNTOS 

2.2. Propuesta de reducción del plazo de ejecución 20 PUNTOS 

2.3. Mayor plazo de garantía 15 PUNTOS 

PUNTUACIÓN TOTAL:  100 PUNTOS 
 
12.2. Parámetros que permiten apreciar, en su caso,  que las proposiciones no pueden ser 

cumplidas como consecuencia de inclusión de ofertas  anormalmente bajas:  
 

Establecidos en la cláusula 7.2.4. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
Se considerarán ofertas económicas desproporcionadas, o anormales, aquellas cuyo porcentaje de 
baja de la oferta sea igual o superior al de la media aritmética de los porcentajes de las bajas de cada 
oferta más 20 puntos porcentuales. En caso de que sólo concurra un licitador, la oferta se considerará 
incursa en presunción de anormalidad si es inferior al presupuesto base de licitación en más de 20 
unidades porcentuales.  
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12.3. Otras preferencias en la adjudicación en caso  de empate:  
 

No se establecen 
 
 
13. PLAZO DE GARANTÍA  
 
Un año a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la 
LCSP. 
 
 
14. RÉGIMEN DE PAGO 
 
14.1. Se facturará con periodicidad mensual, mediante certificación ordinaria a origen de las obras 
ejecutadas. 

 
El Servicio Andaluz de Salud tendrá obligación de abonar el precio en el plazo previsto en el artículo 
198.4 de la LCSP. 
 
La factura cumplirá los requisitos del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por él se regulan las obligaciones de facturación. 
 
Conforme establece la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 
del registro contable de facturas del sector público, y la Orden de 29 de enero de 2015, por la que se 
regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en la 
entidades del sector público andaluz, la persona contratista estará obligada a la presentación de la 
factura electrónica, conforme a lo especificado en la misma 
 
14.2. Identificación del Órgano Administrativo con competencias en materia de contabilidad 
pública: 

 
Intervención Central, a través de las intervenciones delegadas provinciales. 
 
14.3. Dirección Registro de Facturas: 

 
Registro auxiliar de facturas de la CPC de Sevilla, situado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, 41013 Sevilla, publicado por Resolución de 3 de mayo de 2012 de la 
Dirección Gerencia del SAS (BOJA nº 97, de 18 de mayo).  
 
14.4. Destinatario de las facturas: 
 
Central Provincial de Compras de Sevilla, del Servicio Andaluz de Salud, situado en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, sito en Avda. Manuel Siurot, s/n, 41013 Sevilla. 
 
14.5. Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas: 
 

SECCIÓN OG – GIRO UNIDAD TRAMITADORA ÓRGANO GESTOR OFICINA 
CONTABLE 

1531 SAS 8299 GE 0000266 GE 0000266 A01004456 
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15. SOLVENCIA Y CLASIFICACIÓN  

 
15.1. Requisitos mínimos de solvencia económica, fi nanciera y técnica conforme a los artículos 

86, 87 y 88 de la LCSP.   
 

• Solvencia Económica y Financiera (artículo 87.1, a) de la LCSP): 
 
Se presentará una declaración sobre el volumen anual de negocios, en el ámbito 
correspondiente al presente contrato, por un importe igual o superior al presupuesto total de 
licitación IVA excluido, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos 
concluidos.  
 
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas 
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su 
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados 
por el Registro Mercantil. 
 

• Solvencia Técnica (artículo 88.1, a) de la LCSP): 
 
Se presentará una relación de las principales obras ejecutadas, en el curso de los cinco últimos 
años, del mismo tipo y naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que han de estar 
avaladas por certificados de buena ejecución; que indicarán su importe, fechas el lugar de 
ejecución y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se 
llevaron normalmente a término, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario sea una entidad del sector  público y cuando el destinatario sea un sujeto privado 
mediante un certificado expedido por éste, o a falta de dicho certificado, mediante una 
declaración del empresario. Deberá acreditar un total de destinatarios públicos y/o privados no 
inferior a tres, acompañados de sus certificados correspondientes. 
 

15.2. Clasificación del contratista:  
 
El licitador también podrá acreditar su solvencia aportando el certificado que le acredite la siguiente 
clasificación expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una 
declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la 
misma (artículo 77.1, a) de la LCSP): 
 
Grupo C Edificaciones. Subgrupo 4 Albañilería, revocos y revestidos. Categoría 1 
Grupo J Instalaciones Mecánicas. Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización Categoría 1 
 
 
16. COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCIÓN DEL CO NTRATO DE MEDIOS 

PERSONALES O MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCI ÓN 
 
☑ SI  
☐ NO 
 
En caso afirmativo, concretar los medios:  
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Ingeniero o Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico, con dedicación plena a pie de obra 
durante todo el tiempo de su ejecución y que hará las funciones de Jefe de Obra, y un Coordinador de 
Seguridad y Salud en obra. 
 
16.1. Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos 
previstos en el artículo 211, f) de la LCSP:  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
16.2. Penalidades en caso de incumplimiento:  

 
☐ SI  
☑ NO 
 
En caso afirmativo, especificar:  
 
 
17. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRAT O de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden: (Especificar al men os una, de conformidad con el artículo 
202 de la LCSP):  

 
El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos 
generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, 
para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema 
de gestión de residuos autorizado. El adjudicatario deberá informar de las cantidades de residuos de 
obra recogidas. 

 
Se les atribuyen el carácter de obligación contract ual esencial a los efectos señalados en la letra 
f) del artículo 211 de la LCSP):  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grav e a los efectos establecidos en la letra c) del 
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP?  
 
No procede. 
 
Penalidades por incumplimiento de las condiciones e speciales de ejecución del contrato:  
 
☐ SI  
☑ NO 
 
En caso afirmativo, indicar las penalidades al artí culo 192 de la LCSP:  
 
 
18. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 
18.1. Previsión de modificación del contrato:  
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☐ SI  
☑ NO 
 
En caso afirmativo, indicar supuestos, condiciones en que podrá hacerse uso de la 
modificación, alcance, límites, procedimiento a seg uir y porcentaje máximo del precio del 
contrato al que afecta:  
 
 
19. SE ADMITE LA POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DEL CON TRATISTA Y CESIÓN DEL 

CONTRATO EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS  98 Y 214 DE LA LCSP  
 
Sustitución del contratista principal:  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
Cesión del contrato:  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
 
20. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTR ATO 
 
20.1. Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar 

inscritas en el Registro Mercantil:  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
20.2. Control de calidad de las obras:  
 
Incluido en el contrato:   
 
☑ SI  
☐ NO 
 
20.3. Pólizas de seguros:  
 
Sí, conforme a lo establecido en la cláusula 9.5.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
20.4. Obligación del contratista de abonar los gast os de información y difusión de las obras:  
 
20.4.1. Información pública:  
    
☑ SI  
☐ NO 
 
20.4.2. Reportaje de vídeo:  
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☑ SI  
☐ NO 
    
20.4.3. Edición de impresión de folletos:  
 
☑ SI  
☐ NO 
 
21. PERSONA DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS  CON EL EXPEDIENTE 

 
Central Provincial de Compras de Sevilla. Unidad de Contratación Administrativa. 
 
e-mail para consultas:  
 
miguel.fernandez.pelaez@juntadeandalucia.es (Miguel Ángel Fernández Peláez) 
virginia.mora.sspa@juntadeandalucia.es (Virginia Mora Benítez) 
 
Teléfono:  955017008 / 955013131 
FAX:   955013401 
 
 

(Conocido y aceptado en su totalidad) 
 

POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD                                          LA PERSONA CONTRATISTA  
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ANEXO I 

 

SOBRE ELECTRÓNICO N. º 1. DATOS BÁSICOS DE LA PERSONA 
LICITADORA 

 

 

EXPEDIENTE: 
TÍTULO: 
 
DATOS DE LA PERSONA LICITADORA: 
Nombre/Razón social:                                                    N.I.F.: 
Dirección:                                                                      Teléfono: 
Fax: 
 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE:   
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
 
DATOS DE PERSONA DE CONTACTO:  
Nombre y apellidos: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico de contacto: 
 
RELACIÓN DE LOTES A LOS QUE SE LICITA, EN SU CASO: 
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ANEXO II  
  

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)  
ÍNDICE:  

  
El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones:  
  
Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora.  

  
Parte II. Información sobre el operador económico (empresa licitadora o candidata).  

  
Sección A: Información sobre el operador económico.  

  
Sección B: Información sobre los representantes del operador económico.  
Sección C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades.  
Sección D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se base el 
operador económico.  

  
Parte III. Criterios de exclusión:  

  
Sección A: Motivos referidos a condenas penales.  

  
Sección B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social.  
Sección C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.  
Sección D: Otros motivos de exclusión que pueden estar previstos en la legislación nacional 
del Estado miembro del poder adjudicadora o la entidad adjudicadora.  

  
Parte IV. Criterios de selección:  

  
Sección α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección.  
Sección A: Idoneidad  
Sección B: Solvencia económica y financiera.  
Sección C: Capacidad técnica y profesional.  
Sección D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental.  

  
Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados.  
Parte VI. Declaraciones finales.  
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ANEXO 2  
  

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)  
  

Parte I: Información sobre el procedimiento de cont ratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora  

  
En el caso de los procedimientos de contratación en  los que se haya publicado una convocatoria de lici tación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea , la información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el 
servicio DUEC electrónico ( 1) para generar y cumplimentar el DEUC. Referencia d el anuncio pertinente ( 2) publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea:  
  
DOUE S número [ ], fecha [ ], página [ ]  
  
Número del anuncio en el DOS: [ ][ ] [ ] [ ]/s [ ] [ ] [ ]-[ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ]  
  
Si no se publica una convocatoria de licitación en el DOUE, el poder adjudicador o la entidad adjudica dora deberán 
consignar la información que permita identificar de  forma inequívoca el procedimiento de contratación.   
  
Si la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea no es obligatoria, sírvase facilitar otros datos qu e 
permitan identificar inequívocamente el procedimien to de contratación (por ejemplo, referencia de la p ublicación a nivel 
nacional): [.…]  

   
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  

   
La información exigida en la parte I se obtendrá au tomáticamente, siempre que se utilice el servicio D EUC electrónico 
antes citado para generar y cumplimentar el DEUC. D e no ser así, dicha información deberá ser consigna da por el 
operador económico.  

  

Identidad del contratante ( 3)  Respuesta  

Nombre:  [ ]  

¿De qué contratación se trata?  Respuesta  

Título o breve descripción de la contratación (4):  [ ]  

Número de referencia del expediente asignado por el 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora (en su caso) 
(5):  

[ ]  

  
La restante información en todas las demás seccione s del DEUC habrá de ser consignada por el operador económico.  

  
  
  
  
   

 
(1) Los servicios de la Comisión pondrán gratuitamente el servicio DEUC electrónico a disposición de los poderes adjudicadores, las entidades 

adjudicadoras, los operadores económicos, los proveedores de servicios electrónicos y otras partes interesadas.  
(2) En el caso de los poderes adjudicadores : bien un anuncio de información previa utilizado como medio de convocatoria de licitación, bien un 

anuncio de contrato.  
En el caso de las entidades adjudicadoras : un anuncio periódico indicativo que se utilice como medio de convocatoria de licitación, un 
anuncio de contrato o un anuncio sobre la existencia de un sistema de clasif icación .  

(3) Deberá reproducirse la información que figure en la sección I, punto I.1 del anuncio pertinente. En caso de contratación conjunta, sírvase indicar 
los nombres de todos los contratantes.  

(4) Véanse los puntos II. 1 y II. 1.3 del anuncio pertinente.  
(5) Véase el punto II.1 del anuncio pertinente.   
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Parte II: Información sobre el operador económico  
A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO  

  
Identificación  Respuesta  

Nombre:  [ ]  

Número de IVA, en su caso:  [ ]  
Si no se dispone de un número de IVA, indíquese, en su caso, 
cuando se exija, otro número de identificación nacional.  

[ ]  
  

Dirección Postal:  [ ……………………]  

Persona o personas de contacto (6):  [ ……………………]  
Teléfono:  [ ……………………]  
Correo electrónico:  [ ……………………]  
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):  [ ……………………]  

Información general  Respuesta  

¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o 
una mediana empresa (7)?  

[ ] Sí [ ] No  

Únicamente en caso de contratación reservada (8): el operador 
económico ¿es un taller protegido o una empresa social (9) o 
prevé que el contrato se ejecute en el marco de programas de 
empleo protegido?  
Si la respuesta es afirmativa,  

[ ] Sí [ ] No  

¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos?  

  
[ ……………………]  

En caso necesario, especifíquese a qué categoría o categorías 
pertenecen los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de 
que se trate.  

  
[ ……………………]  

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista 
oficial de operadores económicos autorizados o tiene un 
certificado equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema 
nacional de (pre)clasificación)?  

[ ] Sí [ ] No [ ] No procede  

En caso  afirmativo:  
Sírvase responder a las restantes preguntas de esta  sección, 
a la sección B y, cuando proceda, a la sección C de  la 
presente parte, cumplimente, cuando proceda, la par te V, y, 
en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.   
a) Indíquese el nombre de la lista o certificado y el número de 

inscripción o certificación pertinente:  
b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en 

formato electrónico. Sírvase indicar:  

a) [ ..........]  
  

b) (dirección de la página Web, autoridad u organismo  
expedidor, referencia exacta de la documentación): 
[…………….….] […………….….]…………….….] 
[..................... ]  

  
(6) Repítase la información relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario  
(7) Véase la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 

124 de 20.5.2003, p.36). Este dato se solicita exclusivamente con fines estadísticos.  
Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios o balance total anual no excede de 2 millones 
EUR.  
Pequeña empresa : empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 
millones EUR.  
Mediana empresa: empresa que no es ni una microempr esa ni una pequeña empresa , que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cu yo balance total anual no excede de 43 millones EUR .  
(8) Véase el anuncio de contrato, punto III.1.5.  
(9) Es decir, cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas.  
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c) Indíquense las referencias en las que se basa la inscripción o 
certificación y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista 
oficial (10):  

d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de 
selección exigidos?  

En caso negativo:  
Sírvase consignar, además, la información que falte  en la 
parte IV, secciones A, B, C o D, según proceda.  

  
ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinen te o 
los pliegos de la contratación:  
e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con 

respecto al pago de las cotizaciones a la seguridad social y 
los impuestos o facilitar información que permita al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora obtenerlo directamente 
a través de una base de datos nacional de cualquier Estado 
miembro que pueda consultarse gratuitamente?  

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

c) [ ]  
  
  
d) [ ] Sí [ ] No  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
e) [ ] Sí [ ] No  

  
  
  

(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ][ ................... ]  

Formas de participación  Respuesta  

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de 
contratación junto con otros (11)?  

[ ] Sí [ ] No  

En caso afirmativo, asegúrese de que los demás inte resados presentan un formulario DEUC separado.  

En caso afirmativo:  
a) Indíquese la función del operador económico dentro del 

grupo (responsable principal, responsable de cometidos 
específicos, etc.):  

b) Identifíquese a los demás operadores económicos que 
participan en el procedimiento de contratación 
conjuntamente:  

c) En su caso, nombre del grupo participante:  

  
  

a):   [ ................ ]  
  
  

b):   [ ................ ]  
  
  

c):   [ ................. ]  
Lotes  Respuesta  

En su caso, indicación del lote o lotes respecto a los cuales el 
operador económico desee presentar una oferta:  

[ ]  
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B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADO R ECONÓMICO  
  

En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas habilitadas para representar al operador económico a 
efectos del presente procedimiento de contratación.  

  

Representación, en su caso  Respuesta  

Nombre y apellidos; junto con la fecha y 
lugar de nacimiento, si procede:  

[ ..................]  
[ ..................]  

Cargo/Capacidad en la que actúa:  [ ..................]  

Dirección postal:  [ ..................]  

Teléfono:  [ ..................]  

Correo electrónico:  [ ..................]  

En caso necesario, facilítese información detallada sobre la 
representación (sus formas, alcance, finalidad...).  

[ ..................]  

(10) Las referencias y la clasificación, en su caso, figuran en la certificación.  
(11) En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participación o similares.  

 
C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE O TRAS ENTIDADES  

  

Recurso   Respuesta   

¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras 
entidades para satisfacer los criterios de selección 
contemplados en la parte IV y los criterios y normas (en su 
caso) contemplados en la parte V, más abajo?  

[ ] Sí [ ] No  

  
En caso afirmativo , facilítese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que recoja la información 
exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte III , debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.  
  
Se incluirán también aquí el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del 
operador económico, especialmente los responsables del control de la calidad y, cuando se trate de contratos públicos de obras, el 
personal técnico o los organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la ejecución de la obra.  
  
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades específicas en que se base el operador económico, 
se consignará la información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que se trate (12)  
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D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS EN CU YA CAPACIDAD NO SE BASA EL OPERADOR ECONÓMICO  
  

(Esta sección se cumplimentará únicamente si el pod er adjudicador o la entidad adjudicadora exigen exp resamente tal 
información)  

  
  

Subcontratación   Respuesta   

¿Tiene el operador económico la intención de  [ ] Sí [ ] No  
subcontratar alguna parte del contrato a terceros?  

  
  

En caso afirmativo y en  la medida que se conozca  este 
dato , enumérense los subcontratistas previstos.  
[….]  

  
  

Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora s olicitan expresamente tal información, además de la  contemplada en la 
presente sección, facilítese la información requeri da en las secciones A y B de esta parte y en la par te III por cada uno de los 
subcontratistas, o cada una de las categorías de su bcontratistas, en cuestión.  

(12) Por ejemplo, cuando se trate de organismos técnicos encargados del control de la calidad: parte IV, sección C, punto 3  
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Parte III: Motivos de exclusión  
  

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES  
   

El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24  UE establece los siguientes motivos de exclusión:  
1. Participación en una organización delictiva ( 13);  
2. Corrupción ( 14);  
3. Fraude ( 15);  
4. Delitos de terrorismo o delitos ligados a las acti vidades terroristas ( 16);  
5. Blanqueo de capitales o financiación del terrorism o (17);  
6. Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos ( 18).  

  

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las 
disposiciones nacionales de aplicación de los motiv os 
enunciados en el artículo 57, apartado 1, de la Dir ectiva   

Respuesta   

¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que 
sea miembro de si órgano de administración, de dirección o de 
supervisión o que tenga poderes de representación, decisión o control 
en él, objeto, por alguno de los motivos enumerados más arriba, de 
una condena en sentencia firme que se haya dictado, como 
máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido 
directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable?  

[ ] Sí [ ] No   
Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: (dirección de la 
página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  

  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ](19)  

En caso afirmativo, indíquese (20):  
a) Fecha de la condena, especificando de cuál de los puntos 1 a 6 se 

trata y las razones de la misma:  
b) Identificación de la persona condenada [22]:  
c) En la medida en que se establezca directamente en la condena:  

  
  

a) Fecha: [ ], punto(s): [ ], razón o razones: [ ]  
  

b) [  ]  
c) Duración del   periodo   de   exclusión  

[ ...............] y puntos de que se trate [ ];  
Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar: (dirección de la 
página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ](21)  

En caso de condena, ¿ha adoptado el operador económico medidas 
para demostrar su credibilidad pese a la existencia de un motivo 
pertinente de exclusión (“autocorrección”)?  

[ ] Sí [ ] No   

En caso afirmativo , descríbanse las medidas adoptadas (23):  [ ................ ]  

  
(13) Tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la 

delincuencia (DO L 300 de 11.11.2008, p 42).  
(14) Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de 

las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la 
Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 
31.7.2003, p. 54). Este motivo de exclusión abarca también la corrupción tal como se define en la legislación nacional del poder adjudicador 
(entidad adjudicadora) o del operador económico.  

(15) En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 
27.11.1995, p.48).  

(16) Tal como se definen en la Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). 
Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla 
en el artículo 4 de la citada Decisión marco.  

(17) Tal como se define en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, 
p. 15)  

(18) Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la 
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI 
del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).  

(19) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(20) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(21) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(22) De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicación del artículo 57, apartado 6, de la Directiva 2014/24/UE.  
(23) La explicación deberá demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el carácter de los delitos cometidos (puntual, 

reiterado, sistemático, etc.).  
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B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

  

Pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social   Respuesta   

¿Ha cumplido el operador económico todas sus obligaciones relativas 
al pago de impuestos o de cotizaciones a la segurid ad social , tanto 
en el país en el que está establecido como en el Estado miembro del 
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país 
de establecimiento?  

[ ] Sí [ ] No  

  
  

En caso negativo , indíquese:  
 a)  País o Estado miembro de que se trate  

Impuestos   Cotizaciones  
sociales   

  
a) [ .................]  

  
a) [ ................... ]  

 b)  ¿A cuánto asciende el importe en cuestión?  b) [ ................. ]  b) [ ................... ]  

 c)  ¿De qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento?  
  
 1)  A través de una resolución administrativa o judicial:  

  
c1) [ ] Sí [ ] No  

  
c1) [ ] Sí [ ] No  

- ¿Es esta resolución firme y vinculante?  - [ ] Sí [ ] No  - [ ] Sí [ ] No  

- Indíquese la fecha de la condena o resolución.  - [ ................. ]  - [ ..................]  

- En caso de condena, y siempre que se establezca   - [ ................. ]  - [ ..................]  
directamente en ella , duración del período de exclusión.  

 2)  Por otros medios . Especifíquese.  
 c2)  [ ................ ]   c2)   [ ................. ]  

d) ¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante  d) [ ] Sí [ ] No  
d) [ ] Sí [ ] No  

pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los impuestos o las 
cotizaciones a la seguridad social que adeude, incluidos, en su caso, 
los intereses devengados o las multas impuestas?  

En caso afirmativo, 
especifíquese:  
[......]  

En caso afirmativo, 
especifíquese:  
[......]  

Si la documentación pertinente relativa al pago de impuestos o de 
cotizaciones sociales está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:  

(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor,  referencia  exacta  de 
 la documentación): (24)  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  
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C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL ( 25) 
  

Conviene tener en cuenta que, a los efectos de la p resente contratación, algunos de los siguientes mot ivos de exclusión pueden 
haberse definido con mayor precisión en la legislac ión nacional, en el anuncio pertinente o en los pli egos de la contratación. Así, 
la legislación nacional puede, por ejemplo, estable cer que el concepto de “falta profesional grave” ab arca varias formas diferentes 
de conducta.  

  
  

Información relativa a toda posible insolvencia, co nflicto de intereses o falta 
profesional   

Respuesta   

Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus 
obligaciones en los ámbitos de la legislación laboral, social y medioambiental (26)?  

  
  
  

[ ] Sí [ ] No  

En caso afirmativo , ¿ha adoptado el operador económico 
medidas para demostrar su credibilidad pese  
a la existencia de ese motivo de exclusión («autocorrección»)?  
[ ] Sí [ ] No  
Si lo ha hecho , descríbanse las medidas adoptadas:  
[..................]  

(24) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(25) Véase el artículo 57, apartado4 de la Directiva 2014/24/UE.  
(26) Tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la 

contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE.  
¿Se encuentra el operador económico en alguna de las 
siguientes situaciones?  
a) En quiebra   
b) Sometido a un procedimiento de insolvencia o liquidación  
c) Ha celebrado un convenio con sus acreedores  
d) En cualquier situación análoga resultante de un 

procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 
disposiciones legales y reglamentarias nacionales  

e) Sus activos están siendo administrados por un liquidador o 
por un tribunal  

f) Sus actividades empresariales han sido suspendidas  
En caso afirmativo:   
- Especifíquese:  
- indíquense los motivos por los cuales el operador es, no 

obstante, capaz de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta 
las disposiciones y medidas nacionales aplicables en lo 
referente a la continuación de la actividad en tales 
circunstancias (28)?  

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- [................... ]  
  

- [................... ]  
  
  
  
  

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta 
profesional grave (29)?  
En caso afirmativo, especifíquese:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  

[ ..................]  
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En caso afirmativo , ¿ha adoptado el operador económico 
medidas autocorrectoras?  
[ ] Sí [ ] No  
Si lo ha hecho , descríbanse las medidas adoptadas:  
[ .............. ]  

 ¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros 
operadores  económicos  destinados  a 
falsear  la competencia?  
En caso afirmativo , especifíquense.  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  

[ ..................]  
En caso afirmativo , ¿ha adoptado el operador económico 
medidas autocorrectoras?  
[ ] Sí [ ] No  
Si lo ha hecho , descríbanse las medidas adoptadas:  
[ .............. ]  

¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto 
de intereses debido a su participación en el procedimiento de 
contratación?  
En caso afirmativo , especifíquese:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  

[..................]  

¿Ha asesorado el operador económico o alguna empresa 
relacionada con él al poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la 
preparación del procedimiento de contratación?  
En caso afirmativo , especifíquese:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  

[..................]  
(27) Véase la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación.  
(28) No será necesario facilitar esta información si la exclusión de los operadores económicos en uno de los supuestos contemplados en las letras 

a) a f) tiene carácter obligatorio en virtud de la legislación nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun en el caso de que el 
operador económico esté en condiciones de ejecutar el contrato.  

(29) En su caso, véanse las definiciones en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratación.  
(30) Según lo señalado en la legislación nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación.  

  ¿Ha experimentado el operador económico la rescisión 
anticipada de un contrato público anterior, un contrato anterior 
con una entidad adjudicadora o un contrato de concesión 
anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones 
comparables en relación con ese contrato anterior?  
En caso afirmativo , especifíquese:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  
  

[ ................. ]  

En caso afirmativo , ¿ha adoptado el operador económico 
medidas autocorrectoras?  
[ ] Sí [ ] No  
Si lo ha hecho , descríbanse las medidas adoptadas:  
[ .................. ]  
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¿Puede el operador económico confirmar que:  
a) no ha sido declarado culpable de falsedad grave al 

proporcionar la información exigida para verificar la 
inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento 
de los criterios de selección,  

b) no ha ocultado tal información,  
c) ha podido presentar sin demora los documentos 

justificativos exigidos por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, y  

d) no ha intentado influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, obtener información confidencial que 
pueda conferirle ventajas indebidas en el 
procedimiento de contratación, o proporcionar por 
negligencia información engañosa  
que pueda tener una influencia importante en las 
decisiones relativas a la exclusión, selección o 
adjudicación?   

[ ] Sí [ ] No  

  
D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLAC ION NACIONAL DEL ESTADO 

MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICADOR A 
  

 Motivos de exclusión puramente nacionales   Respuesta   

¿Son aplicables los motivos de exclusión puramente 
nacionales que se especifican en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación?  
Si la documentación exigida en el anuncio pertinente o los pliegos 
de la contratación está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] (31)  

En el caso de que sea aplicable cualquiera de los m otivos 
de exclusión puramente nacionales , ¿ha adoptado el 
operador económico medidas autocorrectoras?  
Si lo ha hecho, descríbanse las medidas adoptadas:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  

[ ..................]  

 (31) Repítase tantas veces como sea necesario.  
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Parte IV: Criterios de selección  
  

En relación con los criterios de selección (sección α o secciones A a D de la presente parte), el operador económico declara que:  
   

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN  
  

El operador económico sólo debe cumplimentar esta c asilla si el poder adjudicador o la entidad adjudic adora han indicado en el anuncio 
pertinente o en los pliegos de la contratación a qu e se refiere el anuncio que el operador económico p uede limitarse a cumplimentar la 
sección a de la parte IV omitiendo cualquier otra s ección de la parte IV.   

  
Cumplimiento de todos los criterios de selección   Respuesta   

Cumple los criterios de selección requeridos:  [ ] Sí [ ] No  

  
A: IDONEIDAD  

  
El operador económico solo debe facilitar informaci ón cuando el poder adjudicador o la entidad adjudic adora exijan el cumplimiento de los 
criterios de selección en cuestión en el anuncio pe rtinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.   

  
Idoneidad   Respuesta   

  
1) Figura inscrito en un registro profesional o mercan til en su 

Estado miembro de establecimiento (32):  
Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

[……..]  
  
  

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

2) Cuando se trate de contratos de servicios:   
¿Es preciso disponer de una autorización específica o estar 
afiliado a una determinada organización para poder prestar el 
servicio de que se trate en el país de establecimiento del 
operador económico?  

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

 [ ] Sí [ ] No  
En caso afirmativo, especifíquese qué autorización o afiliación e 
indíquese si el operador económico cumple este requisito  
[ ] Sí [ ] No  
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

   
B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA  

  

El operador económico solo debe facilitar informaci ón cuando el poder adjudicador o la entidad adjudic adora exijan el cumplimiento de 
los criterios de selección en cuestión en el anunci o pertinente o en los pliegos de la contratación a que se refiera el anuncio.   

  
Solvencia económica y financiera   Respuesta   
1.a)  
Y/o  
1.b)  

Su volumen de negocios anual (“general”) durante el número 
de ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de 
la contratación es el siguiente:  

Su volumen de negocios anual medio durante el númer o de 
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los p liegos 
de la contratación es el siguiente (33):  
Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  
Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  
Ejercicio: […..] volumen de negocios: [……][….]moneda  

  
  

(número de ejercicios, volumen de negocios medio):  
[……….],[………….][......... ]moneda  

  
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

Tal y como se contempla en el anexo IV de la Direct iva 2014/24/UE; los operadores económicos de determ inados Estados miembros 
pueden tener que cumplir otros requisitos estableci dos en dicho anexo.  
(32) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.  
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2a) Su volumen de negocios anual («específico») durante el  
ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][ ...]moneda  

número de ejercicios exigido en el ámbito de actividad cubierto 
por el contrato y que se especifica en el anuncio pertinente o 
los pliegos de la contratación es el siguiente:  

ejercicio:  [......] volumen de negocios:  [......][ ...]moneda 
ejercicio:  [......] volumen de negocios:  [......][ ...]moneda  

Y/o  
2b) Su volumen de negocios anual medio en el ámbito y     

(número de ejercicios, volumen de negocios medio):  
durante el número de ejercicios exigidos en el  anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación es el s iguiente 
(34):  

[......],[ ......][ ...]moneda  

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

  

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

3) Si no se dispone de la información sobre el volumen de negocios 
(general o específico) en relación con todo el período 
considerado, indíquese la fecha de creación de la empresa o de 
inicio de las actividades del operador económico:  

[ ................. ]  

4) En relación con las ratios financieras (35) que se especifican en el 
anuncio pertinente o los pliegos de la contratación, el operador 
económico declara que el valor real de la(s) ratio(s) requerida(s) es 
el siguiente:  

Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico, 
sírvase indicar: 

(indicación de la ratio requerida -ratio entre x e y (36)- y del valor):  
[......], [ ......] (37)  

 
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

5) El importe asegurado   en el seguro   de   indemnización por 
riesgos profesionales del operador económico es el 
siguiente:  

Si esta información está disponible en formato electrónico, sírvase 
indicar:  

[......][...]moneda  
  
  
  

dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

 6)  En relación con los demás requisitos económicos o   [ ................. ]  
financieros que, en su caso, se especifiquen en el anuncio 

pertinente o los pliegos de la contratación, el operador 
económico declara que:  

Si la correspondiente documentación que, en su caso, se especifique 
en el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación está 
disponible en formato electrónico, sírvase indicar:  

  

  
  
  

(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

  
C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

  
El operador económico sólo debe facilitar informaci ón cuando el poder adjudicador o la entidad adjudic adora exijan el 
cumplimiento de los criterios de selección en cuest ión en el anuncio pertinente o en los pliegos de la  contratación a que se 
refiere el anuncio.   

  

Capacidad técnica y profesional   Respuesta   

1a) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de 
obras:   
Durante el período de referencia, el operador económico 
ha ejecutado las siguientes obras del tipo especificado:  

Si la documentación pertinente relativa a la ejecución y conclusión 
satisfactorias de las obras más importantes está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar:  

Número de años (este período se especifica en el anuncio 
pertinente o los pliegos de la contratación):  
[ ................. ]  
Obras: [......]  
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

   
(33) Sólo si el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación lo permiten.  
(34) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.  
(35) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.  
(36) Por ejemplo, la ratio entre el activo y el pasivo.  
(37) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta cinco años y admitir experiencia que date de más de cinco años.  
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1b) Únicamente cuando se trate de contratos públicos de 
suministros o contratos públicos de servicios:   
Durante el período de referencia (39) , el operador 
económico ha realizado las siguientes principales 
entregas del tipo especificado o prestado los 
siguientes principales servicios del tipo especific ado : 
Al elaborar la lista, indíquense los importes, las fechas y 
los destinatarios, públicos o privados (40):  

Número de años (este periodo se especifica en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la contratación):  
[…………]  

Descripción  Importes  Fechas  destinatarios  

        

  
2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos 

técnicos (41) siguientes, especialmente los responsables 
del control de calidad:  

[…………..]  

En el caso de los contratos públicos de obras, el 
operador económico podrá recurrir al personal técnico o 
los organismos técnicos siguientes para ejecutar la 
obra:  

  
[…………..]  

 3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y 
medidas para garantizar la calidad y dispone de los 
siguientes medios de estudio e investigación:   

[…………..]  

4) Podrá aplicar los siguientes sistemas de gestión de la 
cadena de suministro y seguimiento durante la 
ejecución del contrato:  

[…………..]  

5) Cuando los productos o servicios que se vayan a 
suministrar sean complejos o, excepcionalmente, 
en el caso de productos o servicios que sean 
necesarios para un fin particular :  
¿Autorizará el operador económico que se verifiquen 
(42) su capacidad de producción o su capacidad 
técnica y, en su caso, los medios de estudio e 
investigación de que dispone, así como las medidas 
de control de la calidad que aplicará?  

  
  
  
  

[ ] Sí [ ] No  

6) Quienes a continuación se indican que poseen los 
siguientes títulos de estudios y profesionales:   

a) El propio proveedor de servicios o contratista y/o  
(dependiendo de los requisitos fijados en el anuncio  

  
  

a)   [ ............. ]  
pertinente o los pliegos de contratación)  

b) Su personal directivo:    
  

b)   [ ............. ]  
7) El operador económico podrá aplicar las siguientes 

medidas de gestión medioambienta l al ejecutar el 
contrato:  

[…………..]  

8) La plantilla media anual del operador económico y el  Año, plantilla media anual:  
número de directivos durante los tres últimos años 
fueron los siguientes:  

  
  
  

[…………..],[…………..]  
[…………..],[…………..]  
[…………..],[…………..]  
Año, número de directivos:  
[…………..],[…………..]  
[…………..],[…………..]  
[…………..],[…………..]  

9) El operador económico dispondrá de la maquinaria, el 
material y el equipo técnico siguientes para ejecutar 
el contrato:  

[…………..]  

10) El operador económico tiene eventualmente el 
propósito de subcontratar (43) la siguiente parte (es 
decir, porcentaje) del contrato:  

[…………..]-  

   
(38) Los poderes adjudicadores podrán exigir hasta tres años y admitir experiencia que date de más de tres años.  
(39) En otras palabras, deben enumerarse todos los destinatarios y la lista debe incluir los clientes tanto públicos como privados de los suministros 

o los servicios de que se trate.  
(40) Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador económico, pero 

en cuya capacidad se base éste, tal como se indica en la parte II, sección C, deberán cumplimentarse formularios DEUC separados.  
(41) La verificación será efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando éste así lo autorice, por un organismo oficial competente del 

país en el que esté establecido el proveedor de suministros o servicios.  
(42) Téngase en cuenta que, si el operador económico ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista 

para llevar a cabo esa parte, deberá cumplimentar un DEUC separado en relación con dicho subcontratista (véase la parte II, sección C, más 
arriba).  
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11)   Cuando  se   trate   de  contratos   públicos 
 de suministros :  
El operador económico facilitará las muestras, 

descripciones o fotografías requeridas de los productos 
que se deban suministrar, sin necesidad de adjuntar  

  
  

[ ] Sí [ ] No  
  
  

certificados de autenticidad.  
Cuando proceda, el operador económico declara 
asimismo que facilitará los certificados de autenticidad 
requeridos.  

Si la documentación pertinente está disponible en 
formato electrónico, sírvase indicar:   

  
[ ] Sí [ ] No  

  
(dirección de la página web, autoridad u organismo expedidor, 
referencia exacta de la documentación):  
   [ ................ ][ .................. ][ .................. ] 

12) Cuando se trate de contratos públicos de suministros :  
¿Puede el operador económico presentar los 
oportunos  

  
[ ] Sí [ ] No  

certificados expedidos por institutos o servicios oficiales 
encargados del control de calidad, de competencia 

reconocida, que acrediten la conformidad de los  
productos perfectamente detallada mediante 
referencias a las especificaciones o normas técnicas, 
conforme a lo previsto en el anuncio pertinente o los 
pliegos de la  

contratación?  
  

Si la respuesta es negativa , sírvase explicar por 
qué e  

  
  
  
  
  
    

[ ..................]  

indicar qué otros medios de prueba pueden aportarse.  
Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

  

  
(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

   
D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL  

  
El operador económico sólo debe facilitar informaci ón cuando el poder adjudicador o la entidad adjudic adora exijan la 
aplicación de sistemas de aseguramiento de la calid ad o normas de gestión medioambiental en el anuncio  pertinente o en 
los pliegos de la contratación a que se refiere el anuncio.   

  
Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de  
gestión medioambiental   

Respuesta   

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que cumple las 
normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en particular 
en materia de accesibilidad para personas con discapacidad?  

[ ] Sí [ ] No  

Si la respuesta es negativa , sírvase explicar por qué y especificar 
de qué otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento 
de la calidad se dispone.  

[ ................ ] [ ................. ]  

Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

  

(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos 
por organismos independientes que acrediten que aplica los 
sistemas o normas de gestión medioambiental requeridos?  
Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar 
de qué otros medios de prueba sobre los sistemas o normas de 
gestión medioambiental se dispone.  
Si la documentación pertinente está disponible en formato 
electrónico, sírvase indicar:  

[ ] Sí [ ] No  
  
  
  

[ ................ ] [ ................. ]  
   

(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ]  

  



	 

16 
 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualifi cados  
   

El operador económico sólo debe facilitar informaci ón cuando el poder adjudicador o la entidad adjudic adora hayan 
especificado los criterios o normas objetivos y no discriminatorios que se aplicarán para limitar al n úmero de candidatos 
que serán invitados a participar en la licitación o  en un diálogo. Esta información, que podrá ir acom pañada de requisitos en 
relación con los (tipos de) certificados o tipos de  pruebas documentales que, en su caso, deban presen tarse, se establece 
en el anuncio pertinente o en los pliegos de la con tratación a que se refiera el anuncio.   
Sólo en el caso de los procedimientos restringidos,  los procedimientos de licitación con negociación, los procedimientos de 
diálogo competitivo y las asociaciones para la inno vación:   

  
El operador económico declara que:  

  

Reducción del número   Respuesta   

Cumple los criterios o normas objetivos y no discriminatorios 
que se aplicarán para limitar el número de candidatos de la 
siguiente manera:  

[ ................ ]  

  
En el supuesto de que se requieran certificados u otros tipos 
de pruebas documentales, indíquese en relación con nada 
uno de ellos si el operador económico dispone de los 
documentos necesarios.  

  
[ ] Sí [ ] No (45)  

  
Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas 
documentales están disponibles en formato electrónico (44), 
sírvase indicar respecto de cada uno de ellos:  

  
(dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación):  
[ ................ ][ .................. ][ .................. ] (46)  

   
Parte VI: Declaraciones finales  

   
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la información comunicada en las partes II – V es exacta y veraz y ha sido 
facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.  

  
El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrá(n) aportar los certificados y otros tipos de pruebas documentales 
contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:  

  
a) El poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate 

directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma gratuita 
(47), o  

  
b) a partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (48), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya posean los documentos 

en cuestión.  
  

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indíquese el poder adjudicador o la entidad adjudicadora según figure 
en la parte I, sección A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en [indíque(n)se la 
parte/sección/punto(s) pertinente(s) del presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indíquese el 
procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de 
referencia)].  

  
Fecha, lugar y, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firma(s): [ ......................... ]  

  
(43) Indíquese claramente a qué elementos se refiere la propuesta.  
(44) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(45) Repítase tantas veces como sea necesario.  
(46) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo 

expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora hacerlo. Si fuera preciso, 
deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.  

(47) Siempre y cuando el operador económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la página web, autoridad u organismo 
expedidor, referencia exacta de la documentación) que permita al poder adjudicador hacerlo. Si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno 
consentimiento para acceder a dicha base de datos.  

(48) Dependiendo de la aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE.     



  
 

 
 

ANEXO II A  
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ADSCRIPCIÓN A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES  

 
 
D/Dª ____________________________, con DNI núm ______________, en nombre y 
representación de____________________________, con NIF______________, 

 
 
 
DECLARA: 
 

 
Que    en    caso de   resultar adjudicatario/a se compromete a dedicar o adscribir 
a la ejecución del contrato un Ingeniero o Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto 
Técnico, con dedicación plena a pie de obra durante todo el tiempo de su ejecución y 
que hará las funciones de Jefe de Obra y un Coordinador de Seguridad y Salud en 
obra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En ______________ a, __ de ______________ 2.0__ 
 
 
 
Sello, nombre representante y firma de la empresa ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO III 
 

SUBCONTRATACIÓN  
(Especificar para cada lote, en su caso)  

 
 
 

- Porcentaje del contrato que tiene previsto subcontratar, importe y nombre 
o perfil empresarial de la persona subcontratista por lotes, en su caso: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________ 
 
 

- En el supuesto de que se prevea la subcontratación de servidores o los 
servicios asociados a los mismos se indicará, el nombre y perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de las personas subcontratistas a los que se vaya a 
encomendar su realización: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 
 
 



 

ANEXO IV 
 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNION TEMPORAL DE 
EMPRESARIOS. 

 
 
D./Dña, __________________________________________, con 
Documento Nacional de Identidad nº______________, y domicilio en 
______________ C/ ____________________________en nombre y 
representación, ____________________________ 

 
D./Dña, __________________________________________, con 
Documento Nacional de Identidad nº______________, y domicilio en 
______________ C/ ____________________________en nombre y 
representación, ____________________________ 

 
 
SE COMPROMETEN 

 
1º.-A concurrir conjunta y solidariamente a la contratación______________ 

 
2º.- A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar adjudicatarios 
de la citada contratación. 

 
3º.-La participación de cada uno de las empresas, en el ámbito de sus 
competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

 
% Participación de la empresa ______________ 
% Participación de la empresa ______________ 

 
4º.- Designan a D./Dña ____________________________, para que, durante la 
vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión Temporal de 
Empresarios ante el Servicio Andaluz de Salud. El domicilio a efectos de 
notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios será: ______________, 
C/____________________________ 

 
 

En ______________ a, __ de ______________2.0__  
 

 
 
 
 

Fdo.: ______________     Fdo.: ______________ 



 

 
 

ANEXO V 

 
 SOBRE Nº1.- DECLARACIÓN EMPRESAS EXTRANJERAS  

 
 
Dª./D. ____________________________, con D.N.I. núm. ______________, 
en nombre y representación de ____________________________ con 
NIF______________ 
 
 
DECLARA  
 
 
Que se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, en todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder a la persona licitadora. 

 
 
 

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 
 
 



 

 
ANEXO VI 

 
CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILID AD PARA 

CONTRATAR.  
 
 

• Persona física 
 
D./Dña, __________________________________________, con 
Documento Nacional de Identidad nº______________, y domicilio en 
______________ C/ ____________________________ 

 
DECLARA  

 
Que no está incursa en alguno de los supuestos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, 
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones 
de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de 
desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al 
diez por ciento computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley. 
 
• Persona jurídica 
 
Dª/.D. ____________________________con DNI ______________ en nombre 
y representación de la empresa ____________________________ actuando 
en calidad de representante que presente la oferta. 

 
CERTIFICA 

 
Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la 
empresa, ningún alto cargo incluido en el ámbito de aplicación del artículo 2 de  
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 
176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no 
ostenta participación superior al diez por ciento computada en la forma que 
regula el artículo 5 de la citada Ley.. 
 



 
 

Anexo VII 
 

Modelo de oferta económica  
 
 
Don/doña: ____________________________, vecino/a de ______________, provincia de 
______________, con domicilio en __________________________________________ (en el 
caso de actuar en representación), como representante de ______________, con domicilio 
en __________________________________________ CIF/DNI ______________, 
enterado/a de la Invitación o del Anuncio inserto en el perfil de contratante y en el BOJA o 
BOE núm. ______________, del ______________ día __ de ______________ de 
______________, y de las condiciones y requisitos para concurrir al procedimiento abierto 
simplificado para la contratación de: 
________________________________________________________, se encuentra en 
situación de acudir como licitador al mismo. 

 
A este efecto, hace constar que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y el de Prescripciones Técnicas que sirven de base a la convocatoria; que acepta 
incondicionalmente sus cláusulas; que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas 
para contratar con la Administración y que se compromete  en nombre (propio o de la 
empresa que representa) a tomar a su cargo las obras mencionados, con estricta sujeción 
a los requisitos y condiciones expresados, por el importe que a continuación se expresa: 

 
 
- IMPORTE, (IVA incluido): ______________ €. 
- % IVA: __. IMPORTE IVA ______________€ 

 
 
 

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 
 
 

      Fdo.: ______________ 



 
 

 
ANEXO VII A  

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 
D/Dª __________________________________________, con DNI ______________, 
en calidad de persona representante de la empresa 
____________________________, con CIF______________, 

 
 
DECLARA: 
 
Que    en    caso de   resultar adjudicatario/a del 
contrato__________________________________________ cuyo   objeto es 
__________________________________________, se compromete, en los términos 
recogidos en la oferta y los establecidos en el PPT al cumplimiento de: 

 
 

(Indicar) 
 

• Reducción de plazo de ejecución  ofertado que disminuye el periodo 
mínimo de la ejecución exigido (3 meses), en: 
 

☐ 1 semana ☐ 2semanas ☐ 3 semanas ☐ 4 semanas 
 
y que justifica aportando estudios de tiempos, actividades, pert, diagramas 
o rendimientos. 

 
 

•  Plazo de garantía suplementaria ofertado que excede del periodo 
mínimo de la garantía exigida en el apartado 13 del Cuadro Resumen-
PCAP. Ampliación del plazo de garantía en: 
 

☐ 1 año   ☐ 2 años   ☐ 3 años 
 
 

 
 
 
 

En ______________ a, __ de ______________ 2.0__ 
 
 
 
Sello, nombre representante y firma de la empresa ______________ 



CONVOCANTE 
 

PROVINCIA 

Nº EXPEDIENTE 

PERSONA LICITADORA  

EMPRESA 

DOMICILIO 

LOCALIDAD 

FECHA, 

FIRMA Y SELLO 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII-A 
 

OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITER IOS DE 

VALORACIÓN NO AUTOMÁTICOS 

 
 

 
 
 
 
1.-  …… 
2.-  …… 
3.-  …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IX 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A LA DOCUM ENTACIÓN 
QUE SE PRESENTA 

 
 
Dª. /D ________________________________________________________, con 
D.N.I. nº. ______________, en nombre y representación de ______________ con 
CIF______________ 

 
 

DECLARA 
 
 
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (I) se consideran 
de carácter confidencial, y son los que a continuación se relacionan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ______________ a, __ de ______________ 2.0__ 
 
 
 
Sello, nombre representante y firma de la empresa ______________ 
 



 
 

ANEXO X 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CON DICIONES 
ESPECIALES DE EJECUCIÓN PREVISTAS EN EL PLIEGO DE C LAUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CUADRO RESUMEN.  
 
 

D/Dª__________________________________________, con DNI    
______________,    en   calidad    de persona representante   de  la  entidad 
______________,   con  CIF ______________,   caso   de resultar adjudicatario/a del 
contrato ______________ cuyo objeto es 
__________________________________________, y de conformidad con lo 
dispuesto en la cláusula 9.4 del PCAP, y el apartado 17 del cuadro resumen, se 
compromete al cumplimiento de todas ellas en los términos recogidos en los 
mismos. 

 
 
 
 
 

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 
 
 
Fdo.: ______________  
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ANEXO XI 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD  

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 

REUNIDOS 

De una parte , ______________ en nombre de “la persona adjudicataria” (en 
adelante ______________) con domicilio social en ______________, provista 
de N.I.F _____________, constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
pública autorizada por el Notario de _____________, D. 
___________________________, bajo el número __ de su protocolo, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de_____ al Tomo ___, folio __, 
hoja _______, inscripción __. 

De otra parte , ___________________________ en nombre del “órgano de 
contratación” __________________________ con domicilio social en 
___________________________________, provista de C.I.F 
______________ 

EXPONEN 

1. Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato de obra. 

2. Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la 
ejecución de dicho contrato, es posible que “la persona adjudicataria” 
obtenga información confidencial. Dicha información podrá ser escrita o 
bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante 
la “Información”), siendo voluntad de ambas partes el restringir el uso y 
divulgación de la Información. 

3. Que durante el tiempo de ejecución del contrato, ambas partes deberán 
intercambiar información de carácter sensible y confidencial. 

4. Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha 
información confidencial y por consiguiente. 

ACUERDAN:  

Primero.-  Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de 
información confidencial toda información susceptible de ser revelada de 
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palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, 
actualmente conocido o que se invente en el futuro, intercambiada como 
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique 
expresamente y por escrito que la información no tiene carácter de 
confidencial. 

Segundo.-  Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas 
para asegurar el tratamiento confidencial de dicha información, medidas que 
no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia información 
confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones: 

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea 
destinada. 

2. Permitir el acceso a la información confidencial únicamente a aquellos 
de sus filiales, representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la 
persona adjudicataria” o, que necesiten la información para el desarrollo 
de tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las que 
el uso de esta información sea estrictamente necesario. 

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas 
personas físicas o jurídicas de sus obligaciones respecto a la 
confidencialidad, y responderá por el cumplimiento que las mismas 
hagan de la mencionada información. 

4. Comunicar a la otra parte toda filtración de información de la que tengan 
o lleguen a tener conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo 
de confidencialidad o por cualquier otra causa sea o no consecuencia de 
la propia acción u omisión (se incluye en este apartado la divulgación de 
la información por las personas que hayan accedido a la misma de 
acuerdo con lo previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido 
que esa comunicación no exime a la parte que haya incumplido el 
presente compromiso de confidencialidad, de responsabilidad. En el 
supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en 
este apartado dará lugar a cuantas responsabilidades se deriven de 
dicha omisión en particular. 

5. Limitar el uso de la información confidencial intercambiada entre las 
partes al estrictamente necesario para el cumplimiento del objeto de 
este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la información 
confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado 
por ella o por las personas físicas o jurídicas a las que haya permitido el 
acceso a la información confidencial. El presente acuerdo no supondrá, 
en ningún caso, la concesión de permiso o derecho expreso o implícito 
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para el uso de patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la 
parte que revele la información. 

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas 
salvo autorización previa y escrita de la parte a la que pertenece la 
información. 

7. Por el término filiales establecido en el presente Acuerdo se entenderán 
incluidas aquellas entidades directa o indirectamente controladas por 
cualquiera de las Partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 42 del Código de Comercio. 

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida del 
Servicio Andaluz de Salud en el ámbito del Proyecto por el que se firma 
este acuerdo de confidencialidad, cualquiera que sea la forma en que la 
misma haya sido obtenida, como información estrictamente confidencial, 
y no la divulgará ni cederá a terceros sin el previo consentimiento escrito 
del Servicio Andaluz de Salud. Cuando finalice el contrato “la persona 
adjudicataria” devolverá en formato electrónico la documentación 
generada para el Proyecto en cuestión, así como cualquier otro tipo de 
información que “la persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La 
persona adjudicataria” tampoco mantendrá ni divulgará los medios para 
obtener información de los Sistemas de Información del Servicio 
Andaluz de Salud. Finalizado el Proyecto, “la persona adjudicataria” NO 
retendrá una copia para sus archivos ni del informe  ni de cualquier 
información obtenida durante la ejecución del mismo . 

Tercero.-  Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa 
nacional y Europea,  asumida por la parte receptora de la información 
confidencial, las obligaciones de confidencialidad recogidas en este Acuerdo 
no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora 
pueda demostrar: 

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de 
haberle sido revelada. 

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda 
probarse que de otra forma ha pasado a ser de dominio público, sin 
quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la parte que 
recibiera dicha información. 

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya 
estuviera en posesión de la misma por medios lícitos o tuviera derecho 
legalmente a acceder a la misma. 
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4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar 
la información. 

Cuarto.-  Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de 
confidencialidad desde la fecha de la firma del mismo, comprometiéndose a 
incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración en servicios 
profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de 
igual contenido al recogido en este Acuerdo. 

En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad 
a que se refiere el párrafo anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad 
se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años. 

Quinto.-  La falta o retraso por cualquiera de las partes en el ejercicio de sus 
derechos contractuales (incluido pero no limitado el derecho a requerir el 
cumplimiento de cualquier termino u obligación del presente Acuerdo de 
Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos 
derechos, salvo que la parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El 
presente Acuerdo de Confidencialidad contiene la totalidad de los pactos 
entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.  

Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el 
presente Acuerdo ni renunciar al mismo de forma verbal, sin un documento 
firmado por un representante de la otra parte. 

No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las 
establecidas de forma expresa en el presente documento. Ninguna de las 
partes podrá ceder ni transferir a terceros el presente Acuerdo de 
Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. 

Sexto.-  Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de 
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad puede suponer un 
daño irreparable para el Servicio Andaluz de Salud y en consecuencia esta 
podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga derecho, medidas 
cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o 
amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad. 

Séptimo.-  Las partes, con renuncia expresa de su propio fuero o del que 
pudiera corresponderles en cuantas cuestiones o litigios se susciten con 
motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente acuerdo, 
se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de 
Sevilla capital. 
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En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes 
otorgan el presente contrato por duplicado ejemplar y a un solo efecto en la 
fecha y lugar arriba indicado. 

 

Por: “Persona Adjudicataria”   Por: Administración Pública.  

 

Representante legal 

 

NOTA: La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el 
documento de formalización del contrato un ejemplar del presente modelo de 
acuerdo de confidencialidad.  

 

 
 



 

 
 
 

ANEXO XII 
 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO IV PROGRAMA DE TRABAJO  
 

Expediente:   Localidad:  
Titulo :  
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DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

La persona abajo firmante, D./Dª. ____________________________, con 

DNI n.º ______________, adscrita al Órgano Gestor 

__________________________________________. 

Declara bajo su responsabilidad que: 

1. Habiendo sido designada miembro de la comisión/comité de evaluación 

habiéndosele otorgado la responsabilidad de evaluar (exclusión) y fijar los 

criterios (selección) en expedientes de subvenciones / habiendo sido 

designada para supervisar las operaciones / designada como parte en un 

procedimiento de contratación citados abajo, conoce el artículo 61 del 

Reglamento (UE, EURATOM) nº 1046/2018, sobre las normas financieras 

aplicables al presupuesto general de la Unión que dispone lo siguiente: 

“1. Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del presente título, y otras 

personas, incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que 

participen en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y 

compartida en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la 

auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un 

conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las 

medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que 

estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser 

percibidas objetivamente como conflicto de intereses. 

2. Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un 

miembro del personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión 

remitirá el asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que 

se aplica el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asunto al ordenador 

correspondiente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el 

ordenador por delegación confirmará por escrito si se considera que existe un 

conflicto de intereses. Cuando se considere que existe un conflicto de 
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intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la 

autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese 

toda actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que corresponda o 

la autoridad nacional pertinente velará por que se adopte cualquier medida 

adicional de conformidad con el Derecho aplicable. 

3. A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio 

imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás 

personas a que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 

cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.” 

2. No se encuentra en una situación de conflicto de intereses con respecto al 

expediente de subvenciones / licitación ____________________________ 

cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo: 

 
       FEDER de Andalucía 2014-2020 

  FSE de Andalucía 2014-2020 

  REACT EU 

  MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR) 

  

3. Pondrá en conocimiento del Órgano Gestor, sin dilación alguna, cualquier 

situación de conflicto de intereses que acontezca o que pueda dar lugar a 

dicho conflicto. 

4. En caso de que se produzca un conflicto de intereses, dejará de tomar parte 

en el proceso de evaluación y en todas las actividades relacionadas. 

5. No ha hecho ni hará ningún tipo de gestión, de la que pueda derivarse 

alguna ventaja competitiva de cara a la concesión de la subvención / 

adjudicación del contrato, respecto a otras solicitudes de ayuda u ofertas de 

licitadores que pudieran o hayan sido ya presentadas. 
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6. No ha intentado ni intentará obtener, y no ha aceptado ni aceptará ningún 

tipo de ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una 

práctica ilegal o implique corrupción, directa o indirectamente, por ser un 

incentivo o una recompensa relacionada con la concesión de la subvención / 

adjudicación del contrato. 

7. Está advertida de que, en caso de no revelación de un conflicto de intereses 

o falsedad en esta declaración, se aplicarán las sanciones y medidas 

previstas en la legislación penal, administrativa y disciplinaria, según 

corresponda. 

 

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 

 

 

Fdo.: ______________ 



 
 
 

ANEXO XV 
 

REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 

PRL POR PARTE DE EMPRESAS EXTERNAS 
 

SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 

D/Dª____________________________ representante de la empresa 
____________________________ que opta a la adjudicación de los trabajos 
de ____________________________ 
 

CERTIFICA:   
 

1) La modalidad preventiva elegida por la empresa es:  
   
Propio Empresario    Trabajad@r designad@                                        
Servicio de Prevención Propio  Servicio de Prevención Ajeno  
Servicio de Prevención Mancomunado                                                              
 

2) Realizará la evaluación de riesgos de los trabajos a desarrollar previo al inicio 
de la actividad.  
 

3) Realizará una planificación de la actividad preventiva en base a la evaluación 
de riesgos anteriormente mencionada.  
 

4) Notificará a la UPRL e investigará los accidentes que ocurran durante la 
realización de los trabajos adjudicados en el centro. Está notificación se 
realizará por escrito el mismo día que ocurra el accidente.  
 

5) Garantizará la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, en función 
de los riesgos inherentes al trabajo, en los términos establecidos en el 
artículo 22 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.  
 

6) Los trabajadores están informados y formados sobre los riesgos de su puesto 
de trabajo, y de las medidas que deben adoptar.  
 

7) Los trabajadores disponen de equipos de protección frente a los riesgos 
derivados de la actividad a realizar.  
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8) La empresa dispone por escrito de normas de seguridad o instrucciones de 

trabajo para actividades consideradas legalmente como peligrosas.  
 

9) Los equipos de trabajo, herramientas, etc., disponen de marcado CE o 
puesta en conformidad según RD 1215/1997.  
 

10) Entregará listado de trabajadores autorizados para la realización de los 
trabajos adjudicados.  
 

11) Comunicará cualquier subcontratación que realice previo al inicio de la 
actividad por parte de la subcontrata.  
 

  
Si el SAS actúa como Empresario Principal, toda la documentación a la 
que se hace referencia, deberá ser entregada a la UPRL/UCPRL, previo 
al inicio de la actividad, para su validación.   

 

 

 

En ______________ a, __ de ______________ 2.0__ 

 
 
 
Sello, nombre representante y firma de la empresa ______________ 
 
Enviar copia de este documento a la UPRL  



 
 
 
 

ANEXO XV BIS 
 

COMUNICACIÓN DE EMPRESA EXTERNA PREVIO AL 

INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

SISTEMA DE GESTIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
 

EMPRESA EXTERNA:  
  

NOMBRE EMPRESA:  C.I.F.:  

RESPONSABLE (Representante válido para la Coordinación de Actividades 
Empresariales):  

  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

RECURSO PREVENTIVO:  

  
TRABAJOS A REALIZAR:  
  

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS TRABAJOS?:  

  

EXISTEN SUBCONTRATAS:  

  

LOCALIZACIÓN:  

FECHAS PREVISTA DE INICIO:  

FECHAS PREVISTA DE TERMINACIÓN:  

HORARIOS DE TRABAJO:  

PERSONAL Y SERVICIOS AFECTADOS:  
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EMPRESA EXTERNA:  
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE:  

 TAREAS QUE COMPRENDEN LOS TRABAJOS A REALIZAR (descripción  
pormenorizada de las tareas a realizar, haciendo referencia a los materiales, 
productos químicos y equipos a utilizar):  
 
 
 
 
 

 RIESGOS LABORALES ASOCIADOS A LAS TAREAS INDICADAS 
(considerar los riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las otras 
empresas concurrentes en el centro):  

 
 
 
 
 
 MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN A ADOPTAR:  
 
 
 
 
 

PERSONA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

               
Representante de la empresa externa    Recibí UPRL/UCPRL            
                                                                  

En ______________ a, __ de ______________2.0__ 
 
 
 
 

Fdo.: ______________ 


