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TÍTULO:

EXPEDIENTE:

CLAVE:

ASUNTO:

Córdoba

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE 
LAS OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE 
GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)
LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA “AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR DE LAS OFERTAS PRESENTADAS A LA 
LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL EXPEDIENTE DE 
REFERENCIA
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1.- ANTECEDENTES

La contratación del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anunció en los correspondientes diarios oficiales, con un

presupuesto base de licitación de 298.886,14 euros (IVA incluido). 

 

El día 22 de marzo de 2022 se convoca la Sesión nº 2 de la Mesa de Contratación. En esa misma sesión, se procedió a la apertura

de sus proposiciones técnicas. 

 

De acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato (Cláusula 10.2) y en relación con lo

preceptuado por el los artículos 62 y 146.2 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se constituyó la Comisión Técnica

para apoyo a la Mesa de Contratación, la cual procede a la elaboración del presente informe técnico en relación con la

documentación presentada, por los 12 licitadores admitidos, contenida en el sobre nº 2.
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2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio, que en concreto son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuación máxima 50 puntos. 

 

1.-MEMORIA. Puntuación máxima: 36 puntos. Se valorará: 

 

1.1. Análisis del proyecto. 

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. Hasta 3

puntos. 

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. Hasta 5 puntos. 

 

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y

específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.

Hasta 4 puntos. 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la

ejecución de las obras. Hasta 2 puntos. 

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas

interacciones que el licitador proponga. Hasta 5 puntos. 

 

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases

indicadas en el PPT. Hasta 4 puntos. 

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases. Hasta 2 puntos. 

 

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes

que intervienen en la obra. Hasta 3 puntos. 

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados

en el proyecto. Hasta 3 puntos. 

 

1.5. Adecuación de medios personales. 

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en

atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos. 

 

1.6. Idoneidad de los medios materiales. 

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del

contrato. Hasta 2 puntos. 

 

 

 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima 10 puntos 

 

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el

planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados

en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5

puntos 

 

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

2.3. Previsión de costes/tiempos. Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  

 

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías

renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

 

 

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las

ofertas evaluadas y en función de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe. 

 

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº 1, con las ofertas ordenadas según Acta nº 1 de la Mesa, cuadro añadido al final del

presente informe. 
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Los criterios a tener en cuenta para la valoración de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio, que en concreto son los siguientes: 

 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuación máxima 50 puntos. 

 

1.-MEMORIA. Puntuación máxima: 36 puntos. Se valorará: 

 

1.1. Análisis del proyecto. 

Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual. Hasta 3

puntos. 

Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas. Hasta 5 puntos. 

 

1.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras.  

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y

específicas, así como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecución de las obras.

Hasta 4 puntos. 

Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la

ejecución de las obras. Hasta 2 puntos. 

Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas

interacciones que el licitador proponga. Hasta 5 puntos. 

 

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases

indicadas en el PPT. Hasta 4 puntos. 

Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases. Hasta 2 puntos. 

 

1.4. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. 

Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes

que intervienen en la obra. Hasta 3 puntos. 

Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados

en el proyecto. Hasta 3 puntos. 

 

1.5. Adecuación de medios personales. 

Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en

atención a su titulación y especialización para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos. 

 

1.6. Idoneidad de los medios materiales. 

Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del

contrato. Hasta 2 puntos. 

 

 

 

 

2.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. Puntuación máxima 10 puntos 

 

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones. Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el

planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la coherencia con los apartados desarrollados

en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5

puntos 

 

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, así como su

adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

2.3. Previsión de costes/tiempos. Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos 

 

3. MEDIDAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL.  

 

Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías

renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el

licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos 

 

 

 

El resultado de la aplicación de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las

ofertas evaluadas y en función de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe. 

 

Estos valores se han trasladado al Cuadro Nº 1, con las ofertas ordenadas según Acta nº 1 de la Mesa, cuadro añadido al final del

presente informe. 
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3.- CONCLUSIÓN

El cómputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres nº 2 expresa la valoración general obtenida por cada propuesta 

analizada, reflejándose en el Cuadro Nº 1 dicha valoración de criterios con aplicación de juicios de valor

Córdoba <fecha según firma electrónica> 

LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA SELECCIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y 

EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA) 

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE 

SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”

MANUEL PELÁEZ GARCÍA DE LA 
PUERTA

TITULADO SUPERIOR

VICENTE AYCART LUENGO
JEFE DE SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURAS
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SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACIÓN – SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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CUADRO Nº1 RESUMEN DE VALORACIONES
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 D
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U
Y D
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P
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U
Y D
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P
R
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M

U
Y D
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R
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R
esum

en de la Valoración del apartado 1. M
em
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1
. M

e
m

o
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E
M

P
R

E
S

A
S

 P
R

E
S

E
N

T
A

D
A

S
1.2.1. C

ircunstancias específicas y condicionantes 

existentes para la ejecución de las obras. 

C
ondicionantes

1.1.1. Análisis del proyecto. D
escripción del 

estado actual

1.1.2. Análisis del proyecto. D
escripción de las 

soluciones proyectadas
1.6. Idoneidad de los m

edios m
ateriales

1
. M

e
m

o
ria

1.4.2. C
oordinación entre agentes internos y externos que 

intervienen en la obra. M
edidas correctoras

1.5. Adecuación de m
edios personales

T
O

T
A

L A
P

A
R

T
A

D
O

 1

1
. M

e
m

o
ria

N
º 

s/A
cta

1
N

O
M

B
R

E

1.4.1. C
oordinación entre agentes internos y 

externos que intervienen en la obra. O
perativa

1.2.2. C
ircunstancias específicas y 

condicionantes existentes para la ejecución de 

las obras. C
ondiciones clim

atológicas

1.2.3. C
ircunstancias específicas y condicionantes 

existentes para la ejecución de las obras. M
edidas

1.3.1. C
ontenido y desarrollo de los trabajos a realizar. 

M
etodología

1.3.2. C
ontenido y desarrollo de los trabajos a 

realizar. D
ocum

entos e inform
es

8
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P.M
áx:

P.M
áx:

P
.M
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1
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U
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3
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M
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R
O

N
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R

O
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M
U

Y D
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N
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U
Y D
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N
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1

4
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C
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N

ES G
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B
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R
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R
O
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G
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R

O
)
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U
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FIC
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R
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5
G
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S C
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N
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4,00

AD
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6
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E D
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Y D
EFIC

IEN
TE / 

N
O

 P
R

ESEN
TA

0,00
M

U
Y D

EFIC
IEN

TE / 

N
O

 P
R

ESEN
TA

0,00
M

U
Y D
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 D

E N
EG

O
C

IO
S SLL (B

EP
EFA 

IN
G

EN
IER

ÍA)
1,00

ESC
ASO

0,00
M

U
Y D

EFIC
IEN

TE / 

N
O

 P
R

ESEN
TA

0,00
M

U
Y D
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O
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B
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R
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en de la Valoración del apartado 2. P
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2
. P
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g
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m

a
ció
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 d

e
 lo
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a
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E
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P
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E
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A
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E
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E
N

T
A

D
A
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2.1. P

lanteam
iento operacional. 

C
ronología de actuaciones

2.2. D
iagram

a de G
antt.

2.3. P
revisión de costes/tiem

pos
T

O
T

A
L A

P
A

R
T

A
D

O
 2
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Y D
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E D
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3.1. M

edidas de carácter am
biental

T
O

T
A

L A
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A
R

T
A

D
O
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R
esum

en de la Valoración del apartado 3. M
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3
. M

e
d
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a

s d
e
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P
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1
0
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5
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1
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2
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O
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3
O

M
IC

R
O

N
.AM

EP
R
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E D
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9
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R
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R
B
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O
, S.L.

33,00
36,83
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R
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G
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N
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G
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R
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 D

E N
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G
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n
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e
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d
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R
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en de la valoración total:

E
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P
R

E
S

A
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E
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E
N

T
A

D
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S
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O
T

A
L

N
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s/A
cta

1
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O
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B
R
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1
1
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A continuación se expone un resum
en de los criterios de valoración del presente pliego:

SATISFAC
TO

R
IO

AD
EC

U
AD

O
SU

FIC
IEN

TE
IN

SU
FIC

IEN
TE

ESC
ASO

M
U

Y D
EFIC

IEN
TE / N

O
 

P
R

ESEN
TA

1
. M

e
m

o
ria

1.1.1. Análisis del proyecto. D
escripción del 

estado actual
3

2,4
1,8

1,2
0,6

0

1.1.2. Análisis del proyecto. D
escripción de 

las soluciones proyectadas
5

4
3

2
1

0

1.2.1. C
ircunstancias específicas y 

condicionantes existentes para la ejecución 

de las obras. C
ondicionantes

4
3,2

2,4
1,6

0,8
0

1.2.2. C
ircunstancias específicas y 

condicionantes existentes para la ejecución 

de las obras. C
ondiciones clim

atológicas

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

1.2.3. C
ircunstancias específicas y 

condicionantes existentes para la ejecución 

de las obras. M
edidas

5
4

3
2

1
0

1.3.1. C
ontenido y desarrollo de los trabajos 

a realizar. M
etodología

4
3,2

2,4
1,6

0,8
0

1.3.2. C
ontenido y desarrollo de los trabajos 

a realizar. D
ocum

entos e inform
es

2
1,6

1,2
0,8

0,4
0

1.4.1. C
oordinación entre agentes internos y 

externos que intervienen en la obra. 

O
perativa

3
2,4

1,8
1,2

0,6
0

1.4.2. C
oordinación entre agentes internos y 

externos que intervienen en la obra. 

M
edidas correctoras

3
2,4

1,8
1,2

0,6
0

V
a

lo
ra

ció
n

1
2
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ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACIÓN DE OFERTAS
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r

1 GIS INGENIERÍA CIVIL, S.L. 35,20

1. Memoria Puntuación

25,00
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y 
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a 
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras 
(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  puntos de 
inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.

15

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 23/09/2022 PÁGINA 15/86

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

VERIFICACIÓN Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 1,20
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza los parámetros y características climatológicas de la zona.  Relaciona los coeficientes de reducción de 
días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de 
manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que 
intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a 
desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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r

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del contrato y con una 
dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

6,20
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia 
aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones a 
realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría  del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con 
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo.
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r

2.3. Previsión de costes/tiempos

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

4,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

4,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, 

a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado 

o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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2 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 27,60

1. Memoria Puntuación

16,40
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuación y de las 
infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales inapropiada o 
inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

1,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis somero de las soluciones proyectadas, describiendo vagamente tanto las actuaciones a 
realizar, como los puntos de especial dificultad estas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, sin 
desarrollarlas con detalle, u olvida relacionar y analizar alguna de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza vagamente los parámetros y características climatológicas de la zona. 

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 1,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone solo algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, muy poco 
efectivas para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar en cada una de las fases, mientras que para el 
resto hace una descripción somera.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.

23

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 23/09/2022 PÁGINA 23/86

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

VERIFICACIÓN Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que 
intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a 
desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del 
contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,20
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el 
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría  del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con 
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo.
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

4,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

4,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, 

a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado 

o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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3 OMICRON.AMEPRO SA 8,60

1. Memoria Puntuación

7,60
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuación y de las 
infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales inapropiada o 
inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo las actuaciones a realizar, 
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras(Unidades con 
complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando alguna solución o línea de 
mejora para solventar alguna de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, u 
olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 0,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador no presenta, o bien, propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, 
inapropiadas para minimizar dichas interacciones.

28

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 23/09/2022 PÁGINA 28/86

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

VERIFICACIÓN Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jm7DS6Y9VF9VX9JEFXHNZLJRQFH


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

 GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección General de Infraestructuras del Agua

r

r

r

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar en cada una de las fases de manera somera, relacionándolos únicamente.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera 
coherente con el contenido del apartado anterior, pero no los desarrolla.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes que intervienen en la 
obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo mínimo sin estructurar y/o con escasa 
orientación al objeto de la obra.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

1,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo 
XV, con estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

1,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

0,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con bastantes incoherencias 
con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las 
fases, aunque enumerando algunas de ellas.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, 
incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera poco clara la cronología 
de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con muchas incoherencias 
con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL y sin 
realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de carácter medioambiental no encaminadas al ahorro 

energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de 

reutilización, reciclado o valorización, sin indicar tipología, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuación sobre las 

que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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4
SOLUCIONES GLOBALES GESTOR DE PROYECTOS, S.L. 

(SOGEPRO)
34,80

1. Memoria Puntuación

26,60
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la 
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a 
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras 
(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  puntos de 
inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras. 

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y 
calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar en cada una de las fases, mientras que para el 
resto hace una descripción somera.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que 
intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a 
desarrollar, con una configuración superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del contrato y con una 
dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,40
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el 
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría  del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con 
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo.
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2.3. Previsión de costes/tiempos

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,80
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,80
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto,  incluyendo 
todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y 
las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone muy pocas medias de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de 

energías renovables y/o a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, 

indicando su tipología, sin describir las mismas y/o sin indicar sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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5 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 44,40

1. Memoria Puntuación

33,20
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y 
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las 
actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la 
ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), 
planteado puntos de inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras. 

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y 
calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que 
intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las 
mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada 
y superior a la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase del 
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del 
contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

8,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el 
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi  todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, 
coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las 
actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

3,20
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

3,20
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la 

utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o 

valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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6 AIMA INGENIERÍA, S.L.P. 35,80

1. Memoria Puntuación

28,80
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y 
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a 
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras 
(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  puntos de 
inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los 
coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone algunas medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de la mayoría de los agentes que 
intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las 
mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada 
y superior a la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase del 
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del 
contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

7,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el 
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría  del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con 
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo.
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
alguno de los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de carácter medioambiental no encaminadas al ahorro 

energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de 

reutilización, reciclado o valorización, sin indicar tipología, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuación sobre las 

que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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7 GLOBAL ARCHITECTURE DEVELOPER SMART BIM, S.L. 10,60

1. Memoria Puntuación

10,60
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuación y de las 
infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales inapropiada o 
inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a 
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras 
(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  puntos de 
inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, sin desarrollarlas 
con detalle.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas, algunas de 
ellas, para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

0,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, relaciona solo algunos de los documentos e informes que generará durante cada una de las 
fases, presentando incoherencias con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes que intervienen en la 
obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales

0,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador no presenta, o bien, presenta un organigrama, sin indicar dependencias entre los técnicos  y con una 
configuración inferior a la considerada como mínima según el anexo XV. 

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,40
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

0,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo 
XV, pero sin estructurar y con poca orientación al objeto de la obra.

2. Programación de los trabajos Puntuación

0,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

0,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presente, o bien, describe de de forma inapropiada el planteamiento para la ejecución del servicio sin 
coherencia con el contenido de los apartados anteriores,  enumerando sin orden las actuaciones a realizar en cada una de 
las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, 
incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera poco clara la cronología 
de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con muchas incoherencias 
con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL y sin 
realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de carácter medioambiental no encaminadas al ahorro 

energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de 

reutilización, reciclado o valorización, sin indicar tipología, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuación sobre las 

que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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8 CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 S.L. - CIVILE ICF, S.L.P. 44,80

1. Memoria Puntuación

31,80
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y 
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a 
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras 
(Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  puntos de 
inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la 
ejecución de las obras. 

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los 
coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en 
la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo las 
mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada 
y superior a la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase del 
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración muy bien justificada y dimensionada para cada fase del 
contrato y con una dotación muy superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

9,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, de manera bastante coherente con el 
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con todo el contenido y  consideraciones indicados en el anexo VII, coherente 
con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera clara la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

1,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

4,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

4,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto,  incluyendo 
todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades resultantes y 
las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, 

a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado 

o valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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9
ENSAYOS Y PROYECTOS,S.L. - INCRESCENDO CONSULTORES 

S.L.
30,00

1. Memoria Puntuación

22,80
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe el estado actual de la zona de actuación, representando gráficamente la 
ubicación de las infraestructuras principales, y presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a realizar, 
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras(Unidades con 
complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  solución o línea de 
mejora para solventarlas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los 
coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone bastantes medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas 
para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes que intervienen en la 
obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales

1,80
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo pero poco especializado para los 
trabajos a desarrollar.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

1,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del contrato y con una 
dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

4,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con bastantes incoherencias 
con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las 
fases, aunque enumerando algunas de ellas.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoría  del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con 
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente la cronología de las actuaciones 
a realizar para la finalización del servicio en plazo.
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,60
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

3,20
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

3,20
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
alguno de los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la 

utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o 

valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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10
VSING INNOVA 2016 S.L. (VS INGENOVA) - V.S. SERVICIOS Y 

URBANISMO, S.L.
33,00

1. Memoria Puntuación

27,20
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de 
actuación y de las infraestructuras existentes, representando gráficamente la ubicación de las infraestructuras principales, y 
presenta un reportaje fotográfico con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a realizar, 
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras(Unidades con 
complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando  solución o línea de 
mejora para solventarlas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y 
calcula los coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas, algunas de 
ellas, para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoría de los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de 
manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que 
intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo 
de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada 
y superior a la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase del 
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo 
XV, con estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

5,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia 
aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones a 
realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y  consideraciones indicados en el anexo VII, 
parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera no muy 
clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,40
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,80
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,80
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con algunas incoherencias respeto al diagrama de 
Gantt propuesto e incluyendo solo alguno de los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y/o acumulada del 
PEM o del PBL, o las anualidades resultantes y/o las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone muy pocas medias de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la utilización de 

energías renovables y/o a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización, 

indicando su tipología, sin describir las mismas y/o sin indicar sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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11
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SLU - INGENIERIA 

ATECSUR SL
42,40

1. Memoria Puntuación

33,80
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual 
de la zona de actuación y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripción del estado actual mediante la 
representación gráfica de  la ubicación de las infraestructuras y mediante un reportaje fotográfico completo, referenciado a 
un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las 
actuaciones a realizar, con especial atención a todas los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la 
ejecución de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), 
planteado puntos de inspección y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 3,20
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente algunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las 
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente los parámetros y características climatológicas de la zona. Analiza y relaciona los 
coeficientes de reducción de días de trabajo por precipitaciones y temperaturas límite.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 5,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador propone un gran número de medidas específicas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, 
apropiadas para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

4,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, 
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

2,40
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguirá para la coordinación de todos los agentes que intervienen en 
la obra.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran número de medidas específicas para garantizar la adecuada ejecución de la obra, describiendo 
de forma pormenorizada las mismas.

1.5. Adecuación de medios personales

3,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuración muy adecuada 
y superior a la considerada como mínima según el anexo XV. Desarrollando además su idoneidad para cada fase del 
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,60
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

3,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración apropiada para cada fase del contrato y con una 
dotación superior a la considerada como mínima según el anexo XV.

2. Programación de los trabajos Puntuación

5,40
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

1,60
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la ejecución del servicio, con un grado de coherencia 
aceptable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronología poco detallada de las actuaciones a 
realizar en cada una de las fases.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un diagrama de Gantt solo con parte del contenido y  consideraciones indicados en el anexo VII, 
parcialmente incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera no muy 
clara la cronología de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,80
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

3,20
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

3,20
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes según el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo 
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII:  distribución mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades 
resultantes y las indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas específicas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la 

utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o 

valorización, indicando su tipología, describiendo las mismas e indicando sobre la actuación sobre las que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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12
GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - BEPEFA GESTION DE 

NEGOCIOS SLL (BEPEFA INGENIERÍA)
8,60

1. Memoria Puntuación

7,60
De 0 a 36 puntos

CLAVE: TÍTULO:

0

DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE 

AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCÁZAR, SANTA EUFEMIA, 

TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CÓRDOBA)

LOTE II: DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACIÓN 

DE VERTIDOS Y EDAR DE SANTA EUFEMIA (CÓRDOBA)”
LICITADOR Nº: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACIÓN TOTAL

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.1.1. Análisis del proyecto. Descripción del estado actual

1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripción del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuación y de las 
infraestructuras, con una representación gráfica de la ubicación de las infraestructuras principales inapropiada o 
inexistente, o presenta un reportaje fotográfico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Análisis del proyecto. Descripción de las soluciones proyectadas

2,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis de las soluciones proyectadas.

El licitador realiza un análisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo las actuaciones a realizar, 
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecución de las obras(Unidades con 
complejidad técnica, servicios afectados y su reposición, métodos constructivos, etc), planteando alguna solución o línea de 
mejora para solventar alguna de ellas.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.2.1. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condicionantes 0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias económico/administrativas, temporales y específicas, así como de los 

condicionantes medioambientales y del entorno  que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecución de las obras, u 
olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Condiciones climatológicas 0,00
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad del análisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatológicas que puedan interferir con la ejecución de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.2.3. Circunstancias específicas y condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

Medidas 0,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador 

proponga

El licitador no presenta, o bien, propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, 
inapropiadas para minimizar dichas interacciones.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodología

0,80
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar en cada una de las fases de manera somera, relacionándolos únicamente.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los documentos/informes que generará durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generará durante cada una de las fases, de manera 
coherente con el contenido del apartado anterior, pero no los desarrolla.

1.4.1. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguirá para la coordinación de los distintos agentes que intervienen en la obra.
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Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla la operativa que seguirá para la coordinación de solo algunos de los agentes que intervienen en la 
obra y con escaso detalle.

1.4.2. Coordinación entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas 

correctoras 0,00
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecución de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuación de medios personales

0,60
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la adecuación de los medios personales adscritos al contrato, que tendrá en cuenta la idoneidad del personal en atención a su titulación y 

especialización para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo mínimo sin estructurar y/o con escasa 
orientación al objeto de la obra.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,80
De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecución del servicio objeto del contrato
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Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

2.1. Planteamiento operacional. Cronología de actuaciones

1,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará el grado de definición que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecución del servicio objeto del contrato, así como la 

coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronología de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases 

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

El licitador propone unos medios materiales con una configuración similar a la considerada como mínima según el anexo 
XV, con estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

2. Programación de los trabajos Puntuación

1,00
De 0 a 10 puntos

2.2. Diagrama de Gantt.

0,00
De 0 a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)

Se valorará la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt  presentado por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecución del servicio, con bastantes incoherencias 
con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronología de las actuaciones a realizar en cada una de las 
fases, aunque enumerando algunas de ellas.

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, 
incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando gráficamente de manera poco clara la cronología 
de las actuaciones a realizar para la finalización del servicio en plazo. 
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2.3. Previsión de costes/tiempos

0,00
De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de la distribución mensual de los presupuestos presentada por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

3. Medidas de carácter ambiental Puntuación

0,00
De 0 a 4 puntos

3.1. Medidas de carácter ambiental

0,00
De 0 a 4 puntos

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con muchas incoherencias 
con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribución mensual y acumulada del PEM y/o PBL y sin 
realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo I.

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de carácter medioambiental no encaminadas al ahorro 

energético, a la utilización de energías renovables y a la utilización de productos que procedan de un proceso de 

reutilización, reciclado o valorización, sin indicar tipología, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuación sobre las 

que aplican.

COMENTARIO: (Rellenar con x la opción que proceda)
Se valorará la idoneidad de las medidas de carácter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilización de energías renovables y a la utilización de 

productos que procedan de un proceso de reutilización, reciclado o valorización presentadas por el licitador, así como su adecuación al contenido indicado en el 

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
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