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JU“TH DE H“DHLU[]H CONSEJERIA DE AGRICULTURA,

GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.- ANTECEDENTES

La contratacién del servicio de referencia, por el procedimiento abierto, se anuncio en los correspondientes diarios oficiales, con un
presupuesto base de licitacion de 269.358,38 euros (IVA incluido).

El dia 22 de marzo de 2022 se convoca la Sesion n° 2 de la Mesa de Contratacién. En esa misma sesion, se procedié a la apertura
de sus proposiciones técnicas.

De acuerdo con el contenido del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato (Clausula 10.2) y en relacién con lo
preceptuado por el los articulos 62 y 146.2 a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico, se constituyo la Comision Técnica
para apoyo a la Mesa de Contratacion, la cual procede a la elaboracion del presente informe técnico en relacién con la
documentacion presentada, por los 6 licitadores admitidos, contenida en el sobre n° 2.
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2.- CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS

Los criterios a tener en cuenta para la valoracion de las ofertas presentadas vienen establecidos en el Anexo X del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que rige la contratacion del servicio, que en concreto son los siguientes:

CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR: Puntuacion maxima 50 puntos.
1.-MEMORIA. Puntuacién méxima: 36 puntos. Se valorara:

1.1. Analisis del proyecto.

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual. Hasta 3
puntos.

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas. Hasta 5 puntos.

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias econdémico/administrativas, temporales y
especificas, asi como de los condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras.
Hasta 4 puntos.

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatolégicas que puedan interferir con la
ejecucion de las obras. Hasta 2 puntos.

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas
interacciones que el licitador proponga. Hasta 5 puntos.

1.3. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar.

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases
indicadas en el PPT. Hasta 4 puntos.

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases. Hasta 2 puntos.

1.4. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra.

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacion de los distintos agentes
que intervienen en la obra. Hasta 3 puntos.

Se valorara la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados
en el proyecto. Hasta 3 puntos.

1.5. Adecuacion de medios personales.
Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en
atencién a su titulacion y especializacion para el objeto del servicio. Hasta 3 puntos.

1.6. Idoneidad de los medios materiales.

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del
contrato. Hasta 2 puntos.

2 - PROGRAMACION DF 108 TRARAINS. Pintuiacian maxima 10 nintas
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2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones. Se valorara el grado de definicién que el licitador realiza sobre el
planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la coherencia con los apartados desarrollados
en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases consideradas. Hasta 5
puntos

2.2.Diagrama de Gantt. Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su
adecuacion al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos

2.3. Prevision de costes/tiempos. Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el
licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 1 puntos

3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL.
Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias

renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el
licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII. Hasta 4 puntos

El resultado de la aplicacién de los criterios técnicos se ha plasmado en unas fichas individualizadas para cada una de de las
ofertas evaluadas y en funcion de los lotes correspondientes, que se aportan como Anexo al Informe.

Estos valores se han trasladado al Cuadro N° 1, con las ofertas ordenadas segtin Acta n° 1 de la Mesa, cuadro anadido al final del
presente informe.
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JUNTA DE ANDALUCIA

3.- CONCLUSION

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

El cdmputo global de los criterios técnicos contenidos en los sobres n° 2 expresa la valoracién general obtenida por cada propuesta
analizada, reflejandose en el Cuadro N° 1 dicha valoracién de criterios con aplicacion de juicios de valor

LA COMISION TECNICA PARA LA SELECCION DE OFERTAS PRESENTADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE LAS OBRAS DE AGRUPACION DE VERTIDOS Y

Cordoba <fecha segiin firma electronica>

EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA, TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)
LOTE Ill: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR DE
TORRECAMPO (CORDOBA)”

MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA
PUERTA
TITULADO SUPERIOR

VICENTE AYCART LUENGO
JEFE DE SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURAS
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SR./SRA. PRESIDENTE/A DE LA MESA DE CONTRATACION - SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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CUADRO N°1 RESUMEN DE VALORACIONES
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JUNTA DE ANDALUCIA

Resumen de la Valoracion del apartado 2. Programacion de los trabajos
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2. Programacion de los trabajos

2.1. Planteamiento operacional.

23/09/2022

EMPRESAS PRESENTADAS ) ) 2.2. Diagrama de Gantt. 2.3. Prevision de costes/tiempos | TOTAL APARTADO 2
Cronologia de actuaciones
N¢ . Max: . Max: . Max: P.Max:
NOMBRE P.Max: P.Max. P.Max: Jax:
s/Actal 5 Puntos 4 Puntos 1 Puntos 10 Puntos
1 GIS INGENIERIA CIVIL, S.L. 3,00 SUFICIENTE 2,40 SUFICIENTE 0,80 ADECUADO 6,20
2 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 4,00 ADECUADO 2,40 SUFICIENTE 0,80 ADECUADO 7,2
MUY DEFICIENTE / MUY DEFICIENTE /
3 OMICRON.AMEPRO SA 1,00 ESCASO 0,00 NO PRESENTA 0,00 NO PRESENTA 1
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 4,00 ADECUADO 3,20 ADECUADO 0,80 ADECUADO 8
5 PROTECNIMAR SL (PROTECNIMAR INGENIERIA) 4,00 ADECUADO 2,40 SUFICIENTE 0,60 SUFICIENTE 7
GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS SLL (BEPEFA MUY DEFICIENTE / MUY DEFICIENTE /
6 INGENIERIA) 1,00 ESCASO 0.00 NO PRESENTA 0,00 NO PRESENTA !
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JUNTA DE ANDALUCIA

Resumen de la Valoracion del apartado 3. Medidas de caracter ambiental

3. Medidas de caracter ambiental

NEGOCIOS SLL (BEPEFA INGENIERIA)

EMPRESAS PRESENTADAS 3.1. Medidas de caracter ambiental TOTAL APARTADO 3
Ne P.Mx: P.M:x:
s/Acta NOMBRE
1 4 Puntos 4 Puntos
1 GIS INGENIERIA CIVIL, S.L. 4,00 SATISFACTORIO 4,00
2 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 4,00 SATISFACTORIO 4,00
3 OMICRON.AMEPRO SA 0,00 MUY DEFICIENTE / NO PRESENTA 0,00
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 3,20 ADECUADO 3,20
5 PROTECNIMAR SL (PROTECNIMAR INGENIERIA) 0,00 MUY DEFICIENTE / NO PRESENTA 0,00
6 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - BEPEFA GESTION DE 0,00 MUY DEFICIENTE / NO PRESENTA 0,00
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JUNTA DE ANDALUCIA

Resumen de la valoracion total:

TOTAL
EMPRESAS PRESENTADAS
Ponderado
N2 P.Mix:
NOMBRE
s/Actal 50 Puntos
1 GIS INGENIERIA CIVIL, S.L. 36,20 40,22
2 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 27,60 30,67
3 OMICRON.AMEPRO SA 8,60 9,56
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 45,00 50,00
5 PROTECNIMAR SL (PROTECNIMAR INGENIERIA) 36,40 40,44
6 GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - BEPEFA GESTION DE NEGOCIOS SLL (BEPEFA INGENIERIA) 8,60 9,56
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JUNTA DE ANDALUCIA

A continuacion se expone un resumen de los criterios de valoracion del presente pliego:
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Valoracion

SATISFACTORIO

ADECUADO

SUFICIENTE

INSUFICIENTE

ESCASO

MUY DEFICIENTE / NO
PRESENTA

1. Memoria

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del
estado actual

2,4

18

1,2

0,6

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de
las soluciones proyectadas

1.2.1. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la ejecucion
de las obras. Condicionantes

3,2

2,4

1,6

0,8

1.2.2. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la ejecucion
de las obras. Condiciones climatolégicas

1,6

1,2

0,8

0,4

1.2.3. Circunstancias especificas y
condicionantes existentes para la ejecucion
de las obras. Medidas

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos
a realizar. Metodologia

3,2

2,4

1,6

0,8

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos
a realizar. Documentos e informes

1,6

1,2

0,8

0,4

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y
externos que intervienen en la obra.
Operativa

2,4

1,8

1,2

0,6

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y
externos que intervienen en la obra.
Medidas correctoras

2,4

18

1,2

0,6
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1.5. Adecuacion de medios personales 2,4 1,8 1,2 0,6 0
1.6. Idoneidad de los medios materiales 1,6 1,2 0,8 0,4 0
2. Programacion de los trabajos

2.1. _u_ma.mma_oao operacional. Cronologia 4 3 9 1 0
de actuaciones

2.2. Diagrama de Gantt. 3,2 2,4 1,6 0,8 0
2.3. Prevision de costes/tiempos 0,8 0,6 0,4 0,2 0
3. Medidas de caracter ambiental

3.1. Medidas de caracter ambiental 3,2 2,4 1,6 0,8 0
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ANEXO - FICHAS DESCRIPTIVAS DE LA VALORACION DE OFERTAS
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TiTULO:
L

UN D UBR | \ \ \ \ | B BR
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE Iil: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION
INE VERTINNS V ENAR NE TORRECAMPN (CARNORAY!

LICITADOR N2: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
1 GIS INGENIERIA CIVIL, S.L. 36,20
1. Memoria Puntuacion

26,00

De 0 a 36 puntos

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual

2,40

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador explica con bastante claridad el objeto del proyecto, describe con bastante detalle el estado actual de la zona de
actuacion y de las infraestructuras existentes, representando graficamente la ubicacion de las infraestructuras principales, y
presenta un reportaje fotografico con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador realiza un analisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la efecucion de las obras
(Unidades con complejidad técnica, setvicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, efc), planteando puntos de
inspeccion y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de éellas.
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Junta de Andalucia

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 3 ’20
De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los
condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

£l licitador analiza detalladamente ajgunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecucion de las
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1’20

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza los parametros y caracteristicas climatoldgicas de la zona. Relaciona los coeficientes de reduccion de
dlias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas 4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador
proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas
para minimizar dichas interacciones.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

3,20

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente la mayoria de los frabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

1,60

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

| Presenta un estudio satisfactorio
? Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla casi todos los documentos e informes que generard durante cada una de las fases, de
manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

| Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

L1 1 Ix]
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Junta de Andalucia

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguird para la coordinacion de la mayoria de los agentes que
Intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

correctoras o 60
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

LIxI [ 111

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales

2,40

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y
especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio
? Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a
desarrollar, con una configuracion supetior a la considerada como minima segun el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

1,60

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

dotacion superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion aproplada para cada fase del contrato y con una

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos

Puntuacién

6,20

De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

3,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

HEEREE

realizar en cada una de las fases.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador desarrolla sin mucho detalle el planteamiento para la efecucion del servicio, con un grado de coherencia
aceplable con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia poco detallada de las actuaciones a

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
X |Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

a realizar para la finalizacion del setvicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente la cronologia de las actuaciones
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,80

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucion mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades
resultantes y las indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental

Puntuacién

4,00

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

4,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el
anejo VII

X

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran numero de medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético,
a la utilizacién de energias renovables y a la utilizacién de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado
o valorizacién, indicando su tipologia, describiendo las mismas e indicando sobre la actuacién sobre las que aplican.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TiTULO:
L

UN D UBR | \ \ \ \ | B BR
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE Iil: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION
INE VERTINNS V ENAR NE TORRECAMPN (CARNORAY!

LICITADOR N°: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
2 SGS TECNOS, S.A. SEVILLA 27,60
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 1 6’40

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,20

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indlica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuacion y de las
Infraestructuras, con una representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras principales inapropiada o
Inexistente, o presenta un reporiaje fotografico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

1,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador realiza un analisis somero de las soluciones proyectadas, describiendo vagamente tanto las actuaciones a
realizar, como los puntos de especial dificultad estas.
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes

1,60

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los

condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza algunas de las circunstancias y condicionantes que intetfieren con la ejecucion de las obras, sin
desarrollarias con detalle, u olvida relacionar y analizar alguna de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas

0,40

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza vagamente los pardmetros y caracteristicas climatologicas de la zona.

Medidas

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

1,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador

proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone solo algunas medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, muy poco
efectivas para minimizar dichas interacciones.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

2,40

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla detalladamente solo algunos de los trabajos a realizar en cada una de las fases, mientras que para el
resto hace una descripcion somera.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

X |Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara durante cada una de las fases,
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

| Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

L1 1 Ix]
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Junta de Andalucia

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguird para la coordinacion de la mayoria de los agentes que
Intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

correctoras o 60
’

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

LIxI [ 111

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone medidas generalistas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra, sin describir las mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales

2,40

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y
especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio
? Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo y apropiado para los trabajos a
desarrollar, con una configuracion supetior a la considerada como minima segun el anexo XV.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion muy bien justificada y dimensionada para cada fase del
contrato y con una dotacion muy superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos Puntuacién
De 0 a 10 puntos 7’20
2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones
4,00
De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

LT Ix] |

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucion del servicio, de manera bastante coherente con el
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
X |Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

a realizar para la finalizacion del setvicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente la cronologia de las actuaciones
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,80

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucion mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades
resultantes y las indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental

Puntuacién

4,00

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

4,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el
anejo VII

X

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone un gran numero de medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético,
a la utilizacién de energias renovables y a la utilizacién de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado
o valorizacién, indicando su tipologia, describiendo las mismas e indicando sobre la actuacién sobre las que aplican.
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CLAVE: TiTULO:
L

UN D UBR | \ \ \ \ | B BR
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE Iil: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION
INE VERTINNS V ENAR NE TORRECAMPN (CARNORAY!

LICITADOR N°: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
3 OMICRON.AMEPRO SA 8,60
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 7’60

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual

1,20

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indlica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuacion y de las
Infraestructuras, con una representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras principales inapropiada o
Inexistente, o presenta un reporiaje fotografico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

2,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador realiza un analisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo las actuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras(Unidades con
complejidad técnica, servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, efc), planteando alguna solucion o linea de
mejora para solventar alguna de ellas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 0 ’80
De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los
condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras, u
olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 0’00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas 0,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador
proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, efc,
Inapropiadas para minimizar dichas interacciones.

28

FIRMADO POR VICENTE PEDRO AYCART LUENGO 23/09/2022 PAGINA 28/50
MANUEL PELAEZ GARCIA DE LA PUERTA

VERIFICACION Pk2JmQAYYKXFUTBYS236CBZ3ECEND3 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrénico



https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmQAYYKXFUTBYS236CBZ3ECEND3

Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

0,80

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar en cada una de las fases de manera somera, relacionandolos unicamente.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,80

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

HEREEE

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generara durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior, pero no los desarrolla.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
X [Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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Junta de Andalucia

obra y con escaso detalle.

El licitador desarrolla la operativa que seguira para la coordinacion de solo algunos de los agentes que intervienen en la

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

correctoras

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

0,00

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

<] T 111

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuacion de medios personales

0,60

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
X [Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

orientacion al objeto de la obra.

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo minimo sin estructurar y/o0 con escasa

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,80

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

XV, con estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion similar a la considerada como minima segun el anexo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos

Puntuacién

1,00

De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

1,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

| Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
? Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

fases, aunque enumerando algunas de ellas.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecucion del servicio, con bastantes incoherencias
con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las

2.2. Diagrama de Gantt.

0,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

X

de las actuaciones a realizar para la finalizacion del servicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones indicados en el anexo Vi,
incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera poco clara la cronologia
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Junta de Andalucia

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,00

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

X |Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con muchas incoherencias
con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribucion mensual y acumulada del PEM y/o0 PBL y sin
realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

0,00

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

0,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el
anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

X |Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de caracter medioambiental no encaminadas al ahorro
energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de
reutilizacion, reciclado o valorizacion, sin indicar tipologia, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuacion sobre las
que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TiTULO:
L

UN D UBR | \ \ \ R Y BR BR
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE IlI: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION

INE VERTINNS YV ENAR NE TORRECAMPOA (CARNORA)

LICITADOR N°: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
4 GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L 45,00
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 33’80

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual

3,00

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual
de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripcion del estado actual mediante la
representacion gréfica de la ubicacion de las infraestructuras y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a
un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

5,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador realiza un analisis muy pormenorizado de las soluciones proyectadas, describiendo exhaustivamente las
actuaciones a realizar, con especial atencion a todas los condicionantes que pudieran generar dificulfades durante la
efecucion de las obras (Unidades con complejidad técnica, servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, etc),
planteado puntos de inspeccion y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar todas ellas.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 4 ’00
De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los
condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada y completa todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la
efecucion de las obras.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 2’00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza de forma muy pormenorizada los pardametros y caracteristicas climatoldgicas de la zona. Analiza y
calcula los coeficientes de reduccion de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas 4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador
proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas
para minimizar dichas interacciones.
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

4,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

X |Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara durante cada una de las fases,
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

3,00

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

X |Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El licitador desarrolla de forma exhaustiva la operativa que seguira para la coordinacion de todos los agentes que
Intervienen en la obra.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

1,80

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

HEEBEE

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra, describiendo las
mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales

3,00

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y
especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

[x]

Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuracion muy adecuada
y superior a la considerada como minima segun el anexo XV. Desarrollando ademas su idoneidad para cada fase del
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion muy bien justificada y dimensionada para cada fase del
contrato y con una dotacion muy superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos

Puntuacién

8,00

De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

LT Ix] |

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucion del servicio, de manera bastante coherente con el
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

3,20

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
X |Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

actuaciones a realizar para la finalizacion del servicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con casi todo el contenido y consideraciones indicados en el anexo VI,
coherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera clara la cronologia de las
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,80

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
? Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo
casi todos los datos solicitados en el Anejo VII: distribucion mensual y acumulada del PEM y del PBL, anualidades
resultantes y las indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental

Puntuacién

3,20

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

3,20

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el

anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
X |Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone bastantes medidas especificas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético, a la
utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o
valorizacion, indicando su tipologia, describiendo las mismas e indicando sobre la actuacién sobre las que aplican.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

CLAVE: TiTULO:
L

UN D UBR | \ \ \ R Y BR BR
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE IlI: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION

INE VERTINNS YV ENAR NE TORRECAMPOA (CARNORA)

LICITADOR N2: NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
5 PROTECNIMAR SL (PROTECNIMAR INGENIERIA) 36,40
1. Memoria Puntuacion

29,40

De 0 a 36 puntos

1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual

3,00

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador explica con toda claridad el objeto del proyecto y sus antecedentes, describe exhaustivamente el estado actual
de la zona de actuacion y de las infraestructuras existentes, reforzando la descripcion del estado actual mediante la
representacion gréfica de la ubicacion de las infraestructuras y mediante un reportaje fotografico completo, referenciado a
un plano general y con textos explicativos.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador realiza un analisis detallado de las soluciones proyectadas, describiendo detalladamente las actuaciones a
realizar, detectando varios de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la efecucion de las obras
(Unidades con complejidad técnica, setvicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, efc), planteando puntos de
inspeccion y control y proponiendo lineas de mejora y soluciones para solventar muchas de éellas.
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Junta de Andalucia

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 3 ’20
De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los
condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

£l licitador analiza detalladamente ajgunas de las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecucion de las
obras, no desarrollando con tanto detalle el resto.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 1’60

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador analiza detalladamente los pardmetros y caracteristicas climatoldgicas de la zona. Analiza y relaciona los
coeficientes de reduccion de dias de trabajo por precipitaciones y temperaturas limite.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas 3,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador
proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone algunas medidas especificas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, etc, apropiadas
para minimizar dichas interacciones.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

4,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador desarrolla de forma exhaustiva todos los trabajos a realizar en cada una de las fases.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

X |Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona y desarrolla con detalle todos los documentos e informes que generara durante cada una de las fases,
de manera coherente con el contenido del apartado anterior.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

1,80

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

| Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

L1 1 Ix]
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El licitador desarrolla detalladamente la operativa que seguird para la coordinacion de la mayoria de los agentes que
Intervienen en la obra, o si lo hace para todos los agentes, no lo hace detalladamente.

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas
correctoras

1,80

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

HEEBEE

El licitador propone algunas medidas especificas para garantizar la adecuada ejecucion de la obra, describiendo las
mismas.

1.5. Adecuacion de medios personales

3,00

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y
especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

[x]

Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo completo con una configuracion muy adecuada
y superior a la considerada como minima segun el anexo XV. Desarrollando ademas su idoneidad para cada fase del
contrato.

1.6. Idoneidad de los medios materiales

2,00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion muy bien justificada y dimensionada para cada fase del
contrato y con una dotacion muy superior a la considerada como minima segun el anexo XV.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos

Puntuacién

7,00

De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

4,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

LT Ix] |

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador desarrolla con detalle el planteamiento para la ejecucion del servicio, de manera bastante coherente con el
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las fases.

2.2. Diagrama de Gantt.

2,40

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
X |Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

a realizar para la finalizacion del setvicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador presenta un diagrama de Gantt con la mayoria del contenido y consideraciones indicados en el anexo VII, con
cierta coherencia con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente la cronologia de las actuaciones
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Junta de Andalucia

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,60

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
X |Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes segun el diagrama de Gantt propuesto, incluyendo
alguno de los datos solicitados en el Anejo VII: distribucion mensual y/o acumulada del PEM o del PBL, o las anualidades
resultantes y las indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

0,00

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

0,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el
anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

X |Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de caracter medioambiental no encaminadas al ahorro
energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de
reutilizacion, reciclado o valorizacion, sin indicar tipologia, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuacion sobre las
que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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Junta de Andalucia

CLAVE: TiTULO:
L

AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDAR EN LOS MUNICIPIOS DE GUADALCAZAR, SANTA EUFEMIA,
0 TORRECAMPO Y LA GRANJUELA (CORDOBA)

LOTE Iil: DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA “AGRUPACION
|INE VERTINAC V ENAR NE TORRECAMDPA (CARNORAY

LICITADOR N2: | |NOMBRE DEL LICITADOR: PUNTUACION TOTAL
GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL - BEPEFA GESTION DE

6 NEGOCIOS SLL (BEPEFA INGENIERIA) 8’60
1. Memoria Puntuacion
De 0 a 36 puntos 7’60
1.1.1. Analisis del proyecto. Descripcion del estado actual
1,20
De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el conocimiento del licitador sobre el objeto del proyecto y el desarrollo de la descripcion del estado actual.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador indlica el objeto del proyecto, describe vagamente el estado actual de la zona de actuacion y de las
Infraestructuras, con una representacion grafica de la ubicacion de las infraestructuras principales inapropiada o
Inexistente, o presenta un reporiaje fotografico inapropiado o inexistente.

1.1.2. Analisis del proyecto. Descripcion de las soluciones proyectadas

2,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis de las soluciones proyectadas.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
El licitador realiza un analisis sin mucha profundidad de las soluciones proyectadas, describiendo las actuaciones a realizar,
detectando alguno de los condicionantes que pudieran generar dificultades durante la ejecucion de las obras(Unidades con
complejidad técnica, servicios afectados y su reposicion, métodos constructivos, efc), planteando alguna solucion o linea de
mejora para solventar alguna de ellas.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Junta de Andalucia

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.2.1. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condicionantes 0 ’80
De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias economico/administrativas, temporales y especificas, asi como de los
condicionantes medioambientales y del entorno que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador relaciona sin analizar todas las circunstancias y condicionantes que interfieren con la ejecucion de las obras, u
olvida relacionar y analizar bastantes de las circunstancias existentes.

1.2.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.
Condiciones climatolégicas 0’00

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre las circunstancias climatoldgicas que puedan interferir con la ejecucion de las obras

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta.

1.2.3. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras.

Medidas 0,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones que el licitador
proponga

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas genéricas de tipo organizativo, de seguridad, medioambientales, efc,
Inapropiadas para minimizar dichas interacciones.
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Junta de Andalucia

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

1.3.1. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Metodologia

0,80

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la descripcion de los trabajos a realizar en cada una de las fases indicadas en el PPT.

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no desarrolla los trabajos a realizar en cada una de las fases de manera somera, relacionandolos unicamente.

1.3.2. Contenido y desarrollo de los trabajos a realizar. Documentos e informes

0,80

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de los documentos/informes que generara durante cada una de dichas fases

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

HEREEE

El licitador relaciona varios de los documentos e informes que generara durante cada una de las fases, de manera
coherente con el contenido del apartado anterior, pero no los desarrolla.

1.4.1. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Operativa

0,60

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara el grado de detalle que el licitador realiza sobre la operativa que seguira para la coordinacién de los distintos agentes que intervienen en la obra.

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
X [Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta
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Junta de Andalucia

obra y con escaso detalle.

El licitador desarrolla la operativa que seguira para la coordinacion de solo algunos de los agentes que intervienen en la

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

correctoras

1.4.2. Coordinacion entre agentes internos y externos que intervienen en la obra. Medidas

0,00

De 0 a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

<] T 111

Se valorard la idoneidad de las medidas concretas que garanticen la ejecucion de la misma con la calidad, coste y plazo indicados en el proyecto

El licitador no presenta, o bien, las medidas que presenta no se consideran adecuadas.

1.5. Adecuacion de medios personales

0,60

De O a 3 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

especializacion para el objeto del servicio

Presenta un estudio satisfactorio

Presenta un estudio adecuado

Presenta un estudio suficiente

Presenta un estudio insuficiente
X [Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

orientacion al objeto de la obra.

Se valorara la adecuacion de los medios personales adscritos al contrato, que tendra en cuenta la idoneidad del personal en atencion a su titulacion y

El licitador presenta un organigrama funcional en el que propone un equipo minimo sin estructurar y/o0 con escasa

1.6. Idoneidad de los medios materiales

0,80

De 0 a 2 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente

Presenta un estudio escaso

Se valorara la idoneidad de los medios materiales que el licitador considera necesarios para la ejecucion del servicio objeto del contrato
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Junta de Andalucia

DPresenta un estudio muy deficiente / no presenta

XV, con estructura y dimensionamiento poco desarrollados.

El licitador propone unos medios materiales con una configuracion similar a la considerada como minima segun el anexo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua

2. Programacion de los trabajos

Puntuacién

1,00

De 0 a 10 puntos

2.1. Planteamiento operacional. Cronologia de actuaciones

1,00

De 0 a 5 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

consideradas

| Presenta un estudio satisfactorio
| Presenta un estudio adecuado
| Presenta un estudio suficiente
| Presenta un estudio insuficiente
? Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

fases, aunque enumerando algunas de ellas.

Se valorara el grado de definicion que el licitador realiza sobre el planteamiento operacional para la ejecucion del servicio objeto del contrato, asi como la
coherencia con los apartados desarrollados en la Memoria, realizando una cronologia de las actuaciones necesarias en cada una de las distintas fases

Fl licitador describe de una manera generalista el planteamiento para la ejecucion del servicio, con bastantes incoherencias
con el contenido de los apartados anteriores, sin realizar una cronologia de las actuaciones a realizar en cada una de las

2.2. Diagrama de Gantt.

0,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

X

de las actuaciones a realizar para la finalizacion del servicio en plazo.

Se valorara la idoneidad y coherencia del diagrama de Gantt presentado por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII.

El licitador no presenta, o bien, presenta un diagrama de Gantt sin el contenido y consideraciones indicados en el anexo Vi,
incoherente con lo desarrollado en los apartados anteriores, expresando graficamente de manera poco clara la cronologia
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Junta de Andalucia

2.3. Prevision de costes/tiempos

0,00

De 0 a 1 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)

Se valorara la idoneidad de la distribucion mensual de los presupuestos presentada por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

X |Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, presenta los importes de los trabajos ejecutados resultantes, con muchas incoherencias
con los importes del diagrama de Gantt propuesto, sin una distribucion mensual y acumulada del PEM y/o0 PBL y sin
realizar una comparativa entre los importes anuales resultantes y las anualidades indicadas en el anexo /.

3. Medidas de caracter ambiental Puntuacién

0,00

De O a 4 puntos

3.1. Medidas de caracter ambiental

0,00

De O a 4 puntos

COMENTARIO: (Rellenar con x la opcién que proceda)
Se valorara la idoneidad de las medidas de caracter medioambiental encaminadas al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de
productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion presentadas por el licitador, asi como su adecuacion al contenido indicado en el
anejo VII

Presenta un estudio satisfactorio
Presenta un estudio adecuado
Presenta un estudio suficiente
Presenta un estudio insuficiente
Presenta un estudio escaso

X |Presenta un estudio muy deficiente / no presenta

El licitador no presenta, o bien, propone medidas generalistas de caracter medioambiental no encaminadas al ahorro
energético, a la utilizacion de energias renovables y a la utilizacion de productos que procedan de un proceso de
reutilizacion, reciclado o valorizacion, sin indicar tipologia, sin describir las mismas y sin indicar sobre la actuacion sobre las
que aplican.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Direccion General de Infraestructuras del Agua
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