




## NOTIFICACIÓN DE PRÓRROGA 1

Nº de Expediente :	CT340-22-047
Pedido :	76353
Objeto del Contrato :	Mantenimiento correctivo de instalaciones lote 6
Fecha inicio del contrato :	28 de octubre de 2022
Fecha fin del contrato :	30 de abril de 2023
Nº total de Prórrogas:	1
Prórrogas Consumidas :	0
Duración de la Prórroga :	5 meses


Muy Sres. Míos:

Con relación al contrato suscrito en fecha 28 de octubre de 2022 entre la empresa a la que Ud. representa, LUCENTUM ENVIRONMEN, S.L. y VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA), resultante de la adjudicación del procedimiento incoado por VEIASA con el número de expediente CT340-22-047, para la prestación de Mantenimiento correctivo de instalaciones lote 6, permaneciendo vigente hasta el próximo 30 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula de plazo de ejecución, les informamos por medio del presente escrito, la decisión de VEIASA de prorrogar dicho contrato llegada esta fecha, por 5 meses, tal como se recoge en el mismo, finalizando por tanto en la siguiente fecha:

Fecha fin tras prórroga 1:	30 de septiembre de 2023
----------------------------	--------------------------



Director de Infraestructuras y Desarrollo  
D. Alfonso Fernandez Caballero  
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.



Dirección de Transformación Económica y Digital  
Dña. Teresa María Berdún Álvarez  
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.