



**PROGRAMACION DE TIEMPOS**  
**LEGALIZACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA DE LA HERRADURA**  
**PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR**

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR (GRANADA)

El Iarquitecto Técnico Municipal

Servicio de Ingeniería e Infraestructuras

Fdo. Alejandro Roldán Fontana

ACTIVIDAD		IMPORTE	MES 1				MES 2			
			1	2	3	4	1	2	3	4
C01	PAVIMENTACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA	28.804,68 €								
C02	CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA	18.827,33 €								
C03	REVESTIMIENTOS	11.623,18 €								
C04	EQUIPAMIENTO Y PINTURAS	3.350,52 €								
C05	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	1.252,00 €								
C06	GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN	46,70 €								
PRESUPUESTO A E.M.		63.904,41 €								
PARCIAL A EJECUCIÓN MATERIAL			11.846,55 €		18.122,32 €		26.385,95 €		7.549,59 €	
ORIGEN A EJECUCIÓN MATERIAL			11.846,55 €		29.968,87 €		56.354,82 €		63.904,41 €	

