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La Ley 14/2007 del Patrimonio Histérico de Andalucia
definié en su articulo 22! los requisitos del proyecto de
conservacion justo cuando se estaban realizando los
primeros diagndsticos que llevarian a la realizacion de la
intervencion en la iglesia del Santo Cristo de la Salud de
Malaga.

La oportunidad, a falta del reglamento correspondiente
que desarrollara los contenidos, demandaba la puesta a
punto de una metodologia ya ensayada por el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histérico (en adelante IAPH),
que debia afinar el procedimiento a seguir para alcanzar
el objetivo inicial: mejorar la conservacion y la puesta en
valor del programa iconografico de este bien cultural.

Se abordd la intervencion mediante el desarrollo del
proyecto de conservacién, como instrumento operativo
y técnico, para lo cual es necesario aclarar previamente
el concepto de conservacion y lo que significa trabajar en
equipos interdisciplinares.

La conservacion de los bienes culturales es un proceso
complejo, cada vez menos dilatado en el tiempo, que
implica rigor en la toma de decisiones siempre basadas
en el conocimiento cientifico. Tal y como se recoge en el
preambulo de la Carta de Cracovia? estamos ante procesos
que se insertan en un presente en continuo cambio por
lo que la responsabilidad que se asume en la intervencion
tiene que ver con la comprensién del objeto hoy, su
significado, y la puesta a disposicién futura del mismo. Es
decir, no estamos ante la ultima actuacion a realizar en
este bien cultural sino ante el inicio de otras, lo que implica
necesariamente el registro y documentacion de todos y
cada uno de los pasos que se van a llevar a cabo.

En la misma Carta, en el apartado Objetivos y Métodos
se definen los diferentes tipos de intervenciones
que conlleva la conservacion de un bien (control
medioambiental, mantenimiento, reparacién, restauracion,
renovacién y rehabilitacién) y se hace hincapié en que
cualquier intervencién implica “decisiones, selecciones y
responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero,
también con aquellas partes que no tienen un significado
especifico hoy, pero podrian tenerlo en el futuro”.
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La conservacién® tiene que ver con la estrategia de
intervencién, con la manera con la que nos enfrentamos
a estos objetos del pasado que son patrimonio y que nos
representan como objetos identitarios.

La calidad de las intervenciones unicamente se puede
garantizar mediante el cumplimiento de los procesos
definidos a partir de la metodologfa, que cuenta con
los equipos interdisciplinares para la generacion del
conocimiento y la toma de decisiones. Situados en la
sociedad del conocimiento trabajamos transversalmente,
algo que no es nuevo en el campo del patrimonio.

Los documentos a redactar para la conservacién del
patrimonio son: los estudios previos, los estudios de
viabilidad (técnica y econdmica) y los proyectos. El
conjunto de ellos forma lo que hemos denominado
programa de conservacién que engloba a todas y cada
una de las actuaciones desarrolladas para llevar a cabo el
objetivo dltimo: la intervencion para la conservacion de los
bienes culturales y en este caso del programa iconografico
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Mdlaga.

Los estudios previos se iniciaron con caracter previo al
proyecto de intervenciéon aunque influyen directamente
en la toma de decisiones reflejada en este documento
propositivo. Aunque se llamen estudios previos su
desarrollo se realiza en paralelo a todo el proceso, hasta
el final de la intervencion, generando incluso lineas de
investigacion futuras.

El objetivo de los estudios previos depende del objeto a
intervenir y del encargo realizado. Es muy importante
definir el alcance de los mismos para llegar a un necesario
equilibrio entre su extensién en el tiempo y el coste
econémico correspondiente. Los resultados puestos a
disposicion del debate interdisciplinar sirven de base para
la toma de decisiones, tal y como se ha dicho, y son objeto
de permanente transferencia.

La metodologia del IAPH, a través del desarrollo de los
procesos de intervencion ha introducido un documento a
caballo entre la gestion, la planificacion y la técnica. Los
estudios de viabilidad tal y como los define el catdlogo
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Esquema que traduce la instrumentacion técnica desarrollada en el Programa de Conservacion a través de los diferentes documentos que lo
componen. Fuente: Fondo grafico IAPH (Departamento de Proyectos)
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Espacializacion de las interacciones que se producen entre los diferentes agentes que intervienen en el proceso de redaccion y ejecucion del pro-
grama de conservacion. Fuente: Fondo grafico del IAPH (Departamento de Proyectos)
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de capacidades del IAPH son “estudios que valoren las
posibilidades técnicas, econémicas y de gestion que
hayan de tenerse en cuenta previamente a la intervencion
en bienes constituyentes del patrimonio histérico;
inmuebles (monumentos, conjuntos histéricos, jardines
histéricos, sitios histéricos, zonas arqueoldgicas, lugares
de interés etnoldgico, lugares de interés industrial y
zonas patrimoniales), bienes del patrimonio mueble, del
patrimonio arqueolégico, del patrimonio etnoldgico, del
patrimonio industrial y del patrimonio documental y
bibliogréfico, de acuerdo con la normativa vigente y con
criterios internacionales”. En el caso del Santo Cristo de
la Salud este estudio derivé en un documento de bases
y estrategias que estuvo abierto durante todo el proceso
para recoger asi los ajustes a realizar en la definiciéon de
criterios y en el cronograma.

El proyecto de conservacion refrenda el axioma “conocer
para intervenir” a través de una metodologia de trabajo
especifica basada en la interdisciplinariedad y en la
consideracion integral del bien, entendiendo y actuando a
la vez tanto sobre los bienes muebles como los edificios y
ambitos espaciales. Consta de dos fases relacionadas entre
si:

- Fase de conocimiento y diagndstico, centrada en el
conocimiento de los valores (histéricos, artisticos,
antropoldgicos, etcétera) y la significacién cultural
del bien patrimonial asi como en su diagndstico.

- Fase de conservacion y recuperacion de valores de la
obra, incluidos los expresivos y de uso. En esta fase,
se definen los criterios de intervencién y la propuesta
de tratamiento.

De manera transversal al proceso se producen las
actividades de transferencia profesional y social.

La definicion del ambito de estudio y la construccién del
soporte grafico gener6 planimetrias que trabajaban con el
alzado desarrollado de los paramentos de la iglesia (una
especie de “alzado interior”), asi como con la proyeccién
cenital de la boveda. Este requisito se traslado a la empresa
que realizé el levantamiento planimétrico que centrd su
trabajo en una doble via de representacion, por un lado
el inmueble general en el que se inserta la iglesia y, por
el otro, el programa iconogréafico objeto de conservacion.

Los criterios de intervencién se basan en la consideracion
de la autenticidad* del bien cultural tal y como la define
la Carta de Cracovia, significa la suma de caracteristicas

Presentacion de la intervencion en la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Malaga, enero de 2015. El Patrimonio es el mensaje, el patrimonio es un
ejercicio de transferencia en si mismo. Fuente: Fondo grafico IAPH (Millan Herce)

El proyecto de conservacion como instrumento operativo y metodologico 89



Estado previo a la intervencion: alzado desarrollado de la base de la cipula entendido como un plano continuo que se despliega, alojando a capillas
y con referencias a los ejes compositivos de la planta centralizada. Fuente imagen: Fondo grafico del IAPH (TCA Geomatica)

sustanciales, histéricamente determinadas: del original
hasta el estado actual, como resultado de las varias
transformaciones que han ocurrido en el tiempo, y de las
que estan por venir. Para ello, se trabajo con cuestiones
que ya habian quedado definidas en la Carta de Brasilia de
1995 en la que la autenticidad, o las autenticidades de un
bien, tiene que ver con la identidad, el mensaje, el contexto
y la materialidad. Y por otro lado, bajo las premisas de
minima intervencién y actuacion justificada.

Para ello, los procesos de conservacion y restauracion
requieren por un lado, el empleo de materiales y
tratamientos que sean compatibles® con la naturaleza de los
materiales originales y, por otro lado, que su aplicacién sea
facilmente discernible, para que no constituyan un falso
histdrico, estético o arquitecténico que genere conflictos
con los valores culturales y cultuales del conjunto a tratar.

La redaccion del proyecto de conservacion en los bienes
muebles, como herramienta indispensable previa a
la actuacién, permite establecer la organizacion, la
planificacién y la intervencién a seguir, para garantizar la
calidad de la misma, teniendo en cuenta:

- La organizacion de los trabajos, calculando los
rendimientos de la mano de obra y los materiales
de las diferentes unidades de obra para, a partir de
dichas estimaciones, organizar tanto los equipos de
trabajo como los suministros.

- Los plazos de actuacién, para poder planificar
cronolégicamente las operaciones a realizar,
considerando la interaccién entre los diferentes
procesos constructivo de la obra sobre el edificio y
sobre los bienes muebles que engloban el programa
iconografico sobre el que actuar, para minimizar
interferencias y costes en los medios auxiliares
necesarios.

- Elestricto procedimiento de control y seguimiento de
las actuaciones, con cardcter periédico, con el fin de
asegurar la bondad del proceso desde aspectos tanto
técnicos como temporales y de esta forma, poder
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alcanzar los objetivos planteados en el proyecto.

A partir de los resultados obtenidos, se definieron los
trabajos de conservacién que deben realizarse, asignando
los recursos humanos, los medios y los materiales
correspondientes.

Las actuaciones llevadas a cabo en el inmueble tienen
como objeto apoyar la conservacién y puesta en valor del
programa iconografico: los bienes muebles y la pintura
mural. Para ello se redacté un proyecto basico y de
ejecucién que cumple con los requisitos que establece la
Ley de Ordenacién de la Edificacién.

En esencia, la propuesta para conservar los valores
culturales de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, a través
de la intervencién en el inmueble, tiene que ver con el
desarrollo de los siguientes epigrafes:

1. Conservacion de la materialidad del bien, basdandonos
en criterios de compatibilidad.

2. Reordenacién del programa iconografico: recuperan-
do cuestiones compositivas y de uso del espacio que
se habian perdido. Para ello, tal y como se ha indicado,
se trabajo en un plano desarrollado a la vez que con la
composicion en planta y el espacio. Un espacio en el que
lo importante es la cdpula, y la pintura mural, recono-
ciendo los paramentos como un basamento compuesto.

3. Mejora de las condiciones medioambientales, incre-
mentando la ventilacién cruzada y aislando el pavimen-
to, ademds de impermeabilizando el balcon de la ctipula.

4. Incorporacién de nueva iluminacién monumental y
natural, mediante la redaccién un proyecto de ilumina-
cién del interior de la iglesia contemplando diferentes
escenarios de iluminacién y tratando de concentrar la
nueva instalacion en la cornisa interior de la béveda (el
uso de tecnologia actualizada fue otro de los requisitos
tenidos en cuenta).



Ademas, la iluminacién natural se matizé a través de la
intervencioén en las vidrieras de la iglesia, mejorando la
entrada de luz difusa para realzar la pintura mural de
la béveda.

5. Comprensién del color del Santo Cristo, reconociendo
la gama de colores predominantes y “resumidos” en la
imagen de Santa Lucia y tenidos en cuenta a la hora de
elegir la piedra natural para la nueva soleria asi como el
color del cancel y la pintura general del interior.

El programa de conservacién del programa iconografico
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud ha supuesto un
avance en la manera de proceder ante intervenciones de
estas caracteristicas, delimitando el d&mbito de actuacién
y definiendo mecanismos gréficos, soporte para la
representacién de la investigacién aplicada, acorde al
espacio en el que se trabaja.

El conjunto de documentos técnicos redactados atiende

a la especificidad de los trabajos y al cumplimiento de la
normativa vigente, poniendo de manifiesto la importancia
de la coordinacién entre los diferentes equipos de trabajo.
La comunicacién entre las disciplinas implicadas y el
debate generado a partir de los criterios de intervencién
y las estrategias proyectuales son la clave del éxito del
trabajo.

Sin lugar a dudas, el proyecto ha abierto lineas de
investigacion en el IAPH que tienen que ver con la mejora
continua de la calidad de las intervenciones, inicidndose
la redaccién de un Cédigo Técnico de la Conservacion
del Patrimonio que atiende a la especificidad de estas
intervenciones. Estas se concretan definiendo procesos y
proporcionando documentos técnicos que van desde el
desarrollo de estudios, hasta la eleccién de materiales.

Estamos ante un campo de trabajo que requiere de una
normalizacién rigurosa cuyo desarrollo se apoya en la
experiencia adquirida en proyectos como este.

Detalles de |a celosiay la pintura de los pretiles de las tribunas. Fuente: Fondo grafico IAPH (José Manuel Santos Madrid)
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Vista general del espacio principal de la iglesia en el que se aprecia la mejora en la lectura de los ejes compositivos y la armonia cromatica entre el
programa iconografico y la soleria, el cancel y el revestimiento en paredes a base de pintura a la cal. Fuente: Fondo grafico IAPH (Millan Herce)
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NOTAS

1. “Articulo 22. Requisitos del proyecto
de conservacion:

1. Los proyectos de conservacion,
que responderdn a criterios multidisci-
plinares, se ajustaran al contenido que
reglamentariamente se determine, in-
cluyendo, como minimo, el estudio del
bien y sus valores culturales, la diag-
nosis de su estado, la descripcion de la
metodologia a utilizar, la propuesta de
actuacion desde el punto de vista tedri-
co, técnico y econémico y la incidencia
sobre los valores protegidos, asi como
un programa de mantenimiento.

2. Los proyectos de conservacion
irdn suscritos por personal técnico
competente en cada una de las mate-
rias.”

2. Preambulo de la Carta de Cracovia
(2000): “Este patrimonio no puede ser
definido de un modo univoco y estable.
Solo se puede indicar la direccién en la
cual puede ser identificado. La pluralidad
social implica una gran diversidad en los
conceptos de patrimonio concebidos por
la comunidad entera; al mismo tiempo
los instrumentos y métodos desarrolla-
dos para la preservaciéon correcta deben
ser adecuados a la situacién cambiante
actual, que es sujeto de un proceso de
evolucion continua. El contexto particular
de elecciéon de estos valores requiere la
preparacion de un proyecto de conserva-
cion a través de una serie de decisiones de
eleccion critica. Todo esto deberia ser ma-
terializado en un proyecto de restauracién
de acuerdo con unos criterios técnicos y
organizativos.”

3. Conservacion es el conjunto de actitu-
des de una comunidad dirigidas a hacer
que el patrimonio y sus monumentos per-
duren. La conservacion es llevada a cabo
con respecto al significado de la identidad

del monumento y de sus valores asocia-
dos. Carta de Cracovia (2000)

4. Documento de Nara sobre la Autentici-
dad (1994), punto 10

5. La compatibilidad de materiales, fun-
damentalmente, tal y como recoge la Ley
14/2007 en su articulo 20
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Traspasamos el umbral entre pasado y
futuro en un encuentro continuo entre
presentes, el de la memoria del suelo
en damero y la contemporaneidad
de la nueva soleria, siempre bajo la
omnipresencia de la cupula.




