EL PROYECTO EN FECHAS

Fase 0. Inicio. Definicion de estrategia (octubre 2006-octubre 2009)

Desde la llegada de la peticién hasta la formalizacién del encargo mediante la firma de un Convenio de Colaboracion.
Implica la elaboracién de un diagnéstico con una Propuesta técnica y econdmica.

2006_11: Redaccién de Propuesta técnica y economica. Estudio de viabilidad

2009_09: Firma del Convenio de Colaboraciéon entre la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucia, el Instituto
Andaluz del Patrimonio Historico, la Fundacién Montemadrid y el Obispado de la Diécesis de Mélaga para la restauracion
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Mdlaga

2009_10: Encomienda de Gestién de la Consejeria de Cultura al Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico

Fase 1. Redaccion de informes y proyectos que constituyen el Proyecto de Conservacion (octubre 2009- marzo 2012)

Desde la formalizacién del encargo hasta la redaccion de la propuesta de intervencion. Comprende la realizacion de
diversas actuaciones como la realizacién de visitas técnicas, seguimiento y coordinacién de los equipos, redaccién de
informes y proyectos y supervision técnica de los contenidos de los proyectos conforme a la normativa vigente.

2010_05: Informe 1 para la Comisién Técnica de Proyectos y Obras, constituida en Sevilla
2011_05: Redacciéon de Documento de bases y estrategia

2011_09: Redaccién del Proyecto de Conservacion del programa iconografico de la iglesia del Santo Cristo de la
Salud. Comprendiendo los siguientes estudios: Levantamiento planimétrico, Estudios de técnicas de examen por imagen,
Estudios analiticos, Estudios medioambientales, Estudio histérico; y proyectos: Proyecto de Conservacién de los bienes
muebles, Proyecto Bésico de Intervencion en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, Proyecto de andamios, instalaciones
y medios auxiliares, Estudio de Seguridad y Salud

2012_03: Redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion de Intervencion en la iglesia del Santo Cristo de la Salud.
Redaccion del Proyecto de actividad arqueoldgica de control de los movimientos de tierra en la iglesia

Fase 2. Tramitacidn y licitacion de obras (mayo 201 1-noviembre 2012)

Desde que se redacta el proyecto hasta que comienzan las obras. Comprende la tramitacién administrativa de las licencias
correspondientes y licitaciéon de la ejecuciéon de las obras. Supone asimismo la revision del proyecto en funcién de los
informes sectoriales emitidos por las instituciones competentes para garantizar la calidad de la intervencion, el consenso
entre todos los agentes sociales y la transparencia del procedimiento.

2011_05: Informe 2 para la Comisién Técnica de Proyectos y Obras en Malaga. Aprobacion del Proyecto de Conservacion
del programa iconografico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud por la Comisién Técnica de Proyectos y Obras segtn

Convenio

2011_12: Informe positivo de la Comision Provincial de Patrimonio Histérico de Malaga al Proyecto de Conservacion del
programa iconografico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud

2012_09: Autorizacion de la Delegacion Territorial de Educacion, Cultura y Deporte de Malaga al Proyecto de actividad
arqueoldgica de control de los movimientos de tierra en la iglesia

2012_10: Autorizacion de la Delegacion Territorial de Educacién, Cultura y Deporte de Mélaga al Proyecto Bésico y de
Ejecucioén de Intervencién en el inmueble
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2012_11: Concesion de Licencia de obras al Proyecto Basico y de Ejecucién de Intervencion en el inmueble por parte de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Malaga

Fase 3: Ejecucion de las obras (marzo 2013-noviembre 2014)

Comprende la ejecucion de la obra y los trabajos de restauracion, lo que implica la realizaciéon de numerosas actuaciones
relacionadas con la coordinacién de los equipos, seguimiento econdmico del proyecto, realizacion de visitas de obra y
elaboracion de la documentacion técnica asociada (actas, certificados e informes).

2012_03: Puesta a disposicion del edificio para el inicio de los trabajos

2012_10: Traslado de 27 bienes muebles a los talleres del IAPH en Sevilla. Inicio del proceso de restauracion

2013_05: Informe técnico al Plan de seguridad y salud en el trabajo

2013 _06: Informe de aprobacion al Plan de seguridad y salud en el trabajo. Acta de aprobacién del Plan de seguridad y
salud en el trabajo. Inicio de las obras en el inmueble con la empresa BAUEN Constructora S.A. Acta de comprobacion de
Replanteo e Inicio de Obra. Acta de comprobacion de montaje de andamios. Inicio del proceso de restauracion in situ.
Incorporacién del equipo de restauradores del IAPH

2014_03: Informe de seguimiento de los criterios de intervencion en la iglesia del Santo Cristo de la Salud

2014_05: Solicitud de Modificado de Proyecto

2014_06: Solicitud de prérroga de las obras. Informe 3 para la Comisién Técnica de Proyectos y Obras. Autorizacién de
redaccion de Modificado y prérroga de las obras

2014_07: Informe de Propuesta de Modificado a la Comisién Provincial de Patrimonio Histérico de Malaga. Redaccion
de Modificado de Proyecto

2014_09: Informe de Supervision del Modificado favorable. Acta de replanteo del Proyecto

2014 _11: Autorizacion de la Delegacion Territorial de Educacion, Cultura y Deporte de Mdlaga al Modificado de Proyecto.

Fase 4: Finalizacion de las obras (noviembre 2014-julio 2015)

Desde la finalizacién de las obras hasta la recepcion de edificio por parte del usuario.

2014 _11: Finalizacion de las obras

2014 _12: Ejecucién de repasos. Notificacion al promotor de obra acabada. Certificado final de obra
2015_03: Acta de recepcion de edificio terminado

2015_04: Liquidacién de obra

2015_06: Memoria final de la intervencion. Libro del edificio

2015_07: Recepcion del edificio por parte del Obispado de Mélaga
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ESTADO PREVIO

A1: Presbiterio. Retablo del Santo Cristo de la Salud
A2: Capilla de San Francisco de Asis

A3: Altar de Nuestra Sefiora del Rosario

Ag: Capilla de Nuestra Sefiora de la Esclavitud Dolorosa
As: Altar del Misterio de las Animas

A6: Capilla de Nuestra Sefora de Araceli

A7: Capilla de la Hermandad de los Estudiantes
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Nave
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Vestibulo

Programa iconografico:
Pinturas murales de la cUpula
Retablos de las capillas

Esculturas del apostolado en hornacinas de los paramentos de la nave
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FICHA TECNICA DEL PROYECTO

PROMOTORES

Convenio de colaboracion para la restauracion de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Mdlaga. 17 de septiembre de 2009

Junta de Andalucia. Consejeria de Cultura. Direccién General de Bienes Culturales y Museos e Instituto Andaluz del Patrimonio Histdrico

Fundacion Montemadrid
Obispado de la Didcesis de Mdlaga

Comision técnica de proyecto y obras

José Cuaresma Pardo/ M? José Garcia Garcia. Jefe/a del Servicio de Conservacion y Obras de la Secretaria General de Cultura de la Consejeria

de Cultura de la Junta de Andalucia

Romén Fernandez-Baca Casares. Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico (IAPH)
Gabriel Morate Martin. Director del Programa de Conservacion del Patrimonio Histérico Espafiol de la Fundacién Montemadrid
Ana Almagro Vidal. Arquitecta del Programa de Conservacién del Patrimonio Histérico Espafiol de la Fundacién Montemadrid

Javier Arcas Cubero. Asesor Juridico del Obispado de la Di6cesis de Mélaga
Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de Intervencion en el Patrimonio Histérico del IAPH y secretario de la Comisién

Presupuesto: 2.315.237,83€

Aportacién de la Consejeria de Educacion, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucia: 624.454,42€

Aportacioén del Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico: 237.783,41€
Aportacién de la Fundacién Especial Caja Madrid: 1.453.000€

PROGRAMA DE CONSERVACION

Direccion

Roman Fernandez-Baca Casares, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico

Coordinacion general

Lorenzo Pérez del Campo, jefe del Centro de Intervencién en el Patrimonio Histérico

Mercedes Gonzalez-Alorda Zbikowski, secretaria. CI- IAPH

Coordinacion técnica

Araceli Montero Moreno, jefa del Area de tratamiento de Bienes Muebles. CI-IAPH
Marta Garcia de Casasola, arquitecta. Jefa del Departamento de Proyectos. CIOI-IAPH

Proyecto de conservacion de bienes muebles

Coordinacion de grupo

M? del Mar Gonzélez Gonzélez, restauradora. Jefa del Departamento

de Talleres de Bienes Muebles. CI-IAPH

Redaccion y Direccion Técnica del Proyecto de conservacion de

bienes muebles
M? del Mar Gonzélez Gonzélez

Fernando Guerra Librero, arquitecto y conservador-restaurador

Restauradores en talleres del IAPH

Carmen Angel Gémez, restauradora. CI-IAPH
Amalia Cansino Cansino, restauradora. CI-IAPH
Lourdes Fernandez Gonzélez, restauradora. CI-IAPH
Rocio Magdaleno Granja, restauradora. CI-IAPH
Silvia Martinez Garcia Otero, restauradora. CI-IAPH
Lourdes Nunez Casares, restauradora. CI-IAPH

M? Teresa Real Palma, restauradora. CI-IAPH

Cinta Rubio Faure, restauradora. CI-IAPH
Constanza Rodriguez Segovia, restauradora. CI-IAPH
Monica Santos Navarrete, restauradora. CI-JAPH

Restauradores en la iglesia del Santo Cristo de la Salud en Malaga
Manuel Angel Martinez Montiel, restaurador. CI-IAPH

M? Esther Albendea Ruz, restauradora. CI-IAPH

Antonio Diaz Arnido, restaurador. CI-IAPH

Antonio Custodio Lépez Garcia, restaurador. CI-IAPH

M? Teresa Martinez Mateo, restauradora. CI-IAPH

José Morillo Garcia, restaurador. CI-JAPH

Beatriz Prado Campos, restauradora. CI-IAPH

M? José Rey Garcia, restauradora. CI-IAPH

Antonio Jesus Sanchez Fernandez, restaurador. CI-IAPH

Plan de Estancias en practicas para jovenes 2013 (IAPH)
Galadriel Bravo Hidalgo. Licenciada en Bellas Artes, especialidad

conservacion y restauracion

Jesus Gallardo Gordillo. Licenciado en Bellas Artes, especialidad

conservacion y restauracion

Angeles Lozano Dominguez. Licenciada en Bellas Artes, especialidad

conservacion y restauracion

Yaiza Cuaresma Martin. Licenciada en Bellas Artes, especialidad

conservacion y restauracion
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Estudios de técnicas de examen por imagen

Eugenio Fernandez Ruiz, fotégrafo. Jefe de Proyecto de Técnicas de
Examen por Imagen. CI-IAPH

José Manuel Santos Madrid, fotégrafo. Laboratorio de Técnicas de
Examen por Imagen. CI-IAPH

Francisco José Sanchez Diaz. Jefe del Laboratorio de Cartografia e
Imagen digital. CDE-IAPH

Juan Carlos Cazalla, fotégrafo

Manuel Millan Herce Pagliai, fotégrafo

Estudios medioambientales
Raniero Baglioni, técnico en conservacién preventiva. CI-IAPH
Salvador Valpuesta Trujillo, colaborador, estancia en précticas

Proyecto de intervencion en el inmueble

Coordinacion de grupo
Aurora Villalobos Gémez, arquitecta

Redaccion y Direccion de las Obras del Proyecto basico y de
ejecucion de intervencion en el inmueble

Aurora Villalobos Gémez

Marta Garcia de Casasola Gdmez

Romén Fernéndez-Baca Casares

Redaccion y direccion del Proyecto de Actividad Arqueologica de
control de los movimientos de tierra

Yolanda Gonzalez-Campos Baeza, arquedloga. Departamento de
Investigacion. CI-IAPH

Redaccion y direccion del Proyecto de andamios, instalaciones y
medios auxiliares, Coordinacion del Estudio de seguridad y salud y
Direccion de la Ejecucion de las Obras

Manuel M?* de Cardenas Mansfeld, arquitecto técnico, a de c integral
de proyectos

Mariano Asuero Orta, arquitecto técnico, a de ¢ integral de proyectos

Direccion técnica de trabajos de restauracion en el inmueble
Ana Bouzas Abad, restauradora. CI-IAPH

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA

Direccion
Gabriel Morate Martin
Roman Fernandez-Baca Casares

Plan de Comunicacién y Difusién

Diserio y redaccion del Plan de Comunicacion y Difusion

M? Teresa Blanco Torres, historiadora. Responsable del Plan de
Comunicacién y Difusién. Programa de Conservacion del Patrimonio
Histérico Espanol de la Fundacién Montemadrid

Ana Almagro Vidal

Antonio Martin Pradas, periodista e historiador del arte. Jefe de
Proyecto de Andlisis y Gestion. CI-IAPH

Desarrollo del Plan de Comunicacion y Difusion
Antonio Martin Pradas
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Colaboradores

Teresa Morillo Romero, arquitecta. Departamento de Proyectos. CIOI-
IAPH

Fernando Serrano Gavifio, arquitecto, a de c integral de proyectos
Antonio A. Carrasco Delgado, arquitecto, estancia en précticas

Estela Quintero Peralias, arquitecta, estancia en précticas

Maria Berndldez Sanchez, secretaria. Departamento de Proyectos.
CIOI-IAPH

Levantamiento planimétrico

José Manuel Lépez Sanchez, responsable levantamiento 2D, TCA
geomatica

José Luque Bellido, responsable modelado 3D e infografia, arquitecto,
Plan9

Estudio historico

José Luis Gomez Villa, historiador del arte. Departamento de
Investigacion. CI-IAPH.

Igor Vera Vallejo, historiador del arte. Universidad de Malaga.
Sara Martin Asensio, documentalista

Estudios analiticos

Rosario Villegas Sanchez, ingeniera quimica. ETS de Ingenieros
Industriales. Responsable de la coordinacién cientifica del Programa
de Investigacion de los Laboratorios y Andlisis del IAPH

Jesus Espinosa Gaitdn, geélogo. Laboratorio de Geologia. CI-IAPH
Marta Samefio Puerto, biéloga. Jefa de Proyecto del Laboratorio de
Biologia. CI-IAPH

Victor Menguiano Chaparro, biélogo. Biélogo. Laboratorio de
Biologia. CI-IAPH

Lourdes Martin Garcia, quimica. Jefa de Proyecto del Laboratorio de
Quimica. CI-IAPH

Auxiliadora Gémez Mordn, quimica. Laboratorio de Quimica. CI-IAPH
Becarios especificos de proyectos (IAPH)

Abel Bocalandro Rodriguez, quimico

Elena Revuelta Camacho, ingeniera industrial

Cristina Garcia Garrido, ingeniera quimica

Empresa Adjudicataria de las Obras
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA SAU

Colaboradores

Francisco Salado Fernandez, disefiador e ilustrador. Departamento de
Comunicacién. DCC-IAPH

Beatriz Sanjuan Ballano, periodista. Departamento de Comunicacion.
DC-IAPH

Fatima Marin Gonzalez, periodista. Departamento de Comunicacion.
DC-IAPH

Susana Limén Rodriguez, documentalista web. Departamento de
Comunicacién. IAPH

Lorena Ortiz Lozano, técnico de Cultura. CDE-IAPH

José Luis Zafra Ojuel, informatico. Jefe de Area de Sistemas de
Informacién. ASI-IAPH

Luis Balbontin Gutiérrez, informatico. Departamento de Sistemas de
Informacién. ASI-IAPH



Pagina web y blog
http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo
http://santocristomalaga.blogspot.com.es/

Producto multimedia: Visita virtual a la iglesia del Santo Cristo de
la Salud de Mélaga

Fotografias, produccion y desarrollo
Manuel Milldn Herce Pagliai

Presentacion audiovisual de la obra. Exposicion

Disenio y realizacion
Manuel Millan Herce Pagliai

Colaborador
José Manuel Santos Madrid

Programa Obra Abierta
Visitas guiadas a la iglesia durante la ejecucion del proyecto, del 29
de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014 (siete meses).

Exposicién “Recuperar la Memoria. Intervencién Integral en el
Santo Cristo”
Plaza de la Constitucién de Malaga, 9 enero-8 febrero 2015

Proyecto expositivo y textos

Beatriz Castellano Bravo, arquitecta. Departamento de Proyectos.
CIOI-IAPH

Lorenzo Pérez del Campo

Antonio Martin Pradas

Diserio grdfico, produccion y montaje
En Pie Producciones. Publicidad exterior

Jornadas cientificas: Memoria recuperada. Resultados de un
proyecto de intervencion
Museo Picasso, Malaga, 5-6 febrero 2015

Colaboracion
Museo Picasso Malaga

Ponentes

Gabriel Morate Martin

Romén Fernandez-Baca Casares

Marta Garcia de Casasola Gomez

José Luis Gomez Villa

José Manuel Lépez Sanchez.

Alejandro Jiménez Hernandez.TCA Geomédtica

Lourdes Martin Garcia

Yolanda Gonzélez-Campos Baeza

Aurora Villalobos Gomez

Maria del Mar Gonzalez Gonzélez

Fernando Guerra-Librero Ferndndez

Manuel M? de Cardenas Mansfeld

Antonio Martin Pradas

Francisco Aranda Otero. Delegado de Patrimonio y Bienes Culturales
de la Diécesis de Malaga

Rosario Camacho Martinez. Catedratica emérita de Historia del Arte.
Universidad de Malaga

Ciclo de conferencias: En torno a la restauracién de la iglesia del
Santo Cristo de la Salud de Mdlaga
Ateneo de Mdlaga, enero-junio 2014

Conferenciantes

Rosario Camacho Martinez

Wenceslao Soto Artufiedo SJ, Historiador de la Compariia de Jesus
Juan Luis Ravé Prieto, Historiador del Arte

Eduardo Asenjo Rubio, Doctor en Historia del Arte y Profesor Titular
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Mélaga
José Luis Gomez Villa

Victor Manuel Heredia Flores, Profesor de Historia econémica de la
Universidad de Malaga

Igor Vera Vallejo. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de
Malaga
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