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EL PROYECTO EN FECHAS

Fase 0. Inicio. Definición de estrategia (octubre 2006-octubre 2009)

Desde la llegada de la petición hasta la formalización del encargo mediante la firma de un Convenio de Colaboración. 
Implica la elaboración de un diagnóstico con una Propuesta técnica y económica.

2006_11: Redacción de Propuesta técnica y económica. Estudio de viabilidad

2009_09: Firma del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, la Fundación Montemadrid y el Obispado de la Diócesis de Málaga para la restauración 
de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga

2009_10: Encomienda de Gestión de la Consejería de Cultura al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Fase 1. Redacción de informes y proyectos que constituyen el Proyecto de Conservación (octubre 2009- marzo 2012)

Desde la formalización del encargo hasta la redacción de la propuesta de intervención. Comprende la realización de 
diversas actuaciones como la realización de visitas técnicas, seguimiento y coordinación de los equipos, redacción de 
informes y proyectos y supervisión técnica de los contenidos de los proyectos conforme a la normativa vigente.

2010_05: Informe 1 para la Comisión Técnica de Proyectos y Obras, constituída en Sevilla 

2011_05: Redacción de Documento de bases y estrategia

2011_09: Redacción del Proyecto de Conservación del programa iconográfico de la iglesia del Santo Cristo de la 
Salud. Comprendiendo los siguientes estudios: Levantamiento planimétrico, Estudios de técnicas de examen por imagen, 
Estudios analíticos, Estudios medioambientales, Estudio histórico; y proyectos: Proyecto de Conservación de los bienes 
muebles, Proyecto Básico de Intervención en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, Proyecto de andamios, instalaciones 
y medios auxiliares, Estudio de Seguridad y Salud

2012_03: Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Intervención en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. 
Redacción del Proyecto de actividad arqueológica de control de los movimientos de tierra en la iglesia

Fase 2. Tramitación y licitación de obras (mayo 2011-noviembre 2012)

Desde que se redacta el proyecto hasta que comienzan las obras. Comprende la tramitación administrativa de las licencias 
correspondientes y licitación de la ejecución de las obras. Supone asimismo la revisión del proyecto en función de los 
informes sectoriales emitidos por las instituciones competentes para garantizar la calidad de la intervención, el consenso 
entre todos los agentes sociales y la transparencia del procedimiento.

2011_05: Informe 2 para la Comisión Técnica de Proyectos y Obras en Málaga. Aprobación del Proyecto de Conservación 
del programa iconográfico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud por la Comisión Técnica de Proyectos y Obras según 
Convenio

2011_12: Informe positivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga al Proyecto de Conservación del 
programa iconográfico de la iglesia del Santo Cristo de la Salud

2012_09: Autorización de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga al Proyecto de actividad 
arqueológica de control de los movimientos de tierra en la iglesia

2012_10: Autorización de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga al Proyecto Básico y de 
Ejecución de Intervención en el inmueble
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2012_11: Concesión de Licencia de obras al Proyecto Básico y de Ejecución de Intervención en el inmueble por parte de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras de Málaga

Fase 3: Ejecución de las obras (marzo 2013-noviembre 2014) 

Comprende la ejecución de la obra y los trabajos de restauración, lo que implica la realización de numerosas actuaciones 
relacionadas con la coordinación de los equipos, seguimiento económico del proyecto, realización de visitas de obra y 
elaboración de la documentación técnica asociada (actas, certificados e informes).

2012_03: Puesta a disposición del edificio para el inicio de los trabajos

2012_10: Traslado de 27 bienes muebles a los talleres del IAPH en Sevilla. Inicio del proceso de restauración

2013_05: Informe técnico al Plan de seguridad y salud en el trabajo

2013_06: Informe de aprobación al Plan de seguridad y salud en el trabajo. Acta de aprobación del Plan de seguridad y 
salud en el trabajo. Inicio de las obras en el inmueble con la empresa BAUEN Constructora S.A. Acta de comprobación de 
Replanteo e Inicio de Obra. Acta de comprobación de montaje de andamios. Inicio del proceso de restauración in situ. 
Incorporación del equipo de restauradores del IAPH

2014_03: Informe de seguimiento de los criterios de intervención en la iglesia del Santo Cristo de la Salud

2014_05: Solicitud de Modificado de Proyecto

2014_06: Solicitud de prórroga de las obras. Informe 3 para la Comisión Técnica de Proyectos y Obras. Autorización de 
redacción de Modificado y prórroga de las obras

2014_07: Informe de Propuesta de Modificado a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga. Redacción 
de Modificado de Proyecto

2014_09: Informe de Supervisión del Modificado favorable. Acta de replanteo del Proyecto

2014_11: Autorización de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga al Modificado de Proyecto. 

Fase 4: Finalización de las obras (noviembre 2014-julio 2015)

Desde la finalización de las obras hasta la recepción de edificio por parte del usuario. 

2014_11: Finalización de las obras 

2014_12: Ejecución de repasos. Notificación al promotor de obra acabada. Certificado final de obra

2015_03: Acta de recepción de edificio terminado

2015_04: Liquidación de obra

2015_06: Memoria final de la intervención. Libro del edificio

2015_07: Recepción del edificio por parte del Obispado de Málaga
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ESTADO PREVIO

A1: Presbiterio. Retablo del Santo Cristo de la Salud
A2: Capilla de San Francisco de Asís
A3: Altar de Nuestra Señora del Rosario
A4: Capilla de Nuestra Señora de la Esclavitud Dolorosa
A5: Altar del Misterio de las Ánimas
A6: Capilla de Nuestra Señora de Araceli
A7: Capilla de la Hermandad de los Estudiantes

INTERVENCIÓN

Espacio cultual:
Presbiterio
Nave
Capillas
Tribunas
Sacristía
Vestíbulo

Programa iconográfico:
Pinturas murales de la cúpula
Retablos de las capillas
Esculturas del apostolado en hornacinas de los paramentos de la nave

Pinturas murales de la bóveda Espacio cultual

ALZADO SUR

Cripta - nivel 0: 23,80 m2 Espacio cultual - nivel 1: 376,48 m2



CORNISA

TRIBUNAS

ESPACIO CULTUAL

CRIPTA

Tribuna - nivel 2: 129,65 m2 Cornisa - nivel 6: 359,37 m2

SECCIÓN ESTE SECCIÓN OESTE

Tribunas Cornisa
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

PROMOTORES
Convenio de colaboración para la restauración de la iglesia del Santo Cristo de la Salud de Málaga. 17 de septiembre de 2009

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales y Museos e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Fundación Montemadrid
Obispado de la Diócesis de Málaga

Comisión técnica de proyecto y obras

José Cuaresma Pardo/ Mª José García García. Jefe/a del Servicio de Conservación y Obras de la Secretaría General de Cultura de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía
Román Fernández-Baca Casares. Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
Gabriel Morate Martín. Director del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español de la Fundación Montemadrid
Ana Almagro Vidal. Arquitecta del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español de la Fundación Montemadrid
Javier Arcas Cubero. Asesor Jurídico del Obispado de la Diócesis de Málaga
Lorenzo Pérez del Campo. Jefe del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico del IAPH y secretario de la Comisión

Presupuesto: 2.315.237,83€
Aportación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía: 624.454,42€
Aportación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: 237.783,41€
Aportación de la Fundación Especial Caja Madrid: 1.453.000€

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN

Dirección
Román Fernández-Baca Casares, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

Coordinación general
Lorenzo Pérez del Campo, jefe del Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico
Mercedes González-Alorda Zbikowski, secretaria. CI- IAPH

Coordinación técnica
Araceli Montero Moreno, jefa del Área de tratamiento de Bienes Muebles. CI-IAPH
Marta García de Casasola, arquitecta. Jefa del Departamento de Proyectos. CIOI-IAPH

Proyecto de conservación de bienes muebles

Coordinación de grupo
Mª del Mar González González, restauradora. Jefa del Departamento 
de Talleres de Bienes Muebles. CI-IAPH

Redacción y Dirección Técnica del Proyecto de conservación de 
bienes muebles
Mª del Mar González González
Fernando Guerra Librero, arquitecto y conservador-restaurador

Restauradores en talleres del IAPH
Carmen Ángel Gómez, restauradora. CI-IAPH
Amalia Cansino Cansino, restauradora. CI-IAPH
Lourdes Fernández González, restauradora. CI-IAPH
Rocío Magdaleno Granja, restauradora. CI-IAPH
Silvia Martínez García Otero, restauradora. CI-IAPH 
Lourdes Núñez Casares, restauradora. CI-IAPH
Mª Teresa Real Palma, restauradora. CI-IAPH
Cinta Rubio Faure, restauradora. CI-IAPH
Constanza Rodríguez Segovia, restauradora. CI-IAPH
Mónica Santos Navarrete, restauradora. CI-IAPH

Restauradores en la iglesia del Santo Cristo de la Salud en Málaga
Manuel Ángel Martínez Montiel, restaurador. CI-IAPH 
Mª Esther Albendea Ruz, restauradora. CI-IAPH 
Antonio Díaz Arnido, restaurador. CI-IAPH 
Antonio Custodio López García, restaurador. CI-IAPH
Mª Teresa Martínez Mateo, restauradora. CI-IAPH 
José Morillo García, restaurador. CI-IAPH 
Beatriz Prado Campos, restauradora. CI-IAPH 
Mª José Rey García, restauradora. CI-IAPH 
Antonio Jesús Sánchez Fernández, restaurador. CI-IAPH 

Plan de Estancias en prácticas para jóvenes 2013 (IAPH)
Galadriel Bravo Hidalgo. Licenciada en Bellas Artes, especialidad 
conservación y restauración 
Jesús Gallardo Gordillo. Licenciado en Bellas Artes, especialidad 
conservación y restauración 
Ángeles Lozano Domínguez. Licenciada en Bellas Artes, especialidad 
conservación y restauración 
Yaiza Cuaresma Martín. Licenciada en Bellas Artes, especialidad 
conservación y restauración



156   Ficha técnica del Proyecto

Estudios de técnicas de examen por imagen
Eugenio Fernández Ruiz, fotógrafo. Jefe de Proyecto de Técnicas de 
Examen por Imagen. CI-IAPH 
José Manuel Santos Madrid, fotógrafo. Laboratorio de Técnicas de 
Examen por Imagen. CI-IAPH 
Francisco José Sánchez Díaz. Jefe del Laboratorio de Cartografía e 
Imagen digital. CDE-IAPH 
Juan Carlos Cazalla, fotógrafo
Manuel Millán Herce Pagliai, fotógrafo

Estudios medioambientales
Raniero Baglioni, técnico en conservación preventiva. CI-IAPH
Salvador Valpuesta Trujillo, colaborador, estancia en prácticas

Proyecto de intervención en el inmueble

Coordinación de grupo
Aurora Villalobos Gómez, arquitecta

Redacción y Dirección de las Obras del Proyecto básico y de 
ejecución de intervención en el inmueble
Aurora Villalobos Gómez
Marta García de Casasola Gómez
Román Fernández-Baca Casares

Redacción y dirección del Proyecto de Actividad Arqueológica de 
control de los movimientos de tierra
Yolanda González-Campos Baeza, arqueóloga. Departamento de 
Investigación. CI-IAPH

Redacción y dirección del Proyecto de andamios, instalaciones y 
medios auxiliares, Coordinación del Estudio de seguridad y salud y 
Dirección de la Ejecución de las Obras
Manuel Mª de Cárdenas Mansfeld, arquitecto técnico, a de c integral 
de proyectos
Mariano Asuero Orta, arquitecto técnico, a de c integral de proyectos

Dirección técnica de trabajos de restauración en el inmueble
Ana Bouzas Abad, restauradora. CI-IAPH

Colaboradores
Teresa Morillo Romero, arquitecta. Departamento de Proyectos. CIOI-
IAPH
Fernando Serrano Gaviño, arquitecto, a de c integral de proyectos
Antonio A. Carrasco Delgado, arquitecto, estancia en prácticas
Estela Quintero Peralías, arquitecta, estancia en prácticas
María Bernáldez Sánchez, secretaria. Departamento de Proyectos. 
CIOI-IAPH

Levantamiento planimétrico
José Manuel López Sánchez, responsable levantamiento 2D, TCA 
geomática
José Luque Bellido, responsable modelado 3D e infografía, arquitecto, 
Plan9

Estudio histórico
José Luis Gómez Villa, historiador del arte. Departamento de 
Investigación. CI-IAPH. 
Igor Vera Vallejo, historiador del arte. Universidad de Málaga.
Sara Martín Asensio, documentalista

Estudios analíticos
Rosario Villegas Sánchez, ingeniera química. ETS de Ingenieros 
Industriales. Responsable de la coordinación científica del Programa 
de Investigación de los Laboratorios y Análisis del IAPH
Jesús Espinosa Gaitán, geólogo. Laboratorio de Geología. CI-IAPH 
Marta Sameño Puerto, bióloga. Jefa de Proyecto del Laboratorio de 
Biología. CI-IAPH
Víctor Menguiano Chaparro, biólogo. Biólogo. Laboratorio de 
Biología. CI-IAPH
Lourdes Martín García, química. Jefa de Proyecto del Laboratorio de 
Química. CI-IAPH
Auxiliadora Gómez Morón, química. Laboratorio de Química. CI-IAPH
Becarios específicos de proyectos (IAPH)
Abel Bocalandro Rodríguez, químico
Elena Revuelta Camacho, ingeniera industrial
Cristina García Garrido, ingeniera química

Empresa Adjudicataria de las Obras
BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA SAU

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA

Dirección
Gabriel Morate Martín
Román Fernández-Baca Casares

Plan de Comunicación y Difusión

Diseño y redacción del Plan de Comunicación y Difusión
Mª Teresa Blanco Torres, historiadora. Responsable del Plan de 
Comunicación y Difusión. Programa de Conservación del Patrimonio 
Histórico Español de la Fundación Montemadrid
Ana Almagro Vidal
Antonio Martín Pradas, periodista e historiador del arte. Jefe de 
Proyecto de Análisis y Gestión. CI-IAPH

Desarrollo del Plan de Comunicación y Difusión
Antonio Martín Pradas

Colaboradores
Francisco Salado Fernández, diseñador e ilustrador. Departamento de 
Comunicación. DCC-IAPH 
Beatriz Sanjuán Ballano, periodista. Departamento de Comunicación. 
DC-IAPH
Fátima Marín González, periodista. Departamento de Comunicación. 
DC-IAPH
Susana Limón Rodríguez, documentalista web. Departamento de 
Comunicación. IAPH 
Lorena Ortiz Lozano, técnico de Cultura. CDE-IAPH
José Luis Zafra Ojuel, informático. Jefe de Área de Sistemas de 
Información. ASI-IAPH
Luis Balbontín Gutiérrez, informático. Departamento de Sistemas de 
Información. ASI-IAPH
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Página web y blog
http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo
http://santocristomalaga.blogspot.com.es/

Producto multimedia: Visita virtual a la iglesia del Santo Cristo de 
la Salud de Málaga

Fotografías, producción y desarrollo
Manuel Millán Herce Pagliai

Presentación audiovisual de la obra. Exposición

Diseño y realización
Manuel Millán Herce Pagliai

Colaborador
José Manuel Santos Madrid

Programa Obra Abierta
Visitas guiadas a la iglesia durante la ejecución del proyecto, del 29 
de noviembre de 2013 al 30 de junio de 2014 (siete meses).

Exposición “Recuperar la Memoria. Intervención Integral en el 
Santo Cristo”
Plaza de la Constitución de Málaga, 9 enero-8 febrero 2015

Proyecto expositivo y textos
Beatriz Castellano Bravo, arquitecta. Departamento de Proyectos. 
CIOI-IAPH
Lorenzo Pérez del Campo 
Antonio Martín Pradas

Diseño gráfico, producción y montaje
En Pie Producciones. Publicidad exterior

Jornadas científicas: Memoria recuperada. Resultados de un 
proyecto de intervención
Museo Picasso, Málaga, 5-6 febrero 2015

Colaboración
Museo Picasso Málaga 

Ponentes
Gabriel Morate Martín
Román Fernández-Baca Casares
Marta García de Casasola Gómez
José Luis Gómez Villa
José Manuel López Sánchez. 
Alejandro Jiménez Hernández.TCA Geomática
Lourdes Martín García
Yolanda González-Campos Baeza
Aurora Villalobos Gómez
María del Mar González González
Fernando Guerra-Librero Fernández
Manuel Mª de Cárdenas Mansfeld
Antonio Martín Pradas
Francisco Aranda Otero. Delegado de Patrimonio y Bienes Culturales 
de la Diócesis de Málaga
Rosario Camacho Martínez. Catedrática emérita de Historia del Arte. 
Universidad de Málaga 

Ciclo de conferencias: En torno a la restauración de la iglesia del 
Santo Cristo de la Salud de Málaga
Ateneo de Málaga, enero-junio 2014

Conferenciantes
Rosario Camacho Martínez
Wenceslao Soto Artuñedo SJ, Historiador de la Compañía de Jesús
Juan Luis Ravé Prieto, Historiador del Arte
Eduardo Asenjo Rubio, Doctor en Historia del Arte y Profesor Titular 
del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga
José Luis Gómez Villa
Víctor Manuel Heredia Flores, Profesor de Historia económica de la 
Universidad de Málaga
Igor Vera Vallejo. Profesor de Historia del Arte de la Universidad de 
Málaga


